

RELAZIONE

Questa è la settima relazione con la quale l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 *bis*, della legge 20 dicembre 1995 n. 539.

La presente relazione si riferisce al periodo compreso fra il 1 gennaio e il 30 giugno 1999, ma contiene informazioni anche sulle attività svolte dall'Agenzia sino al mese di agosto 1999. Il contenuto delle attività sino al 31 dicembre 1998 è già stato dettagliatamente descritto nelle precedenti relazioni, alle quali, pertanto, si rinvia per una più completa conoscenza delle precedenti fasi di lavoro.

Il primo semestre del 1999 ha visto per gran parte delle attività di preparazione al Giubileo affidate all'Agenzia la conclusione delle attività progettuali e un conseguente significativo passaggio alla fase realizzativa, la cui ultimazione è prevista prima della fine del 1999, quindi in tempo per l'inizio dell'evento.

La maggior parte degli interventi affidati all'Agenzia nell'ambito del "piano di accoglienza", dei programmi info-telematici, di quelli nei settori dell'informazione-comunicazione e della cultura ha raggiunto, infatti, un

avanzato stadio di realizzazione e, in molti casi, è prossima al completamento.

Tra i risultati più significativi conseguiti nel periodo compreso tra gennaio e agosto 1999, si segnala, per il particolare rilievo, la conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede della "Sala situazione" in viale Guido Baccelli 10/14, nella quale saranno coordinate durante l'anno 2000 tutte le attività direttamente o indirettamente collegate alle funzioni di accoglienza. Nel complesso, i tempi e le modalità attuative della "Sala situazione" si confermano tali da garantire l'operatività della struttura e dei sistemi prima della fine del 1999.

Il contenuto della presente relazione semestrale coincide con il terzo aggiornamento del "piano di accoglienza" (di cui all'Art. 1, comma 4, della Legge 651/96) redatto dall'Agenzia e aggiornato al giugno 1999, contenente anche una prima descrizione delle attività svolte sino al mese di luglio 1999.

Come per il semestre precedente, la scelta di far coincidere il contenuto della relazione semestrale al Parlamento sulle attività dell'Agenzia con la versione aggiornata del "piano di accoglienza" è motivata dal fatto che detto "piano", per la

completezza dei contenuti e l'unitarietà dell'impianto, appare il documento più idoneo a fornire una rappresentazione compiuta ed organica delle attività svolte dall'Agenzia.

Il "piano di accoglienza" che si trasmette in allegato, oltre a fornire un aggiornamento del quadro sistemico delle attività svolte dall'Agenzia nel primo semestre del 1999 e a rendere conto dei fatti più significativi intervenuti dal punto di vista finanziario e logistico-organizzativo in tale periodo, contiene anche elementi di valutazione sulle prospettive di sviluppo dell'Agenzia connesse alla gestione dell'anno 2000.

Il "piano " ha una triplice valenza: documento direttore della pianificazione dell'accoglienza di quanti verranno a Roma per il Giubileo, documento di definizione degli obiettivi e delle misure da attuare per conseguirne il raggiungimento, documento di previsione e consuntivo dell'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia.

Le attività realizzate dall'Agenzia nel primo semestre del 1999 sono illustrate nel "piano" con ogni possibile dettaglio. Per quanto riguarda, invece, il quadro finanziario della Società, si ritiene opportuno, in questa sede, segnalare quanto segue.

Nella seduta dello scorso 27 aprile, la Commissione per Roma Capitale ha disposto, su indicazione dell'Agenzia, il trasferimento di parte delle risorse finanziarie attribuitele come "contributo" per l'accoglienza ad opere che, se non immediatamente finanziate, non avrebbero più avuto la possibilità di essere completate entro il secondo semestre del 1999.

Tale trasferimento di risorse ha riguardato il completamento del restauro e degli allestimenti delle Scuderie Papali al Quirinale (di competenza della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma); la realizzazione del Centro informativo presso l'Ala Mazzoniana della Stazione Termini (di competenza delle Ferrovie dello Stato); il completamento e l'allestimento del Centro Servizi Stampa (di competenza dell'Agenzia); le iniziative finalizzate all'acquisizione di opere d'arte contemporanea su indirizzo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

A seguito di questo trasferimento, il contributo complessivo destinato al "piano di accoglienza" è passato da 95,152 a 73,018 miliardi di lire, con una riduzione quindi di 22,134 miliardi di lire, di cui 4,450 miliardi sono stati riattribuiti all'Agenzia, in forma diversa dal contributo, per le opere e le forniture necessarie per il completamento del Centro

Servizi Stampa e le nuove iniziative per l'arte contemporanea⁽¹⁾.

Alla data del presente documento, solo una parte delle risorse trasferite è stata riattribuita all'Agenzia. Infatti, nella seduta del 29 luglio della Commissione per Roma Capitale le sono stati riassegnati 11 miliardi di lire⁽²⁾, la cui ridestinazione nell'ambito del "piano di accoglienza" è attualmente in corso da parte degli uffici dell'Agenzia.

Dalla prossima riunione della Commissione per Roma Capitale, l'Agenzia attende quindi la riattribuzione dei residui 6,684 miliardi di lire, così come è indispensabile per dar corso compiutamente ai programmi delle attività previsti dal "piano di accoglienza".

Con tali risorse, l'Agenzia sarà in grado di portare a compimento, nel secondo semestre del 1999, le attività affidatele limitatamente alla fase di preparazione del Giubileo, che terminerà nel dicembre del 1999. Il secondo semestre del 1999 sarà, infatti, per l'Agenzia, un periodo di intensa attività finalizzata a completare le fasi realizzative delle molteplici iniziative in corso.

⁽¹⁾ G.U. del 22.7.1999.

⁽²⁾ Deliberazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per Roma Capitale, Seduta del 29 luglio 1999.

Resta, evidentemente, tuttora irrisolto il problema del fabbisogno finanziario dell'Agenzia per lo svolgimento di funzioni di gestione nel corso dell'anno 2000. L'Agenzia ha più volte segnalato nelle sedi istituzionali competenti l'urgenza di una sollecita e formale definizione di quale debba essere il suo ruolo durante lo svolgimento dell'anno giubilare.

Solo per alcune limitatissime iniziative (gestione dei Centri informativi del Museo del Risorgimento e di via della Conciliazione) sono disponibili, nell'ambito delle risorse già assentite, quelle necessarie anche per lo svolgimento di attività ordinarie nell'anno 2000. Viceversa per altre iniziative, per le quali l'Agenzia è stata individuata quale soggetto di riferimento durante l'anno 2000, si è in attesa dell'attribuzione del necessario finanziamento.

Ad oggi sono totalmente non finanziati i costi relativi alla gestione dell'anno 2000 della struttura di sede dell'Agenzia (comprensivi del fabbisogno necessario a far fronte alle attività finalizzate alla riallocazione e/o smobilizzo, alla fine del mandato, delle risorse impiegate dall'Agenzia), della "Sala situazione", del Centro gestione volontariato, del Centro informativo dell'Ala Mazzoniana alla Stazione Termini, dei Punti informativi a Roma e nel Lazio e del Centro Servizi Stampa.

In assenza di adeguati finanziamenti, l'Agenzia non solo non potrà svolgere nell'anno 2000 le funzioni affidatele, ma non potrà neanche garantire durante il Giubileo il generale compito di supporto tecnico alle istituzioni che ha svolto finora. In breve, l'Agenzia non possiede mezzi finanziari propri e, se non adeguatamente finanziata, alla fine del 1999 dovrà assumere le determinazioni conseguenti.

PAGINA BIANCA