

- L'effettuazione di visite e ispezioni delle opere oggetto di finanziamento.

In data 12 dicembre 1996, con nota n. 2973, il Presidente del Consiglio pro tempore ha incaricato l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi di assumere l'impegno irrevocabile nei confronti della BEI a collaborare con questa e con gli Istituti finanziatori per individuare, nell'ambito del Piano del Giubileo, gli interventi sui quali la BEI riterrà di ancorare la quota della provvista finanziaria da fornire agli Istituti finanziatori; di trasmettere alla BEI e all'Istituto coordinatore finanziatore la documentazione inerente il monitoraggio degli interventi approvati e di informare la stessa BEI dello stato di erogazioni ai soggetti beneficiari, nonché di acquisire, da parte di coloro ai quali siano state destinate risorse finanziarie rivenienti dal prestito concesso dalla BEI agli Istituti finanziatori, un atto formale con il quale il soggetto beneficiario si impegni irrevocabilmente nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e della BEI a:

1. Realizzare gli interventi di competenza secondo quanto previsto nella scheda tecnica o nelle eventuali modifiche della stessa concordate con la BEI;
2. Completare e rendere pienamente funzionali le opere entro il termine indicato nel Piano;
3. Procedere agli appalti ed alle commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione degli interventi, facendo ricorso, per quanto possibile, ed in maniera soddisfacente per la BEI, ad una concorrenza internazionale estesa almeno ai Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e nel rispetto delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea in materia;
4. Provvedere a che le opere costituenti l'intervento formino oggetto di adeguata copertura assicurativa nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
5. Provvedere a che le opere relative a ciascun intervento formino oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o ripristino delle loro normali capacità di utilizzo per la durata dell'ammortamento del finanziamento, fermo restando che la manutenzione straordinaria degli interventi storici oggetto del finanziamento BEI verrà effettuato compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei soggetti ed enti competenti;
6. Consentire che gli Istituti Finanziatori e la BEI effettuino o facciano effettuare a persone da essi designate, visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori oggetto degli interventi da essi finanziati.

Anche nel corso dell'anno 1998 si sono svolte una serie di visite programmate dai rappresentanti della BEI al fine di acquisire informazioni circa le modalità dell'istruttoria dei progetti inclusi nel Piano, della revisione del Piano medesimo, della erogazione delle risorse, delle procedure di appalto e della metodologia di monitoraggio. In particolare, nel 1998 si sono tenute numerose riunioni per approfondire l'esame dei sottoprogetti: "Trasporto Pubblico Urbano", "ANAS - Roma, realizzazione della terza corsia su parti del GRA e su parti dell'Autostrada Roma Fiumicino", "FS Roma - Stazione Tiburtina e Passante dei laghi", "Roma Sistema

Stradale Urbano" e "Azienda Municipalizzata Ambiente", nonché dei progetti relativi ai "Beni culturali" ed alla "Riabilitazione Urbana".

In ottemperanza a quanto disposto dal Presidente del Consiglio, in data 16 settembre 1998, con nota n. 4681, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunicava alla BEI di aver acquisito, da tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti ex lege n. 651/96, le formali dichiarazioni di assunzione di impegno a realizzare gli interventi di propria competenza e di renderli funzionanti nei termini indicati nel Piano. Inoltre, informava l'Istituto che dalla data del primo decreto di approvazione del Piano del Giubileo (18 settembre 1996) erano intervenuti sei decreti di modifica ed integrazione, lo aggiornava sull'entità dei fondi impegnati ed erogati ed inviava i primi rapporti trimestrali del Monitore.

A tutt'oggi, risultano approvati dagli organi decisionali della Bei i seguenti sottoprogetti:

Settore D

Anas*	D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione Anas terza corsia (2° e 3° lotto)	
Anas	D	10	01/a	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione Anas corsia (2° lotto)	
Anas	D	10	01/b	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione Anas corsia (3° lotto)	
Anas	D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (R Anas Realizzazione 3° corsia e svincoli (lotto 23b	
FS**	D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Sta Ferrovie Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio Stato	
FS	D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto Ferrovie Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Vite Stato	
Tpu***	D	02	01	Linea tramviaria S. Pietro -Aurelia	Comune Roma
Tpu	D	03	01	Tram Venezia San Pietro, Realizzazione linea tranviaria	Comune Roma
Tpu	D	04	01	Linea tranviaria Archeotram	Comune Roma
Tpu	D	05	01/1	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo mt	Atac
Tpu	D	05	01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità	Atac
Tpu	D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di g capacità	Atac
Tpu	D	051	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" motrici linea metro "A"	Cotral
Tpu	D	18	01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune Roma
Tpu	D	18	01/2a	Linea metropolitana. Adeguamento metro	Comune

Tpu	D	18	01/2b	stralcio Linea metropolitana. Adeguamento metro	Roma Comune
Tpu	D	18	02/1a	stralcio Ferrovie concesse. Potenziamento linea R	Roma Comune
Tpu	D	18	02/1b	Lido Ferrovie concesse. Potenziamento linea R	Roma Cotral
Tpu	D	18	02/2a	Lido. Manutenzione Ferrovie concesse. Potenziamento linea R	Roma Comune
Tpu	D	18	01/2b	Nord 1° stralcio: Labaro Ferrovie concesse. Potenziamento linea R	Roma Comune
				Nord 2° stralcio: Saxa Rubra	Roma

Sotto progetti BEI

* Anas Roma 2000

** FS - Roma 2000

*** Trasporto Pubblico Urbano

Settori B e C

B Beni Culturali

B	1	Area del grande Campidoglio, Palazzo senatorio e Musei capitolini
B	2	Area dei Fori Imperiali
B	3	Restauro e manutenzione percorso Mura Antiche
B	4	Palazzo delle Esposizioni
B	5	Palazzo Braschi (Museo di Roma)
B	8	Museo nazionale Romano
B	9	Palazzo Barberini e Palazzo Corsini
B	10	Museo Nazionale di Villa Giulia
B	11	Galleria Nazionale d'Arte Moderna
B	12	Interventi di restauro di immobili storici/artistici
B	13	Restauri ed interventi conservativi di Chiese e Basiliche
B	14	Restauro ed adeguamento di altri Musei archeologici, medievali, moderni
B	15	Interventi nelle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano
B	16	Restauro e consolidamento di beni culturali archeologici
B	18	Valorizzazione del patrimonio culturale nella provincia di Roma
B	19	Valorizzazione patrimonio culturale regionale (Circuito abbazie)
B	20	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata -

Escluso

C Manutenzione e arredo urbano patrimonio ambientale

C	1	Manutenzione straordinaria aree verdi e abbattimento barriere architettoniche
C	2	Adeguamento delle strutture per l'accessibilità nelle aree di visita (Escluso C.02.06 "Ponti pedonali temporanei...")

C	3	Arredo urbano e manutenzione delle facciate – (Esclusi C.03.06/07 “Incentivi e contributi...”)
C	4	Adeguamento infrastrutture area di Castel Gandolfo
C	5	Giardini di Castel Sant’Angelo - manutenzione
C	6	Giardini San Giovanni /Via Carlo Felice - manutenzione
C	7	Parco Casilino – Labicano. Sistemazione a verde
C	8	Restauro del Parco di Villa Borghese
C	9	Riqualficazione dei Parchi della Caffarella e Acquadotti (Appia Antica)
C	10	Restauro del Parco Villa Ada Savoia
C	11	Recupero dell’area di San Gregorio al Celio
C	12	Restauro del Parco di Villa Doria Pamphili
C	13	Sistemazione ambientale pendici Monte Mario e Casale Mellini
C	14	Bonifica delle pendici del Gianicolo
C	15	Manutenzione straordinaria / restauro del Parco del Colle Oppio
C	18	Riqualficazione ambientale nella provincia di Roma (Escluso C.18.01 “Piano straordinario di prevenzione e sicurezza”)
C	19	Opere di risanamento del Bacino del Tevere - Escluso
C	20	Orto botanico - Escluso

Nelle successive rimodulazioni del Piano, alcuni di questi interventi sono stati disaggregati in numerosi sotto interventi, con conseguenti modificazioni o integrazioni finanziarie.

Alcuni si sono rivelati irrealizzabili nei termini di legge, altri sono stati sostituiti con altri che più si confacevano alle finalità giubilari.

Allo stato attuale, sono stati definanziati totalmente gli interventi rubricati con i codici: D.02.01, D.03.01 e D.04.01, relativi al sottoprogetto “Trasporto Pubblico Urbano – Linee Tranviarie ed Archeotram”, quelli rubricati con i codici : B.01.01, B.08.06, B.16.23, attinenti i Beni Culturali, e quelli rubricati con i codici : C.01.08, C.01.09 e C.03.05, attinenti la Manutenzione e l’Arredo Urbano, mentre quello attinente al potenziamento del nodo Termini, è stato definanziato solo parzialmente.

Si pone pertanto l’esigenza di includere nel Piano, con successivi provvedimenti, altri interventi che abbiano natura di investimento, al fine di mantenere in necessario equilibrio tra la quota di finanziamento comunitario ed il volume di investimenti.

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Cronologia degli atti normativi

- 26 aprile 1996 – Decreto Legge n. 225 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 31 maggio 1996 – DPCM con il quale viene conferita al Ministro dei lavori pubblici delega per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.
- 3 luglio 1996 – Decreto Legge n. 349 recante “ Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 30 agosto 1996 – Decreto Legge n. 455 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 18 settembre 1996 – DPCM di adozione del “ Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000” (Presidente del Consiglio Prodi) – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 23 ottobre 1996 - Decreto Legge n. 551 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 5 novembre 1996 – DPCM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” - Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 11 dicembre 1996 – DPCM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” - Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 21 dicembre 1996 – DM recante “ Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000 previsto dal decreto-legge n.23 ottobre 1996, n. 551” - Pubblicato sulla G.U. n.76 del 2 aprile 1997.
- 23 dicembre 1996 – Legge n. 651 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 1997.
- 18 aprile 1997 – DPCM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.161 del 12 luglio 1997.
- 24 giugno 1997 – DM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.205 del 3 settembre 1997.
- 4 agosto 1997 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo”– Pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1998.

- 22 dicembre 1997 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651”– Pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1998.
- 8 maggio 1998 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651” – Pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998.
- 15 maggio 1998 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651” – Pubblicato sulla G.U. n.162 del 14 luglio 1998.
- 16 luglio 1998 – DM recante “Modificazioni al Piano degli interventi per il Giubileo” – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 28 settembre 1998.

D. M. dell'8 maggio 1998.

Rep. N.150/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/1998 dell'11 marzo 1998, concernente: "Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998 concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

CONSIDERATO che per la riunione della Commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, con nota del 9 marzo 1998, n. 1223/R.C. ha delegato il Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44, del 27 aprile 1998;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/98, con le modifiche conseguenti al succitato rilievo della Corte dei Conti;

DECRETA

1. Sono stabiliti i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, limitatamente agli interventi indicati nell'allegato A;
2. Il titolo della sezione E: "Servizi speciali e formazione" del Piano per il Giubileo è così modificato "Sicurezza, Protezione civile, Servizi speciali e Formazione";
3. Gli interventi già rubricati con codici C02.01; C02.02/2; C02.03, sono disaggregati e sostituiti dai seguenti interventi individuati sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali relativi a ciascuna area basilicale:

- ☐ C02.01/1 - Area delle basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza. Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 25.955.600.000

Risorse ex lege n. 651 £ 25.955.600.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- ⇒ C02.01/2 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;

Soggetto beneficiario: ACEA

Costo dell'intervento £ 1.869.560.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.869.560.000

Termini lett. c): marzo 1999

Termini lett. d): dicembre 1999

- ⇒ C02.01/3 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;

Soggetto beneficiario: STA

Costo dell'intervento £ 1.786.400.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.786.400.000

Termini lett. c): giugno 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- ⇒ C02.01/4 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;

Soggetto beneficiario: AMA

Costo dell'intervento £ 907.430.000

Risorse ex lege n. 651 £ 907.430.000

Termini lett. c): settembre 1998

Termini lett. d): novembre 1999

- ⇒ C02.01/5 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;

Soggetto beneficiario: Ministero Interno

Costo dell'intervento £ 2.805.000.000

Risorse ex lege n. 651 £ 2.805.000.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- ⇒ C02.01/6 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino;

Soggetto beneficiario: F.S.

Costo dell'intervento £ 1.446.500.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.446.500.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- ⇒ C02.02/2 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; Realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza; Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la riqualificazione urbana; fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni; ristrutturazione e manutenzione di sedi viarie e pedonali con abbattimento delle

barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico; installazione di elementi di arredo urbano. Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 22.213.751.000

Risorse ex lege n. 651 £ 22.213.751.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- ☐ C02.02/7 - *Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*

Soggetto beneficiario: ACEA

Costo dell'intervento £ 3.864.003.000

Risorse ex lege n. 651 £ 3.864.003.000

Termini lett. c): marzo 1999

Termini lett. d): dicembre 1999

- ☐ C02.02/4- *Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*

Soggetto beneficiario: STA

Costo dell'intervento £ 224.400.000

Risorse ex lege n. 651 £ 224.400.000

Termini lett. c): giugno 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- ☐ C02.02/5 - *Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi di risanamento igienico-ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*

Soggetto beneficiario: AMA

Costo dell'intervento £ 1.456.866.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.456.866.000

Termini lett. c): settembre 1998

Termini lett. d): settembre 1999

- ☐ C02.02/6 - *Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*

Soggetto beneficiario: Ministero interno

Costo dell'intervento £ 2.385.350.000

Risorse ex lege n. 651 £ 2.385.350.000

Termini lett. c): aprile 1998

Termini lett. d): novembre 1999

- ☐ C02.03/1 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza. Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e*

pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 13.500.184.000

Risorse ex lege n. 651 £ 13.500.184.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- ☐ C02.03/2. - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*

Soggetto beneficiario: ACEA

Costo dell'intervento £ 1.943.700.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.943.700.000

Termini lett. c): marzo 1999

Termini lett. d): dicembre 1999

- ☐ C02.03/3 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*

Soggetto beneficiario: STA

Costo dell'intervento £ 614.900.000

Risorse ex lege n. 651 £ 614.900.000

Termini lett. c): giugno 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- ☐ C02.03/4 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*

Soggetto beneficiario: AMA

Costo dell'intervento £ 386.536.000

Risorse ex lege n. 651 £ 386.536.000

Termini lett. c): settembre 1998

Termini lett. d): settembre 1999

- ☐ C02.03/5 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*

Soggetto beneficiario: Ministero Interno

Costo dell'intervento £ 1.491.600.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.491.600.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- ☐ C02.03/6 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo;*

Soggetto beneficiario: P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo

Costo dell'intervento £ 1.256.320.000

Risorse ex lege n. 651 £ 1.256.320.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): novembre 1999

Per effetto della disaggregazione e delle sostituzioni di cui al presente punto, restano nella disponibilità £ 625.900.000; pari alla differenza fra le previgenti assegnazioni finanziarie per £ 84.734 milioni e le attuali assegnazioni finanziarie pari a £ 84.108.100.000.

4. Per gli interventi per i quali si dispone il definanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, il soggetto già beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione delle somme utilizzate fino alla data della comunicazione dell'intervenuto definanziamento e ad inviarla all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione.
5. Gli interventi di seguito indicati, in quanto valutati non fattibili in tempo utile per le celebrazioni giubilari, sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, computata al netto dei trasferimenti già operati a favore dei soggetti beneficiari:

A01.08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro "Massimina")	£ 1.350 milioni
A09.01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: Centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di S. Pietro (Roma). Lavori di restauro e allestimento.	£ 10.000 milioni
C01.17	Via Pineta Sacchetti (Roma). Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	£ 13.700 milioni
C03.05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	£ 19.000 milioni
D04.01	Linea tranviaria Archeotram	£ 53.200 milioni
	TOTALE	£ 97.250 milioni

6. Gli interventi di seguito indicati, ancorché valutati fattibili, sono definanziati, su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie per il finanziamento di interventi ritenuti di prioritaria importanza strategica, nel quadro delle finalità giubilari. L'importo del definanziamento è computato al netto dei trasferimenti già operati a favore del soggetto beneficiario ed è indicato a latere di ciascun intervento:
7. Gli interventi di seguito indicati sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari:

C01.26	Riqualficazione area Teatro Marcello, P.zza Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Peschiera, via della Tribuna Campitelli	£ 3.000 milioni
C07.01	Parco Casilino Labicano - Sistemazione delle aree a verde	£ 5.000 milioni
D19.02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "passante dei laghi"	£ 30.000 milioni
E04.01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'anno 2.000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti alla P.A. Impiego operatori in servizio civile	£ 10.728 milioni
E04.04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio) Strumenti formativi per l'auto apprendimento; riqualficazione centri formazione professionale	£ 2.872 milioni
	TOTALE	£ 51.600 milioni

8. L'intervento di seguito indicato è definanziato, a causa del parere negativo della Conferenza dei servizi, nella misura a fianco indicata, computata al netto del trasferimento già operato a favore del soggetto beneficiario:

A07.02 Campeggio e area di sosta per camper (Roma) da realizzare nell'area dell'Istituto tecnico agrario G. Garibaldi £ 321,100 milioni

9. Le assegnazioni finanziarie degli interventi di seguito indicati sono ridotti, sulla base delle prime verifiche di fattibilità, nella misura di seguito indicata:

C04.01 Area di Castel Gandolfo (Roma). Terminal bus £ 500 milioni

CO4.02/A Area di Castel Gandolfo (Roma). Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico £ 4.000 milioni

C04.02/B Area di Castel Gandolfo (Roma). Centro di prima accoglienza £ 5.700 milioni

CO4.03 Area di Castel Gandolfo (Roma). Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta £ 650 milioni

C04.04 Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta" £ 200 milioni

TOTALE £ 11.050 milioni

10. Le somme rivenienti da ribassi d'asta, conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto relative agli interventi di cui all'allegato B, ammontano complessivamente a £ 71.066.998.985, immediatamente disponibili. Le originarie assegnazioni finanziarie, relative agli interventi indicati nello stesso allegato B, sono conseguentemente ridotte nella misura degli importi dei rispettivi ribassi d'asta, come indicato a fianco di ciascuno.

11. Risultano pertanto, al momento, complessivamente disponibili £ 549.364.321.985, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 93.472.323.000 rivenienti da precedenti definanziamenti

£ 625.900.000 rivenienti da riduzione delle assegnazioni finanziarie precisate al punto 3

£ 356.699.100.000, rivenienti da definanziamenti degli interventi indicati ai punti 5,6,7,8 e 9

£ 71.066.998.985 rivenienti da ribassi d'asta come indicato al punto 10

£ 27.500.000.000 rivenienti a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, relativo all'intervento già rubricato con codice D.07.01.

12. Sono approvati i cambi di titolo, di soggetto beneficiario e le disaggregazioni di interventi, senza oneri aggiuntivi a carico della legge n. 651/96, di cui all'allegato C.

13. Sono assentite le integrazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi indicati nell'allegato D, nella misura ivi prevista e per un importo complessivo pari a £ 120.766.680.000.

14. Sono inseriti nel Piano del Grande Giubileo dell'anno 2000, gli interventi meglio specificati nell'allegato E, che comportano assegnazioni finanziarie per complessive £ 427.962.000.000, comprensive dell'assegnazione finanziaria relativa all'intervento del Comune di Roma, intitolato "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (II° stralcio)", pari a £ 27.500.000.000, che è posta a carico delle corrispondenti risorse che si renderanno disponibili a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, relativa all'intervento già rubricato con codice D.07.01.

15. Conseguentemente le risorse finanziarie assegnate ammontano £ 548.728.680.000, e pertanto restano nella disponibilità della Commissione ulteriori £ 635.641.985, che, unitamente alle risorse rivenienti da ribassi d'asta nel settore dei Beni Culturali, allo stato pari a £ 8.096.257.412, ed a quelle ulteriori che potranno derivare da successivi ribassi d'asta, saranno assegnate, prioritariamente, nell'ambito delle richieste pervenute, per la realizzazione dei seguenti interventi elencati in ordine di priorità:

- ⇒ Acquisto mezzi logistici per la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco (Min. Interno)
- ⇒ Interventi speciali di illuminazione cittadina (ACEA)
- ⇒ Incentivi per iniziative culturali (Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma)
- ⇒ Interventi nell'area del comune di Castel Gandolfo
- ⇒ Gestione dell'accoglienza (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo)

- ▣ *Accoglienza assistita - Opera Don Bosco*
- ▣ *Accoglienza assistita - Campus Biomedico*
- ▣ *Ampliamento e ristrutturazione della sede dei Vigili del Fuoco dell'EUR*
- ▣ *Restauro e risanamento conservativo delle ex scuderie papali al Quirinale*
- ▣ *Acquisto di mezzi di trasporto (ATAC, COTRAL)*
- ▣ *Manutenzione ed adeguamento delle reti viarie provinciali (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)*
- ▣ *III° e IV° Struttura mobile per parcheggio di interscambio nel comune di Roma.*

16. *I soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi ai nuovi interventi inclusi nel Piano sono tenuti a presentare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro 30 giorni dalla richiesta, nuova certificazione di fattibilità conforme alle previsioni della presente deliberazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Commissione e pubblicata sul supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1997.*

Roma, lì 08/05/1998

Il Ministro

F.to Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 1998

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 79

D.M. del 15 maggio 1998

Rep. N. 159/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 3/1998 del 11 marzo 1998 con la quale, a fini di semplificazione amministrativa sono state parzialmente modificati gli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui all'allegato A al D.P.C.M. 11 dicembre 1996, per quanto concerne in particolare le modalità e l'entità dei trasferimenti di fondi in favore dei soggetti beneficiari;

TENUTO CONTO che con successiva deliberazione n. 4 del 6 maggio 1998, la Commissione per Roma Capitale ha ritenuto, anche in conformità ai rilievi informalmente mossi dagli organi di controllo, di riconsiderare le suddette decisioni e di rielaborare nuove e diverse modalità circa gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 4/98;

DECRETA

1. All'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio del 11/12/1996 recante "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" sono apportate le seguenti modifiche:
2. "Per la realizzazione di ciascun intervento l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme già impegnate per la progettazione e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto, sulla base del quadro tecnico-economico, riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione dello stesso. L'Ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, al netto delle somme eventualmente già trasferite, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorché sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa.
3. Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, idoneamente documentata, dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del precedente punto 1.9, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale e Grandi Eventi provvede all'erogazione di un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno di spesa assunto.
4. La somma residua è erogata su richiesta documentata dell'avvenuta certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione.