

REGIONE LOMBARDIA

12 ex Ospedali Psichiatrici pubblici

Bergamo

Brescia

Castiglione delle Stiviere (MN)

Mantova

Codogno (LO)

Como

Cremona

Limbate (MI)

Milano (Paolo Pini)

Sondrio

Varese

Voghera

3 Istituti Psichiatrici privati convenzionati

“Sacro Cuore di Gesù” – Fatebenefratelli - San Colombano al Lambro (MI)

“Villa S. Ambrogio” – Fatebenefratelli - Cernusco sul Naviglio (MI)

“Sacro Cuore di Gesù” – Fatebenefratelli - Brescia

PAGINA BIANCA

1. Ex Ospedale Neuropsichiatrico di Bergamo

Al 30.09.1997 erano presenti 149 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 76 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 73 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione. Due strutture devono essere reperite sul territorio.

Al 31.3.1998 l'équipe responsabile ha operato variazioni di diagnosi, inserendo 12 pazienti, prima classificati "psichiatrici", nel gruppo dei "non psichiatrici". Pertanto : dei 64 pazienti "psichiatrici"

- 4 sono inseriti in residenze territoriali
- 60 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze terapeutico-riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

degli 85 pazienti "non psichiatrici"

- 2 sono deceduti
- 83 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA ricavate in edificio ristrutturato dell'ex O.P.; tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 143 soggetti (60 "psichiatrici" e 83 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

2. Ex Ospedale Psichiatrico di Brescia

Al 30.09.1997 erano presenti 211 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 46 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 165 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

- i 46 pazienti "psichiatrici" sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 165 pazienti "non psichiatrici"

- 3 sono deceduti
- 1 risulta inserito a domicilio
- 5 sono inseriti in residenze del territorio
- 156 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA ricavate in edificio ristrutturato dell'ex O.P.; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 202 pazienti (46 "psichiatrici" e 156 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

3. Ex Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere (MN)

Al 30.09.1997 erano presenti 119 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 45 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 74 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione. Per un gruppo di pazienti è previsto il rientro nei territori di provenienza.

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

dei 45 pazienti "psichiatrici"

- 2 sono inseriti al domicilio
- 43 sono ancora in attesa di superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 74 pazienti "non psichiatrici"

- 1 è deceduto
- 2 sono inseriti in residenze del territorio
- 71 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA del territorio, anche di altre ASL; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 114 soggetti (43 "psichiatrici" e 71 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione, con particolare riguardo al rientro dei pazienti nei territori di origine.

4. Ex Ospedale Neuropsichiatrico "A. Sacchi" di Mantova

Al 30.09.1997 erano presenti 145 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 65 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 80 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 l'équipe responsabile ha operato variazioni di diagnosi, inserendo 20 pazienti, prima classificati "psichiatrici", nel gruppo dei "non psichiatrici". Pertanto la situazione è la seguente:

- 45 pazienti "psichiatrici" sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 100 pazienti "non psichiatrici"

- 9 sono deceduti
- 91 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA ricavate in edificio ristrutturato dell'ex O.P. e in RSA del territorio; tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 136 soggetti (45 "psichiatrici" e 91 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

5. Ex Ospedale Psichiatrico di Codogno (LO)

Al 30.09.1997 erano presenti 151 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 92 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 59 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 l'équipe responsabile ha operato variazioni di diagnosi, inserendo 62 pazienti, prima classificati "psichiatrici", nel gruppo dei "non psichiatrici", con la situazione seguente:

dei 30 pazienti "psichiatrici"

- 1 è inserito al domicilio
- 2 sono inseriti in residenze del territorio
- 27 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: entro il 31.12.1998.

dei 121 pazienti "non psichiatrici"

- 3 sono deceduti
- 118 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti a domicilio, in Case di Riposo e in RSA ricavate in edificio ristrutturato dell'ex O.P.; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 145 soggetti (27 "psichiatrici" e 118 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

6. Ex Ospedale Psichiatrico di Como

Al 30.09.1997 erano presenti 375 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 248 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 127 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 l'équipe responsabile ha operato variazioni di diagnosi, inserendo 135 pazienti, prima classificati "psichiatrici", nel gruppo dei "non psichiatrici", con la situazione seguente:

dei 113 pazienti "psichiatrici"

- 8 sono deceduti
- 20 sono inseriti in residenze del territorio
- 85 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 262 pazienti "non psichiatrici"

- 39 sono inseriti in appartamenti ed RSA del territorio
- 223 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in una RSA ricavata dalla ristrutturazione di un edificio interno all'area dell'ex O.P., in RSA e in appartamenti del territorio; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 308 soggetti (85 "psichiatrici" e 223 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

7. Ex Ospedale Psichiatrico di Cremona

Al 30.09.1997 erano presenti 84 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 84 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 28 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione. Quattro appartamenti devono essere reperiti nel territorio.

Al 31.3.1998 l'équipe responsabile ha operato variazioni di diagnosi classificando come "non psichiatrici" 28 pazienti, prima considerati "psichiatrici". Pertanto: dei 56 pazienti "psichiatrici"

- 3 sono deceduti
- 53 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.
- i 28 pazienti "non psichiatrici" sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze del territorio, ancora da reperire; tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 81 soggetti (53 "psichiatrici" e 28 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

8. Ex Ospedale Psichiatrico "G. Antonini" di Limbiate (MI)

Al 30.09.1997 erano presenti 305 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 207 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 98 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

- i 207 pazienti "psichiatrici" sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

dei 98 pazienti "non psichiatrici"

- 1 è deceduto
- 1 è inserito al domicilio
- 1 è inserito in residenza del territorio
- 1 è inserito in RSA ricavata in edificio ristrutturato dell'ex O.P.
- 94 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA ricavata dalla ristrutturazione di un edificio interno all'area dell'ex O.P. e in RSA del territorio; tempi previsti: 31.12.1998 e 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 301 soggetti (207 "psichiatrici" e 94 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

9. Ex Ospedale Psichiatrico "P. Pini" di Milano

Al 30.09.1997 erano presenti 107 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 76 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 31 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione. RSA e Case di Riposo devono essere reperite sul territorio.

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

dei 76 pazienti "psichiatrici"

- 3 sono deceduti
- 1 è inserito al domicilio
- 2 sono inseriti in residenze del territorio
- 70 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 31 pazienti "non psichiatrici"

- 1 è inserito in residenze del territorio
- 30 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze del territorio, ancora da reperire; tempi previsti: 31.12.1998.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 100 soggetti (70 "psichiatrici" e 30 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1998.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

10. Ex Ospedale Psichiatrico di Sondrio

Al 30.09.1997 erano presenti 79 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 41 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 38 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

dei 41 pazienti "psichiatrici"

- 3 sono deceduti
- 38 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 38 pazienti "non psichiatrici"

- 3 sono deceduti
- 3 sono inseriti in residenze del territorio
- 32 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA ricavate dalla ristrutturazione di un edificio interno all'area dell'ex O.P., al domicilio e in Case di Riposo del territorio; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 70 soggetti (38 "psichiatrici" e 32 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

11. Ex Ospedale Psichiatrico di Varese

Al 30.09.1997 erano presenti 278 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 218 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 60 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 l'équipe responsabile ha operato variazioni di diagnosi, inserendo 61 pazienti, prima classificati "psichiatrici", nel gruppo dei "non psichiatrici". Pertanto, la situazione è la seguente:

dei 157 pazienti "psichiatrici"

- 6 sono deceduti
- 9 sono inseriti al domicilio
- 142 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio; tempi previsti: 31.12.1998.

dei 121 pazienti "non psichiatrici"

- 5 sono inseriti in RSA ricavata in edificio ristrutturato dell'ex O.P.
- 116 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA ricavata dalla ristrutturazione di un edificio interno all'area dell'ex O.P. e in RSA del territorio; il completamento è previsto in due fasi: una al 31.12.1998 e l'altra al 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 258 soggetti (142 "psichiatrici" e 116 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

12. Ex Ospedale Psichiatrico di Voghera

Al 30.09.1997 erano presenti 110 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 88 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 22 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Il programma di superamento presentato è coerente con le indicazioni ministeriali ed è corredato da atti deliberativi e gestionali.

E' prevista la collocazione per tutti i soggetti e sono indicate le strutture di destinazione.

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

degli 88 pazienti "psichiatrici"

- 3 sono inseriti in residenze del territorio
- 85 sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in residenze riabilitative del territorio, alcune da reperire sul territorio; tempi previsti: 31.12.1998.
- 22 pazienti "non psichiatrici" sono ancora in attesa del superamento; saranno inseriti in RSA del territorio, ancora da reperire; tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 107 soggetti (85 "psichiatrici" e 22 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

I 3 Ospedali Psichiatrici privati convenzionati

Sul territorio lombardo insistono 3 Istituti privati convenzionati di proprietà dell'Ente ecclesiastico "Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefratelli".

Il programma concordato con la Regione prevede per tutti e 3 la dimissione dei pazienti "psichiatrici" appartenenti al "residuo manicomiale", con contestuale presa in carico da parte delle Aziende USL di appartenenza, e la riconversione di parte degli immobili in RSA per l'inserimento dei pazienti "non psichiatrici".

1. Istituto "Sacro Cuore di Gesù" – FBF - di San Colombano al Lambro (MI)

Al 30.09.1997 erano presenti 144 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in:

- 69 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 75 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

- 7 soggetti risultano deceduti.
- 137 sono ancora in attesa del superamento tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 137 soggetti (66 "psichiatrici" e 71 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

2. Istituto "Villa S. Ambrogio" – FBF – di Cernusco sul Naviglio (MI)

Al 30.09.1997 vi erano presenti 174 soggetti "psichiatrici".

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

- 5 soggetti risultano deceduti.
- 1 è inserito al domicilio
- 168 sono ancora in attesa del superamento; tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 168 soggetti (114 "psichiatrici" e 64 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.

3. Istituto "Sacro Cuore di Gesù" di Brescia

Al 30.09.1997 erano presenti 105 soggetti suddivisi, in base alla tipologia di diagnosi, in

- 22 pazienti "psichiatrici" (non viene fornita la distinzione nei due sottoprogetti: Dimissioni e Riabilitazione)
- 83 pazienti "non psichiatrici", disabili e/o geriatrici (sottoprogetto RSA)

Al 31.3.1998 la situazione è la seguente:

- 3 soggetti risultano deceduti
- 102 sono ancora in attesa del superamento; tempi previsti: 31.12.1999.

Conclusioni

Alla data del 31.3.1998 sono in attesa di superamento 102 soggetti (22 "psichiatrici" e 80 "non psichiatrici"). Il superamento definitivo è previsto entro il 31.12.1999.

Il processo di superamento potrà ritenersi completato non appena la Regione avrà comunicato la definitiva realizzazione.