

Una nota positiva viene invece dal D.M. 19.3.1996 che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche invasate.

Già negli ultimi anni l'Ente è stato in grado di assecondare le pressanti richieste degli Enti Locali, a loro volta sollecitati dagli operatori interessati, di riversare dalle dighe di Montedoglio e di Valfabbrica notevoli quantitativi di acque in eccedenza agli obblighi di restituzione, consentendo un'utenza generalizzata lungo i fiumi senza far ricorso alle sospensioni degli attingimenti che negli anni precedenti avevano causato danni rilevanti specialmente alle produzioni agricole. In relazione a ciò è stata raggiunta una prima intesa con le amministrazioni interessate e la Regione Umbria ha deliberato l'erogazione per il 1996 di un contributo di £. 250.000.000

3. Sul piano operativo l'attività dell'Ente è rimasta concentrata soprattutto nei cantieri di lavoro delle opere maggiori riguardanti l'adduzione primaria dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e dalla diga di Valfabbrica sul fiume Chiascio (gallerie, sifoni, ponti canali, laghetti di compenso, ecc.).

#### A - SISTEMA MONTEDOGLIO

a) Diga di Montedoglio: sono terminati anche i lavori di costruzione del piccolo sbarramento di S. Pietro in Villa nel complesso di Montedoglio vincolanti per l'autorizzazione ai massimi invasi.

Sono ormai da considerare terminati i lavori della diga principale, per cui è stata effettuata la contabilità finale con le seguenti risultanze:

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| - Lavori                         | £. 21.747.509.254         |
| - Opere metalliche               | " 2.526.792.282           |
| - Lavori e forniture varie       | " 6.614.927.175           |
| - Revisione prezzi               | " 48.136.053.958          |
| - Soluzione controversie in c.o. | " 2.255.725.287           |
| - Espropriazioni                 | " 15.586.849.000          |
| - Spese generali                 | " 12.752.443.557          |
| - Oneri di finanziamento         | " 1.087.083.400           |
| - I.V.A.                         | " 13.977.712.708          |
|                                  | <u>£. 124.685.096.621</u> |

Restano da eseguire modeste opere sussidiarie previste nella perizia di variata distribuzione della spesa del 15 ottobre 1994, approvata dagli Organi Collegiali dell'Ente con Delibera n.160 del 24.3.1995 e dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n.479 del 20.6.1996.

b) Sono terminati i lavori di sistemazione del fiume Tevere in provincia di Arezzo a valle della diga di Montedoglio dati in concessione all'Ente dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana. I lavori sono stati appaltati all'Associazione d'impresе fra l'UN.I.E.C.O. di Reggio Emilia e la S.A.P. di Perugia ed è stato emesso il 7° Stato di avanzamento che contabilizza i lavori al 21.9.1996 con le seguenti risultanze:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Lavori             | £. 2.559.692.610        |
| - Spese generali 10% | " 255.969.261           |
| - I.V.A. 19%         | " 486.341.595           |
|                      | <u>£. 3.302.003.466</u> |

E' stata richiesta al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana l'autorizzazione alla spesa di lire 30.000.000 per il rimboschimento ai fini del recupero ambientale delle aree di deposito dei materiali di risulta degli scavi all'esterno delle arginature.

c) Sono in corso i lavori del secondo stralcio del I^ lotto della strada della Bisolla da realizzare in sostituzione della sommergeuda Strada Statale 3/bis Tiberina. I lavori sono stati appaltati all'impresa Luzzi Pietro di Sansepolcro (AR) ed è stato emesso il 5° stato di avanzamento che contabilizza i lavori al 4 luglio 1995 con le seguenti risultanze:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| - Lavori                 | £. 1.476.240.021        |
| - Espropri               | " -                     |
| - Spese Generali 15%     | " 221.436.003           |
| - I.V.A. 19%             | " 280.485.604           |
| - Oneri finanziamento 1% | " 16.976.760            |
| - Imprevisti             | " -                     |
|                          | <u>£. 1.995.138.388</u> |

Sono stati ripresi i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva approvata con D.M. 22 febbraio 1996 n.8526/8536 registrato alla Ragioneria Centrale il 17.4.1996. Attualmente le opere risultano ultimate ed è in corso la redazione della contabilità finale.

d) I lavori inerenti il II^ lotto della strada della Bisolla sono stati affidati all'impresa S.E.A.S di Umbertide e al 4 marzo 1996 è stato emesso il 5° stato di avanzamento specificato come segue:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| - Lavori                 | £. 1.940.571.417        |
| - Espropri               | " -                     |
| - Spese Generali 15%     | " 291.085.713           |
| - I.V.A. 19%             | " 368.708.569           |
| - Oneri finanziamento 1% | " 22.316.571            |
| - Imprevisti             | " -                     |
|                          | <u>£. 2.622.682.270</u> |

Sono stati di recente ripresi i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva approvata con D.M. n.8379 in data 12.8.1996 e gli stessi risultano attualmente pressochè ultimati, restando da eseguire solo il tappetino di usura e modeste opere di finitura.

Giova ricordare che sono in via di conclusione le operazioni di consegna provvisoria alla Provincia di Arezzo dell'intero nuovo tracciato della strada della Bisolla: ciò consentirà l'aumento del livello d'invaso di Montedoglio - secondo il nostro Programma - e la sommersione del tronco sostituito della ex SS. 3 bis Tiberina.

e) II<sup>a</sup> lotto adduzione all'Alta Val Tiberina: con contratto 11 febbraio 1991 n. 1891 erano stati affidati all'associazione temporanea d'impresa fra la S.a.s Calzoni Lamberto, la S.r.l. Mannocchi e la S.r.l. S.A.P. i lavori di realizzazione del secondo lotto di adduzione dal Singerna per l'Alta Val Tiberina Umbro-Toscana.

Il relativo progetto era stato approvato e finanziato con D.M. 12 dicembre 1989 n. 8651 e 26 gennaio 1991 n. 8066. Entro il 1993 era stato emesso il VI<sup>o</sup> stato di avanzamento che contabilizzava i lavori al 30 dicembre 1993 con le seguenti risultanze:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Lavori e forniture        | £. 3.571.789.570        |
| - Spese generali 16%        | " 572.952.045           |
| - I.V.A. 19%                | " 682.121.090           |
| - Oneri di finanziamento 1% | " 41.630.630            |
| - Revisione prezzi          | " 18.321.428            |
|                             | <u>£. 4.886.814.763</u> |

Per motivate ragioni tecniche nel primo scorcio del 1993 era stata predisposta una perizia suppletiva per il completamento delle opere. Detta perizia era stata restituita in data 24 febbraio 1994 per modifiche ed integrazioni prescritte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In data 9.05.1995 è stata ripresentata all'istruttoria la nuova perizia suppletiva che, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con provvedimento N.233 del 28.04.1995, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Ministero con D.M. n. 8225 in data 17.6.1996. I lavori sono stati ripresi di recente, dopo la stipula del contratto aggiuntivo e l'acquisizione delle aree interessate dai serbatoi di compenso.

f) I<sup>o</sup> stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana: I lavori, approvati con D.M. 26 luglio 1990 n. 8343 e affidati all'A.T.I. Lodigiani - CMB, risultano finanziati come segue:

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| - finanziamento F.I.O. 1989(DM 26.7.90 n.8443) | £. 5.390.000.000         |
| - finanziamento F.I.O. 1992(DM 28.5.92 n.8297) | " 4.000.000.000          |
| - finanziamento F.I.O. 1993(DM 20.5.93 n.8381) | " 10.610.000.000         |
| - finanziamento M.A.F. (DM 30.12.91 n.8736)    | " 14.500.000.000         |
|                                                | <u>£. 34.500.000.000</u> |

E' stato emesso l'11<sup>o</sup> stato di avanzamento a tutto il 1.7.1996 nelle seguenti risultanze:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Lavori                        | £. 22.055.696.029        |
| - Espropri                      | " 231.498.145            |
| - Spese Generali 13%            | " 2.987.471.407          |
| - I.V.A. 19%                    | " 4.450.671.387          |
| - Oneri di finanziamento 1%     | " 266.613.758            |
| - Imprevisti e revisione prezzi | " 1.386.710.219          |
|                                 | <u>£. 31.378.660.945</u> |

Ad oggi i lavori sono ultimati e si sta predisponendo la contabilità finale.

Sempre nell'ambito del Decreto 26.7.1990 n. 8443 è stata esperita nel dicembre 1994 una gara apposta per la costruzione di un Ponte Tubo sul Fiume Arno con aggiudicazione all'impresa PREFER per un importo di £. 370.000.000. I lavori consegnati in data 16.03.1995 sono in via di ultimazione.

g) Lavori del 2° stralcio del 1° e 2° sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, affidati all'impresa S.A.I.N. spa di Roma con contratto in data 6.07.1995 n. 1964; approvati con D.M. 19.07.1993 n. 8426 per l'importo di £. 31.430.000.000 sono stati consegnati in data 20.07.1995.

E' stato emesso il 2° stato di avanzamento a tutto il 26.11.1996 nelle seguenti risultanze:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Lavori                    | £. 4.296.962.203        |
| - Espropri                  | " 153.088.700           |
| - Indennizzi                | " 7.575.000             |
| - Spese generali 13%        | " 579.491.367           |
| - I.V.A. 19%                | " 817.862.069           |
| - Oneri di finanziamento 1% | " 50.371.173            |
|                             | <u>£. 5.905.350.512</u> |

I lavori sono stati inopinatamente sospesi a far data dal 9.12.1996 da parte dell'impresa appaltatrice per gravi difficoltà economiche. Da parte dell'Ente sono state poste in essere in termini di perentorietà tutte le misure cautelative consentite dalle norme vigenti.

## B - SISTEMA CHIASCIO

h) Diga sul fiume Chiascio: affidata all'Impresa Lodigiani S.p.A. di Milano come da contratto 20 ottobre 1980 n.63606.

I lavori, avviati il 14 maggio 1981, hanno subito diverse sospensioni e conseguenti riprese in relazione all'esame di perizie di varianti e suppletive nonché alla discontinua assegnazione dei necessari finanziamenti. Risultano comunque ultimati e definiti nel quadro complessivo che segue; dedotto dal 35° stato di avanzamento:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Importo lavori         | £. 52.164.625.095         |
| - Opere complementari    | " 1.257.972.007           |
| - Opere metalliche       | " 3.075.047.102           |
| - Espropriazioni         | " 11.271.722.324          |
| - Revisione prezzi       | " 42.911.545.116          |
| - I.V.A.                 | " 17.472.697.260          |
| - Spese generali         | " 15.473.296.793          |
| - Imprevisti             | " 332.828.680             |
| - Oneri di finanziamento | " 1.264.870.371           |
|                          | <u>£. 145.224.604.748</u> |

Nel frattempo era stata predisposta apposita perizia di variata distribuzione della spesa che è stata approvata recentemente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Di conseguenza è in corso la collaudazione dei lavori principali e sono in via di completamento quelli accessori.

i) Con contratto in data 19 luglio 1995 n. 1965 sono stati affidati all'impresa DE LIETO spa di Napoli i lavori del I<sup>o</sup> lotto - I<sup>o</sup> sublotto dell'adduzione primaria dalla diga sul fiume Chiascio, approvati e finanziati con D.M. 19.7.1993 n. 8547 nell'importo di £. 96.000.000.000.

E' stato emesso il 2° stato di avanzamento per lavori a tutto il 16 dicembre 1996 nelle seguenti risultanze:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Lavori                    | £. 3.335.733.235        |
| - Spese generali 13%        | " 433.645.320           |
| - I.V.A. 19%                | " 633.789.314           |
| - Oneri di finanziamento 1% | " 37.693.785            |
|                             | <u>£. 4.440.861.654</u> |

l) E' stato rielaborato, su prescrizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il progetto per lo spostamento del ponte della strada di Colpalombo e di un tratto dell'acquedotto di Colpalombo dell'importo complessivo di £. 12.773.223.000. L'elaborato esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.686 del 19.12.1996, è stato anche approvato dal C.T.A. del Provveditorato alle Opere Pubbliche dell'Umbria e trasmesso al Ministero delle Risorse Agricole per il relativo finanziamento.

m) Per analoghi motivi è stato pure rielaborato il progetto dei tratti soggetti a sommersione dell'acquedotto dello Scirca, che serve Perugia, nell'importo di £. 1.405.452.000, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.687 del 19.12.1996 e in istruttoria presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche dell'Umbria.

n) In relazione al D.M. n.8563 del 30.12.1994 sono stati appaltati all'Impresa IACES di Agrigento i lavori di completamento della sistemazione dell'alveo a valle della diga sul fiume Chiascio (importo globale del contratto £.2.635.193.060).

E' stato emesso il 1° stato di avanzamento per lavori a tutto il 31 ottobre 1996 nelle seguenti risultanze:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Lavori                    | £. 466.740.100        |
| - Spese generali 16%        | " 74.678.416          |
| - I.V.A. 19%                | " 88.680.619          |
| - Oneri di finanziamento 1% | " 5.414.185           |
|                             | <u>£. 635.513.320</u> |

o) In relazione al D.M. n.8506/8642 del 7.12.1989 e successivi (che assicurano un finanziamento complessivo di lire 13 miliardi) con contratto 31 maggio 1991 erano stati consegnati all'associazione temporanea di imprese fra il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti e la S.r.l. Romizi Costruzioni i lavori di costruzione della strada Franciscana in sostituzione di un tratto di strada interessato dalla sede della diga. E' stato emesso il 7° stato di avanzamento per lavori a tutto il 16 aprile 1996 nelle seguenti risultanze:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Importo lavori                | £. 7.321.640.976         |
| - Espropri                      | " 180.000.000            |
| - Iva                           | " 1.589.224.785          |
| - Spese generali 15%            | " 1.203.448.646          |
| - Oneri finanziamento 1%        | " 113.370.144            |
| - Imprevisti e revisione prezzi | " 1.042.700.000          |
|                                 | <u>£. 11.450.384.551</u> |

Nell'anno 1995 si erano verificati danni notevoli di forza maggiore tra le sezioni 108-110 ed in prossimità del viadotto Contra: la relativa perizia di sistemazione è stata approvata con D.M. n.8579 in data 19.12.1996 e conseguentemente eseguiti i lavori di cui è in corso la relativa rendicontazione.

#### C - ALTRI

p) In data 27 ottobre 1993 sono stati consegnati all'impresa S.E.I.M.A. srl i lavori di ordinaria manutenzione sui torrenti Afra e Cerfone autorizzati con Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche della Toscana 31.12.1991 n. 5331. I lavori sono iniziati nel febbraio 1994. Con D.P. n.9050 in data 26.9.1996 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed è stato emesso il terzo stato d'avanzamento per lavori a tutto il 18.6.1996 nelle seguenti risultanze:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Lavori             | £. 1.250.765.798        |
| - I.V.A. 19%         | " 237.645.502           |
| - spese generali 10% | " 125.076.580           |
|                      | <u>£. 1.613.487.880</u> |

Attualmente i lavori risultano pressoché ultimati ed è in corso la rendicontazione della contabilità finale.

q) Centro Cami di Chiusi: i lavori, concessi dal Ministero Agricoltura con D.M. 28.12.1992 N. 548, sono stati appaltati alla EDILTOSCOUMBRA di Chiusi (SI) con contratto 14.7.1994 per un importo di lire 700.000.000.

Sempre riferito al citato Decreto Ministeriale è stato pure esperito, a fine esercizio 1994, l'appalto per la fornitura di attrezzature e macchinari per l'adeguamento tecnologico degli impianti per un importo di circa £. 340 milioni aggiudicato alla ditta COGEMAT di Misterbianco (CT). Con D.M. n.205 in data 18.5.1996 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva.

E' stato emesso il 4° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 22.11.1996 nelle seguenti risultanze:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Lavori e forniture | £. 892.180.144          |
| - I.V.A. 19%         | " 169.514.227           |
| - spese generali 6%  | " 53.530.808            |
|                      | <u>£. 1.115.225.179</u> |

4. Come è noto, l'Ente da molti anni è stato costretto a commisurare il proprio bilancio alle aliquote di spese generali sui lavori eseguiti in concessione da parte dello Stato peraltro, per la scarsa consistenza delle stesse, nell'ultimo decennio si è innescato il meccanismo dei disavanzi di esercizio che si è andato progressivamente aggravando fino a raggiungere livelli insostenibili. E ciò è tanto più grave in quanto l'Ente ha dimostrato in passato di essere in grado di gestire annualmente l'esecuzione di lavori per importi decisamente superiori rispetto a quelli verificatisi negli anni più recenti.

Non si può che auspicare che il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nella formulazione dei programmi di competenza e nella funzione di coordinamento delle attività regionali di settore, tenga conto di quanto sopra esposto, disponendo assegnazioni più adeguate per la prosecuzione e avvio a conclusione del programma irriguo dell'Ente.

5. Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 1996, si sono verificate n. 6 cessazioni dal servizio alle quali, a causa delle disposizioni di legge, ha fatto riscontro solamente l'immissione in servizio di un Collaboratore di amministrazione di VII<sup>a</sup> qualifica e l'assunzione di due guardiani delle dighe (la cui immissione in servizio, del resto, è stato possibile disporre solo a fine esercizio).

Nel corso dell'esercizio 1996 è stata data attuazione al C.C.N.L. dei dipendenti con qualifica dirigenziale e di quelli appartenenti al ruolo professionale, di cui al Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.9.1996.

Con decreto 4 novembre 1996 il Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, su parere favorevole del Ministero del Tesoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha approvato la nuova dotazione organica del personale fissandone la consistenza numerica complessiva in 74 unità.

Al 31 dicembre 1996 peraltro risultano in servizio 60 unità di personale oltre il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75).

Le 60 unità erano ripartite nei vari livelli come dalla seguente tabella:

#### **POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 1996**

| QUALIFICHE           | Pianta Organica<br>fino al 4.11.1996 | Nuova Pianta<br>Organica | Personale in servizio<br>al 31.12.1996 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| - DIRETTORE GENERALE | (a contratto)                        | (a contratto)            | (1)                                    |
| - DIRIGENTI          | 6                                    | 3                        | 1                                      |
| - X QUALIFICA        | 5                                    | 4                        | 4                                      |
| - IX QUALIFICA       | -                                    | 1                        | 1                                      |
| - VIII QUALIFICA     | 10                                   | 17                       | 17                                     |
| - VII QUALIFICA      | 44                                   | 24                       | 23                                     |
| - VI QUALIFICA       | 5                                    | 4                        | 3                                      |
| - V QUALIFICA        | 11                                   | 15                       | 9                                      |
| - IV QUALIFICA       | 5                                    | 6                        | 2                                      |
| TOTALI               | 86                                   | 74                       | 60 (+1)                                |

Rimarcato nuovamente l'evidente rigore con cui è stata attuata la gestione della spesa, appare praticamente impossibile individuare ulteriori provvedimenti autonomi da adottare per il definitivo risanamento del disavanzo accumulato.

Sembra impossibile un'operazione finanziaria pluriennale per mancanza di cespiti ammortizzabili da dare in garanzia all' eventuale Istituto finanziatore.

E' ipotizzabile viceversa una previsione di riassetto conseguente a maggiori entrate di spese generali per un auspicabile aumento dei finanziamenti destinati all' avanzamento e alla conclusione delle opere; esso potrebbe risultare decisivo per l'avvio dell'esercizio degli impianti irrigui, con conseguente realizzo di nuove adeguate entrate per l'Ente, oltre che di promozione dello sviluppo dell'economia locale.

Si tiene a sottolineare l'efficace supporto offerto nel corso del 1996 dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali alla prospettiva che il nostro Ente possa inaugurare una fase di gestione attiva delle acque invase a scopo agricolo e civile. Infatti con Decreto 19 marzo 1996 viene riconosciuto il diritto dell'Ente a ripartire i costi della gestione dell'acqua tra i soggetti istituzionali utilizzatori proprio al fine di contribuire al conseguimento dell'equilibrio di bilancio.

Non si può sottacere, peraltro, che in questa prima fase di attuazione del D.M. sopra citato l'Ente ha dovuto purtroppo riscontrare non poche difficoltà nel raggiungere le necessarie intese finanziarie con le Amministrazioni locali interessate all'uso delle risorse idriche.

Tenuto conto delle oggettive difficoltà sopra ricordate, al momento resta necessario un ulteriore intervento straordinario da parte dello Stato per il totale risanamento del Bilancio e per l'attualizzazione del contributo annuale rimasto fermo al 1979: su tale necessità si è recentemente pronunciata anche la Ragioneria Generale dello Stato.

Solo tali provvedimenti potrebbero spianare la via ad una soluzione corretta della grave situazione finanziaria che si era determinata negli anni passati e ad un effettivo rilancio complessivo dell'attività dell'Ente secondo quanto precedentemente sottolineato nel documento "Linee programmatiche 1994/96" elaborato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente sulla linea indicata anche dal Parlamento allorché venne approvata la Legge 411 alla fine del '91. Tale linea è stata recentemente ribadita dal Senato della Repubblica allorché - nell'esaminare il disegno di legge di conversione del D.L. 23.10.1996 n.552 che dispone, fra l'altro, il contributo straordinario all'Ente di 14 miliardi - ha raccomandato al Governo di "porre in essere tutti gli 2 atti necessari per predisporre tempestivamente una strategia di riorganizzazione, anche sul piano finanziario, degli Enti stessi cui assicurare stabili modalità future di finanziamento e quindi garantire la possibilità di una situazione contabile strutturalmente in stato di equilibrio finanziario".

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 1996, come sopra determinato, viene proposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e successivo inoltro agli organi superiori di vigilanza e controllo.

Arezzo, 11 aprile 1997

IL PRESIDENTE  
dr. Giorgio La Pira

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERAZIONE N. 215 DEL 24 aprile 1997OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo per l'Esercizio 1996

| N. | CONSIGLIERI                               | Presenti | Assenti |
|----|-------------------------------------------|----------|---------|
| 1  | AGRICOLA Bruno                            |          | X       |
| 2  | ALBERGOTTI Enrico                         |          | X       |
| 3  | <del>CAKRYX PIERO</del>                   |          |         |
| 4  | <del>CAKRYX PIERO</del> PALOMBO Giancarlo | X        |         |
| 5  | DEL PINO Luigi                            | X        |         |
| 6  | GIOMBETTI Alberto                         | X        |         |
| 7  | GIOMBINI Massimo Franco                   | X        |         |
| 8  | LAMBRUSCHINI Bruno                        |          | X       |
| 9  | LA PIRA Giorgio                           | X        |         |
| 10 | MAMMUCCINI Maria Grazia                   | X        |         |
| 11 | PALAZZO Arnaldo                           | X        |         |
| 12 | SETTIMI Orlando                           | X        |         |
| 13 | ZAPPARRATA Franca <u>DOLCE Francesco</u>  | X        |         |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: SPAGLICCIA RenatoPer la Corte dei Conti: POLLICE AlvaroPresiede: Giorgio LA PIRA - PresidenteAssiste, con funzioni di Segretario: Francesco MONTESI - Direttore Generale

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTE le leggi 18 ottobre 1961 n.1048, 15 settembre 1964 n.765, 2 aprile 1968 n.504 e 30 dicembre 1991 n. 411, istitutiva ed integrative dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RICORDATO che con delibera n.570 in data 31 ottobre 1995 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 1996 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, successivamente approvato in via definitiva dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali con decreto Interministeriale 29.04.1996;

CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva dell'Ente, nella seduta del 10 aprile 1997 ha approvato la bozza e la relazione che accompagna il Conto Consuntivo 1996 secondo l'impostazione che trae motivo dal D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 "Regolamento di Amministrazione e di Contabilità degli Enti Pubblici";

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha redatto la relazione esprimendo parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 1996 nella seduta del 11 aprile 1997;

VISTE le risultanze della gestione 1996 che si riassumono nei seguenti elementi:

|                                   |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| - Avanzo di Cassa al 31.12.1996   | f. | 20.844.830.185 |
| - Avanzo economico dell'esercizio | "  | 10.504.522.775 |
| - Disavanzo di amministrazione    | "  | 12.269.273.891 |
| - Disavanzo patrimoniale          | "  | 12.368.854.725 |

RICORDATO che il disavanzo di amministrazione, qualora non coperto da apposita sanatoria da parte dello Stato, potrà essere contenuto o colmato con le risultanze positive dell'esercizio in corso, ovvero ricorrendo ad una operazione finanziaria a consuntivo 1997;

CON l'assistenza del Direttore Generale dell'Ente e a voti unanimi:

**D E L I B E R A**

- 1) - di approvare il Conto Consuntivo dell'Ente per l'esercizio 1996 e la relativa relazione;
- 2) - di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ed al Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

Arezzo, li 24 aprile 1997

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Francesco Montesi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Giorgio La Pira)

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 1996 presenta le seguenti risultanze:

#### A) CONTO DELLA COMPETENZA

##### Entrate accertate

|                                         |                                                                         |    |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| TITOLO                                  | I - Entrate contributive                                                | £. | 811.684.402    |
| TITOLO                                  | II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                        | "  | 14.436.500.000 |
| TITOLO                                  | III - Altre entrate                                                     | "  | 2.141.424.904  |
| TITOLO                                  | IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti | "  | 641.225.345    |
| TITOLO                                  | V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                | "  |                |
| TITOLO                                  | VI - Accensione di prestiti                                             | "  | 19.174.744.061 |
| TITOLO                                  | VII - Partite di giro                                                   | "  | 10.520.418.712 |
| TOTALE ENTRATE                          |                                                                         | £. | 47.725.997.424 |
| - DISAVANZO (finanziario di competenza) |                                                                         | "  | -              |
| TOTALE A PAREGGIO                       |                                                                         | £. | 47.725.997.424 |
|                                         |                                                                         |    | =====          |

##### Uscite impegnate

|                                      |                                           |    |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----|----------------|
| TITOLO                               | I - Spese correnti                        | £. | 6.209.696.727  |
| TITOLO                               | II - Spese in conto capitale              | "  | 19.663.805.496 |
| TITOLO                               | III - Estinzione di mutui e anticipazioni | "  | 507.695.901    |
| TITOLO                               | IV - Partite di giro                      | "  | 10.520.418.712 |
| TOTALE                               |                                           | £. | 36.901.616.836 |
| - AVANZO (finanziario di competenza) |                                           | "  | 10.824.380.588 |
| TOTALE USCITE                        |                                           | £. | 47.725.997.424 |
|                                      |                                           |    | =====          |

La gestione si è chiusa pertanto con un avanzo finanziario nella parte di competenza di £. 10.824.380.588 dovuto esclusivamente al contributo straordinario 1995 erogato il 22 luglio 1996 dal Governo attraverso il D.L. 4.12.1995 n. 518 più volte reiterato e trasformato in legge il 3 giugno 1996 con il n. 303.-

Dal raffronto fra gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 1996 con gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita a consuntivo si sono determinate le seguenti variazioni:

## ENTRATE

in aumento

in diminuzione

saldo

## TITOLO I

|               |   |             |               |
|---------------|---|-------------|---------------|
| - Categoria 1 | - | -           | -             |
| - Categoria 2 | - | 578.315.598 | - 578.315.598 |

## TITOLO II

|               |                |            |                  |
|---------------|----------------|------------|------------------|
| - Categoria 3 | 14.000.000.000 | 13.500.000 | + 13.986.500.000 |
| - Categoria 4 | -              | -          | -                |
| - Categoria 5 | -              | -          | -                |
| - Categoria 6 | -              | -          | -                |

## TITOLO III

|                |            |               |                 |
|----------------|------------|---------------|-----------------|
| - Categoria 7  | -          | 4.806.703.421 | - 4.806.703.421 |
| - Categoria 8  | 106.334    | -             | + 106.334       |
| - Categoria 9  | 27.715.028 | -             | + 27.715.028    |
| - Categoria 10 | 306.963    | -             | + 306.963       |

## TITOLO IV

|                |            |            |              |
|----------------|------------|------------|--------------|
| - Categoria 11 | -          | -          | -            |
| - Categoria 12 | 11.000.000 | -          | + 11.000.000 |
| - Categoria 13 | -          | -          | -            |
| - Categoria 14 | 90.009.444 | 29.784.099 | + 60.225.345 |

## TITOLO V

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| - Categoria 15 | - | - | - |
| - Categoria 16 | - | - | - |
| - Categoria 17 | - | - | - |
| - Categoria 18 | - | - | - |

## TITOLO VI

|                |   |                |                  |
|----------------|---|----------------|------------------|
| - Categoria 19 | - | -              | -                |
| - Categoria 20 | - | 42.975.255.939 | - 42.975.255.939 |
| - Categoria 21 | - | -              | -                |

## TITOLO VII

|                |   |                |                  |
|----------------|---|----------------|------------------|
| - Categoria 22 | - | 19.257.581.288 | - 19.257.581.288 |
|                |   |                | -----            |
|                |   |                | - 53.532.002.576 |
|                |   |                | =====            |

## U S C I T E

in aumento

in diminuzione

saldo

## TITOLO I

|                |   |             |   |             |
|----------------|---|-------------|---|-------------|
| - Categoria 1  | - | 57.655.257  | - | 57.655.257  |
| - Categoria 2  | - | 537.736.228 | - | 537.736.228 |
| - Categoria 3  | - | -           | - | -           |
| - Categoria 4  | - | 109.134.543 | - | 109.134.543 |
| - Categoria 5  | - | 887.546.765 | - | 887.546.765 |
| - Categoria 6  | - | 2.310.000   | - | 2.310.000   |
| - Categoria 7  | - | 119.594.400 | - | 119.594.400 |
| - Categoria 8  | - | 28.773.283  | - | 28.773.283  |
| - Categoria 9  | - | 39.543.257  | - | 39.543.257  |
| - Categoria 10 | - | 263.009.540 | - | 263.009.540 |

## TITOLO II

|                |   |                |   |                |
|----------------|---|----------------|---|----------------|
| - Categoria 11 | - | -              | - | -              |
| - Categoria 12 | - | 43.720.000     | - | 43.720.000     |
| - Categoria 13 | - | -              | - | -              |
| - Categoria 14 | - | 42.982.735.939 | - | 42.982.735.939 |
| - Categoria 15 | - | 4.738.565      | - | 4.738.565      |

## TITOLO III

|                |   |            |   |            |
|----------------|---|------------|---|------------|
| - Categoria 16 | - | -          | - | -          |
| - Categoria 17 | - | 20.000.000 | - | 20.000.000 |
| - Categoria 18 | - | -          | - | -          |
| - Categoria 19 | - | -          | - | -          |
| - Categoria 20 | - | 2.304.099  | - | 2.304.099  |

## TITOLO IV

|                |   |                |   |                  |
|----------------|---|----------------|---|------------------|
| - Categoria 21 | - | 19.257.581.288 | - | 19.257.581.288   |
|                |   |                |   | -----            |
|                |   |                |   | - 64.356.383.184 |
|                |   |                |   | =====            |

## RIEPILOGANDO

|                            |  |  |  |                  |
|----------------------------|--|--|--|------------------|
| - Minori entrate accertate |  |  |  | - 53.532.002.576 |
| - Minori uscite accertate  |  |  |  | + 64.356.383.184 |
|                            |  |  |  | -----            |

AVANZO finanziario di competenza esercizio 1996

- 10.824.380.588  
=====

**B) CONTO DEI RESIDUI****Residui attivi**

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Consistenza al 1 gennaio 1996                                   | £. 30.489.567.730        |
| - Variazione in meno nei residui attivi degli esercizi precedenti | " 5.331.376              |
| - Totale residui attivi riaccertati                               | £. 30.484.236.354        |
| - Riscossioni in corso dell'esercizio                             | " 9.360.489.266          |
| - Totale residui attivi esercizio 1995 e prec.                    | £. 21.123.747.088        |
| - Residui attivi dell'esercizio 1996                              | " 17.018.859.997         |
| <b>Totale residui attivi al 31 dicembre 1996</b>                  | <b>£. 38.142.607.085</b> |

**Residui passivi**

|                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Consistenza al 1 gennaio 1996                                                                                                                  | £. 55.650.751.165        |
| - Variazioni in meno nei residui passivi degli esercizi precedenti<br>di cui £. 5.331.376 per variazione e<br>£. 4.394.112 per perenzione amm.va | " 9.725.488              |
| - Totale residui passivi riaccertati                                                                                                             | £. 55.641.025.677        |
| - Pagati nell'esercizio                                                                                                                          | " 5.850.403.910          |
| - Totale residui passivi esercizio 1995 e prec.                                                                                                  | £. 49.790.621.767        |
| - Residui passivi dell'esercizio 1996                                                                                                            | " 18.223.251.053         |
| <b>Totale residui passivi al 31 dicembre 1996</b>                                                                                                | <b>£. 68.013.872.820</b> |

**C) SITUAZIONE DI CASSA**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| - Avanzo di cassa al 1 gennaio 1996        | + £. 5.305.973.185         |
| - Riscossioni                              |                            |
| in conto competenza                        | £. 30.707.137.427          |
| in conto residui                           | " 9.360.489.266            |
|                                            | + £. 40.067.626.693        |
|                                            | + £. 45.373.599.878        |
| - Pagamenti                                |                            |
| in conto competenza                        | £. 18.678.365.783          |
| in conto residui                           | " 5.850.403.910            |
|                                            | - £. 24.528.769.693        |
| <b>AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1996</b> | <b>+ £. 20.844.830.185</b> |