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1957-58

BILANCIO AL 30 GIUGNO 1958

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno:

Visto il bilancio dell’esercizio 1957-58 che presenta i seguenti risultati:

a) Stato patrimoniale:

Attivita . . . . . . . . . . .. . ... ... ... ... L 941.000.460.758

Conti d’ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1.683.508.227
Totale . . . L. 942.683.968.985
Passivita. . . . . . . . . . ... . . .. ... ... ... L 941.000.460.758
Conti d’ordine . . . . . . . ... 1.683.508.227
Totale . . . L. 942.683.968.985

b) Situazione generale degli impegni:

Impegni . . . . . . . . . . . ... .. ... ...... L 1146.813.278.481
Pagamenti. . . . . . . . . . . . .. . ... .. .. 823.606.180.863
Impegni residui . . . L. 323.207.097.618

Uprra la relazione del consigliere professore Domenico Rubino sullo stato patrimoniale
e sulla situazione generale degli impegni al 30 giugno 1958:

DELIBERA

di trasmettere al Ministro per il Tesoro il bilancio predetto, corredato dalle relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, in conformitd e per gli effetti del-
I’articolo 27 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE
GABRIELE PESCATORE
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1957-58

(8° EsERcIzIO).

PARTE PRIMA

ANDAMENTO DEI PROGRAMMA IN CORSO

I. — PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.

L’attivita svolta dalla Cassa durante l'ottavo esercizio finanziario presenta, tra le altre,
una caratteristica che risultera evidente.dall’esposizione che segue e sulla quale, comunque,
conviene richiamare fin da questo momento 'attenzione. Essa & rappresentata dal ritmo parti-
colarmente intenso dell’attivita stessa, che si concreta in un volume di progettazioni esaminate
e sottoposte ad istruttoria da parte degh uffici della Cassa, di progetti approvati e d1 lavori
appaltati notevolmente superiore alla media degli esercizi precedenti.

Altro fatto che merita di essere sottolineato ¢ il crescente risveglio dell’iniziativa privata
nel settore dell’agricoltura. Come é noto, negli interventi della Cassa i risultati immediati — che
consistono nella creazione di possibilita di lavoro e di conseguenti fonti temporanee di reddito
per i lavoratori addetti all’esecuzione delle opere — sono totalmente subordinati a quelli differiti,
che consistono nella creazione di fondi permanenti di reddito per l’'intera popolazione del
Mezzogiorno.

Nel settore agricolo, una perfetta e duratura efficienza delle opere, realizzate dalla Cassa
& in parte condizionata al completamento delle stesse con quel complesso di opere integrative
da parte dei privati, che sono del resto previste dalla legislazione in materia di bonifica. 11
fatto che, come risulta dalle cifre, questo interessamento sia sorto e si vada estendendo ¢, quindi,
un elemento che giustifica fondato ottimismo circa la stabilitd dei risultati degli interventi
pubblici in questo fondamentale settore. -

I problemi tecnici ed economici e le realizzazioni concernenti i singoli settori di intervento
della Cassa appariranno chiari dalla dettagliata rassegna fatta in altra parte della presente
relazione. Seguendo le linee, ormai tradizionali, dell’esposizione, si reputa opportuno far pre-
cedere, anche quest’anno, a queste considerazioni analitiche, una sintesi dell’attivita della
Cassa, illustrando talune cifre pit significative atte a fornire quel quadro d’insieme dell’attivita
svolta nei primi otto esercizi finanziari ed in particolare nell’ottavo, che piu difficilmente emer-
gerebbe dall’esame analitico sopra accennato.

Al 30 giugno 1958 erano prograinmate opere per 771,8 miliardi nel settore delle opere
pubbliche, per 88,7 in quello dei miglioramenlti fondiari e per 220,6 miliardi per la riforma fon-
diaria. In complesso 1.081,1 miliardi, di cui il 66 per cento interessa ’agricoltura (tabella n. 1).

-A fronte di questa programmazione — che, anche tenuto conto delle riduzioni da ap-
portarsi per avere delle cifre confrontabili con quelle del Piano dodecennale, si avvicina
ormai agli stanziamenti del piano stesso — sta una massa di progetti esecutivi pervenuti alla
. Cassa o dalla Cassa stessa redatti, pari a 977,86 miliardi nel solo settore delle opere pubbliche.

E da rilevare che la progettazione acquisita nell’ottavo esercizio (1.133 progetti, per un
importo di 98,5 miliardi) supera sensibilmente quella del precedente eser¢izio finanziario, nel quale
i progetti furono 783 per un importo di 78,4 miliardi. Questo incremento ¢ il risultato di un au-
mento registratosi nei settori degli acquedeotti e fognature (da 17 a 34,4 miliardi), della viabilita

"(da 6 a 19,6 miliardi) e del turismo (da 2,6 a 3,9 miliardi). Nel settore delle opere ferroviarie
lo stesso ammontare di progettazione (circa 3,4 miliardi) é ripartito, nell’ottavo esercizio, su
di un minor numero di progetti, il cui ammontare medio ¢ stato di 629 milioni, contro 413
nell’esercizio finanziario precedente. '
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. TaBeELra N. 1. — Programmazione e progeltazione.
OPERE PROGRAMMATE {(a)] PROGETTI ESECUTIVI PERVENUTI O REDATTI
(miliardi di lire) DALLA CASSA
SETTORI D’INTERVENTO . Numero Importo (milioni di lire)
Primi otto Otlavo _
esercizi esercizio | Primi otto Ottavo |Primi otto Ottavo
esercizi esescizio esercizi asercizio
i. — Bonifiche (b} . . . . . . . . 361,9 A 4470 382 486.257 34.229
2. - Bacini montani . . . . . . 41,3 3,0 1.485 112 49.304 3492
3. — Acquedotti e fognature . . . 1572 13,7 1.202 214 192.067 34.386
4. — Viabilitd ordinaria . . . . . 1115 3,1 1.831 353 136.209 19.644
5 - Turismo. . . . . . . . . . 24,9 1,5 397 67 28522 3.874
6. — Opere ferroviarie . . . . . . 750 — 171 5 85.268 3.143
Totale (1-6) . . . 7,8 65,7 9.256 1.133 977.627 98.468
7. - Miglioramenti fondiari e ma-
gazzini granari . . . . . . 88,7 2715 — — — —
8. .- Riforma agraria . . . . . . 220,6 - 280 — — — —
Totale (7-8) . . . 309,3 92,9 — = — —
Totale (1-8) . . . 1.081,1 12412 —_ — — —
{a) Cifre rivedute in base alla definizione del piano dodecennale.
(b) Spesa a carico della cassa aumentata dagli oneri generali e delle spese di manutenzione.

II. — ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI.

Alla fine dell'ottavo esercizio erano stati istruiti, da parte della Cassa, nel settore delle
opere pubbliche, progetti per un importo di 913,1 miliardi; cifra pari al 118 per cento rispetto
a quella programmata ed al 93 per cento rispetto a quella dei progetti pervenuti. Entrambe
le percentuali appaiono notevoli se si tiene presente il tempo normalmente occorrente per
effettuare l'istruttoria.

A circa 80 miliardi ammonta I'importo dei progetti respinti, per ragioni di carattere
prevalentemente tecnico, e di quelli che alla fine dell’esercizio erano in corso di rielaborazione
o presso gli enti concessionari o presso gli uffici della Cassa, che bene spesso a detta riela-
borazione provvede direttamente.

Questa cifra, pari al 9 per cento dell'importo dei progetti istruiti, pud fornire una prima
indicazione circa la produttivitd del lavoro della Cassa, tendente all’affinamento della pro-
gettazione dal punto di vista tecnico ed economico. Un secondo elemento che deve essere
tenuto presente per valutare i risultati di quest’opera di revisione & rappresentato dalla
differenza tra l'importo originario dei progetti approvati dal Consiglio di amministrazione
e I'importo effettivamente approvato. Questa riduzione si elevava, alla fine dell’ottavo esercizio
ad oltre 86 miliardi; cifra pari a circa il 10 per cento rispetto all’importo originario dei pro-
getti (tabella n. 2). Trattasi di una riduzione che assume rilievo, in quanto & suscitata non solo
dalla ricerca di economie nella spesa per ’esecuzione dei progetti, ma anche dalla necessita
di concepire le opere stesse secondo criteri che ne assicurino la funzionalitd tecnica ed econo-
mica con la maggiore efficacia possibile. L’entita delle riduzioni apportate in sede di esame
da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa varia sensibilmente dall’uno all’altro
settore di intervento. Esse oscillano tra un minimo del 3 per cento per la viabilita ordinaria
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ed un massimo del 16 per cento per le opere di bonifica. Giova tuttavia avvertire che trattasi
di differenze le quali traggono origine essenzialmente dalla qualita della progettazione e non
dai metodi di revisione adottati dagli uffici della Cassa. Di questa particolare circostanza
devesi pertanto tenere conto nel valutare il significato delle differenze stesse (a).

TaBELLA N. 2. — Istruttoria e revisione dei progetii.

(In milioni dli lire)

Riduzione di impoito
IMPORTO ORIGINARIO DEl PROGETTL deliberata in sede
Importo di istruttoria
approvato
dal 9%,
SETTORI DI INTERVENTO approvati | Consiglio rispetto
struili esninti in rielabo- c dal ’ di dati all th'
istruiti respinti onsiglio . . porto
razione | . ini.| ammini- assoluti originario
X strazione | strazione di
1 progetto
i. - Bonifiche . . . . . 439.822 16.866 23.546 399.410 336.853 62.557 15,7
2. — Bacini montani. . . 48.316 1.092 593 46.631 41.072 5.559 119
3. — Acquedotti e fogna-
ture., . . . . . . .. 181.868 20.191 938 1514.739 142.328 9.411 6.2
4. — Viabilita ordinaria . 130.381 237 2.567 128.077 124,257 3.820 3,0 ‘
5.~ Turismo . . . . . . 26.923 3.429 1.026 22.468 21.206 1.262 5,6
6. — Opere ferroviarie e
marittime . . . . .". 85.264 — — 85.264 81.787 . 3477 4,1
Totale . . . 913.074 50.815 28.670 833.589 T47.503 86.086 10,3

Nell’ottavo esercizio sono stati approvati 25.013 progetti per un importo di 166,2 mi-
liardi, dei quali 1.268, per un importo di 117,3 miliardi, riguardano le opere pubbliche (ta-
bella n. 3).

Se si escludono le quote a carico dei terzi, le due cifre anzidette si riducono rispettiva-
mente a 135,8 ¢ a 113,14 miliardi. Si tratta di cifre ancora molto elevate, in quanto se da un
lato quella relativa alle opere pubbliche ¢ destinata a subire una riduzione per effetto dei ri-
bassi d’asta, in sede di appalto, dall’altro & prevedibile che essa subira un aumento per effetto
delle perizie suppletive, cosicché la cifra appaltata al netto del ribasso d’asta, a carico della
Cassa, finird per non discostarsi sensibilmente da quella anzidetta di 113,41 miliardi.

Oltre la metd dell’importo approvato pari a 60,2 miliardi concerne opere di bonifica men-
tre 3,5 miliardi riguardano i bacini montani, 29,6 miliardi gli acquedotti e fognature, 17,9 mi-
liardi la viabilita ordinaria, 3 miliardi le opere d’interesse turistico, 3 miliardi le opere ferroviarie.

Nel settore delle opere private sono stati approvati 23.745 progetti, per un importo totale
di 49 miliardi: a ciascuno di questi progetti, pertanto, corrisponde un importo medio di circa
2,1 milioni di lire. ‘

(a) Durante 'ottavo esercizio finanziario sono stati sottoposti all’esame della delegazione speciale
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 315 progetti di importo superiore a 100 milioni per un im-
porto di 199,6 miliardi. Ne sono stati approvati 266 per 119,5 miliardi, mentre 14, per un importo
di 3,9 miliardi, sono stati da essa restituiti dietro esame preliminare senza voto, & su 30, per un
importo di 19,0 miliardi, & stato espresso parere sfavorevole.

Erano all’esame della Delegazione stessa, al 30 giugno 1958, 5 progetti per un importo di 57,
miliardi.-



782

RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO Cassa PER IL MEzzOGIORNO.
1957-58.
TABELLA N. 3. — Progeiti esecutivi approvatt.
N IMPORTO APPROVATO
UMERO {milioni di lire)
. . Primi otto esercizi Ottavo esercizio
SETTORI DI INTERVENTO Primi
otto Ottavo Comprese Escluse Comprese Escluse
esercizio
esercizi le quote a carico le quote a carico
dei terzi dei terzi

1. - Bonifiche . . . . . . . . . 3.387 591 336.853 312.691 60.245 56.148
2. — Bacini montani . . . . . . 1.425 148 4.072 | 4.072 3.474 3.474
3. — Acquedotti e fognature . . . 1.072 176 142.328 1414.732 29.592 29.569
4. — Viabilitd ordinaria . . . . . 1.726 203 124.257 124.218 - 17.905 17.905
5. -Tarismo. . . . . . . . .. 325 54 21.206 21.155 3.012 2.962
6. — Opere ferroviarie ¢ marittime 170 6 81.787 81.787 3.038 3.038
Totale (1-6) . . . 8.105 1.268 747.503 722.655 117.266 113.096

7. — Miglioramenti fondiari. . . . 96.404 23.733 207.340 83.313 48.594 22.650
8. — Magazzini granari. . . . . . 210 12 4.851 1.214 377 95
Totale (7-8) . . . 96.614 23.745 212.4H 84.527 48.971 22.745

Totale (1-8) . . . 104.749 25.013 959.604 807.182 166.237 135.841

Per effetto dell'intensa attivita svolta dalla Cassa nell’ultimo esercizio, 'ammontare com-
plessivo delle opere approvate nei primi otto esercizi ha raggiunto 959,7 miliardi, dei quali 747,5
nel settore delle opere pubbliche (esclusa la Riforma fondiaria) e 212,2 miliardi in quello delle
opere private. ' :

- Queste cifre corrispondono rispettivamente ad un totale a carico della Cassa (che risulta
in una certa misura ridotto, per effetto dei ribassi d’asta, in sede di appalto) di 807,2 miliardi di
lire per il complesso delle opere, sia pubbliche che private e di 722,7 miliardi per le sole opere
pubbliche.

La cifra delle approvazioni nel settore delle opere pubbliche, relativa all’ultimo esercizio
finanziario (117,3 miliardi) supera del 30 per cento quella media dei primi sette esercizi, e i 49
miliardi di opere di competenza privata approvate dalla Cassa nell’ultimo esercizio, superano del
56 per cento la cifra gia elevata dell’esercizio precedente e del 64 per cento la media degli esercizi
dal terzo al settimo. .

L’importo di 84,5 miliardi, che rappresenta la quota a carico della Cassa per le opere
private approvate (comprese quelle previste dalla legge speciale per la Calabria) ha rag-
giunto ormai il 65 per cento della cifra stanziata dal Piano dodecennale.

Questi dati, appunto, danno una misura dell'intensa attivitd svolta dalla Cassa durante
I’'ultimo esercizio e del risveglio dell’iniziativa privata nel settore agricolo, cui & stato sopra
accennato.

I1]. — APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI,

A) Appalti. — Nell’ottavo esercizio sono stati appaltati, nel settore delle opere pubbliche
(esclusa la Riforma agraria), 1.487 lavori, per un importo totale, al netto del ribasso d’asta,
di oltre 97 miliardi, cosi ripartiti fra i vari settori di intervento: bonifiche 51,5 miliardi; bacini
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montani 2,8 miliardi; acquedotti e fognature 25,4 miliardi; viabilitd ordinaria 10,5 miliardi;
opere turistiche 2,5 miliardi, opere ferroviarie e marittime 4,5 miliardi. La cifra anzidetta supera
di circa 44 miliardi quella del precedente esercizio finanziario e presenta un’eccedenza del
30 per cento rispetto alla media dei precedenti sette esercizi (tabella n. 4).

TaBELLA N. 4. — Lavori appaltali.
N IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
UMERQ (milioni di lire)
e Primi otto esercizi Ottavo esercizio
SETTORI1 DI INTERVENTO Primi
otto Ottavo Comprese | Escluse Comprese | Escluse
. esercizio
esercizi le quote a carico le quote a carico
dei terzi dei terzi

1. - Bonifiche .. . . . . . . . 3.231 636 284.486 264.442 51.481 47.376
2. — Bacini montani . . . . . . 1.410 139 38.954 38.954 2.815 2.815
3. — Acquedotti e fognature . . . 1.026 179 118.822 118.270 25.379 25.327
4, — Viabilitd ordinaria . . . . . 1.583 179 102.343 102.309 10.546 | 10.546
5. —Turismo. . . ... . . . . . 305 48 18.256 18.256 R.532 2532
6. — Opere ferroviarie e marittime. 164 6 54.694 54.694 4.539 4,539
Totale . . . 7.719 1.187 617.555 596.925 97.292 R.135

Le opere appaltate comportano una spesa a carico della Cassa di 93,1 miliardi. Tenendo,
tuttavia, conto delle perizie suppletive che, per il passato, incideranno probabilmente anche
sui lavori appaltati nell’esercizio 1957-38, & prevedibile che, nel corso dei lavori, 'ammontare
effettivo della spesa a carico della Cassa si elevera ad oltre 100 miliardi.

TaBeLLa N. 5. — Ripartizione percentuale per setiore dei progeiti pervenuli e approvati
e dei lavori appaltati al 30 giugno 1958.

(Percentuali calcolate sugli importi)

PROGETTI APPROVATI LAVORI APPALTATI
SETTORI D! INTERVENTO Progetti Comprese | Escluse | Comprese | Escluse
pervenuti ) )
te quote a carico le quote a carico
dei terzi dei terzi
1. - Bonifiche. . . . . . . . . . .. .. 49,7 . 45,1 43,3 46,1 44,3
2. — Bacinimontani . . . . . . . . . . .. 5,1 55 a,7 6.3 6,5
8. ~ Acquedotti e fognature . . . . . . . .| 196 - 190 19,6 19,2 19.8
4. — Viabilitd ordinavia. . . . . . . . . . . 13,9 18,6 172 166 171
5 —Turismo . . . . . . . . . . . . ... 29 28 29 3,0 3,1
6. — Opere ferroviarie ¢ marittime. . . . . . 8,8 11,0 11,3 8,8 9.2
Totale . . . 1000 1000 1000 1000 1000
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Questo, come & stato detto, per il solo settore delle opere pubbliche. Per avere un quadro
completo della massa dei lavori finanziati dalla Cassa e degli impegni da questa assunti, occorre
aggiungere alle cifre degli appalti quelle relative alle opere private, approvate nel corso del-
I’esercizio, le quali non comportano un appalto. Si arriva, cosi, a circa 146 e 116 miliardi, che
rappresentano rispettivamente il valore delle opere approvate nell'ottavo esercizio e la spesa
che presumibilmente sara stata sostenuta dalla Cassa allorquando le opere stesse saranno
ultimats.

Il numero dei lavori concernenti opere pubbliche appaltati dall’inizio dellPattivita della
Cassa ammonta alla fine dell’ottavo esercizio a 7.719, per un importo totale al netto del
ribasso d’asta di 617,6 miliardi, ed un importo a carico Cassa di 596,9 miliardi. Tali cifre
salgono, rispettivamente, a 829,7 e a 681,5 miliardi tenendo conto delle opere approvate
nel settore delle opere private.

Anche queste, perd, potranno alla fine risultare inferiori alle cifre definitive, in quanto
4 presumibile che i lavori attualmente in corso subiscano aumenti per effetto delle perizie
- suppletive.

B) Esecuzione det lavori. — Nell'ottavo esercizio sono stati ultimati, nel settore delle
opere pubbliche, lavori per 49 miliardi, cui vanno aggiunti altri 30 miliardi circa di lavori
ultimati in quello delle opere private. In complesso, dunque, 79 miliardi. Il totale dei lavori
ultimati ammontava, alla fine dell’ottavo esercizio, a 422 miliardi, di cui 341 nel settore
delle opere pubbliche e 141 in quello delle opere private.

Malgrado che una massa notevole di lavori sia stata ultimata nel corso dell’esercizio,
I’ammontare dei lavori in corso alla fine dell’esercizio stesso ha segnato un sensibile pro-
gresso rispetto a quello dei lavori in corso alla fine dell’esercizio precedente. Erano infatti
in corso o di prossimo inizio, al 30 giugno 1958, lavori per un importo di 396 milardi
(contro 335 alla stessa epoca dell’anno precedente) di cui 306,7 nel settore delle opere pub-
bliche e 89 in quello delle opere private. Oltre la metd dell’'importo dei lavori in corso nel
settore delle opere pubbliche riguardava le bonifiche (159 miliardi); seguono gli acquedotti
e fognature con 74 miliardi, le ferrovie con 31 miliardi (cifra dalla quale sono escluse le
forniture), la viabilitd ordinaria (25 miliardi), i bacini montani (13 miliardi) e le opere di
interesse turistico con 8 miliardi. Una parte di tali lavori era temporaneamente sospesa.
Al 30 aprile risultavano sospesi, nel settore delle opere pubbliche, lavori per circa 53 mi-
liardi, che si riducono alla metd qualora si escludano quelli sospesi per cause di carattere
stagionale. Le altre cause di sospensione sono varie. Circa il 45 per cento era sospeso in
attesa dell’approvazione di perizie suppletive e di variante, il 28 per cento per ragioni di-
pendenti dall’impresa appaltatrice (rescissione del contratto, inadempienza contrattuale, ri-
chiesta di miglioramento di contratto da parte dell'impresa appaltatrice, definizione di vertenza
contrattuale, fallimento dell'impresa, decesso dei titolare dell’azienda, abbandono arbitrario
dei lavori da parte dell’impresa e simili); il 18 per cento per motivi di carattere tecnico;
il 5 per cento in dipendenza della richiesta di concessioni e permessi (per attraversamenti

stradali e ferroviari, per occupazione di aree, ecc.) ¢ il 4 per cento per cause che non sono
state specificate.

I lavori erano giunti alla fine dell’ultimo esercizio ad uno stato medio di avanzamento
dell’84 per cento. Questa percentuale era dell’82 per cento alla fine dell’esercizio precedente.
Per la corretta interpretazione delle percentuali stesse, &€ da tenere presente che esse sono
calcolate sul complesso dei lavori, compresi quelli che sono gia stati ultimati, e che, risentendo
sia del ritmo col quale procedono i lavori in corso, sia del ritmo dei nuovi appalti e del conse-
guente inizio di nuovi lavori, esse possono anche regredire nel tempo, qualora diventi cre-
scente la immissione dei nuovi lavori nella massa di quelli in corso. Lo stato medio di avan-
zamento dei lavori varia dall’uno all’altro settore d’intervento, fra un minimo del 77 per
cento registrato per gli acquedotti ed un massimo del 92 per cento per la viabilita (ta-
bella n. 6).
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Pud essere interessante considerare anche lo stato medio di avanzamento dei lavori
non ancora ultimati. Al 30 giugno 1958 nel settore delle opere pubbliche erano in corso
(compresi quelli temporaneamente sospesi) lavori per 221,9 miliardi, i quali avevano rag-
giunto uno stato di avanzamento del 63 per cento.

Si ricava da questi elementi che i lavori in corso alla fine dell’'ultimo esrcizio, nel settore
delle opere pubbliche, richiedevano ancora un investimento di circa 82,4 miliardi per essere
ultimati e che tale investimento residuo poteva stimarsi in circa 35 miliardi per le opers
private.

TaBELLA N. 6. — Lavori ultimati e in corso al 30 giugno 1958
e percentuali di avanzamento.

(Importi in milioni di lire, comprese le quote a carico dei terzi).

Lavomt uutoeats (a) | Lavori | A e
In corso
SETTORI DI INTERVENTO i i
Imoorto Y 0 diprossimo|  settimo Ottavo.
P ° esercizio esercizio
t.=Bonifiche . . . . . . . . .. 125.670 29,8 158.816 80 83
2. — Bacini montani . . . . . . . 25.722 6,1 13.232 88 91
3. — Acquedotti e fognature . . . . 48.283 114 70.539 7 ' 77
4. — Viabilita ordinaria . . . . . . 77.730 184 24.613 93 92
5.-Turismo. . . . . . . . . .. 9.979 24 8.277 82 90
6. — Opere ferroviarie e marittime . |(b) 23.452 56 |(b) 31242 . 86 89
Totale (1-6) . . . 310.836 ’ 73,7 306.719 83 85
7. — Miglioramenti fondiari ¢ magaz- .
zini granari . . . . . . . . . 111.240 23,3 89.028 81 82
Totale (1-7) . . . 422.076 1000 395.747 82 84
(a) Compresi quelli per i quali al 30 giugno 1958 non era ancora pervenuto il verbale di ultimazione.
(b) Gli importi si riferiscono a lotti di progetti e sono escluse le forniture di materiali.
<

0. — RENDICONTO GENERALE 1057-58.— Parte I, - Vol. il.
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PARTE SECONDA

ASPETTI TECNICI DEI PROGRAMMI E DELLA LORO ESECUZIONE

I. - BONIFICHE E TRASFORMAZIONI FONDIARIE

I. — IL PROGRAMMA DECENNALE E LA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634.

L'entrata in vigore della nuova legge 29 luglio 1957, n. 634, che ha esteso dal 1962
al 1965 il periodo per la realizzazione del piano di opere straordinarie, disponendo un adeguato
aumento degli stanziamenti a tal fine, ha posto anche al settore dell’agricoltura 1’esigenza
di un riesame del piano gia predisposto, in relazione alle nuove possibilitd finanziarie e ai
tempi tecnici per l’esecuzione delle opere.

II piano dodecennale per il settore dell’agricoltura, di cui si & detto ampiamente nelle
precedenti relazioni, nonché nell’apposito documento di illustrazione del Piano stesso pre-
sentato dalla Cassa nel 1957, & stato pertanto sottoposto ad un approfondito esame, alla
luce delle esperienze emerse nel frattempo e dei dati accumulati sistematicamente con il
regolare progresso degli studi compiuti: piani generali di bonifica, progetti di massima, son-
daggi e rilievi, soprattutto nei settori idrologico e geognostico, analisi economiche delle
trasformazioni fondiarie, ecc... ‘ :

Tale approfondimento ha portato a confermare pienamente la validita delle linee fonda-
damentali del piano e dei programmi di dettaglio da esso derivati.

Come & noto, tale pianificazione agricola e di bonifica sin dall’inizig fu impostata sul
criterio basilare della organicita ed integralitd, gquindi della concentrazione degli interventi,
secondo scelte basate, in definitiva, sul bilancio economico di convenienza dei vari schemi.
Il punto di partenza di tali valutazioni e di tali scelte era stato, per ogni regione, lo studio
della situazione territoriale dei vari bacini idrografici e delle singole zone costituenti unita
fisico-economiche distinte, al fine di valutarne il livello attuale di capacitd produttiva, in
confronto al potenziale complessivo raggiungibile attraverso congrui investimenti. Partendo
dai piani generali di bonifica, ma assai pit spesso in base all’esame di pill ampi studi di
valorizzazione e potenziamento di interi bacini, i differenti rapporti fra investimenti e bene-
fici conseguibili furono posti a base dei criteri di scelta degli interventi da realizzare. Si
intende che in tali valutazioni degli investimenti erano comprese, in ogni caso, non solo
le opere pubbliche (infrastrutture di base, opere di bonifica, di irrigazione, ecc.), ma anche
i necessari complementi sul piano della trasformazione fondiaria, (compresi gli oneri per scorte
e maggiore capitale di esercizio), sia di carattere pubblico (colonizzazione dei terreni espropriati),
che privato (miglioramenti fondiari nelle aziende agricole) e cooperativo (impianti di tra-
sformazione dei prodotti, ecc.).

Tale analisi comparativa dei vari schemi d’intervento aveva posto in chiara evidenza
l'elevato grado di convenienza economico-sociale, nell’Italia. meridionale e nelle isole, dei
complessi basati sulla irrigazione. Per cui, gli interventi in tale settore possono dirsi al centro
del piano della Cassa per l'agricoltura: con la costruzione di 20 grandi serbatoi di invaso
per una capacitd di oltre 1.600 milioni di metri cubi, con il coordinamento fra le utilizza-
zioni irrigue e quelle idroelettriche (e, ove opportuno, anche con le utenze potabili e indu-
striali), con lo sviluppo di canalizzazioniprincipali € secondarie per circa 15.000 chilometri
e, in definitiva, con Virrigazione di circa 360.000 ettari che rappresentano il raddoppiamento
della superficie irrigua esistente nel Mezzogiorno. Gran parte delle opere di sistemazione mon-
tana, di viabilita di bonifica, di elettrificazione rurale, di costituzione di nuovi centri di vita
civile nelle campagne restava pure strettamente coordinata con il fondamentale programma
irriguo mentre, in altre zone — particolarmente nelle vaste regioni collinari dell'interno, nei
comprensori ¢ bacini montani ~ questi erano considerati interventi a sé stanti, ma, non per
questo, privi di organicita e di obiettivo adeguamento economico-sociale.

Peraltro, col procedere degli studi di massima ed esecutivi, non ¢ mancata 'individuazione
di soluzioni piu soddisfacenti sul piano tecnico ed economico, anche se generalmente implicanti
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impegni finanziari complessivamente pil elevati. La possibilitd di realizzare, in.alcuni casi,
serbatoi d’invaso piu vasti di quanto previsto in un primo tempo, I'inserimento negli schemi
idrici di_obiettivi multipli in luogo di destinazioni univoche, in relazione anche alla presenza
di nuove esigenzeindustriali, I'impiego su larga scala della parzializzazione nella distribuzione
irrigua, pur concorrendo alla diminuzione dei costi unitari, e in definitiva, a un miglioramento
del rapporto tra investimenti e redditi, hanno tuttavia determinato un aumento delle esigenze
complessive di programmazione.

In tale senso hanno soprattutto operato, nel settore de]l agricoltura, gli stanziamenti
suppletivi apportati dalla legge n. 634. Solo in casi eccezionali sono stati pertanto presi in
considerazione, in sede di revisione, nuovi schemi irrigui e nuovi complessi di intervento. In
linea generale, si ¢ invece provveduto ad integrare gli stanziamenti esistenti, per completare,
nel modo piu organico, gli schemi gid considerati. -

1I. — It NUOVO PIANO QUINDICENNALE.

Sulla base dei criteri suesposti e delle relative proposte ampiamente documentate da parte '
della Cassa, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha disposto le seguenti assegnazmm
in ordine al « Piano integrativo» per il settore dell’agricoltura:

per il completamento dei complessi organici di opere di irrigazione

iniziate con il programma dodecennale . . . . . . Miliardi di lire 92
per opere di bonifica e di sistemaszione 1drauhco forestale in zone
di montagna . . . » » 40

per lesecuzione di opere pubbliche di boniﬁca non previste ne]
piano dodecennale, ma di particolare interesse per la Riforma fondiaria,

anche al di fuori dei comprensori d’intervento della Cassa . . . . . . . » » 5
. N
per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale:
nei comprensori di bonifica montana . . . . . . . . . . . » » 20
per nueclei rurali al di fuori dei comprensori . . . » » 10

per D'ulteriore sviluppo delle opere di trasformazione fondxa,na

nei comprensom e bacini di intervento della Cassa, sulla base del criterio

del sussidio in conto capitale . . . . . C e e e e e » » 63
per il credito agrario di mlglloramento (quota privata delle opere

pubbliche di bonifica, impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e

opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quanto pre-

visto. dagli articoli 15, 16, 17 della legge n. 634) . . . . . . . . . . » » 20

Sulla base di tali stanziamenti suppletivi il piano per l'agricoltura e risultato cosl de- -
finito per grandi capitoli: .

a) opere pubbllche di bonifica montana. . . . . . . Miliardi di lire 560,7
b) sistemazioni nei « bacini montani e perimetri lltoranel »o.o » » 59,3
¢) sussidi per miglioramenti fondiari e credito di miglioramento » » 207,5
d) colonizzazione connessa con la riforma fondiaria . . . . » » 280 ~
e) reti elettro-agricole. . . . . . . . . . . . ... ... » » 30 -
Totale agricoltura . . . Miliardi di lire 1.137,5

Detta somma & pari al 56 per cento della cifra complessiva degli stanziamenti per il piano
quindicennale per opere straordinarie nel Mezzogiorno. A fronte di tale onere gravante sui
fondi della Cassa, sta un .investimento complessivo previsto in 1.450 miliardi di lire, di
cui 595 per opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, 60 per opere di mstemazwne
nei bacini montani e nei perimetri litoranei, 480 per mlghoramentl fondiari, 280 per opere di
colonizzazione connesse con la riforma fondiaria e 35 per la realizzazione di retl elettro-agricole.



788

RENDICONTO GENERALE

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
1957-68.
11I. — L’A®TIVITA NELL’ESERCIZIO 1957-58.

I perfezionamenti programmatici di cui sopra non hanno naturalmente arrestato in alcun
modo l'attivita della Cassa nel settore in esame nell’esercizio 1957-58. Al contrario, essi.hanno
consentito di aggiungere, in tutti quei casi in cui & risultato necessario, nuovi interventi a quelli
gid considerati nel programma.annuale 1957-58, al fine di non limitare gli investimenti per
deficienza di finanziamento e cid soprattutto nel settore idraulico-forestale e in quello dei mi-
glioramenti fondiari in talune regioni; lo sviluppo di questi ultimi ad opera dei privati ha superato
le aspettative piu rosee. Infine, in relazione alle indicazioni della nuova legge, il programma
1958-59 ¢ stato predisposto con un ulteriore anticipo e sottoposto al Comitato dei Ministri
per il Mezzogiorno entro il marzo 1958, in modo da poter essere coordinato con i programmi
delle altre amministrazioni ed enti che operano negli stessi settori di competenza della Cassa.

Contemporaneamente sono proseguiti lo studio e ’esame della maggior parte dei residui
progetti di massima tuttora da definire e perfezionati I'istruttoria e i successivi adempimenti
riguardanti i progetti esecutivi compresi nel programma annuale 1957-58, e quelli eventual-
mente residui degli esercizi precedenti.

11 bilancio dell’attivita svolta durante leser(:lzxo 1957-58 nel settore dell’agricoltura si
precisa nelle seguenti cifre:

PROGETTI APPROVAT! . LAVORI APPALTATI

Nu- Importo (a) Nu- Importo (b)-

mero (milioni di lire) mero (milioni di lire)
Opere pubbliche di bonifica e bonifica montana 591 60.245 636 51.481

Sistemazioni idraulico-forestali, idraulico-connesse

e idraulico-agrarie nei bacini montani. . . 148 8.474 139 2.815
Opere di miglioramento fondiario. . . . . . . 23.733 48.594 23.733 - 48.694
Magazzini granari . . . . . . . . . . . . . . i2 377 i2 377
Totale . . . R24.484 112.690 24.520 103.267

Tali cifre superano largamente quelle di ogni precedente esercizio. Particolarmente elevati
risultano gli impegni assunti dagli agricoltori nel settore dei miglioramenti fondiari stimo-
lati dai contributi della Cassa, indice fondamentale questo de! ritmo con cui va attuandosi
il piano generale, inteso non solo come creazione di strutture di base, ma anche come realiz-
zazione della trasformazione fondiaria.

IV. — 1L consunTivo AL 30 giuano 1958.

In complesso, la situazione al 30 giugno 1958 risulta dai seguenti importi:

PROGETTI APPROVATI (q) LAVORI APPALTATI (b}
R et - " e el

{milioni di lire) % (milioni di lire) %
Opere pubbliche di bonifica e bonifica montana . 336.853 57,1 284.486 53,1

Sistemazioni idraulico-forestali, idraulico-connesse

e idraulico-agrarie nei bacini montani . . . . 41.072 7,0 38.954 7,3
Opere di miglioramento fondiario. . . . . . . . 207.340 34,1 207.340 38,7
Magazzini granari . . . . . . . . . . . .. .. 4.851 0,8 4.851 0,9
Totale . . . 590.116 100,0 535.631  100,0

(a) Comprese le quote a carico dei terzi.
(b) Importo al netto del ribasso d’asta, comprese le quote a carico dei terzi.
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Agli elementi sinteticamente sopraelencati vanno aggiunte ancora; per completare il
quadro del settore dell’agricoltura, le cifre relative alle realizzazioni della Riforma fondiaria.
Come € noto, gli enti di riforma nel Mezzogiorno, con la legge 9 luglio 1957, n. 600, hanno
ottenuto anch’essi nuovi fondi per l'ulteriore sviluppo dei loro programmi. Tali stanziamenti,
in difformitd da quanto disposto dalle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 21 ottobre 1950, n. 841,
non rientrano nel quadro finanziario degli interventi di competenza della Cassa. Peraltro,
nel periodo in esame, l'attivitd degli enti & stata pressocché completamente impostata sulla
base dei finanziamenti della Cassa nella consueta misura annuale di 28 miliardi di lire. L’attivita
di trasformazione fondiaria e di colonizzazione da essi svolta a tutto il 30 giugno 1958, si com-
pendia in interventi per 248,8 miliardi di lire.

TaBeLLa N. 7. — Ripartizione per categoiie di opere dei progetii di opere pubbliche di bonifica
approvali al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire).

AL 30 arucno 1957 | NEUIESERCIAO | oy 30 grucno 1958
CATEGORIE
Importo o Importo | - % Importo o
(a) ° (a) ° {a) °
Sistemazioni montane e rimboschimenti in
comprensori e in bacini montani . . . . 83.693 26,4 10.853 17,9 94.546 25,0
Opere idrauliche . . . . . . . . . . .. 61.258 19,3 5.424 8,6 66.379 176
Opere irrigue. . . . . . . . . . . . .. 93.219 294 31.265 51,6 124.484 32,9
Opere stradali e civili. . . . . . . . . . 72105 227 12.508 20,6 84.613 22,4
Studi e ricerche. . . . . . . . . . . .. 7.070 2,2 833 14 7.903 2,1
Totale . . . 317345 | 1000 60.580 | 1000 377925 | 1000
(a) Comprese. le quote a carico di terai.

In sintesi il quadro complessivo dell’attivitd svolta al 30 giugno 1958 nel settore della
agricoltura si estrinseca, a grandi linee, nelle seguenti cifre:

a) 323,4 miliardi di live di lavori appaltati nel settore delle opere pubbliche, e cioé della
bonifica montana e valliva, dell’irrigazione, della viabilitd di bonifica, delle costruzioni di
centri rurali, acquedotti rurali, elettrodotti, ecc.; )

b) 212,2 miliardi di lire di progetti di trasformazione fondiaria, realizzati o in corso di
esecuzione da parte dei privati agricoltori singoli o associati, ivi compresi impianti di trasfor-
mazione e conservazione dei prodotti agricoli;

c) 248,8 miliardi di lire per opere di colonizzazione, realizzate dagli enti di riforma a
beneficio degli assegnatari sui 500 mila ettari circa di terreni espropriati o altrimenti acquisiti
nell’Italia meridionale e nelle isole (tabella n. 10).

In tale quadro appare degno di Tilievo il fatto che nello sviluppo del piano, il complesso
delle opere fondiarie (in parte di competenza dei privati, in parte degli enti di riforma) risulti
preponderante rispetto alle opere pubbliche di bonifica poste alla base del programma.

Considerando lo sviluppo del programma secondo la sua distribuzione regionale, la situa-
zione si prospetta quale appare dalla tabella n. 8.

Naturalmente, le percentuali di avanzamento minori sono quelle relative alle regioni in
cui i problemi si presentano particolarmente difficili per complessita di situazioni tecniche
che portano inevitabilmente a ritardare l'elaborazione dei progetti. Cio vale specie per la
Sicilia, ove taluni grandi schemi di irrigazione debbono ancora trovare il loro definitivo inqua-
dramento in relazione alle specifiche situazioni geo-morfologiche della regione.
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TaseLra N. 8. — Grado di Tealzzzazzone del programma delle opere pubbliche di bonifica.

(importi in miliardi di lire)

di?fa?;;’i Stanziamenti Percentuale

appaltati del degli appalti
REGIONI gl,ar;igtoarilﬁzg Piano sugli

Cassa (a) dodecennale stanziamenti
Lazio . . . . . . . . . . oLl 21,8 31,2 699
Abruzzi - Molise ¢ Bacino del Tronto . . . . . . 24,6 ) 37,1 63,3
Campania . . . . ... . .. o 29,6 S 49,0 60,4
Puglia. . . . . . . ... ... ... .. ... 41 65.7 62,6
Basilicata . . . . . . . . .. e e 36,0 53,5 67,3
Calabria . . . . . . . . . .o Lo 41,4 625 | 66,2
Sieilia . . . . . . . oL Lo, 54,2 99,0 54,7
Sardegna . . . . . . . . ... 547 | 800 | 684
Totale ". . . 303,4 - 4780 63,6

(a) Gli importi si riferiscono ai comprensori cosl come vengono attribuiti alle diverse regioni.

V. — LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE.

In merito ai nuovi progetti di bonifica esaminati nell’anno, per 'importo complessivo
di circa 50 miliardi di lire, si deve rilevare che trattasi nella maggior parte di progetti da realiz-
zare per completare il quadro della bomﬁca € per questo il loro esame ha richiesto studi e
cure particolari.

A completare il quadro degli interventi, nel rispetto delle previsioni, anche i progetti
irrigui, che ormai costituiscono circa il 60 per cento del totale, hanno assunto gli schemi e
le caratteristiche di quella maggiore evoluzione tecnica, proposta e generalizzata dagli uffici
della Cassa. .

La revisione dei progetti ha potuto cosi svolgersi con accentuato rigore, mentre al fine di
risparmiare tempo, in molti casi si é operato in stretta collaborazione con gli enti conces-
sionari durante la fase di preparazione dei’ progetti medesimi, effettuando frequenti visite
.collegiali sul luogo.

Si & anche intensificato il controllo della progettazione nella fase esecutiva delle opere,
nel momento cioé in cui pih pesante & la responsabilita del tecnico. L’assistenza, in questa fase,
comporta peraltro un notevole impiego di tempo, oltre all’esigenza di una franca collaborazione
con gli enti concessionari. Su tale argomento, andra posto ulteriormente VPaccento, al fine di
raggiungere quella migliore sintesi di lavoro e di rendimento tecnico-economico nell’esecuzione
delle opere, che ¢ tra gli scopi fondamentali della Cassa.

‘Per quanto concerne le dighe — che costituiscono uno degli aspetti preminenti dell’atti-
vita di bonifica — la partecipazione degli uffici della Cassa agli studi relativi si & notevol-
mente estesa. Ad una pit intensa fase preparatoria (indagini preliminari, progettazioni di
massima ed esecutiva), cui si & partecipato attivamente (anche qui, in stretto contatto con
gli enti concessionari e con i progettisti), si ¢ affiancata la fase esecutiva, ormai in pieno
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sviluppo. Difatti, ben nove sono i cantieri aperti, per un totale di lavori pari a 36 miliardi
di lire. In particolare, nell’anno, gli uffici della Cassa hanno provveduto:

ad avviare, per un importo complessive di 16,3 miliardi di lire, i seguenti lavori: diga
del Pertusillo sul fiume Agri (Basilicata); diga di San Pietro sull’Osento (Puglia); diga di Ocehito
sul Fortore (Puglia); diga di Punta Gennarta sul Rio Canonica Cixerri (Sardegna);

ad istruire, con approfondimento di indagini e rilievi, i seguenti progetti: diga di Monte
Morello sull’Angitola (Calabria); diga di Poma sullo Jato (Sicilia); diga di Bruca sul Belice
Sinistro (Sicilia); serbatoio di Lentini (Sicilia); diga di Monteleone Roccadoria sul Temo
(Sardegna); . i

a seguire i lavori di costriizione delle seguenti opere gia iniziate in precedenza: diga
di Monte Su. Rei sul Mulargia (Sardegna); diga di Nuraghe Arrubio sul Flumendosa (Sarde-
gna); diga della Trinita sul fiume Delia (Sicilia); diga del Pozzillo sul Salso (Sicilia); traversa
sul Volturno a Ponte Annibale (Campania); diga di Maccheronis sul Posada (Sardegna); diga
sul Rio Cuga (Sardegna). Le prime cinque opere sono ormai in fase di ultimazione,

Tale successo economico, oltre alla particolaritd della progettazione, va attribuito alla
standardizzazione dei tipi di manufatti che consente alle imprese la riutilizzazione completa
degli impianti, ed anche alla consulenza ed assistenza fornite dagli uffici della Cassa e tendenti
a portare tutte le imprese costruttrici ad un egual livello di efficienza tecnica.

Altro problema che sempre piu richiede impegno e attenzione da parte degli uffici dell’ Ente
¢ quello della diffusione del sistema di irrigazione ad aspersione. E ormai acquisito il concetto’
che l'irrigazione a pioggia ¢ il sistema che meglio si adatta a tutte le reti, dove, per le caratte-
ristiche plano-altimetriche del terreno, sia possibile la distribuzione a gravita naturale senza
onerifper la pressione.

Ma anche al di fuori di tale situazione favorevole, sempre maggiore risulta, in relazione
ai progressi del materiale e della tecnica, ’area di convenienza del sistema che ben si adatta
ovungue ¢i si trovi in presenza di terreni troppo mossi o sciolti.

In particolare il sistema della « bassa pressione », largamente promosso dalla Cassa, con-
sente soluzioni sempre piu economiche e interessanti, che si vanno includendo anche in grandi
schemi collettivi come quelli del Sinistra Pescara, di Montenero, del Cuga, ecc. Al fine di
acquisire elementi al riguardo, sono stati proseguiti, d’intesa con 1’Opera nazionale com-
battenti, gli esperimenti condotti per due anni nell’Agro Pontino.

Nel settore della viabilita di bonifica, lo sviluppo del programma in zone che presentano
difficolta sempre piu notevoli dal punto di vista tecnico e costruttivo, ha suggerito I'opportunita
di intensificare I’azione di controllo e di assistenza sulle progettazioni, anche mediante rile-
vazioni geognostiche, '

Inoltre, sempre in questo settore, sisternazioni molto onerose, sebbene marginali sono
state affrontate, specie in montagna, per considerazioni di ordine sociale.

Ai fini della organicitd generale del piano sono stati altresit coordinati pil strettamente
i rapporti fra viabilitd di bonifica e viabilita ordinaria, giungendo alla definizione di un
programma, di strade, concepite come strade di bonifica, e quindi previste nei relativi piani
generali, ma aventi carattere promiscuo e cioé anche di grande viabilitd, da realizzarsi orga-
nicamente dalla Cassa come strade aventi caratteristiche di viabilitd ordinaria, con finan-
ziamento in parte gravante sui fondi della bonifica e in parte su quelli della viabilita. Un
primo programma organico, per una spesa di circa 6 miliardi di Tire, & gia in corso di
realizzazione.

VI. — L’ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per quanto attiene 'assistenza e il controllo della Cassa, nella fase esecutiva delle opere,
sulla condotta degli enti concessionari e delle imprese aggiudicatarie ¢ da porre in evidenza
che in riferimento alle gare per I'aggiudicazione dei lavori, & continuata l’azione sistematica,
soprattutto tramite ’'apposito bollettino informativo, per dare la massima pubblicita preven-
tiva ad ogni singola opera. Nella compilazione degli elenchi delle imprese ammesse alla gara,
al criterio base di estendere, per quanto possibile, la partecipazione ad un notevole numero di
ditte aventi i necessari requisiti tecnico-economici, si ¢ abbinata, come sempre, la rigida esclu-
sione di quelle imprese che avevano dato luogo ad infrazioni, particolarmente nel trattamento
salariale e previdenziale degli operai.
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TaBELLA N. 9. — Distribuzione regionale delle opere pubbliche di bonifica approvate
al 30 giugno 1958.
(Importi in milioni di lire).
a) Opere idrauliche.
INALVEAZIONI
E ARGINATURE CANALI DI SCOLO IDROVORE
REGIONI
Km. Importo Km. Importo gél;o me/sec. | Importo
Lazio .. ... . . . . . . . .. 2631 5.601 36,1 2.830 3 18,2 509
Abruzzi-Molise e Bacino del Tronto 1479 1.638 164,8 1,457 2 10,5 67
Campania . . . . ... . . . . . 2784 -3.167 3447 4.120 3 16,2 207
Puglia . . RN 686,1 7.697 5273 4.521 4 10,7 118
Basilicata " . . 1127 1.920) 126,0 976 1 12 25
Calabria . . 565,0 8.511 2115 2333 — — —
Sicilia . . . 3270 4.395 202,0 RT74 2 10,0 76
Sardegna 362,3 5.478 230,7 2349 — — —
Totale . 27425 38.407 1.840,4 21.060 15, 66,8 1.002
b) Opere irrigue.
RETI IRRIGUE DIGHE PER INVASI oI E‘;‘;‘xﬁ;ﬁ)“ Pozz1
REGIONI Superficl Invaso |.
: - R - . Nu-
Km. m;:izs' Importo g:m ((ﬁuxllil%n)l Importo Ilr\f:ro c’;ﬁ{iﬁii Importo mélro Importo
(Ha) . " ’
Lazio. . . . . . .| 95744 17979 3503 — — — — — — — —
Abruzzi-Molise e Ba-
cino del Tronto . {1.388,0; 23.769] 8571 2 8 500 1 6,0 1931 — —
Campania. . * . [1.493,0/ 32.868) 9.993] — — 103 2 240 1.605] — —
Puglia . 7180 27.892  6.353 2 212] 8.276 2 15,0 443 67| 136
Basilicata . . 3554} 20.924] 4.7 1 155! 8447 — — — —
Calabria .| 419,00 9.009] 3.003] — — — 2 6,3 2271 — —
Sicilia . . . [1.700,8] 57.449) 13.180 3 205  8.000 2 29,0 956 10 67
Sardegna . . 809,9] 22.709) 14.778 4 514 13.289 3 35,0 903 — —
Totale . . .|7.4582| 212.299] 61.152 12| 4.181| 38.285 12| 1153 4327 77 203
¢) Opere stradall e civili.
STRADE ACQUEDOTTI RURALI | ELETTRODOTT1 B::};:ff (vjAPi?EE
REGIONI -
Km. |Importo] Km. | I/sec. | Importo] Km. |Importo 111\1];:0 Importo| Importo
Lazio . . . . . . . .. 2338  1.916] — — — 54,0 102 — — 317
Abruzzi-Molise e Bacino )
del Tronto . . . 532,3] 6.010] 148 45 92| 7340 349 —- — 524
Campania . 407,4| 4253 11,0 110 66| 2349 956 3 312 254
Puglia . . 12708/ 12.086 47 92 69 25,0 129 2 260 1.849
Basilicata . 84231 12.164 700 11,0 59 6,0 16 2 £76| 1.337
Calabria . . 1.184.8/ 16.461 32 49 29| 176,0 204 7 650 4204
Sicilia . . 979,4| 14485 38,0] 94,0 595 2110 143 7 300 1.864
Sardegna. . 869,6|] 8.359] 33,0 8,6 831 2360 426 7 499 1779
Totale . 6.320,4} . 75.434| 111,7] 143.2 9931 1.6769| 2.325 28] 2.497|0)12.122

" (a) Sono comprese le opere di conservazione del suolo (consolidamenti, ecc.).
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E da lamentare il fenomeno di ribassi d’asta eccessivi, dovuti alla leggerezza con cui
molte imprese, bisognose di lavoro, affrontano le gare senza adeguata conoscenza delle norme,
dei luoghi, delle risorse e dclle deficienze locali, Un attento esame dei risultati d’ogni gara ha
portato, di frequente, a non accettarne i risultati, ove situazioni del genere apparivano decisa-
mente pregiudizievoli al futuro sviluppo dei lavori.

Non sono stati infrequenti, peraltro, i casi di imprese che dopo lggludlcazmne dei lavori
hanno cercato di appigliarsi a pretesti per rimediare all’onere del forte ribasso offerto. Esse
sono ricorse ad inadempienze di vario genere, richiedendo persino la rescissione bonaria del
contratto, dopo avere eseguito le opere piu semplici e redditizie. Questi-casi pongono in
maggiore difficoltd gli enti concessionari per l'esecuzione delle opere residue. Le imprese
aggiudicatarie, da parte loro, lamentano ristrettezza di mezzi finanziari per la difficolta
di ottenere correnti finanziamenti bancari.

L’andamento dei lavori viene normalmente seguito attraverso la presentazione degli
stati di avanzamento da parte dei consorzi ed altri enti concessionari. Dall’esame di tale
documentazione e dai sopraluoghi disposti, si sono rilevati casi di esecuzione non razionale
che indubbiamente comprovano insufficiente direzione dei lavori e inadeguato controllo da
parte del personale assistente. Pertanto si sono resi necessari pi frequenti sopraluoghi da parte
di funzionari della Cassa.

In relazione a talune inadempienze riscontrate nella documentazione di cantiere (giornale
dei lavori, libretto delle misure, ecc.), si ¢ operato per una maggiore precisione ed efficienza
richiamando i responsabili alla rigida osservanza delle norme di cui al capitolo III (Contabilita
dei lavori) del regolamento 29 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilita e collaudo dei
lavori dello Stato.

Meno frequenti sono state le richieste di proroghe da parte delle imprese € pit motivate
le relative giustificazioni. Le proroghe non sono state ammesse se non in casi indiscutibili,
nei quali & comprovata da parte delle imprese la perfetta osservanza dei propri doveri e solo
se la richiesta non dipende da negligenza nella conduzione dei lavori. Molto frequenti, peraltro,
come & logico data la natura dei lavori, le sospensioni motivate da cause stagionali.

Numerose permangono le richieste di perizie di variante o suppletive da parte degli organi
concessionari, talora connesse con cause di forza maggiore, altre volte derivanti da insuffi-
ciente approfondimento dei dati di partenza. Al riguardo gli uffici hanno mantenuto criteri
di attenta valutazione ma € da rilevare come la natura dei lavori di bonifica, cosi estesi
e diffusi in territori e ambienti svariatissimi, sia tanto mutevole da rendere spesso giusti-
ficate piccole revisioni in corso d'opera.

 Particolarmente impegnativo e frequente ¢ il lavoro di revisione e aggiornamento nel
delicato settore delle « espropriazioni» che, dato I’enorme frazionamento della proprieta in
quasi tutte le zone interessate, diventa sistematicamente uno degli ostacoli piu difficili per
i consorzi concessionari e, di riflesso, per la Cassa.

Da parte di ‘alcune imprese sono state presentate, tramite il consorzio interessato, ri-
chieste di revisioni di prezzi in corso d’opera o ad opera ultimata, in applicazione delle parti-
colari disposizioni emanate in materia. Alcune di dette revisioni, attentamente esaminate,
e ritenute valide da parte dell’'ufficio competente, sono state approvate dal Consiglio di
amministrazione della Cassa.

I collaudi sono eseguiti sistematicamente da tecnici nominati dalle competenti ammi-
nisrazioni dello Stato cost come prescrive l'articolo 8 della legge istitutiva della Cassa.
Per ridurre almeno in parte le frequenti remore che tale metodo comporta neil’espleta-
mento dei collaudi, malgrado I'impegno dei tecnici incaricati di provvedervi, si é fatto un
ricorso sempre piu largo al sistema di promuovere le nomine dei collaudatori in corso d’opera.
In questo modo le formalitd della nomina, compiendosi prima della fine dei lavori, consen-.
tono un pia sollecito inizio delle operazioni di collaudo.

Infatti i collaudatori oltre a dirimere eventuali controversie fra d1rez1on1 dei lavori e
imprese, svolgono fin dall’inizio un efficace controllo tecnico, oltre a quello esercitato dalle
stesse direzioni dei lavori. Questa procedura viene ormai adottata senza accezioni per tutte
le opere pili impegnative, quali, ad esempio, le dighe (si tratta naturalmente, in questi casi,
di collegio di collaudatori). Si é rilevato che le imprese ricorrono con frequenza, alla pre-
sentazione di riserve che, rigorosamente istruite dagli uffici (e sentito, ove necessario, il parere
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della Delegazione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell’Avvocatura dello
Stato), sono state sottoposte al definitivo giudizio del competente organo consiliare. della
Cassa. Rare volte detto giudizio non & stato accolto dall’impresa, per cui si é dovuto ricor-
rere all’arbitrato previa regolare, ulteriore istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti.

Per la manutenzione delle opere realizzate dalla Cassa e non ancora prese in consegna
dai competenti organi manutentori, sono proseguiti 'approvazione e il finanziamento di appo-
site perizie. Resta acuto, peraltro, il problema della lentezza degli adempimenti relativi ai
«decreti di compimento » da parte delle amministrazioni competenti, mentre nessun beneficio
¢ derivato dalla entrata in vigore della nuova norma legislativa in tema di classificazione della
viabilita minore.

VII. — LE SISTEMAZION1 MONTANE.

Particolarmente impegnativa é stata I'attivitd svolta in questo settore, considerate la
natura e le caratteristiche degli interventi che sono stati impostati ed effettuati nei compren-
sori di bonifica montana, nei bacini e litorali delimitati e classificati e in molti comprensori
di bonifica, cercando di contemperare le necessita tecniche con le disponibilita finanziarie.

Gli interventi sono stati concepiti ed attuati secondo una graduatoria di priorita e di
urgenza in quelle zone che, oltre a presentare condizioni di pit accentuato dissesto, necessi-
tavano di riassetto, soprattutto in funzione di particolari e importanti interessi.pubblici da
tutelare, guali invasi, arterie stradali e ferroviarie, centri abitati, opere di bonifica gia fun-
zionanti o in via di costruzione. Particolare attenzione & stata altresi rivolta agli interventi
integrativi ed alla manutenzione e conservazione delle opere in precedenza realizzate.

La tecnica di progettazione e di esecuzione delle opere ha ricalcato; in generale, i classici
sistemi ormai collaudati dall’esperienza, salvo ad adottare, per i lavori di maggiore mole, e
quando le condizioni lo permettevano, soluzioni tecnicamente ed economicamente pid conve-
nienti (briglie ad arco, in calcestruzzo cementizio armato, in terra, a scogliera, ecc.). Perse-
verando nell’orientamento e nelle direttive dei decorsi esercizi, sono stati contenuti al minimo
indispensabile gli interventi nelle zone geologicamente salde, immuni o quasi da erosione super-
ficiale. Si &, per contro portata al massimo compatibile la esecuzione degli interventi estensivi
laddove la scarsa consistenza strutturale dei terreni imponeva una sollecita difesa del suolo
dalle azioni di erosione e di dilavamento superficiale.

Gli interventi intensivi su corsi d’acqua, sia con opere longitudinali che trasversali, sono
stati considerati ed attuati, per quest’ultima categoria, con il criterio di realizzare, ovunque
possibile, capaci depositi di materiale al fine di eliminare o ridurre I’entita dell’apporto solido
a valle, oltre che si portare, nel tempo, P'alveo dei torrenti a situazioni di equilibrio. Quando,
per le particolari condizioni del bacino, un aumento del tempo di corrivazione dava possibilita
di migliorare il regime idraulico del corso d acqua, si preVISta la creazione di invasi con la
funzione di laminare le piene.

Nel complesso dell’attivita sistematoria generale, si é cercato ovunque se ne & riscontrata
la possibilita, di addivenire al riassetto idrogeologico attraverso modalitd tecniche di inter-
vento atte a realizzare piu rapidi e duraturi ordinamenti produttivi (sistemazione idraulico-
agraria). Nel quadro di tali provvedimenti, si & avviato recentemente a soluzione il problema
del concorso dei privati nelle zone oggetto di sistemazioni idraulico-agrarie assunte a totale
carico dello Stato, elevando al 70 per cento il sussidio, ammesso dalla legislazione sui migliora-
menti fondiari, per favorire ed incoraggiare lo sviluppo di impianti arborei (uliveti e frutti-
feri in genere).

Lavori di sistemazione e di rimboschimento partlcolarmente importanti hanno lnteres-
sato la Sicilia, dove, fra l'altro, si & proseguito nella intensa attivitd sistematoria, diretta alla
tutela degli invasi del Pozzillo, dell’Ancipa, dei Dissueri, del Carboi ed alla difesa delle opere
di trasformazione e valorizzazione agricola della Piana di Catania; si & inolire impostata la
progettazione generale eseciutiva dell’alto bacino del Gornalunga. In Basilicata, particolare
attenzione @ stata rivolta al miglioramento degli invasi del Rendina, della Fiumara di Atella e
del Pertusillo.

In Calabria, gli interventi per opere di conservazione del suolo sono stati strettamente
connessi con quelli gia avviati, in attuazione della legge speciale. La conseguente attivita rea-
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lizzativa & stata indirizzata verso forme di intervento strettamente aderenti alle direttive di
massima dettate dal Piano regolatore, che richiamano la profonda connessione esistente in
Calabria tra conservazione del suolo ¢ potenziamento dell’economia regionale, con particolare
riferimento all’economia agraria. Gli interventi, in base a tale programma, sono stati concepiti
ed attuati come elementi di attivazione dell’economia regionale e quindi rivolti a creare situa-
zioni che, pur senza ledere bruscamente gli equilibri costituiti, servano di base per la trasforma-
zione degli attuali ordinamenti colturali in altri maggiormente redditizi.
Iniziativa da ricordare ¢ quella_avviata, in collaborazione con il Corpo Forestale, di un
_esperimento triennale per la lotta contro il cancro del castagno, che costituisce una minaccia
di sempre maggiore gravitd per la montagna meridionale.

VIII. — GLI ELETTRODOTTI RURALL

Un settore che ha avuto, nell’esercizio in esame, un impulso tutto nuovo, in rapporto
alle precise direttive e agli stanziamenti di cui alla nuova legge 29 luglio 1957, n. 634, & quello
degli eletirodotti rurali. Infatti, a seguito di tale legge, gli interventi della Cassa per lelet-
trificazione, pit che sulla legislazione di bonifica, si basano sulle apposite norme della legge
stessa, atte a consentire una maggiore elasticitd e nei programmi d’intervento e nelle forme di
gestione. Inoltre, l’attivitd & stata sistematicamente estesa fuori dei comprensori di bonifica
al fine di dotare di energia tutti i nuclei di abitati rurali con popolazione di almeno 200 abi-
tanti.

Il lavoro svolto al riguardo sino al 30 giugno 1958 si compendia in 73 progetti approvati
per un importo di 3,8 miliardi di lire; tale rete di distribuzione & costituita da 889 chilometri
di linea ad alta tensione e da 1.451 chilometri di linea a bassa tensione, oltre a 493 cabine di
trasformazione da palo e 64 cabine in muratura per complessivi 13.965 chilovatt.

Permangono tuttavia difficoltd per giungere a realizzare tale programma, data la natura
particolare delle opere e la necessita di coordinare al riguardo le esigenze della bonifica con
quelle del servizio elettrico normale delle societd regionalmente competenti. Tutta una serie
di contatti, anche ad alto livello, di sopraluoghi, di valutazioni tecniche e di intese ammini-
strative, & stata sviluppata a tal fine durante il corso dell’anno, portando oltreché ai risultati
suddetti di progetti gid approvati, anche ad avviare concretamente le intese e le progettazioni
per tutta una serie di nuove reti da realizzare nell'immediato futuro.

IX. — L’ASSISTENZA TECNICA.

La Cassa si ¢ attivamente impegnata al fine di assicurare 1'utilizzazione pili pronta e razio-
nale dei grandi complessi di opere pubbliche, mediante la conseguente attivita di trasformazione
fondiaria e produttiva delle aziende agricole. :

Ponendo in atto le direttive del pianc dodecennale, a suo tempo approvato dal Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno, ¢ stato disposto il finanziamento (con 1'80 per cento circa a
carico della Cassa) di nuclei di assistenza tecnica presso i consorzi e gli altri enti di bonifica
competenti nei singoli comprensori, allo scopo preciso di collegare gli interventi del settore
delle opere pubbliche con quelli del settore delle opere private, mantenendo stretti contatti
con gli agricoltori interessati e assistendoli nelle difficoltd connesse con le nuove strutture
aziendali e con i nuovi ordinamenti produttivi derivanti dalla complessitd dei miglioramenti
fondiari attuati. Gli uffici della Cassa hanno stabilito, al riguardo, precise intese con i consorzi,
onde scegliere le zone di azione di tali nuclei e il numeri dei tecnici necessari, proseguendo
altresi nell’azione di vigilanza e di formazione dei tecnici stessi.

Come da direttive emanate, scopo e finalitd di tali nuclei sara quello si assistere i proprie-
tari e gli agricoltori delle singole zone nell’effettuazione di quella trasformazione fondiaria
connessa con lo sviluppo delle opere pubbliche e di avviare le aziende a quelle nuove forme
di agricoltura intensiva conseguenti alla realizzazione della bonifica. A tal fine particolare
importanza & stata data alla sisternazione dei terreni, da realizzarsi e mantenersi con moderni
mezzi meccanici, sia nelle zone irrigue che in quelle asciutte di pianura e collina.
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X. — LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE DELL’TRRIGAZIONE.

In stretta connessione con quanto sopra, ha avuto regolare sviluppo durante l’esercizio
il funzionamento dei campi sperimentali irrigui, istituiti in zone-chiave ove tale pratica si pre-
senta particolarmente nuova per l'azione del piano di opere straordinarie.

Oltre ai sei campi gid funzionanti in Puglia e Basilicata, ai due della Sardegna ed a quello
della Sicilia (Gela), se ne stanno costituendo altri sei, necessari ai fini che ci si propone di rag-
giungere. E precisamente: uno in Puglia (Fortore), uno in provincia di Avellino (Sant’Andrea
di Conza), due in Sardegna nel Campidano di Cagliari (Uta e Villasor), uno in Sicilia (Carboi)
e uno in Calabria (Sibari).

Nel prossimo anno, quindi, tutti i 15 campi sperimentali irrigui previsti dovrebbero tro-
varsi in condizione di svolgere in pieno una proficua attivitd di ricerca di dati ed elementi
concernenti la tecnica irrigua nei vari comprensori del Mezzogiorno.

A conclusione della prima fase sperimentale, fatta coincidere con il primo quinquennio,
sono stati raccolti dati rilevanli e fatte esperienze utilissime per il futuro.

Nel dare avvio ad una seconda fase sperimentale, la Cassa ha formulato precise direttive
intese ad eliminare quegli elementi sulla tecnica irrigua che hanno gia dato sicuro esito negativo,
ad indagare ancora su quelli che non hanno fornito risultati chiari e definitivi, ad approfondire,
invece, quelli che hanno dato sicuro esito positivo. )

Contemporaneamente a tali nuove finalitad, maggiore accento sara posto sulla funzione
dimostrativa nonché sulla ricerca dei dati economici relativi alla produzione agmcola in regime
intensivo irriguo,in confronto alla precedente produzione intensiva seccagna.

Nel quadro dell’attivita sulla sperimentazione irrigua rientra anche la serie di rilevamenti
sulla tecnica irrigua, svolta dal Centro studi del Consiglio nazionale delle ricerche, cui la Cassa
contribuisce con 10 milioni I’anno. Tale attivitd di rilevamento si & svolta in alcune aziende
irrigue private, tecnicamente ben condotte e tutte ricadenti in comprensori di pertinenza della
Cassa. Al termine della campagna irrigua in corso verrd presentata una esauriente relazione
corredata della massa di elementi rilevanti nel primo triennio di tali studi. Tale importante
attivitA proseguira nei prossimi anni per perfezionare e migliorare le nozioni gid acquisite in
materia.

Nel contempo, mediante la conveniente utilizzazione delle strutture fondiarie di tali
campi e, in specie, di talune attrezzature specifiche predisposte in alcuni di essi, sono stati
incrementati i corsi per la preparazione di maestranze specializzate nell’irrigazione (acquaioli
e capi campo). Si sono svolti 14 corsi, per circa 500 allievi e con un onere di 33 milioni-di lire
a carico della Cassa. Particolare rilievo meritano i due corsi svolti presso uno dei campi del-
I’Ente Puglia e Lucania, rispettivamente per 20 laureati in agraria e per 20 periti agrari dipen-
denti dai consorzi e dagli enti di colonizzazione di ogni parte del Meridione e delle isole. Tali
corsi hanno mostrato grande utilita, oltre che per la preparazione specifica di tecnici a servizio
di zone del tutto nuove, anche per l'utilita dei contatti wmani fra futuri specializzati di varie
regioni del Mezzogiorno.

La Cassa ha pure partecipato direttamente ai lavori dello specifico comitato interna-
zionale, costituito per dare le direttive e seguire i lavori dell’esperimento di produttivita
avviato dall’Agenzia europea della produttivita dell’O. E. C. E. in Sardegna, esempio tipico
di intervento in aree sottosviluppate nel bacino del Mediterraneo. Al riguardo la Cassa oltre
al suo sostanziale apporto per lo sviluppo, nel triangolo Oristano-Bosa-Macomer, del suo
programma di infrastrutture e di bonifica (e in particolare degli incentivi ed aiuti alla tra-
sformazione fondiaria estesi a tal fine all’intero territorio interessato dal progetto), ha por-
tato il contributo della sua esperienza in tutti i diversi settori dell’azione produttivistica.

XI. — LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA.

Passando, infine, all’esame della fase ultima, ma non meno fondamentale per la rinascita
del piano, quella della trasformazione fondiaria, si rileva che il volume dei progetti di migliora-
mento fondiario presentati ed approvati per tutte le zone di intervento, nell’esercizio 1957-58
ha subito un sensibile incremento con un complesso di 23.745 progetti approvati, per un importo
di 48,9 miliardi, rispetto ai 14.673 progetti per 31,4 miliardi di lire, approvati nell’ssercizio
1956-57.
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Uno dei piu importanti effetti di tale incremento & il primo, notevole risveglio della Ca-
labria, che ha fruito in pieno dei benefici effetti della legge speciale, importante stimolo per una
regione oppressa da atavica miseria.

TABELLA N. 10. — Stato delle realizzazioni degli enti e sezioni speciali
Cper la riforma fondiaria finanziati dalla Cassa al 30 giugno 1958 (a).

(Importi in milioni di lire).

OPERE Forniture, TOTALE
interventi -
CA’I‘EGOE.UE DI OPERE ultimate in corso 23;-:3151{1 ‘
Quantitd | Importo | Quantitd | Importo terreni Quantita) fmeorte
1. - Opere;
Borgate rurali () . . . . n. 222 4.905 36 2.265 — 258 7470
Centri aziendali . . . . . n, 123 1.284 1 10 — 124 1.294
Case . . . . . . . ... n 17.988 57.503 4.058 11.924 — 22.046 69.424
Strade {(¢). . . . . . . . km. 4.108 9568 | - 827 1.783 — 4.935 11.351
Trasformazioni agrarie (d). . . — 62.848 — 15.816 — — 78.664
Opere a carattere pubblico . . — 7313| — 3658 | — — 11,034
Impianti industriali . . . n, 46 1.053 31 144 — 49 1.497
Totale opere . . . — 144.534 — 35.597 — — 180.131
2. — Forniture:;
Scorte vive . . . . . .. ..| — — —~ —~ 5052 | — 5.052
Scorte morte. . . . . . . .. - — — — 32.870 — 32.870
3. — Assistenza tecnica, economica
e flnanziaria (¢} . . . . . . . — — - — 16.756 — 16.756
Totale (1-3) . . . -— 144534 — 35.597 54.678 — 234.809
& - Acquisti terreni (f) . . . . .| — — — - 14000 | — 14,000
Totale (1~-4) . . . — 144.534 — 35597 | 68.678 — 24(80.)809

(a) I dati si riferiscono ai seguenti Enti di Riforma: Ente’ Fucino, Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione riforma fondiaria; Opera Nazio-
nale Combattenti; Opera per la valorizzazione della Sila; Ente riforma agraria in Sicilia; Ente trasformazione
fondiaria ed agraria in Sardegna, ed Ente Autonomo del Flumendosa. Gli importi sono comprensivi delle
spese generali sopportate dagli Enti fino al 30 giugno 1958 e al netto dell'investimento di 15 miliardi previsto
dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 e di quello che gli Enti hanno potuto investire con le assegnazioni sui
finanziamenti di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600. Le quantitd comprendono anche quelle opere eseguite
con gli investimenti delle assegnazioni di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, data la impossibilitd attuale
di procedere a rilevazioni separate. :

(b} Comprende le periinenze dislocate fuori borgo.

(¢) Sono compresi circa chilometri 2.108 di strade ripristinate con opere di carattere straordinario.

(d) Comprende: messa a coltura e sistemazione dei terreni, impianti arborei, opere di irrigazione ed opere
varie.

(e) Comprende: interventi a favore di cooperative, mutue bestiame, corsi di istruzione professionale,
assistenza flnanziaria agli assegnatari.

(f} Per acquisto di circa 40.000 ettari di terreni, che si aggiungono a quelli espropriati.

-(g) Questa cifra non coincide con quella degli investimenti perchd in questi non & considerato I'importo
per I'acquisto dei terreni e come importo dei lavori in corso ¢ considerato solo quello relativo alla parte
dei lavori effettivamente eseguita.
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Per tale regione, a tutto il 30 giugno 1958, sono stati approvati, dopo l’entrata in vigore
della legge speciale, e cioé nell’'ultimo triennio, 7.000 progetti per un importo complessivo
di 16,5 miliardi di lire, di cui 4.200, pari a 14 miliardi di lire, nell’esercizio 1957-58.

Da segnalare per tutte le regioni, tanto per le zone di pianura che di montagna, un ulte-
riore incremento delle opere pilt produttive, con particolare riferimento alle sistemazioni dei
terreni, mentre per i fabbricati rurali, seguendo l'indirizzo ripetutamente dato ‘dalla Cassa
sin dai primi anni, 'impegno finanziario risulta proporzionalmente meno elevato. Sensibile
tendenza all’aumento & da registrarsi anche a favore delle opere irrigue.

La qualita della progettazione appare in continuo graduale miglioramento, grazie oltre che
alla maggiore esperienza acquisita dai tecnici intéressati, anche alla piu stretta collaborazione
voluta dalla Cassa, che ha provveduto alla unificazione dei criteri generali di istruttoria, da
parte di tutti gli Ispettorati sia agrari che forestali. E stata notevolmente accelerata la prassi
per gli adempimenti relativi ai progetti di competenza della Cassa, il cui ciclo viene esaurito,
in media, nel giro di sessanta giorni dalla-data in cui sono pervenuti all’ufficio competente.

Alcuni ampliamenti nelle zone di intervento sono stati disposti dal Comitato dei Ministri
in rapporto alla organicitd generale del Piano, includendo, oltre alla gia citata zona pilota
dell’Agenzia europea della produttivita (per circa 100.000 ettari in Sardegna), con risultati
peraltro finora non cospicui, il comprensorio di bonifica montana dell’Alto & Medio Biferno,
il comprensorio del Larinese ed il piccolo comprensorio del Basso Baricello e Mordaco in Abruzzo,
nonché il comprensorio di bonifica montana del Carmine e Monte Caruso in Basilicata. A questi
sono da aggiungere i territori del Salento, esterni ai comprensori di bonifica, ai fini della utiliz-
zazione irrigua delle acque, per cui sono gia pervenuti i primi progetti.

Una forte attivita hanno segnato, infine, le iniziative per la costruzione dei laghetti collirari,
con un sensibilissimo incremento rispetto al precedente esercizio specie in Sicilia e negli Abruzzi
e Molise. Il numero dei progetti, approvati nell'esercizio, risulta infatti di 135, di fronte agli
81 approvati complessivamente a tutto il 30 giugno 1957: la loro distribuzione regionale risulta
dal prospetto che segue:

Progeiti Progetti Capacitd
approvati approvati d'invaso
per lagheiti per laghetti in mec.
al 30 giugno al 30 giugno al 30 giugno

1957 1958 1958

Lazio e 1 1 70.000
Marche (Bacino del Tronto) 3 5 254.000
Abruzzi ¢ Molise 31 123 5.939.000
Campania. . 1 2 126.000
Puglia . i 2 430.000
Basilicata 5 10 488.000
Calabria 5 14 578.000
Sicilia 31 55 - 4.,096.000
Sardegna . . 3 4 280.000

Totale . 81 216 ©12.261.000

XII. — (L1 IMPIANTI GOOPERATIVI.

Un. sensibile incremento ¢ da segnalarsi nella realizzazione degli impianti di conserva-
zione e trasformazione dei prodotti, specialmente nell’ultimo biennio. Notevole sviluppo, in
specie, ha avuto la realizzazione degli impianti enologici in Sardegna e Sicilia. Nel com-
plesso, per tale settore, sono stati approvati sino ad ora impianti a carattere associativo
per un importo complessivo di circa 7 miliardi ed iniziative singole per circa 4 miliardi.
Di rilievo tutto particolare sono le varie iniziative tendenti alla realizzazione di impianti
per la lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli (Foggia, Bari, Metaponto), men-
tre quelle in fase di realizzazione interessano i centri di Nocera, Pescara e Gallipoli.
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Distinti per ' categorie, gli impianti collettivi per la lavorazione e conservazione dei
prodotti agricoli realizzati ad oggi risultano come segue: enopoli n. 31, elaiopolii n. 22,
impianti lattiero-caseari n. 8, vari n. 114. In totale, pertanto, n. 175 impianti cooperativi;
il loro costo unitario medio si aggira intorno ai 40 milioni di lire. Per regione tali investi-
menti risultano cosi distribuiti:

Costo delle opere Sussidio concesso

{lire) (lire)
Toscana 19.612.000 10.262.340
Lazio . . . . . . . . . . . . .. .. 1.126.237.000 460.818.580
Abruzzi-Molise e Bacino del Tronto . 509.665.403 218.860.493
Campania . 695.570.000 232.546.960
Puglia 1.244.246.000 440.207.610
Basilicata . . 262.262.000 100.821.150
Calabria . 6'78.788.000 338.461.474
Sicilia - 937.142.000 528.086.050
Sardegna 1.260.561.022 490.671.230

Totale . 6.734.083.425 2.820.735.887

Altri organici programmi per l'ulteriore sviluppo di tale azione sono frattanto in corso
di definizione, d’intesa con il Ministero. dell’agricoltura e delle foreste, presso il Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno, con particolare riferimento: alle esigenze delle nuove zone
di intensa colonizzazione contadina (programma degli enti di riforma); alle crescenti necessita
degli ammassi (olio, vino) e di un razionale collocamento dei prodotti agricoli su scala
commerciale adeguata, anche nelle zone di vecchia agricoltura (programma dei Consorzi
agrari). '

S’intende che tale programmazione non costituira ostacolo allo sviluppo delle iniziative
autonome, di cooperative, di agricoltori associati od anche singoli, in tutti i casi in cui
la situazione produttiva lo consenta.

Da segnalare, inoltre, un sensibile risveglio per gli interventi fondiari di interesse col-
lettivo da parte di enti, comuni e agricoltori associati, specie nelle zone montane, per la
costruzione di acquedotti, linee elettriche, ecc.

Nell'ultimo triennio, e cioé da quando tali opere collettive sono state inquadrate in di-
rettive specifiche ed istruttoria diretta della Cassa, risultano approvati 43 progetti per acque-
dotti, 7 per elettrodotti ¢ 10 per strade: opere tutte di notevolissimo rilievo.

XIII. — IL CREDITO DI MIGLIORAMENTO.

A fianco della concessione dei sussidi in conto capitale sta.il parallelo programma di
aluto e stimolo agli agricoltori attraverso il credito agrario di miglioramento fondiario,
aperto anch’esso senza limitazioni a tutte le aziende nei comprensori e perimetri di inter-
vento della Cassa e ciog¢ in circa 9,5 milioni di ettari (sui 13,2 milioni della superficie
totale del Mezzogiorno). :

Il bilancio relativo a questo settore si chiude al 30 giugno 1958 come segue:

| mutui richiesti: 4.409 per 21.206 milioni di lire, di cui 712 per 3.190 milioni nello
ottavo esercizio;

mutut concessi: 3.253 per 16.136 milioni di lire, di cui 577 per 2.407 milioni nello
ottavo esercizio; '

mutui stipulati: 2.563 per 12.788 milioni di lire, di cui' 479 per 1.957 milioni nell’ottavo
" esercizio.

Complessivamente risultano erogati 9.858 milioni di lire, di cui 2.407 milioni nell’ottavo
esercizio. :
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Dalle cifre stesse, appare evidente come lo strumento del credito di miglioramento fondiario,
nonostante le condizioni relativamente favorevoli attuate dalla Cassa, sia ancora poco adoperato
da chi pud trarne i benefici che esso comporta. Le cifre delle operazioni concordate nell’ultimo
esercizio non si discostano da quelle assai modeste degli anni precedenti, praticamente irrisorie
in confronto al parallelo sviluppo delle opere avviate sulla base dei sussidi in conto capitale.

La ormai lunga esperienza di tale situazione non pud non dare adito alla conferma che il
meccanismo del sistema, come attuato oggi per il tramite degli istituti bancari, non consente
agli agricoltori, e in ispecie a quelli piccoli e medi, di approfittare dei finanziamenti loro offerti.
Poiché, peraltro, non é da pensare che un ritmo adeguato nelle trasformazioni piu impegnative -
specie dei grandi comprensori ifrigui e, paticolarmente nelle zone soggette ad obblighi di tra-
sformazione — possa realizzarsi, prescindendo da un massiccio e sistematico apporto del cre-
dito, si conferma la necessita di innovazioni nelle procedure delle concessioni.

Con maggiore regolarita si svolge il finanziamento del credito speciale, organizzato dalla
Cassa, a copertura della quota privata delle opere pubbliche di bonifica. E noto come, con la legge
del 1933 tale onere, che & del 25 per cento nel Nord, scende al 12,5 per cento in tutto il Mezzo-
giorno ed anche all'8 per cento in molti comprensori classificati di 13 categoria, nonche, ora, nei
comprensori di bonifica montana ed in tutta la Calabria. Sono inoltre a carico dello Stato, per
il 100 per cento, le opere di bonifica idraulica di interesse generale.

Peraltro, anche in questo campo, la legislazione di bonifica permette una certa elasticita,
in quanto i contributi citati non sono automatici, ma sono i massimi concedibili in relazione alla
onerosita delle opere. L’esperienza ha posto in evidenza come, anche opere singolarmente non
troppo onerose per i consorziati, portassero a situazioni difficili con il successivo accumularsi
delle varie quote relative a tutto il complesso delle opere incluse nei piani di bonifica. Non vi &
dubbio che tali complessi di opere, che spesso concentrano, in ristrette zone, notevoli interventi
per assicurare lo scolo delle acque, per I'irrigazione, per la viabilit, Ielettrificazione, ecc., mi-
gliorino la proprieta fondiaria, tanto che i prezzi dei terreni ne risentono sensibilmente. Quasi
mai, perd, procede di pari passo l'incremento nelle produzioni e nei redditi, onde ¢ innegabile
una fase difficoltosa di trapasso, nella quale, alla imposizione di oneri sulla proprieta per la quota
privata delle opere pubbliche, non corrisponde un eguale incremento nelle entrate.

Al fine di ovviare organicamente a tale situazione, la Cassa ha da tempo istituito un mec-
canismo di finanziamento della quota privata, mettendo a disposizione dei competenti Istituti
di credito fondiario e di miglioramento le somme necessarie ad un interesse del 5,60 per cento.
Tale sisterna si & rivelato di grande utilita e, al 31 dicembre 1957, risultavano concessi 775
finanziamenti per 11 miliardi di lire: si intende che le banche richiedono un’adeguata, precisa
documentazione da parte dei consorzi, sulla base dei relativi catasti delle ditte e piani di riparto,
per procedere all’applicazione delle singole contribuenze: pud dirsi anzi, che la concessione su
larga scala dei finanziamenti della Cassa a tasso moderato in questo settore, sia stato, per molti
consorzi, un efficace incentivo a migliorare V'efficienza della loro organizzazione ammini-
strativa. .

Al fine di migliorare tale sistema, diluendo maggiormente nel tempo gli oneri della pro-
prieta, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha recentemente deliberato di prolungare a
25 anni il periodo di ammortamento di tali mutui (dai 20 fissati in precedenza), allorchée
ricorrano particolari situazioni di onerositad per le singole opere o per l'intera trasforma-
zione.

Sempre con l'intento di non appesantire in modo eccessivo la quota privata delle opere
pubbliche, il Comitato dei Ministri nello scorso anno ha adottato altri importanti provvedimenti.
E precisamente ha: _

10) disposto l'assunzione al 100 per cento a carico della Cassa della costruzione delle
dighe ed opere accessorie per i serbatoi d’irrigazione (sulla base dell’articolo 19 della legge di
bonifica del 1928, a suo tempo non abrogato);

20) riportato al 92 per cento il contributo per opere, gia concesso in precedenza all’87,50
per cento, nei comprensori di bonifica montana;

39) stabilita, a totale carico della Cassa, la copertura degli oneri per talune strade di
bonifica, aventi, in realta, carattere di grande comunicazione, trasferendo i relativi mezzi
finanziari al settore della viabilitd ordinaria della Cassa.
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Con tali interventi si pud asserire che sono state disposte facilitazioni rilevanti alla proprieta
chiamata a sostenere, sia pure con modesto apporto, la spesa ingente per la costruzione delle
opere pubbliche di bonifica. A questo proposito si avverte la necessita di procedere con cre-
scente ponderazione nella scelta di nuove opere e si & richiamata ’attenzione dei consorzi di
bonifica affinché non insistano per ’esecuzione dl opere (in ispecie strade di bonifica), che non
abbiano una consistente efficacia produttivistica, poiché in tali casi assa1 piu onerosa diventa la
partecipazione alla spesa richiesta alla locale proprleta privata.

XIV. — GLI INTERVENTI NEI SINGOLI GOMPRENSORI.

A completamento di quanto fin qui esposto & opportuno riassumere il quadro geografico
degli interventi avviati — con 'approvazione e I’appalto delle opere ~ nel corso dell’esercizio
1957-58.

Lazio. — Nel Lazio meridionale, !’attivitd di bonifica ha proseguito intensamente,
volta al potenziamento delle infrastrutture e dei grandi lavori di bonifica di base, gia realizzati
negli anni passati.

Nel settore idraulico ’opera piu importante é stata quella concernente il fosso del Quinto,
nella zona a monte di Anzio e Nettuno, e il completamento del diversivo Ufente oltre alla siste-
mazione di alvei minori. Nel settore della viabilitd di bonifica, molto numerosi sono stati gli
interventi nel comprensorio di Latina, sia per la sistemazione di strade gia esistenti, onde affret-
tarne il definitivo passaggio dalla competenza del consorzio di bonifica a quella dell’Ammini-
strazione provinciale, sia per I'esecuzione di piccoli tronchi a completamento della rete di via-
bilita rurale.

B stata anche avviata una prima serie di progetti di elpttmﬁcamone rurale, interessanti in
particolare la zona di Pomezia.

Al fini produttivi, peraltro, gli interventi pin 1mportant1 sono stati quelll per l'irrigazione,
ivi compreso il progetto per I'irrigazione del sub-comprensorio della- Valle di Terracina, che &
stato possibile avviare con largo impiego della distribuzione tubata, superando le difficolta
imposte dalla frammentazione fondiaria e dalla presenza di colture arborree. Unnuovo impianto &
stato iniziato nella zona di Macchia di Piano, sempre nel comprensorio della Bonifica Pontina,
mentre altri interventi hanno permesso la realizzazione di impianti di irrigazione con le acque
~ del canale Elena e della sorgente di Ninfa, nella zona di Latina. Sono altresi proseguiti e giunti

ad ultimazione i complessi lavori per la irrigazione totale ad aspersione del sub-comprensorio
dell’agro di Montenero (2.000 ettari). A tal fine & stato stimolato lintervento del consorzio
per il completamento ‘degli impianti nella parte relativa alle ali mobili, considerata come opera
di interesse comune, anche se di competenza pilu specificatamente privata. :

Nel vicino comprensorio di « Fondi e Monte San Biagio» gli interventi sono stati ri-
volti prevalentemente alla soluzione dei problemi idraulici, al fine di rendere efficiente il
tronco di canale pedemontano eseguito negli anni precedenti e, con la sopraelevazione del-
I'argine del lago, la sistemazione di canali che raccolgono le acque basse.

Il bacino idrografico del Liri e Garigliano, gid regolato a monte, nella regione abruz-
zese, mediante lavori idraulico-forestali, & stato oggetto di una serie di interventi organici,

uali:

1 le sistemazioni idrauliche di Castelliri e Selva nei due comprensori montano e vallivo
della, Conca di Sora;

l'irrigazione di tutto ’agro Sorano, per circa 2.000 ettari;

le opere di sisternazione nel comprensorio della Valle del Liri;

la costruzione di due nucve strade di bonifica e i primi interventi irrigui nella piana
del Mollarino;

gli interventi idraulico-forestali nel nuovo comprensorio di bonifica montana delle
gronde dei Monti Aurunci.

Infine, nel comprensorio del Basso Garigliano ¢ stato avviato un complesso di interventi
per la realizzazione di reti elettriche, di tronchi stradali di bonifica, di un centro di servizio
(Campofelice) e di cinque scuole rurali, opportunamente distribuite nelie campagne.

. 51. — RENDICONTO GENERALE 1957-58 — Parte I. - Vol. T1.
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Abruzzi, Molise e Bacino del Tronto. — Nel comprensorio di bonifica del Basso Tronto, I’ap-
provazione del progetto per la canalizzazione principale e distribuzione irrigua nell’'ultima parte
del comprensorio da servire {per circa 2.500 etiari e un importo di circa 750 milioni), ha portato
sostanzialmente a termine la realizzazione dello schema fondamentale riguardante tali zone,
cul si ¢ affiancata una serie di interventi paralleli nel campo delle sistemazioni montane nel
medio ed alto bacino, della viabilitd minore della bonifica e soprattutto di elettrificazione
rurale. .

Nel comprensorio di bonifica montana del Vomano si sono avuti nuovi interventi per
le sistemazioni idraulico-montane e per la viabilitd di bonifica.

Nel comprensorio della bonifica Vestina, costituito dalla unificazione dei minori com-
prensori posti sulla sinistra del Pescara, sino alla valle del Tavo e del Fino, sono prevalsi
gli interventi per l'irrigazione, con la costruzione dell’ultimo tratto del canale principale
adduttore, dalla strada di accesso alle opere di presa,.nonché con la realizzazione del terzo
lotto di lavori per la distribuzione irrigua in sinistra Pescara (importo 665 milioni), in gran
parte ad aspersione a cadente naturale, a servizio di circa un migliaio di ettari. Pure nello
stesso comprensorio, & stata avviata la costruzione del secondo tronco della strada Rigopiano-
Campo Imperatore, a completamento di un’opera di indubbia utilitd per una zona ad economia
montana, particolarmente povera, ma suscettibile di sviluppo sia turistico che pastorale.

Nel « Destra Pescara » sono stati approvati interventi per complessivi 120 milioni a com-
pletamento delle reti irrigue gia esistenti, con derivaziose dalle opere di raccolta delle acque
per scopi idroeletlirici:

~ Nel comprensorio del Sangrn Aventino é proseguita la messa a punto della sistemazione
idraulica e la costruzione di due tronchi di strade di bonifica; inoltre si é dato particolare im-
pulso alle opere di irrigazione con l'approvazione del progetto relativo all’opera di presa del
canale di derivazione della quinta zona e con la distribuzione irrigua per 3.500 ettari in
destra e sinistra del Sangro. Proseguono, nel trattempo, le progettazioni per lirrigazione,
mediante il sollevamento delle acque, delle zone presso la confluenza del Sangro e dell’Aventino,
nonché gli studi piti complessi per il servizio irriguo della zona alta in sinistra del basso Sangro,
per cui & necessario attendere.la definizione dello schema idroelettrico relativo all'ultimo salto.

Nel comprensorio del Trigno e Sinello, in attesa della definizione dello schema irriguo,
secondo quella che sara la soluzione idroelettrica scelta nell’alto e medio bacino dagli organi
competenti, si & dato ampio sviluppo alla realizzazione della rete stradale con l'inizio di sei
nuove strade di bonifica per complessivi 250 milioni: la viabilitd di bonifica appare partico-
larmente importante in queste zone che si trovano a cavallo dei territori normalmente appo-
derati dell’Abruzzo centrale e le zone a popolazione accentrata del basso Molise.

Quanto sopra vale, a maggior ragione, per il comprensorio del Destra Trigno e Basso
Biferno nel quale é stata avviata, nell’anno, la costruzione di cingue nuove strade di bonifica
a particolare servizio delle zone circostanti Portocannone. Interventi si sono avuti per la bo-
nifica idraulica delle Marinelle di Termoli, mentre lo schema fondamentale di irrigazione,
impostato sull’ntilizzazione delle acque del serbatoio del Liscione, resta in attesa della defi-
nizione dei criteri di soluzione del complesso problema dell’intero Piano regolatore di Biferno.

Nei comprensori di bonifica montana del Sinello, del Trigno e del Biferno, a monte dei
comprensori di cui sopra, sino al crinale appenninico, sono proseguiti gli interventi volti
alla sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria e idraulico-connessa, soprattutto nel
comune di Carpineto e nei sottobacini del Tresta e del Pollino; é pure avviata la realizzazione
di alcune strade di bonifica e di servizio forestale.

Nel comprensorio di bonifica del’Alto Sangro, alle opere di sistemazione montana e di
regolazione idraulica, si ¢ affiancata la costruzione della strada dalla stazione di Palena a Piz-
zoferrato e Gamberale.

Nel vasto comprensorio di bonifica del « Fucino » e zone adiacenti, affidate all’Ente Fucino,
avviati ormai ad ultimazione i grossi problemi per la sistemazione idraulica dell’alveo del
Fucino, i nuovi interventi hanno dato inizio alla bonifica idraulica dei Campi Palentini,
zona di notevole «suscettivitd » e per la quale & stata avviata la costruzione della strada
dorsale di bonifica, che si prolunga verso la zona montana a nord-ovest, in direzione di Taglia-
cozzo. Nell’alveo del Fucino, ’ente omonimo ha, nel frattempo, avviato una serie di studi e
ricerche idrologiche con il rinvenimento di ampie risorse sotterranee che potranno portare
un ulteriore, notevolissimo contributo alle elevate suscettivita produttive della zona. Pure
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nella zona dell’ Aquila sono stati iniziati i lavori per Pampliamento dei laghi di San Giovanni
e di San Raniero, nel comprensorio di Bagno Orcre, per la irrigazione di modeste superfici,
importanti pero, per lo sviluppo economico locale.

Nel comprensorio di bonifica di Venafro, sito nel bacino del medio Volturno e la cui valo-
rizzazione & strettamente connessa con il complesso di opere di vario genere interessanti tale
regione, il programma, di irrgazione, da tempo studiato, ha avuto ulteriore impulso con il com-
pletamento degli interventi idraulici (sistemazione dei collettori Schito e Fulnoni per 286 mi-
lioni) e con 'approvazione dei progetti dei canali principali e secondari dell’ultima zona irrigua
sino al Rio San Bartolomeo per 350 milioni. In relazione alla trasformazione integrale del com-
prensorio irriguo, per circa 5.000 ettari, sono pure state avviate opere stradali minori e di ser-
vizio civile. '

Campania. — Nel grande bacino del Volturno si sono avviate, nel corso dell'esercizio in
esame, nuove opere di bonifica e di sistemazione montana per circa 3 miliardi di lire. Agli inter-
venti diffusi nei perimetri di sistemazione montana nell’alto bacino del fiume e dei suoi affiuenti,
si sono affiancate, sempre con prevalenza nel campo delle sistemazioni idraulico-forestali e
idraulico-agrarie, le opere di bonifica nel comprensorio montano dell’Ufita, dove, peraltro, oltre
alle opere sistematorie, sono stati realizzati nuovi importanti elettrodotti rurali.

Nel comprensorio del Sannio Alifano, che ricopre il medio corso del Volturno, sono prevalsi
interventi stradali ed opere di difesa idraulica, mentre é stato perfezionato il progetto per I'ir-
rigazione della Piana Alifana e della’ Baia Latina, con derivazione da apposita nuova traverss
sul flume Volturno. Poco piu a sud, nel comprensorio della Valle Telesina, & stato appaltato il
primo lotto di lavori (di presa e sollevamento), relativi al progetto di irrigazione destinato a ser-
vire I'intero comprensorio. ) :

A valle della stretta di Capua, nel grande comprensorio di bonifica del Basso Volturno e
stata iniziata I'esecuzione del grande canale allacciante nord-orientale delle acque alte, per un
importo di 676 milioni, e la sistemazione dell’alveo del Camaldoli per 68 milioni. Oltre 700 mi-
lioni sono stati destinati ai lavori di completamento dei canali adduttori di irigazione in destra e
in sinistra della traversa di Ponte Annibale (Capua), mentre altri 200 milioni sono stati impe-
gnati per la viabilita di bonifica e 250 per l'elettrificazione rurale, particolarmente nella zona
di Licola. '

Gli interventi per il piti vasto progetto irriguo det Basso Volturno sono inquadrati in uno
schema di finanziamento della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo di Washin-
gton.

Nel comprensorio di bonifica del Vallo di Diano, I'obiettivo principale é stato quello della
bonifica idraulica, per cui, nell’esercizio in esame, sono stati appaltati lavori per circa 200 mi-
lioni, al fine di convogliare le acque alte in destra del Tanagro.

Nei due comprensori della Bassa Valle del Sele, invece, I’attivita di bonifica é stata diretta
alla creazione di opere di irrigazione e di opere complementari di elettrificazione e di viabilita, a
servizio di un’agricoltura in rapidissimo progresso.

A cavallo della Campania e della Puglia, nei due grandi comprensori di bonifica montana
-del Fortore e dell’Alta Irpinia, che interessano zone fra le piu povere e difficili dell’Appennino
meridionale, & proseguita la realizzazione dei programmi di sistemazione montana, con parti-
colare riferimento alle esigenze di difesa del costruends serbatoio del Fortore; ma notevole im-
pulso ha avute, nell’'ultimo anno, la costruzione di strade di bonifica, fra cui alcune di notevole
rilievo, come la Castelvetere-Val Fortore, nonché di elettrodotti a servizio delle frazioni rurali.
Sono state studiate varie possibilita, ai fini della valorizzazione delle risorse idriche dei due
comprensori, con particolare riguardo alle esigenze della creazione di piccoli serbatoi irrigui,
data la pressocché nulla disponibilita di acque fluenti.

Puglia. — Nel vasto comprensorio del Tavoliere, sono state avviate, nell’esercizio, nuove
opere per piu di 4 miliardi di lire, oltre ai 5,2 destinati aila diga del Fortore. Sempre cospicui
sono stati gli interventi nel settore delle sistemazioni montane ed in quello delle opere idrau-
liche. Per queste ultime, i nuovi lavori hanno raggiunto, nell’esercizio in esame, 'importo
di circa un miliardo, compresi taluni interventi per la sistemazione delle opere gia realizzate:
particolarmente importanti quelli effettuati nel medio bacino del Carapelle e la bonifica di
una serie di marane nel Tavoliere centrale. Nel frattempo, & proseguito lo studio per la sistema-
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zione organica del bacino del Candelaro con i suoi affluenti Celone, Salsola e Triolo, giun-
gendo alla formulazione del relativo progetto generale.

Pure in stretta relazione con la bonifica del Tavoliere, si & proceduto alla sistemazione
idraulico-forestale del bacino montano Varano, sito nel nuovo comprensorio di bonifica
montana del Gargano. ‘

Nel campo dell’irrigazione, l'esercizio 1957-58 ha visto nel Tavoliere, grazie ad una
laboriosa ‘serie di studi e di indagini preparatorie, il raggiungimento di un obbiettivo posto
sin dal primo anno di attivitd della Cassa: I’'approvazione e l'appalto della grande diga sul
Fortore, in localitd Occhito, per la creazione di un serbatoio della capacitda di 292 milioni
di metri cubi. La disponibilita netta d’acqua, per l'irrigazione, risultera di 240 milioni di
metri cubi annui, che serviranno con la dovuta parzializzazione una zona di circa 6%5.000
ettari nel Tavoliere centrale e settentrionale, portando ad una graduale evoluzione tutta
I'agricoltura del territorio. Appaltata la diga, & ora in corso, da parte dell’Ente irriga-
zione Puglia e Lucania, lo studio della canalizzazione principale e della distribuzione, per
la cui realizzazione i primi progetti potranno essere avviati entro il 1959. In relazione a
tale maturitd di sviluppo, il complesso irriguo costituito dal serbatoio del Fortore e dalle
reti di alimentazione da esso derivanti, & stato inserito in un prestito della B. I. R. S. Al-
I’estremo opposto della pianura della Capitanata & stata appaltata (pure dal Consorzio
generale di bonifica della Capitanata), la costruzione di un nuovo serbatoio sul torrente
Osento, affluente dell’Ofanto; esso rientra nello schema pit ampio di sfruttamento irriguo del
bacino dell’Ofanto, con distribuzione sia in destra che in sinistra del fiume. Altre minori
opere irrigue hanno avuto realizzazione nella zona di Lesina e San Nazario, nell’estremita
nord-orientale del Tavoliere, per lo sfruttamento di quelle acque carsiche, nonché in alcune
zone di riforma fondiaria, con lo sfruttamento organico di una rete di pozzi. Per quanto
concerne la ricerca di acque sotterranee ¢ stata ultimata la serie di indagini geo-idrologiche
per la valutazione della portata complessiva della falda del Tavoliere centrale.

Con il consueto ritmo, sono proseguiti, inoltre, gli interventi per la realizzazione della
rete di viabilitd, contemplata nel piano generale di bonifica. Tra le opere pit importanti ini-
ziate nell’anno, sono da annoverare: due ponti sul Fortore, il completamento della strada
da Carlantino alla diga di Occhito, la strada Chieuti-Saccione e tutta una serie di interventi
minori; volti, in particolare, alla costruz10ne di ponti. Completano il quadro di interventi
in questa zona, la linea elettrica San Ferdinando- -Trinitapoli ed -opere di integrazione in
talune Dborgate rurali.

Nel limitrofo comprensorio della Fossa Premurgiana & stato iniziato, per una spesa
di circa 200 milioni, un vasto piano di lavori idraulico-forestali nelle alte Murge baresi;
sono stati anche continuati interventi analoghi nel bacino del Basentello. Opere per circa
500 milioni interessano le sistemazioni didraulico-vallive dei torrenti Gravina e Loocone, mentre
nelle Murge ¢ stata avviata la costruzione della nuova strada Poggiorsini-Corato.

Per P’irrigazione, con I'appalto del secondo tronco del canale allacciante Ofanto-Rendina,
puod dirsi campletato il grande schema irriguo in destra Ofanto, interessante circa 12.000 ettari,
per la maggior parte a servizio delle ampie zone di colonizzazione, di riforma fondiaria.

Altro importante schema irriguo, in via di ultimazione, & quello del Tara, nei magnifici
terreni ad ovest di Taranto, dove la valorizzazione agricola procede con partlcolare impulso
e successo: sono stati accelerati i lavori per la costruzione dei sifoni per il collegamento
degli ultimi 5.000 ettari (3°-4° lotto di distribuzione in esecuzione).

Nei comprensori della bonifica Salentina — Agro Brindisino, Arneo, Li Foggi, Ugento
e zona d’Otranto — sono continuati interventi localizzati di bonifica idraulica in determinate
zone e avvigte nuove, importanti opere di viabilitd di bonifica, quali la strada Serranova-
Belloluogo, San Pancrazio-Bonocore, Otranto-Torre Sant’Andrea, ecc. Altri interventi hanno
interessato gli eletrodotti nell’Arneo e nella zona d’'Otranto e l'acquedotto per il centro di
servizio di Alimini. _

Anche in questo territorio, con la redazione della relazione finale, & terniinato I’amipio
programma di ricerche sul regime delle acque sotterranee della Penisola Salentina, che ha
impegnato la Cassa per il Mezzogiorno, nei cinque anni trascorsi, per una spesa di circa un
miliardo di lire, in una organica serie di prospezioni nonché nella trivellazione di numerosi
pozzi di contrallo, che attualmente vengono trasferiti ad impieghi irrigui, potabili, ecc.
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Basilicata. — Nella serie dei comprensori di bonifica montana - Alto Agri, Medio Agri

e Sinni, Noce, Gavitello, Fossa Cupa e Camastra — che insieme ad altri perimetri montani
classificati ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbracciano le principali
testate dei difficili bacini idrografici interessanti la regione, é proseguito il programma di siste-
mazione, con particolare riguardo al completamento delle opere gia iniziate e alla difesa delle
strade. B stata, inoltre, proseguita la realizzazione del programma di viabilita, con I'appalto
di nuove opere, fra cui la strada Marsiconuovo-Pedale e Lagonegro-Moliterno (ultimo tronco)
nell’alto Agri, e la strada di San Costantino Albanese (per un importo di oltre 300 milioni)
nel Medio Agri e Sinni. Altre nuove strade di bonifica (400 milioni di lire) sono state iniziate
nel comprensorio del Medio Ofanto e Marmo.

Nei due comprensori della provincia di Matera — Media Valle del Bradano e Piana di
Metaponto — sono continuati gli interventi nel campo idraulico ed in quello stradale per
dotare le due zone, suscettibili di intensa trasformazione, delle necessarie infrastrutture
di base. Particolarmente notevoli la sisternazione idraulica dei bacini di Nova Siri e Policoro
e la costruzione di una serie di ponti sul Bradano ed affluenti.

Anche in guesta zona, destinata a divenire uno dei pitimportanti territori di valorizzazione
agricola del Mezzogiorno, ’esercizio in esame ha visto il coronamento di sette anni di studi
ed indagini preliminari, con l'appalto della grande diga sull’Agri, in localitd Pertusillo, per
la, creazione di un invaso di 155 milioni di metri cubi. Questo é destinato a fornire, oltre a
128,5 milioni annui di chilovattore di energia nel periodo estivo, le acque necessarie a com-
pletare lirrigazione nella piana di Metaponto e nelle fasce di altipiano ad essa limitrofe in un
unico sistema, in stretta connessione con impiego delle acque fluenti dal Sinni e dallo
stesso Agri (captate nelle rispettive traverse gia realizzate), e con quello del serbatoio di
San Giuliano sul fiume Bradano. I lavori di costruzione della diga, per oltre 6 miliardi di
lire, saranno ultimati nello stesso spazio di circa tre anni. Nel frattempo somo continuadti,
nella piana a valle, i lavori di costruzione dei canali adduttori, con particolare rigunardo a quello
in sinistra Agri, per il quale hanno dovuto essere superate notevoli difficolta di ordine tecnico,
per i primi lotti di distribuzione irrigua sia dall’Agri stesso come dal Sinni e dal Bradano; tra'i -
nuovi appalti vi & la canalizzazione irrigua della zona di San Basilio per un importo pari a mezzo
miliardo di lire e interessante circa 2.000 ettari di terreno.

Riguardano gli stessi territori del Metapontino, e in particolare la zona di riforma, i tre
importanti elettrodotti di bonifica Pisticci-San Basilio-Senise. In tutto il territorio & ormal in
piena efficienza la serie di nuove borgate rurali create a servizio della bonifica e della riforma
fondiaria da La Martella a Policoro; sono invece in ultimazione i lavori per il nuovo centro
di Metaponto.

Calabria. — Lo sviluppo del programma del « Piano di opere straordinarie » in Calabria,
nel settore della bonifica, riflette la situazione determinatasi con l'inserimento nella stessa.
regione del nuovo piano di opere disposto per il dodicennio 1955-67 dalla legge speciale per
la, Calabria (a). Cio ha spinto ad eccelerare al massimo ’esecuzione del precedente piano della
Cassa in tutti i settori, ma soprattutto in quello delle sistemazioni montane e delle opere idrau-
liche. Gli interventi in questo campo, con i lavori avviati nel 1957-58, hanno pertanto gia
praticamente assorbito, in misura quasi totale, le disponibilitd del Piano della Cassa per questa
regione. Peraltro l'umicitd della programmazione e dell’inquadramento tecnico operati dalla
Cassa ha permesso di armonizzare convenientemente i due programmi. Piuttosto é da rilevare,
come proprio 'imponenza dei compiti imposti e dei mezzi finanziari messi a disposizione
dalla legge speciale abbia acuito la difficolta di-seguire, con studi preliminari efficienti e pro-
gettazioni razionali, il ritmo eccezionale voluto dal legislatore. La diffiColtd di tutto il settore
della sistemazione idraulica e montana in specie, & troppo nota per soffermarvisi in questa sede.
Ma anche lo stesso settore della viabilita di bonifica, che & sotto certi aspetti il meno diffi-
coltoso, incontra in Calabria difficolta di rapida realizzazione, a causa delle condizioni geo-
morfologiche spesso proibitive. Piit complessi ancora gli schemi di irrigazione, data la modestia
delle acque fluenti e 'alto grado di sfruttamento gia in atto, sia con destinazione irrigua che

(a) Cir. « Provvedimenti straordinari per la Calabria, bilancio 1957-58 ».
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idroelettrica. E risultato in questo campo di grande utilitd disporre dei risultati degli studi
della apposita commissione, gida da qualche anno costituita dalla Cassa, per l’esame delle
risorse del complesso Silano-Jonico: in base a tali studi é in corso di definizione tutta la
progettazione di dettaglio per l'utilizzazione delle acque di deflusso dai serbatoi idroelettrici
della Sila, integrate da quelle da accumularsi nei nuovi serbatori dell’Esaro, Crati (Stretta
di Tarsia) ed Alli. E stato anche perfezionato lo schema, del tutto indipendente, dell’Angitola
per l'irrigazione della parte meridionale della Piana di Sant’Eufemia, mentre per la Bassa
Valle del Neto tutte le opere di distribuzione sono ormai appaltate e iniziato I'utilizzo irriguo
sia da parte degli assegnatari dell’Opera Sila, che delle aziende private.

Nel campo della viabilitd, gli impegni pitt notevoli del programma ordinario sono stati
nel 1957-58 quelli relativi al completamento della strada ITorvito-Grisica per 428 milioni, alla
strada Vena-Maida per 148 milioni, a quella da Rossano alla Rizziconi-Cittanova e al primo
tronco della Roccella-Gioiosa Jonica.

Sicilia. — Nei comprensori di bonifica del Trapanese — Birgi e Delia ~ & stata avviata la
realizzazione di nuove strade di bonifica, per circa 350 milioni, a completamento della. rete
prevista dal piano dodecennale; nel secondo dei due comprensori & stata inoltre appaltata una
rete di condotte per un importo di 730 milioni, per l'irrigazione di circa 2.500 ettari a valle
della diga della Trinita prossima all’ultimazione.

Nel comprensorio dell'’Agro Palermitano & stato approvato il progetto di massima dello
schema irriguo dello Jato e predisposta la preparazione del progetto esecutivo della diga.

Nel bacino dell’alto e medio Belice, mentre risultano ancora pendenti, per la difficolta e
complessita della progettazione, le fondamentali questioni irrigue relative agli schemi di utiliz-
zazione dello slesso Belice, e in particolare al serbatoio del Bruca, sono proseguiti I'azione di
sistemazione montana e I'impegno per la realizzazione della vasta rete di viabilitid inclusa nel
piano dodecennale, per la quale sono stati appaltati quattro nuovi tronchi previsti nel piano
generale di bonifica, portando a 3.400 milioni 'importo complessivo delle opere di viabilita di
bonifica appaltate dalla Cassa nel comprensorio.

Pit a valle, invece, nel basso bacino del Belice e in quello limitrofo del Carboi, sono prose-
guiti intensamente i lavori per il completamento della rete irrigua comiziale per 1'utilizzo delle
acque del serbatoio del Carboi, completati da minori interventi di piccola viahilita e di sistema-
zione idraulica. La regione gia risente favorevolmente del benefico effetto dell’irrigazione in
nuove vaste zone a coltura intensiva soprattutto orticola.

I lavori di viabilitd sono stati prevalenti in tutto il gruppo dei compensori di bonifica
delia Sicilia centrale: Quattro Finaite Giardo, Cuti Ciolino Monaco San Nicola, Salito, Salso,
Platani e Caltagirone. Oltre ad avviare le uitime opere previste nel programma dodecennale
della Cassa, numerocsi sono stati i lavori finanziati per il completamento delle strade gia avviate
in precedenza, nonché a difesa delle strade stesse minacciate da frane.

Nei comprensori costieri del Gela ¢ di Scieli si ¢ provveduto a sviluppare ulteriormente lo
sfruttamento delle risorse irrigue.

Passando al grande complesso costituito dal bacino idrografico del blmeto che abbraccia il
comprensorio di bonifica montana del Simeto, i comprensori di Caltagirone, Dittaino e Medio
Simeto, nonché la Piana di Catania, il programma ha avuto sviluppo nella zona a monte, parti-
colarmente nel campo delle sistemazioni idraulico-forestali ed ancor piti idraulico-forestali-
agrarie, sia nei bacini di Roccella e di Cerami (con nuovo appalto per 2 miliardi e 200 milioni),
che a valle con 'ulteriore sviluppo delle opere per I'irrigazione della Piana di Catania con deriva-
zione dal Simeto e dall’invaso irriguo in costruzione sul Pozzillo. Dette opere irrigue rientrano
in un progetto inserito negli schemi di finanziamento della B. I. R. S.

I progetti di distribuzione irrigua in corso, sia da quota 100, sia da quota 56, ivi conipresi i
canali adduttori e principali, comportano una spesa di oltre 5 miliardi. Le intese intercorse
con I'E. 8. E., per quanto attiene il sistema di adduzione delle acque dall’alto bacino alla Barca
di Paterno, assmurano il completamento organico di tutta la complessa rete 1mgua nei termini
previsti.

" Nel comprensorio del lago di Lentini, pendendo ancors la questione relativa alla irrigazione,
¢ invece giunta ad ultimazione la bonifica delle pianure litoranee (Pantano di Celsari e Pan-
tano di Lentini), e sono proseguiti gli interventi di sistemazione nel settore stradale.
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Sardegna. — Per il comprensorio del Campidano di Cagliari, nell’esercizio 1957-58, si ¢

verificata una sosta nello sviluppo di nuove opere di irrigazione, essendo pendente 1’esame del
piano di massima relativo all’intero schema irriguo e rete di distribuzione, giunto ad elabora-
zione nel 1957. Alcuni importanti progetti di distribuzione irrigua sono gia stati redatti e po-
tranno essere avviati a realizzazione non appena definito dai competenti organi il piano generale
suddetto. Anche dette opere irrigue sono state inserite nel quadro di finanziamento della B.1. R.S.

Nel contempo sono proseguiti, tuttavia, in tutti i vari comprensori di bonifica interessanti
la, zona del Campidano, i lavori per la regolazione dei torrenti, per la sistemazione idraulica
delle piane e per lo sviluppo della viabilita.

Nel comprensorio de! Sulcis la bonifica ha proseguito con il consueto criterio di stretta
organicita degli interventi per opere di irrigazione, stradali e idraulicheé a rifinitura delle maglie
principali gia realizzate nei precedenti anni nei tre settori. Tali opere sono di particolare inte-
resse in quanto il completamento della bonifica & realizzato in stretta connessione con i lavori di
miglioramento attuati dai privati e con la ricomposizione fondiaria alla quale ha dato l'avvio
il locale ente di bonifica. '

Nel vasto complesso di Oristano — Milis, Destra Tirso, Campidano Minore, Arborea e
Terralba - sono stati iniziati il collettore delle acque basse del Sassu e i lavori per la bonifica
valliva del Rio Tramatza. Prevalgono comunqgue sempre in queste zone i sistematict interventi
per l’irrigazione e, in particolare, per il regolare sviluppo della rete di distribuzione che, con gl
ultimi appalti per circa un miliardo, giunge ormai a servire 19.000 ettari. '

Nelle zone pil settentrionali della Sardegna, avviati decisamente i nuovi schemi irrigui
della Nurra, del Coghinas e del Siniscola, con I’appalto delle relative dighe, si sta procedendo
alla messs a punto dei progetti delle reti di distribuzione. In tali comprensori, come pure in
quelli della Media Valle del Tirso, di Ittiri Uri e di Chilivani sono state intanto sviluppate nuove
opere di viabilita di bonifica. Queste ultime hanno interessato prevalentemente i territori del
comprensorio di bonifica montana del Nuorese (specie nella zona di Concas, San Teodoro,
Marreri, ecc.) dove sono stati appaltati i lavori per i nuovi due borghi rurali di Pratobello e di
Sos Alinos. Nella valle del Cedrino sono stati appaltati i primi due lotti per la regolazione idrau-
lica del Cedrino stesso, sulla base del progetto di massima definito dopo una serie di complessi
studi.

II. — ACQUEDOTTI E FOGNATURE

1. — CRITERI ED ORGANICITA DEGLI INTERVENTI DELLA CASSA.

Con l'entrata in vigore della legge del 29 luglio 1957, n. 634, ed i conseguenti provvedi-
menti del Comitato dei Ministri per l'assegnazione dei fondi occorrenti, I'intervento della
Cassa per gli acquedotti esterni & divenuto intervento integrale, diretto cioe a normalizzare
le opere esterne per la fornitura di acqua potabile a tutti i centri abitati (a) del. Mezzogiorno
e delle isole.

La stessa legge — con le norme di cui agli articoli 6 e 7 — ha, inoltre, avviato a soluzione
la normalizzazione delle reti urbane di acquedotto e delle reti e impianti di fognature
mediante 1'assegnazione di congrui stanziamenti annuali sul bilancio dei lavori pubblici per
i contributi agli enti locali e con la facolta attribuita alla Cassa di assumere gli oneri che
Testerebbero a carico di detti enti, ove essi non fossero in grado di garantire i mutui oc-
correnti alla costruzione ed al completamento delle opere urbane sopraindicate.

Questo pil largo piano d’intervento & il primo esempio, non solo italiano, di un grande
sforzo sostenuto da una nazione per sistemare in breve tempo un intero settore delle attrez-
zature civili di cosi vasto territorio. Esso porra le regioni meridionali in condizioni di
privilegio rispetto ad altre zone: deve perd essere integrato dalla pronta predisposizione
dei mezzi per mantenere le opere in perfetta efficienza e gestirle bene, la qual cosa non &
meno importante dell’eseguirle.

(a) Per centro abitato si assume la deflnizione data dall'Istitute Centrale di Statistica in occa-
sione del IX censimento generale della popolazione del 4 novembre 1951 (ISTAT, IX' Censimento
generale della popolazione, Vol. I).
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Tale intervento integrale per gli acquedotti esterni, perfezionatosi con la recente asse-
gnazione dei mezzi finanziari, non ha pero richiesto e non richiede alcuna modifica nei criteri
e nei metodi finora seguiti, ché anzi pud considerarsi anche esso una conseguenza dell’appli-
cazione finora fatta di detti criteri e metodi; & solo necessaria una intensificazione deila attivita
che deve essere completata entro il 1963, e deve ragguagliarsi ad una spesa annua circa doppia
di quella media degli ultimi anni che, come si vedra in seguito, ¢ stata ordinatamente pro-
porzionata alle esigenze del piano dodecennale di intervento in modo da completarne I'attua-
zione nel limite di legge (1962).

T criteri di intervento della Cassa, conie esposto in precedentl relazioni ai bilanci, sono
stati direfti infatti alla realizzazione di opere necessarie a risolvere organicamente il problema
del rifornimento idrico delle zone interessate dagli acquedotti inciusi nel piano decennale.
Vale a dire che, gia in sede di realizzazione di detto piano, che contemplava la costruzione solo
di determinati acquedotti di solito impostati o progettati per iniziative locali quasi sempre
limitate ai confini di territori comunali o consorziali, la Cassa ha riveduto gli schemi pro-
spettati e 11 ha profondamente modificati per renderli idonei a risolvere organicamente i problemi
dell’intera zona, quando fosse razionale e conveniente servirla con lo stesso acquedotto, pre-
scindendo quindi da ogni limitazione di carattere amministrativo circoscrizionale. -

Questo criterio, applicato fin dal primo giorno di attivitd, risponde all’indirizzo rico-
nosciuto come il pitl razionale della tecnica degli acquedotti, consigliato e indicato e non sempre
seguito, e per le stesse ragioni nostre, anche in paesi ove l'ambiente tecnico ha piu peso:
ma che ha trovato nella struttura che la legge ha dato alla Cassa e che si impernia negli
elementi fondamentali, iniziativa, mezzi ed organicitd, le condizioni favorevoli. Una siffatta
visione d’insieme era ormai assolutamente necessaria ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici
nel voto sul piano di normalizzazione di una vasta zona dell’Abruzzo, tra la dorsale ap-
penninica, il Trigno ed il Vomano (1952), riconosceva: « I'importanza del criterio seguito di
coordinare in un complesso organico l'approvvigionamento potabile di un vasto territorio,
in quanto la vera soluzione dell’approvvigionamento potabile di un paese civile puo raggiun-
gersi solo operando con tale larga visione, non ristretta a delimitazioni di carattere locale ed
amministrativo che solo raramente possono coincidere con le reali delimitazioni naturali deter-
minanti la unitd tecnica dell’opera e quella squisitamente industriale del suo esercizio ».

Da questo criterio di organicitd la Cassa non ha derogato nemmeno nello studio dei
problemi di normalizzazione delle zone poste al confine del territorio d'intervento. L’esempio -
principale ¢ offerto dalla zona posta al confine laziale, laddove funziona I'esistente acque-
dotto dalle sorgenti del « Simbrivio » nella valle dell’Aniene. La Cassa ha qui studiato il pro-
getto di massima per la normalizzazione di una vastissima zona comprendente 18 comuni con
89.733 abitanti situati nel territorio di suo intervento e 50 comuni con 242.578 abitanti, siti
al di fuori di esso: il finanziamento del complesso ¢ assicurato per tre quarti della spesa dal
Ministero del lavori pubblici (a carico dei fondi della legge 10 agosto 1950, n. 647 per lc
zone- depresse del centro-nord e successive), che provvede anche alla sua realizzazione, e per
laltro quarto dalla Cassa. Un secondo caso pure rilevante si & avuto nello studio dei problemi
della zona di confine dell’« ex circondario di Cittaducale » in provincia di Rieti. La Cassa ha
qui redatto il progetto .di massima di un acquedotto, dalle sorgenti « Verrecchie » tributarie
dell’alta Valle del Salto, con il quale si provvede alla normalizzazione dell’approvvigiona-
mento idrico non solo di 8 comuni dell’Aquilano e 5 del Reatino, tutti compresi nel territorio
d’intervento, ma anche di 4 comuni del Reatino ¢ di un comune della provincia di Roma
siti al di fuori di detto territorio. Un altro caso si é verificato nell’Ascolano, compreso nel
territorio d’intervento limitatamente al comprensorio del Tronto, laddove a cura della Cassa
¢ stato studiato un progetto di massima per 5 comuni dell’alto Tronto, uno dei quali al di
fuori del detto comprensorio.

II. — METODI E ME2ZI DI STUDIO.

Naturalmente, lo studio per la soluzione dei problemi di approvvigionamento idrico, per
rispondere all’anzidetto criterio, deve essere condotto con analisi rigorosamente tecmca ed
economica e realizzato da un organo unico che abhla. libertd di iniziativa e sufficienti mezzi
finanziari,
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Questi requisiti possiede la Cassa, che li ha pienamente utilizzati per raggiungere il fine
indicato dalla legge istitutiva e dalle direttive del Comitato dei Ministri.

In particolare, per quanto riguarda la disponibilita dei mezzi finanziari, giova ricordare che
fin dal 1952, quando cioé la disponibilita dei fondi stessi non era ancora sufficiente per affrontare
adeguatamente il problema della normalizzazione degli acquedotti del Mezzogiorno (mentre
l'azione della Cassa si era gia estesa, col piano dodecennale, a zone pitt vaste di quelle indicate
dal piano decennale), esauritosi il patrimonio iniziale — eterogeneo e disordinato, ma tuttavia
~ notevole — di progetti esislenti, la Cassa, su conforme decisione del Comitato dei Ministri,
deliberd di porre allo studio, previo il necessario rilevamento della consistenza e funzionalita
degli acquedotti esistenti in tutto il territorio e lo studio sistematico del regime delle risorse
idriche suscettibili di utilizzazione, tutti i progetti esecutivi necessari alla normalizzazione de]
Mezzogiorno e delle isole. Fu stanziato a questo scopo un miliardo di lire. L’iniziativa mirava
a far si che se fossero venuti meno tutti i mezzi finanziari per la realizzazione di quanto pro-
gettato (oggi assegnati dalla legge del luglio 1937), sarebbero stati pronti per gli sviluppi futuri
progetti coordinati, attraverso i « piani dl normalizzazione », con le soluzioni dat,e ai problemi
territorialmente vicini.

La disponibilitd di mezzi finanziari & stata dunque la condizione necessaria per l'or-
ganicitd dellintervento, ma occorreva altresi — ed @& stato fatto — organizzare 'enorme la-
voro di progettazione nel modo pilt efficace e rapido per lo scopo da raggiungere. Questa
ampia facoltd di iniziativa e di organizzazione ha consentito, in altri termini, di adoperare
nel tempo (c1oe nelle varie fasi del lavoro) e nello spazio (cio@ nelle varie zone), 1 proce-
dimenti ed i mezzi piu adeguatl

La Cassa, ad esempio, ha condotto direttamente lo studio degli schemi di normaliz-
zazione e la redazione di gran parte della progettazione di massima; ha affidato a terzi —
compatibilmente con la consistenza dell’ambiente tecnico specializzato del Mezzogiorno, varia-
hile da regione a regione - la maggior parte della progettazicne esecutiva,-riservando a
sé solo quella di alcuni grandi complessi. Inoltre, sia nella fase preliminare che in quella
finale della progettazione, la Cassa si & avvalsa in massimo grado della propria autonomia
organizzativa. Tl rilevamento della situazione dell’approvvigionamento idrico — che era la
base di partenza - & stato compiuto o direttamente dalla Cassa o tramite organi periferici;
le operazioni altrettanto essenziali, di accertamento e misurazione sistematica delle risorse
idriche suscettibili di utilizzazione sono state effettuate dal Servizio idrografico del Ministero
dei lavori pubblici, con la collaborazione della stessa Cassa e degli enti di cui sopra. A
(queste operazioni sono stati destinati, finora, 647,14 milioni di lire (tabella 'n. 11). L’impo-
nente lavoro di misura delle sorgenti, i cui risultati globali sono riportati nella tabella
n. 12, viene svolto .dall'anno 1953 ed ha avuto dapprima un ritmo crescente, mentre negli
ultimi anni -~ selezionato il campo operativo e acquisiti in parecchi casi dati sufficienti —
Vintensitd di questa attivitd ¢ andata diminuendo. ‘ ,

Nel complesso, fino ad oggi sono state.sottoposte a misura 7.749 sorgenti e 2.488 di
esse sono tuttora sotto osservazione.

Si rilevera dalla tabella n. 11 come sia notevolmente aumentato rispetto all'ultimo
esercizio - da 1.232 milioni a 1.869 mniilioni — I'importo dei lavori preliminari d’indagine
eseguiti su molte sorgenti (soprattutto su quelle di una certa importanza), per studiarne
le caratteristiche, misurarne con precisione e nelle migliori condizioni di portata ed effet-
tuarne la capitolazione prima di iniziare la costruzione del relativo acquedotto. Questo cri-
terio ¢ di indubbia efficacia, giacché serve ad evitare gli errori non infrequenti di acque-
dotti alimentati da sorgenti che non forniscono la portata prevista o non la forniscono in
condizioni di sicurezza igienica.

In conclusione, avendo seguito questi indirizzi nella fase di studio preliminare, la Cassa,
cosi come é stata in grado di valutare, con buona approssimazione, attraverso tutti i rileva-
menti occorrenti e i conseguenti studi, il fabbisogno finanziario per la integrale normalizza-
zione, dispone oggi dei piani di normalizzazione per la maggior parte del territorio mentre
sono prossimi ad essere definiti quelli ancora in esame. Inoltre ha gia inserito nei program-
mi e posto in progettazione opere che non si prevedeva di finanziare col piano dodecennale.

Sono infatti completi (ed alcuni in avanzata fase di realizzazione), i piani di norma-
lizzazione per lisola d'Elba, per il Lazio (esclusa la pianura pontina), per il Molise, per
gli Abruzzi (esclusa una zona di alta montagna), per la Campania, per la Puglia (secondo i
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fabbisogni stabiliti dalla Commissione dei piani regolatori del Ministero dei lavori pubblici),
per la Basilicata, per la Sicilia e per la Sardegna (a). _

In tutti i piani sono determinate per ogni centro abitato le fonti di alimentazione
sufficienti per i fabbisogni prevedibili tra un cinguantennio e gli schemi di acquedotto da
costruire. Si sono portate cosi, con le indagini di fatto e gli accertamenti sul terreno, a
definitiva determinazione — cioé a tema definito di progetlazione spesso solo esecutiva —
le assegnazioni di risorse idriche schematicamente indicate nei piani regolatori dell’apposita
Commissione del Ministero dei lavori pubblici, ai lavori della quale la Cassa ha dato sempre
larghissimo contributo.

TABELLA N. 11. -— Somme impegnate al 30 giugno 1958 per studi e indagini
per la pianificazione e lo progettazione degli Acquedotti.

(milioni di lire)

RILEVAMENT! PRELIMINARI
- per la redazio_ne ] Lavori Studi
dei piani di normalizzazione preliminai ¢ indagini
PERIODI Misure | Accertamentistato difatto| di indagini | varie di base
di portata e indagini varic € captazione per la
(Servizio | - delle sorgenti |progettazione
Idrografico) Cassa | Enti
!
Situazione al 30 giugno 1957 . . . A 230,9 168,1 193,5 1.232,3 4373
Esercizio finanziario 1957-58 . . . 37,0 104 75 <6369 434
Situazione al 30 giugno 1958 . . . 267.9 1782 201,0 1.869,2 480,7

II11. — KSECUZIONE DEI LAVORL

Tale complesso lavoro di studio e di progettazione & stato condotto senza rinviare la
costruzione delle opere: iniziata con quelle poche la cui determinazione progettuale era com-
pleta e che non richiedevano modifiche nella impostazione e nello sviluppo, essa é andata
via via incrementandosi col definirsi degli studi, il cul ordine di precedenza veniva dettato
proprio dall’esigenza di non ritardare Pattivitd di costruzione dei conplessi maggiori di
acquedotti. _

Oggi la pianificazione é praticamente completa; lo sviluppo della progettazione & limi-
tato soltanto dalla disponibilitd di tecnici specializzati, e gia si puo elencare — dopo solo
otto anni — un lotlo imponente di opere costruite e funzionanti, superiore per estensione e
per numero di abitati e popolazione servita al grande acquedotto Pugliese, che é stato un
vanto della tecnica italiana ed & il pit esteso acquedotto del mondo. Tale realtd rende per-
tanto legittima la sicurezza che con l’organizzazione cosi faticosamente formata e le neces-
sarie integrazioni, sara portato regolarmente a termine il lavoro piu intenso dipendente dalla
legge 29 luglio 1957, n. 634.

Un apprezzamento d’insieme del lavoro eseguito puo trarsi dai dati degli otto esercizi,
dal 1950-51 al 1957-58, concernenti gli importi di programmazione, di progettazione ese-

(a) In quest'ultima regione, poverissima di utili risorse idriche sotterranee e dove quindi una
gran parte dei problemi di approvvigionamento idrico ¢ da risolvere mediante derivazione di acque
superficiali, ¢ ‘da mettere in rilievo lo stretto coordinamento delle iniziative acquedottistiche con quelle
dei programmi di bonifica ed idroelettrici. Molti invasi artificiali, prevalentemente destinati ad uso irriguo
0 di produzione di energia elettrica verranno infatti utilizzati per l'approvvigionamento di acqua
potabile di zone che, altrimenti, ne resterebbero sprovviste. Notevole I'esempio dei grandi laghi del
Flumendosa.
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cutiva, degli appalti, della spesa. Tali dati si riferiscono necessariamente all’importo del
piano dodecennale degli acquedotti, di 165 miliardi di lire. La programmazione con questo
esercizio ¢ completa, mentre & pari all’86 per cento la progettazione esecutiva che sard ulti-
mata nel 1958 e al 74 per cento gli appalti che saranno chiusi nel 1960. La spesa che con
il sua andamento continuo e regolarmente crescente riassume tutto quanto si & sommaria-
mente illustrato nei precedenti paragrafi, sari completata entro il 1962. termine stabilito
dalla legge per l'attuazione del piano dodecennale.

Questi risultati sono stati resi possibili proprio in virti delle caratteristiche che la legge
ha conferito all’Istituto. La lacolta di iniziativa e la liberta di scelta — nel campo degli enti
pubblici — degli esecutori, la facolti di provvedere direttamente ove manchino enti idonei,
la, qual cosa ha avuto il benefico effetto di sollecitare con l'esempio le attivita locali e pre-
disporre gli strumenti che debbono assicurare la vita delle opere, sono stati i fattori indispen-
sabili dei risultati ottenuti, in uno con la specializzazione dei servizi che la Cassa ha dovuto
curare. A proposito della quale, & stato motivo di legittima soddisfazione per la Cassa che
sia stato istituito proprio nel Mezzogiorno d’ltalia, presso I’Universita di Napoli, il primo
corso ordinario di specializzazione in ingegneria sanitaria, dopo che la Cassa aveva fatto
svolgere a sue spese, negli anni 1952, 1954, 1956, presso la stessa Universita, tre corsi an-
nuali per la stessa specializzazione, dai quali provengono valorosi ingegneri specialisti che
oggi lavorano presso I'Istituto o presso enti concessionari o nella libera professione.

Le difficolta maggiori si sono difatti incontrate proprio per la mancanza di tecnici e di
organi periferici sperializzati. ]

In Puglia, I'Ente Acquedotto Pugliese, in Sicilia, 1'Ente Acquedotti Siciliani, sono gli
unici istituti cui la Cassa ha potuto affidare con tranquillitd 1’attuazione dei suoi programini.
Qualche consorzio di comuni aveva un nucleo di organizzazione, e la Cassa, dove era possibile
fondare una speranza, & intervenuta perché ’organizzazione si perfezionasse € si proporzio-
nasse ai nuovi compiti. Ha anche promosso e favorito la costituzione di consorzi ove questo era
possibile. Per la liberta di scelta dei concessionari, conferitale dalla legge, spesso ha affidato
a enti consortili lavori esterni al territorio consorziale; si é avvalsa alcune volte di enti non
acquedottistici come 1’Opera Sila ed i consorzi di bonifica. Qualche volta la speranza di una
vaiida collaborazione si & dimostrata fallace e si & dovuto modificare I'affidamento dei la-
vori. In ogni caso l'opera di assistenza, di indirizzo, di vigilanza sui concessionari, é stata fa-
ticosa ed assidua.

La ragione & da ricercare nella struttura stessa dell’organo consortile, che non favorisce
Pattuazione di programmi organici di costruzione e di gestione su grandi estensioni territo-
riali, mentre quando é limitata la sua economia — tranne casi particolari — non consente di man-
tenere l’organizzazione e le attrezzalure specializzate necessarie per acquedotti e fognature,
anche se piccoli.

Comunque I'importo dei lavori dati in concessione é circa pari a quello dei lavori per i
quali la Cassa ha dovuto provvedere direttamente, e questo & indice dello sforzo compiuto per
vivificare organismi locali, anche se costituzionalmente inidonei specie alla funzione della
gestione, se si tiene conto che per i grandi complessi di acquedotti a estensione pluriregio-
nale la Cassa ha dovuto necessariamente provvedere con uffici speciali come gia era stato fatto,
anche nel settore degli acquedotti, per risolvere problemi analoghi.

IV. — GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI.

La sopra indicata situazione degli Enti locali si & rivelata poi in tutta la sua insuffi-
cienza non appena si sono dovuti mettere in esercizio gli acquedotti costruiti.

I: noto come nel Mezzogiorno 1o Stato abbia, in tempi passati, compiuto notevoli sforzi
per dotare gli abitati del servizio di acqua potabile e di fognature. Una esatia statistica
del 1938 rilevd, ad esermnpio, che tutti i comuni della Basilicata erano dotati di acquedotti
costruiti recentemente (a totale carico dello Stato), ma le popolazioni eranc male rifornite
e spesso senza rifornimento idrico. Situazione analoga si ritrova assai diffusa nel Mezzogiorno:
acquedotti anche di recente costruzione che o non funzionano aflatto o forniscono insufficienti
quantitd d’acqua con conseguenti lunghe e periodiche interruzioni di servizio.

La spiegazione di cid sta nel fatto che gli acquedotti costruiti nel Mezzogiorno sono stati
affidati per la gestione a comuni o consorzi di comuni, i quali -~ in generale — se ne sono



813

RENDICONTO GENBRALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO CAsSA PER 1L MEZZOGIORNO.
1957-58

disinteressati sicché le opere hanno subito un processo di rapido disfacimento, anche a causa
della ingrata natura dei terreni del Mezzogiorno: gli ingenti sforzi sopportati dallo Stato
non hanno permesso pertanto di conseguire quei risultati che era legittimo attendersi (a).

La Cassa compie oggi uno sforzo ben superiore a quelli sinora sostenuti in questo set-
tore: il problema delle gestioni viene moltiplicalo per un piu elevato numero di opere da
gestire. Inoltre il carattere organico delle soluzioni dei problemi degli acquedotti, di cui si &
fatto cenno, ha portato necessariamente alla costruzione di sistemi vasti di condotte e di im-
pianti, la cui gestione — ove sia ben organizzata — é pit economica della somma delle gestioni
di equivalenti opere isolate (ove fosse stato possibile costruirle), ma si complica per la estensione
stessa, che rende spesso improponibile un sistema consortile e fa pit acuto il problema della
specializzazione tecnica del personale addettovi.

In sostanza, il vasto piano di acquedotti che la Cassa ha in corso di realizzazione nel
Mezzogiorno ha reso quanto mai attuale ed urgente la soluzione del problema delle gestioni.
L’esperienza, non solo in Italia, ha detto da tempo la sua ultima parola, dimostrando che i
servizi di acquedotto debbono essere raggruppati in organismi sufficientemente importanti
ed estesi onde disporre del personale specializzato e ridurre le spese di gestione ottenendo
la massima efficacia dell’esercizio, organismo che in Italia avevano trovato gid realizzazione
nell’ Acquedotto Pughese e nell’Ente Acquedotti Siciliani ela cui cost1tuz10ne la Cassa ha auspi-
cato fin dai primi anni della sua attivita.

In pochi anni saranno poste in esercizio nel Mezzogmrno opere del costo complessivo di
circa 400 miliardi di lire: € tutto un nuovo complesso di opere e di servizi che entra a far parte
della tecnica e della economia meridionale.

¥, quindi indispensabile predisporre in tempo quanto ¢ necessario perché alla costruzione
delle opere possa seguire ordinatamente la regolare gestione delle stesse, senza di che sorgerebhe
legittima financo la domanda se sia opportuno insistere in questo sforzo che ella fine si rive-
lerebbe inutile.

Per convincersi della necessitd di un’efficace manutenzione, basti notare che I'intervento
della Cassa per la normalizzazione avrebbe potuto ridursi di circa 50 miliardi di lirese le
opere gia esistenti fossero state regolarmente mantenute.

Di fronte a tale situazione e alla esigenza di porre in servizio le opere a mano a mano che
se ne completava la costruzione per non ritardare il godimento dell'atteso heneficio alle popo-
lazioni, la Cassa ha dovuto risolvere il problema dell’esercizio provvisorio degli acquedotti
con 1 seguenti fondamentali criteri:

10) affidando la gestione agli enti autonorni acquedottistici esistenti come I'E. A. A, P.
(Puglia e Basilicata) e I'E. A. 8. (Sicilia). Detti enti erano stati anche concessionari di lavori
di costruzione delle opere;

20) affidando la gestione provvisoria a quei consorzi di comuni che erano stati con-
cessionart dei lavori di costruzione, e che potessero in qualche modo assicurare l’esercizio
e una qualche manutenzione;

3°) mantenendo in diretta gestione gli acquedotti costruiti direttamente dalla Cassa,
che tra 1’altro sono quelli di schemi ed impianti pili complessi, e consegnando 1'acqua ai
singoli comuni serviti all'uscita dai serbatci di distribuzione, dai quali 'acqua viene condotta
all’abitato con condotte di avvicinamento anche esse costruite dalla Cassa.

Si @ cercato di ordinare la gestione provvisoria secondo regole e schemi che avrebbero
dovuto avere la piena collaborazione e la piena adesione dei consorzi e dei comuni. Finora
cid si & ottenuto solo in parte limitata; non ci si lascia tuttavia scoraggiare e si continuera
a svolgere un’attivita diretta alla:

@) conservazione dell'ingente patrimonio di opere costruite;

b) utilizzazione immediata delle opere stesse;

¢) preparazione di uomini e mezzi, onde costituire il nucleo soprattutto tecnico degli
enti di gestione, che ne assicuri il funzionamento subito dopo.la loro costituzione.

() In Basilicata la suddetta grave situazione del rifornimento idrico portd al passaggic delle
gestioni all’Ente antonomo Acquedotto Pugliese, con legge del maggio 1942.
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E non di meno urgente e indispensabile accelerare la costituzione di tali enti perché
senza di questi, sia lecito ripeterio, lo sforzo che la Nazione compie tramite la Cassa per
normalizzare i servizi idrici del Mezzogiorno e delle isole, non troverd il legittimo compi-
mento né porterd gli sperati benefici.

V. — LA PROGETTAZIONE E GLlI APPALTI NELL'ESERGIZIO 1957-58.

Durante I'esercizio 1957-58 sono statl approvati progetti esecutivi per un importo di-ben
28.019 milioni di lire, cifra nettamente superiore a quella di tutti i precedenti esercizi (la mas-
sima punta, finora, si era verificata nell’esercizio 1955-56 con 24.074 milioni di lire). Nello stesso
esercizio sono stati inoltre approvati ulteriori progetti di massima per un importo di 13.173
milioni di lire.

In complesso 'ammontare della progettazione approvata al 30 giugno 1938 & pertanto
il seguente:

progetti e piani di massima. . . . . . . . . . . . . . . Milioni di lire 125548

progetti esecutivi:
di sviluppo di progetti di massima. Milioni di lire 100.498
elaborati direttamente come [ro-
getti esecutivi . . . . . . . . . .. » » 42.386

» » 142.884

TaBerLra N. 13. — Progetti di massima ed esecutivi approvati al 30 giugno 1958
nel settore degli acquedotti (a)..

{milioni di lire).

. PROGETTI ESECUTIVI
Progetti e piani
REGIONI - . ;
di massima . Elaborati

(b) Svituppo direttamente
{c) di progetti tii In complesso

di massima | °0Mme progetii

esecutivi (d)
Toscana . - . . . . . . ... . 710 331 — 331
Lazio . . . . . . . . . . . ... 10.402 10.787 1.994 12.781
Abruzzi ¢ Molise . . . . . . . . . . 30.265 20.697 3.218 23.915
Campania . . . . . . . . . . ... - 35500 36.075 7.722 43.797
Puglia . . . . . . . . . ... 103 60 11.527 11.587
Basilicata . . . . . . . . . .. 9.444 4.992 3137 8.129
Calabria. . . . . . . . . . . . .. 16.268 9.561 3.609 13.170
Sicilia . . . . . . . . L. . 14.075 9.826 8.097 17.923
Sardegna . . . . . . . . . . . .. 9.084 8.169 3.082 11.251
Totale . . . 125.548 100.498 42.386 142 884
N. B. - Gli importi sono comprensivi delle somme a carico dei fondi per i setlori Agricoltura e Turismo.
(a) Sono escluse le spese di manutenzione. — (b) La ripartizione regionale ¢ seguita con criterio funzio-
nale tenendo cioé¢ conto delle regioni a favore delle quali le opere vengono realizzate — (¢) Sono compresi anche
gli importi dei piani di normalizzazione approvati. Sono, inoltre, escluse le perizie di studi e ricerche tranne
quelle relative a « Lavori preliminari di indagine e captazione delle sorgenti». — (d}) Questi progetti debbono

intendersi comprensivi della progettazione di massima. :
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Il ritmo della progettazione esecutiva fa prevedere che entro il prossimo esercizio finanziario
sara raggiunto 'imporlo del piano dodecennale (165 miliardi), col giusto margine di tempo
(3 anni), aflinché al 30 giugno 1962 la Cassa possa avere realizzato completamente le opere
previste nel pianc stesso.

Nelle tabelle n. 13 e n. 14 sono riportati, distinti per regione, gli importi delle approvazioni.

TABELLA N. 14 — Progetti di acquedolti redatti dalla Cassa ¢ da terzi,
approvati al 30 giugno 1958 Ya).
(Milioni di lire).

PROGETTI E PIANI D! MASSIMA (¢) PROGETTI ESECUTIVI

REG(;?NI Redatti Redatti Redatti Redatti

dalla Cassa da terzi dalla Cassa da terzi
Toscana 710 — 30 301
Lazio 6.049 4.353 1.403 14.378
Abruzzi € Molise . . '21.264 9.001 9.648 14.267
Campania . . 23.234 12.266 24.134 - 19.663
Puglia . . . . . . . . ... ... — 103 6 11.581
Basilicata . . . . . . . . . .o . 6.590 < 2.551 — 8.129
Calabria 12.415 4.153 3.989 9.181
Sicilia 11.087 2.983 216 17.707
Sardegna 4.952 4432 2.376 8.875
Totale . 86.001 39.547 _ 41.802 101.082
(a) Gli importi sono comprensivi delle somme a carico dei fondi per i settori Agricoltura e Turismo. Sono
escluse le spese di manutenzione. — (b) La ripartizione regionale ¢ cseguita con criterio funzionale tenendo
cio¢ conto delle regioni a favore delle quali le opere vengono realizzate. — (¢) Sono compresi anche gli im-
porti dei piani di normalizzazione approvati. Sono inoltre escluse le perizie di studi e ricerche tranne quelle

relative a « Lavori preliminari di indagine e captazione delle sorgenti ».

Nella tabella n. 13 i progetti esecutivi risultano suddivisi, come d’'uso, in due categorie:
a) progetti esecutivi che costituiscono lo sviluppo e l'affinamento per 1l’esecuzione dei pro-
getti di massima studiati o fatti studiare dalla Cassa; b) progetti esecutivi presentati ed
~approvati indipendentemente dai detti progetti di massima, in quanto rappresentano Io
sviluppo o il completamento di opere gid iniziate (i cui progetti di massima erano stati
a suo tempo approvati), oppure non necessitano del preventivo studio di massima (sistema-
zione di opere esistenti); piccoli acquedotti che rappresentano evidenti soluzioni locali, ecc.

I lavori appaltati al 30 giugno 1938 (tabella n. 15) ammontano a 130.494 milioni di lire.

La differenza di circa 13 miliardi tra I'importo dei progetti approvati e quello dei lavori
appaltati rappresenta i lavori in corso di appalto alla stessa data, alcuni dei quali, d’importo
assal rilevante, sono stati approvati nell’'nltimo scorcio di esercizio (vedi ad esempio il pro-
getto dell’acquedotto del «Sarno» per i comuni vesuviani delllimporto di 2.632 milioni di
lire; quello per la galleria di valico dell’acquedotto del « Frida » di 2.650 milioni di lire e
quello del tronco tra Sella Canale e Monte Barbaro dell’acquedotto molisano destro del-
I'importo di 1.160 milioni di lire).

VI. — 1 PROGETTI APPROVATI.

Tra i piani ed i progetti di massima approvati durante l'esercizio 1957-58 sono da porre
in rilievo: il piano per la normalizzazione degli acquedotti per Teano ed altri 10 comuni
della zona settentrionale della provincia di Caserta (500 milioni di lire), con cui risulta
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completato il piano di normalizzazione del Casertano; il piano interessante la zona sud-
orientale della Basilicata e quella nord-orientale della Calabria comprendente due nuovi
vasti acquedotti dalle sorgenti dell'Ejano e da quelle del Frida, nonché altri acquedotti
minori per un importo complessivo di oltre 9 miliardi di Ilire. :

Sempre per la Calabria é stato approvato il piano di normalizzazione degli acquedotti
della zona del litorale tirrenico tra il confine calabro-lucano e il fiume Savuto, il cui importo
raggiunge i 3 miliardi e mezzo di lire.

TaBeLLA N. 15, — Lavori di acquedotti appaltati al 30 giugno 1958 (a).

(milioni di lire)

LAVORI APPALTATI

RE((.Z)IONI In amrgjil{gftt;azmne In concessione ‘ Totale
INumero Importo iNumero} Importo Numeroi Importo
i
'I‘oscana.........‘l....!— — ! 12 290 12 290
Lazgio . g 5.276\ 18 63231 51| 11509
Abruzzi . | 28 4993 40 5.430 68 10.423
Molise . . . . . ... ... .....1 46 11.913! 5 702 51 12.615
Campania . . . . . . . . . . ... 58 23.009? 165 15.4123 223 38.132
Puglia . . . . ... ... ... ....1 = - ' T Bk 11623 64| 11623
Basilicata. . . . . . . . .. ... ..| — — 30 5.102 30 5.402
Calabria. . . . . . . . . . . . . .. ." 100 10.284 32 2.533 132 12.817
Sicilia. . . . . .. ... 2 7 119 16962 | 121 16.969
Sardegna . . . . . . . .. ... L. l 30 6.457 20 4,764 50 11.224
— —
Totale . . . | 297 61.939 505 68.552{ 802 | 130.491

N. B. - Gli importi sono comprensivi delle somme a carico dei fondi per i settori Agricoltura e Turismo.
(a) La ripartizione regionale & eseguita con criterio funzionale tenendo cioé conto delle regioni a favore
delle quali le opere vengono realizzate.

Tra i progetti esecutivi meritano una particolare segnalazione per il loro importo: in
Campania, il progetto delle opere, rientranti nello schema generale dell’acquedotto Campano,
per lalimentazione dei popolosi comuni della zona vesuviana, del Nolano e della Valle
del Sarno dell’importo di lire 2.632 milioni; in Basilicata, il progetto esecutivo per la costru-
zione della galleria di valico dell’acquedotto di Frida, lunga oltre 9 chilometri ed il cui
costo & previsto in 2.650 milioni di lire.

Nelle diverse regioni, oltre quelli gid menzionati, tra i progetti esecutivi piu importanti
si ricordano i seguenti:

in Toscana: un progetto per un serbatoio e la condotta di ayvicinamento per ’alimenta-
zione idrica di Giglio Porto, nell’omonima isola;

nel Lazto: il progetto del terzo lotto dell’acquedotto Interamna col quale verra com-
pletata la costruzione dell’acquedotto (400 milioni di lire); i progetti del 1o, 20, 30 lotto dell’ac-
quedotto « Verrecchie », che interessa non solo la provincia di Rieti ma anche la provincia de
L’Aquila, dell'importo complessivo di 1.350 milioni di lire; il progetto esecutivo dell’acquedotto
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«Val Canneto » di 1.015 milioni di lire e l'ultimo tronco dell’adduttrice principale dell’acque-
dotto degli Aurunci, dal partitore di Lenola al serbatoio di Sonnino con le relative diramazioni,
dell'importo di 700 milioni di lire, nonché le diramazione per Colle Tronco, Pontecorvo, Pastena,
Falvaterra e per il gruppo di Vallerotonda (importo complessivo di 350 milioni di lire) dello
stesso acquedotto.

Nella regione laziale & da menzionare anche il progetto-del 12 tronco del nuovo acque-
dotto « Simbrivio-Castelli », che comprende i lavori di captazione delle sorgenti del Simbrivio
e la costruzione di un primo tratto di adduttrice fino a Comunacqua (1.300 milioni di lire, di
cui 975 milioni a carico del Ministero dei lavori pubblici e il resto a carico della Cassa);

negli Abruzzi: per la zona compresa tra i iumi Trigno e Vomano, sono stati approvati
i progetti delle diramazioni dell'acquedotto del Verde per numerosi centri abitati di Pollutri,
Torino di Sangro, Casalbordino, Villalfonsina, Altino, Archi, Atessa, Casoli, Castelfrentano,
Fara San Martino, Lanciano, Paglieta, Perano, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, per un im-
porto complessivo di 558 milioni di lire.

Per la stessa zona & stato approvato il 1° lotto delle opere per il completamento e la siste-
mazione dell’esistente acquedotto dell’Avello, secondo il nuovo e ridotto servizio ad esso asse-
gnato dal progetto di massima, a suo tempo approvato, comprendente i serbatoi e le candotte
di avvicinamento per diversi centri abitati dei comuni di Guardiagrele, Casacanditella, Penna-
piedimonte, San Martino della Marrucina (importo 197 milioni di lire) e un progetto per una
nuova, diramazione dell’acquedotto del Sinello per Guilmi, Casalanguida e Tornareccio (142 mi-
lioni di lire).

Inoltre, nella zona del Fucino, & stato approvato un progetto per il completamento
dell’acquedotto « Tassi», per la deviazione terminale dell’acquedotto « Riosonno » e per la
costruzione di un serbatoio da 4.000 metri cubi e della relativa condotta di avvicinamento per
Avezzano (190 milioni di lire circa). Nella provincia de L’Aquila il progetto sopra nominato
del 1o, 20 e 3¢ lotto dell’acquedotto Verrecchie, a servizio sia dell’Aquilano che del Reatino.

Infine, nelle diverse zone, sono stati approvati i progetti per alcuni acquedotti minori a
servizio dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valleroveto, Civitella Roveto (frazione Meta),
Capistrello (frazione. Corcumello), Quadri, Capestrano, Pescocostanzo.

nel Molise: alcune opere di completamento dell’acquedotto molisano sinistro riguar-
dante il servizio dei comuni di Bojano, Sant’Elena Sannita, Bagnoli del Trigno, Castelpetroso,
SS. Maria e Giacomo, Duronia; il progetto del 5° lotto (importo 85 milioni), dell’acquedotto
Campate-Forme per I’alimentazione idrica di diversi centri abitati dei comuni di Mignano Mon-
telungo, San Pietro. Infine, Venafro, Sesto Campano, Filignano, Pizzone, Castel San Vincenzo;
il raddoppio della condotta esterna di Termoli dell’acquedotto del Basso Larinese (100 milioni
circa); il completamento dell’acquedotto Iseretta (198 milioni);

Inoltre & stato approvato, in due successivi lotti (sul secondo dei quali si e detto), il tronco
dell’acquedotto Molisano destro che fard servizio, oltre che per i comuni di Cerce-piccola, Cer-
cemaggiore, Gildone, Riccia, Jelsi e nel Molise, per i comuni del Sannio e della Daunia (Foggia)
di cui si dira appresso e che sara alimentato a gravita, con notevole economia di esercizio rispetto
al progetto originario, dalle sorgenti del Tammaro di cui nello stesso esercizio sono state appro-
vate le opere preliminari di captazione;

in Campania: oltre al gia citato acquedotto dalle sorgenti del Sarno, per il sistema
dell’acquedotto campano, sono stati approvati il progetto del 10 stralcio del tronco dell’adduttrice
principale tra le sorgenti Capotorano e Carattano (1.583 milioni di lire), i lavori preliminari per
la captazione delle stesse sorgenti Capotorano e di quelle del Maretto che, come ¢ noto, forni-
ranno alla grande arteria campana la prima meta della portata a cui essa & proporzionata (6
metri cubi al secondo) e per 'acquedotto « Terra di Lavoro » che derivera I'acqua dall’adduttrice
principale dell’acquedotto Campano, le opere per I'alimentazione di Maddaloni, Cervino, Santa
Maria a Vico, San Felice a Cancello e Castelmorrone (importo 303 milioni di lire); per lo stesso
acquedotto « Terra di Lavoro » ¢ stato approvato inoltre un progetto per l'alimentazione sussi-
diaria dalla sorgente Santuccia, con la quale 'acquedotto stesso iniziera l'esercizio in attesa
dell’arrivo dell’acqua del Torano.
Sempre nel quadro del sistema delPacquedotto Campano & stato infine approvato un
primo lotto di opere (260 milioni di lire) per I’alimentazione idrica dei comuni della Media Valle
del Volturno.

52, — RENDICONTO GENERALE 1857-58 — Parte 1. - Vol. II.
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Inoltre in Campania sono stati approvati altri due lotti dell’acquedotto « Alta Valle Ufita »
per un importo complessivo di 274 milioni di lire e, come si ¢ gid detto, il tronco derivato dal-
I'acquedotto Molisano destro con le diramazioni per i comuni di Colle Sannita, Circello, Castel-
pagano, Reino, San Marco dei Cavoti, Molinara, San Giorgio La Molara, Pago Vejano, Castel-
vetere Valfortore, Baselice, San Bartolomeo in Galdo e Santa Croce del Sannio in provincia di
Benevento. ) )

Tra le opere minori approvate & da segnalare ’acquedotto peri comuni di Furore e Conca
dei Marini, per Praiano e per una frazione di Amalfi, e un primo intervento per l'esistente
acguedotto del « Calore Lucano », che alimenta 13 comuni della provincia di Salerno, consistente
nei lavori di indagine per il miglioramento della captazione della sorgenti;

in Puglia: il progetto esecutivo della nuova condotta suburbana per Taranto dell’im-
porto di 365 milioni di lire; quello per il raddoppio della condotta ascendente Mercadante-Sgol-
gore (importo 260 milioni di lire); dell’lmplanto di sollevamento che in derivazione dell’acque-
- dotto pugliese alimenta, insieme a Matera, i comuni di Altamura, Gravina e Santeramo della
provincia di Bari; alcuni progetti per opere minori riguardanti gl acquedotti ausiliari e 'utiliz-
zazione di alcune acque sotterranee prevista nel piano generale di integrazione dell’acquedotto
Pugliese.

Inoltre, nel progetto del tronco dell’acquedotto Molisano destro di cui si & ripetutamente
parlato, sono previste le diramazioni per i comuni di Celenza Valfortore e San Marco la Catola,
due cioé dei venti comuni della provincia di Foggia non alimentati dall’acquedoito Pugliese.

in Basilicata: oltre al gia accennato primo lotto (galleria di valico dell’acquedotto del
Frida), & stato approvato un secondo lotto di lavori (496 milioni di lire), per la realizzazione
delle condotte di raddoppio dell’'acquedotto del Basento, compresi i rami nord e sud in partenza
dal partitore di Serra di Vaglio, per il servizio dei comuni-di Acerenza, Bauci, Cancellara,
Forenza, Genzano di Lucania, Maschito, Oppido e Pietragalla (ramo nord) e Albano di Lucania,
Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano, Pietrapertosa, San Chirico Nuovo,
Tolve e Trivigno (ramo sud); inoltre é stato approvato il progetto per 'acquedotto locale per
Lauria (100 milioni di lire); .

in Cealabria: per I'acquedotto del Lese (zona Trionto-Tacina), sono stati approvati,
per un importo complessivo di 1.054 milioni di lire, i progetti dell'adduttrice nord a servizio
dei centri di Campana, Corica, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, San Morello, Cariati
e Terra Vecchia; dell’'adduttrice est per il servizio dei centri di Strongoli, Rocca di Neto, Petraro,
del 20 tronco dell’adduttrice sud per il servizio di Scandale e San Mauro Marchesato. Per la
stessa zona Trionto-Tacina & stato approvato il progetto di un primo lotto per la costruzione del
nuovo acquedotto di Macrocioli, a servizio dei centri di Paludi, Calopezzati, Caloveto, Crosia,
Cropalati, I Destro e 11 Manco (importo 413 milioni di lire). Nella zona Savuto-Angitola sono
stati approvati, per 'importo complessivo di 576 milioni di lire, i progetti delle opere per la
alimentazione di Carpanzano, Parenti, Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Borgia e San Floro
e quello di un secondo lotto dell’acquedotto del Savuto, riguardante i centri di Colosimi e Sci-
gliano. Nella zona Mesima-Petrace, sono stati approvati ulteriori lotti di lavori degli acque-
dotti per la zona di Palmi (importo complessivo 160 milioni di lire), riguardanti i centri di
Oppido Mamertina, Messignadi, Varapodio, Seminara. Nella zona Angitola Mesima ¢ stato
approvato un ulteriore lotto dell’acquedotto di Pizzo e Uniti, riguardante i centri di Monte-
rosso, Capistrano, Filogaso, Maierato, Pizzo Marina, Vibo Marina, Longobardi, Sant’Onofrio,
San Pletro di Bivona, Bivona e Stefanaconi (279 m1110m di lire). Nella zona dell’Aspromonte
& stato approvato il 20 lotto dell’acquedotto « Tre Muse » riguardante l'adduttrice per Villa
San Giovanni.

Nelle varie zone infine sono stati approvati molti progetti riguardanti opere preliminari
di captazione di sorgenti importanti e serbatoi di distribuzione di centri che ne sono sprovvisti
tra cui alcune frazioni di Catanzaro e Cosenza;

in Sicilia: la costruzione di una diramazione dell’acquedotto Montescuro Ovest per
Palimentazione idrica di Marinella di Castelvetrano e Selinunte (70 milioni di lire); I'acque-
dotto per San Mauro Castelverde dalla sorgente Centomasi (4138 milioni di lire); il 10 lotto ese-
cutivo — comprendente la costruzione delle due gallerie di Castelluzzo ¢ Liste d’Inferno per
lallacciamento delle sorgenti Capofavara e Scavo — del piano di integrazione di portata degli
acquedotti del Voltano e delle Tre Sorgenti nell’ Agrigentino (566 milioni di lire); I'acquedotto
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dalla sorgente Pizzaratti per i comuni di Augusta e Melilli, del’importo di 264 milioni di lire;
il 20 lotto dell’acquedotto di Capo d’Orlando (88 milioni di lire); alcune opere di captazione di
sorgenti, tra cui le « Giardinello » da destinare all’integrazione di portata dell’acquedotto per
Vittoria e Gela;

in Sardegna: la costruzione dell’acquedotto dalle sorgenti Sinisitzi, Su Fenu, Funtana
Medau e TFuntana Orgia per Samugheo, Asuni, Ruinas, Sant’Antonio Ruinas, Migorella e
- Allai (311 milioni di lire); il ramo dell’acquedotto del Bidighinzu per I’alimentazione di Usini,
Uri, Olmedo, Alghero e la zona di bonifica della Nurra (496 milioni di lire); le diramazioni, con
sollevamento iniziale deli’'acquedotto del Goceano per Orune, Bitti, Onani e Lula (300 milioni
di lire); un gruppo di acquedotti minori per I’alimentazione idrica di Seneghe, Ussassai, Cossoine,
Scano Montiferro ed altri dell'importo complessivo di 130 milioni di lire; infine alcune opere di
ampliamento e completamento degli impianti di potabilizzazione dell’acqua del Govossail
(Nuoro) e del Corongiu (Cagliari), per I'importo globale di 217 milioni di lire.

VII. — LE REALIZZAZIONI AL TERMINE DEI PRIMI OTTO ESERCIZI. -

Le realizzazioni conseguite dalla Cassa a tutto il 30 giugno 1958 risultano dai seguenti
dati finanziari e tecnici complessivi:
pagamenti relativi a lavori di acquedotti ultimati o in corso di esecnzione: 73.524 mi-
lioni di lire. ’ ’
sorgenti captate: n. 415 per 7.552 litri al secondo.
condotte posate: complessivi 4.318 chilometri.
serbatoi costruiti: n. 775 per 705.265 metri cubi.
centri abitati approvvigionati: n. 725, con una popolazione di 3.446.093 abitanti; co-
muni interessati: n. 445.
' Nelle tabelle n. 16 e n. 17 ¢ data la distribuzione regionale delle anzidette realizzazioni.
Dal confronto tra i dati al 30 giugno 1958 e quelli al termine del precedente esercizio si
rilevano i seguenti incrementi:
condotte posate: chilometri 895, di cui 278 chilometri in Campania, 131 chilometri negli
Abruzzi, 101 chilometri nel Lazio;

TaBerLA N. 16. — Opere di presa, condotte € serbatoi costruiti al 30 giugno 1958.
OPERE DI PRESA ConpOTTE {Km.) SERBATOI
REGIONI cemento
N. 1/sec. acciaio ghisa TOTALE N. me.
armato | amianto
Toscana . . . . . 57 60,3 3,4 1,6 —_ 11,6 16,6 10 1.670
Lazio. . . . . . .| .20 511,0 275,3 78,3 429 160,5 527,0 78 | 31229
Abruzzi . . . . . 10 | 1.488)7 259,0 11,7 77,8 335 382,0 94 | 28.435
Molise . . . . . . 26 240,0 415,0 38,7 20,3 109,9 5839 | 110 | 88.290
Campania . . . . 99| 1.9896 638,7 313,6 100,5 279,2 1.332,0 | 279 | 301.035
Puglia . . . . . . 18 672,0 29 22,9 96,5 92,0 2143 22 | 697704
Basilicata . . . . 9 177,0 146,2 0,7 —_ 6,8 153,7 7 10.240
Calabria . . . . . 102 1 1.0745 364,8 58 — 22,4 393,0 54 | 35.605
Sicilia . . . . . . 62| 1.321,6 312, 56,0 18,5 75,2 461,8 75| 72526
Sardegna . . . . . 12 o173 108,8 11,5 52,3 80,8 253,4 46 | 66.531
Totale . . . | 415 | 7.552,0 | 25262 540,8 3788 871,9 43177 | 775 | 705.265
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TaBeLra N, 17. — Centri abitati serviti dagli acquedotti costruiti dalla Cassa al 30 giugno 1958.
Comuni CENTRI ABITAT!
di
REGIONI appartenenza
Numero Numero Abitanti
Toscana 4 5 12.700
Lazio. . 36 67 127.624
Abruzzi 32 82 202.908
Molise . . 59 82 187.923
Campania. . . . . . . . . . . ... 147 242 827.097
Puglia . . . . . . . .o 0oL 19 42 555.901
Basilicata., . . . . . . . . . . o . ... 0. 38 38 190.974
Calabria . . . . . . . . . . L0000 27 64 267.202
Sicilia . . . . . .. L L L Lo e 63 81 896.433
Sardegna . . . . . . . . . oo 20 22 177331
Totale . . . 445 725 3.446.003

serbatoi costruiti: n. 144 per metricubi 146.225, di cui n. 30 per metri cubi 95.870 in
Campania, n. 15 per metri cubi 16.550 nel Molise, n. 10 per metri cubi 10.301 in Sardegna;

opere di presa: n. 100 per complessivi 2.440 litri al secondo, di cui n. 4 per 809 litri al
secondo negli Abruzzi, n. 11 per 641 litri al secondo in Sicilia, n. 48 per 433 litri al secondo
in Calabria; )

centri abitati serviti: n. 153 con 730.243 abitanti di cui n. 58 con 155.097 abhitanti in
Campania, n. 1 con 155.901 abitanti in Puglia (Taranto), n. 24 con 134.018 abhitanti in
Abruzzo, n. 21 con 95.574 abitanti in Basilicata.

Si riportano di seguito le realizzazioni conseguite in ciascuna regione durante l’esercizio

1957-1958.

Lazio. — Sono entrate in funzion& alcune diramazioni dell’acquedotto degli Aurunci,
4 mezzo delle quali vengono alimentati i comuni di Lenola, Pico, Campodimele, Esperia
(capoluogo, frazione San Pietro), Cassino (frazione Montecassino), Piedimonte San Germano
e Villa Santa Lucia per un totale di 14.000 abitanti.

All'acquedotto di Capofiume sono stati allacciati alcuni centri dei comuni di Monte
San Giovanni Campano, Arnara, Ripi, Torrice per complessivi 3.400 abitanti.

2 in fase di avanzata costruzione l'ultimo tronco, dal partitore di Lenola al serbatoio
di Sonnino, dell’adduttrice principale dell’acquedotto degli Aurunci.

Abruzzi. — Nella zona compresa tra i flumi Trigno e Vomano e la dorsale appenni-
nica ¢ entrato in esercizio lacquedotto del Giardino con Palimentazione dei centri e delle
borgate dei due capoluoghi di provincia di Pescara (55.000 abitanti) e di Chieti (30.000
abitanti). Sono in via di ultimazione i lavori per l’entrata in funzione di alcune addutrici
dell’acquedotto del Verde. :

In provincia de I’Aquila é entrato in funzione 'acquedotto a servizio del capoluogo del
comune di Canisiro ¢ della frazione S. Croce per complessivi 1.600 abitanti ed é stata ulti-
mata la costruzione del serbatoio di Sulmona (22.805 abitanti).

Moplise. — Con Pacquedotto Molisano destro sono stati alimentati ben 15 comuni della pro-
vincia di Campobasso (Ripamolisane, Montagano, Matrice, Oratino, Campolieto, Ripabottoni,
Monacilioni, Sant’'Elia a Pianise, Pietracatella, Macchia Valfortore, Provvidenti, Bonefro, Pe-
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trella Tifernina, Castellino sul Biferno, Casacalenda) con 39.850 ahitanti, e uno della provincia
di Benevento (Foiano Val Fortore) con 2.420 abitanti.

I stata inoltre integrata P’alimentazione del comune di. Termoli (10.045 abitanti) in deri-
vazione dall’acquedotto « Basso Larinese » ed & stato esteso il servizio dell’acquedotto Cam-
pate-Forme a 5§ centri abitati dei comuni di Filignano e Pozzilli- per complessivi 5.500 abitanti.

Campania. — In provincia di Napoli, con acquedotti appartenenti al sistema dell’ac-
quedotto Campano, sono stati alimentati 5 centri abitati dei comuni di Pozzuoli, Bacoli ¢ Pro-
cida (quest’ullimo a mezzo della condotta sottomarina che servira anche Ischia) per com-
plessivi 63.000 abitanti.

Nelle province di Avellino e Benevento sono stati serviti: con I'acquedotto orientale del
- Calore i comuni di Torella dei Lombardi, Villamaina, Frigenlo, Sturno, Gesualdo, Nusco e Lioni;
con 'acquedotto del Partenio i comuni di Ospedaletto, Monteforte, Sant’ Angelo a Scala, Pie-
trastornina e Vabitato di Valle-Ponticelli del comune di Avellino; con acquedotti locali i co-
"muni di Buonalbergo e Greci e 6 centri abitati del comune di Santo Stefano del Sole: comples-
sivamente 20 centri abitati di 13 comuni con 49.943 abitanti.

In provincia di Salerno, l'acquedotto dell’Ausino alimenta 7 nuovi centri abitati dei
comuni di Ponlecagnano, Moniecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Giffont Valle Piana
e San Mango Piemonte per complessivi 19.500 abitanti; all’acquedotto dell’Elce sono stati
allacciati altri 26 centri abitati degli 8 comuni di Ceraso, Cuccaro Vetere, Fulari, Cenlola,

Montano Antilia, San Mauro La Bruca, Ascea, Pisciotta per complessivi 22.566 abitanti.

Puglia e Basilicata. — In Puglia sono stati ultimati i lavori per la costruzione del nuovo
grande serbatoio (36.000 metri cubi) per la citta di Taranto (155.900 abitanti).

In Basilicata, col nuovo acquedotto del Basento, sono stati normalizzati 13 comuni per
complessivi 60.600 abitanti e precisamente: Maschito, Cancellara, Oppido, Genzano, Banst,
Pietragalla, Campomaggiore, Pietraperiosa, Albano, San Chirico, Irsina, Tolve, Tricarico. Inol-
tre sono stati completati i lavori di sistemazione dell’acquedotto del Caramola per il servizio
dei 6 comuni di Francavilla sul Sinni, Chiaramonte, Senise, San Giorgio Rotondella, Nova-
siri con complessivi 26.220 abitanti. :

E entrato anche in funzione 'acquedotto per Barile e Rapolla (9.000 abltantl)

Calabria. — Sono stati serviti, a mezzo dell’acquedotto del Lese, il centro Torre Melissa
di Melissa; con l'acquedotto del Tacina due centri (capoluogo e Botricello Soprano) del co-
mune di Botricello; con impianti provvisori sono stati inoltre alimentati Siderno Superiore e-
Siderno Marina, nonché il centro di BRovalino Marina (complessivamente 16.640 abitanti).

& entrato in esercizio inoltre il primo tronco dell’acquedotto « Tremuse » con il quale &
stato servito il comune di Scilla (7.760 abitanti), mentre sono stati completati importanti
lavori per lintegrazione della portata dell’acquedotto del Tacina, il cui servizio potra in
tal modo essere esteso alle nuove zone previste nel piano di normalizzazione.

In avanzata esecuzione sono i lavori per 'acquedotto di Pizzo e altri comuni. della zona
Angitola-Mesima; ultimati, frattanto i lavori per la presa e la riunione delle sorgenti.

Sicilia. — Nel corso dell’esercizio 1957-58 sono stati approvvigionati di acqua potabile il
comune di Giarre (18.840 abitanti) con I'acquedotto omonimo, il comune di Partinico (24.670
abitanti) con lacquedotto dalle sorgenti « Mirto e Isitano » e il comune di Avola (24.750 abi-
tanti) con l'acquedotto di Avola e Noto.

- E anche entrato in funzione I'acquedotto locale per il comune di Nicolosi (3.390 abitanti)
ed & stata sistemata la diramazione dall’acquedotto delle Madonie per il comune di Mariano-
poli (4.721 abitanti).

Sardegna. — E stata completata la costruzione dell’acquedotto di Narbolia (1.330 abi-
tanti) e quella dell’acquedotto di Fonni (5.800 abitanti), che alimentano gli omonimi comuni.

Sono in via di uitimazione i lavori della diga sul Rio Bidighinzu e della condotta principale
dell’omonimo acquedotto, con la quale potra essere quanto prima effettuata I’alimentazione
integrativa di Sassari.

In avanzata esecuzione sono i lavori della diga sul Tirso e di un primo lotto di adduttrici
dell'acquedotto del Goceano: per questo grande acquedotto I'inizio del funzionamento & pre-
visto nella prossima estate.



822

RENDICONTO GENERALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO CAsSa PER IL MEZZOGIORNO.
1957-58.

I1I. — VIABILITA ED OPERE FERROVIARIE

I. — LE SISTEMAZIONI STRADALI

A) Gli stanziamenti. — Al 30 giugno 1957, lo stanziamento complessivo previsto dal piano
dodecennale per questo settore era di 56.808 milioni di lire, ivi compresi 385 milioni anticipati
su fondi destinati ad altri servizi; peraltro nel corso dell’esercizio 1957-58, il Comitato dei Mi-
nistri per il Mezzogiorno ha autorizzato il trasferimento di 70 milioni dai fondi destinati alle
«nuove costruzioni » a quelli del settore «sistemazioni » e pertanto’il predetto stanziamento al
30 giugno 1958 ammonta complessivamente a 56.878 milioni di lire.

Tale disponibilitd era pressocché esaurita al 1° luglio 1957; infatti non considerando i
603 milioni accantonati per fondo riserva, rimanevano da spendere a tale data solamente 157
milioni al quali si sono aggiunti gli anzidetti 70. .

Con l'approvazione della legge proroga 29 luglio 1957, n. 634, al fine di assicurare il pili
proficuo investimento dei mezzi finanziari assegnati al servizio viabilitd ordinaria (sistemazioni),
furono avviati approfonditi studi, tenendo particolarmente conto dei desideri espressi dalle
province meridionali in occasione del convegno di Salerno del 5 novembre 1956, che auspicando
maggiori interventi della Cassa, particolarmente nel campo delle sistemazioni, chiedevano che
all'uopo fossero stanziati 80-100 miliardi.

In effetti, tali studi hanno documentato che tenendo conto delle strade regolarmente clas-
sificate come provinciali a trattamento protetto {a), la loro percentuale, rispetto all’estensione
dell’intera rete provinciale, era salita dal 13,6 per cento del 1950, al 56 per cento del 1957
(nonostante che 2.943 chilometri di cui 600 circa gia a trattamento protetto e 2.327 sistemati
dalla Cassa, fossero stati trasferiti sulla rete statale con decreto presidenziale n. 782 del 27
maggio 1953). Tuttavia tale situazione mostrava ancora uno stato di arretratezza rispetto a
quella del Nord ove le stesse percentuali sono passate dal 45 per cento nel 1950, all’81 per cento
nel 1957 e cid soltanto in virti degli interventi delle province. E vero altresi che nei riguardi
della superficie, data la maggiore densita della rete provincial emeridionale (b), questo fatto
non aveva grandissimo rilievo poiché in effetti il progresso era stato quello sintetizzato dai
seguenti dati:

Strade a trattamento protetio.

1950 1957
Mezzogiorno . . . . . 0,02 km/kmg. 0,10 km /kmgq. (aumento 400 9,)
Nord. . . . . . . . . 0,05 kmm/kmgq. 0,10 km/kmq. - (aumento 100 %)

Ma per quanto riguarda I'ammodernamento delle strade provinciali, che le province me-
ridionali avrebbero dovuto realizzare facendo fronte alla spesa con i propri bilanci, spesso
deficitari, non vi &€ dubbio che tali interventi, necessari per la sistemazione di circa 10.044 chi-
lometri di «strade bianche » (a macadam), sarebbero stati eccessivamente onerosi per le pro-
vince stesse: donde l'istanza del convegno di Salerno.

Pertanto il Comitato dei Ministri, sui 50 miliardi di lire previsti dalla legge proroga per la
viabilita, ha destinato 24.708 milioni di lire alle sistemazioni: di conseguenza, i fondi assegnati
a questo settore al 30 giugno 1958 ammontano a 81.526 milioni di lire. Tale somma & stata
suddivisa fra le diverse province tenendo conto delle istanze di ciascuna amministrazione.

Al fine di iniziare i lavori in epoca favorevole e cioé nella primavera-estate, nonostante
che la programmazione riguardante i nuovi fondi ne prevedesse I'impiego nell’esercizio 1958-59,

(a) Con la sola aggiunta di quelle che, costruite dalla Cassa o dallaCassa stessa sistemale, senza
essere provineiali, non erano ancora classificate come tali pur essendo, per convenzione, tenute in manu-
tenzione dalle province,

(b) Che nel 1957 era di chilomelri 23.248 contro chilometri 15.269 del Nord: con una densitd di
0,18 chilometri quadrati nel Mezzogiorno contro 0,13 chilometri quadrati nel Nord.
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si & avviato nello scorcio dell’esercizio 1957-58 parte del programma avvenire. Di modo che, in
pratica, lo stanziamento disponibile & di 8.500 milioni di lire, assorbendo circa un terzo delle
nuove disponibilita.

B) La progettazione e l'istrutioria dei progetti. — Nel periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958
sono stati presentati 317 progetti. Peraltro 36 di questi non riguardavano l'anticipata program-
mazione dell’anno finanziario 1938-59; quindi, in effetti, quelli esaminabili, si riducono a 281,
parte dei quali consegnati solo negli ultimi quattro mesi (a). ’ _

Nel periodo 19 luglio 1957-30 giugno 1958, sono stati istruiti ed approvati 231 di tali pro-
getti, per un importo complessivo di 8.665 milioni di lire.

Per la progettazione ci si é richiamati alle norme emanate con circolari 14 e 28 marzo 1951,
norme che risultano perfettamente valide. 1n via normale, tali disposizioni assumono che la
larghezza del piano carrabile sia di almeno 6 metri e solo eccezionalmente, quando risulti ecces-
siva la spesa di allargamento, si accetta la riduzione a metri 5,50. Si richiamava altresi I’atten-
zione dei progettisti sulla necessita di prosciugare il sottofondo con appositi drenaggi. L’'espe-
rienza acquisita nelle varie progettazioni per terreni eterogenei in differenti province, ha in-
dotto a previsioni di costi unitari diversissimi: dai 4,2 milioni per chilometro di Catanzaro,
sl passa ai 5,6 milioni per chilometro di Avellino e di Cosenza, ai 6 milioni per chilometro di
Benevento, ai 6,7 milioni per chilometro di Lecce, ai 7,6 milioni per chilometro di Cagliari.

Le istruttorie hanno cercato di assicurare previsioni realistiche, curando che il piano car-
rabile a trattamento protetto risultasse di larghezza sufficiente, essendosi constatata la tendenza
di talune province a mantenere larghezze di 5 metri, per estendere il beneficio della sistemazione
ad un maggior chilometraggio di strade. Per Ie strade o tronchi stradali di maggiore importanza
sono stati richiesti i pareri della Delegazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nell’esame dei progetti sono stati seguiti gli stessi criteri dei precedenti esercizi. Si & mante-
nuto fermo il criterio di avere a fianco della parte centrale carrabile bitumata, la banchina in
terra per il transito pedonale e, al di 14 di questa, cunette di una certa profonditd e rivestite
solo in casi eccezionali, per far si che il corpo stradale « respiri » e siano limitati i fenomeni di
rigonflamento che si verificano negli anni seguenti i lavori. L’umidita del sottosuolo, infatti,
risalendo capillarmente e trovando la superficie stradale impermeabilizzata, non puo esaurirsi
all’aperto, e di conseguenza rende plastici i terreni d’impianto quando essi sono argillosi.

() Gli appalti, Vesecuzione e la gestione dei lavori. — Nella tabella n. 18 é riportata la si-
tuazione degli interventi al 30 gingno 1958. Le opere ultimate, con le quali si sono sistemati
10.982 chilometri, rappresentano il 93 per cento dei lavori appaltati.

La necessitd di un congruo intervallo di tempo fra l'approvazione dei progetti e l'inizio
delle gare di appalto & imposta dalla pubblicita che occorre dare ai lavori, affinché il maggior
numero possibile di imprese possa venire a conoscenza dei prossimiappalti. Di questi si da
notizia nell’apposito bollettino pubblicato dalla Cassa. Tale intervallo & anche necessario per
dare modo alle Amministrazioni provinciali di apportare ai progetti le modifiche richieste
all’atto della loro approvazione. 1l verificarsi di gare deserte ha generato inoltre ritardi nell’ap-
palto di singoli lavori.

I collaudi approvati e liquidati dal 30 giugno 1958 erano 867 per 51,7 miliardi (netto delle
concessioni), mentre per altri 103 lavori gli atti di collaudo sono in corso di approvazione.
Pertanto, i lavori ultimati sono collaudati al 97 per cento dell’importo. Le richieste di sanatoria
per eccedenza di spesa sono eccezionali. Anche le riserve sono state rarissime e cosi le richieste
di revisione dei prezzi.

(a) L’afflusso fnensile dei progetti nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio & stato il seguente:

inmarzo . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... N 68
inaprile . . . ... . . . L Lo Lo oL e » 38
Inmaggio . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e 38

ingiugno . . . . . . . L L L L e e e s e e 8

Totale . . . N. 147

e
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TaserLa N. 18. — Progelti pervenuti, approvati e lavori appaltati

nei primi otlo esercizi per le sistemazioni stradali.

{Importi in milioni di lire).

NEI PRIM1I OTTO ES.EIICIZI NELL'OTTAVO ESERCIZIO
FASE DI REALIZZAZIONLE
Numero Importo Numero . Importo
Progetti pervenuti. . . . . . . . . . .. 1.201 73.574 281 11.494
Progetti approvati. . . . . . . . . . . . 1.230 69.507 231 8.665
Lavori appaltati (al netto del ribasso d’asta) 1105 57.439 116 2.962

Se permane qualche giacenza di liquidazione delle concessioni, pur essendo terminati i
lavori, cio dipende dal fatto che non tutte le espropriazioni sono state definite: ma nel caso
delle sistemazioni, di normale espropriazioni (strisce marginali per allargamenti), hanno ca-
rattere limitato e, comunque, vengono attivamente seguite le Amministrazioni provinciali
affinché le definiscano nel piu breve tempo.

Per il complesso dei lavori di sistemaszione si sono avuti 31 arbitrati.

TABELLA N. 19. — Distribuzione regionale -delle opere di sistewazione stradale
approvate al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire).

REGIONI Km. . 1MPORTO
-Toscana e e e s 36 414
Lazio . . . . . . . . .. oo - BA 4.023
*Abruzzi - Molise e Bacino del Tronto . . . . . . . . . . . 1.925 11.218
Campania . e i. e e 2.306 12.495
Pughia . . . . . . . . . . ..o oo 2414 10.637
Basilicata . . . . . . . . 0 .00 859 ) 5.505
Calabrvia . . . . . . . . . .. oL oo 1.817 9444
Sicilia . . . . . . . ..o oL Lo 1.644 0.824
Sardegna. . . . . . . . . .. o e e e 924 6.247
]
Totali . . . 12.466 69.507
D) Il beneﬁcib delle sistemazioni. — A parte il fatto che il desiderio di ottenere fondi

per estendere le sistemazioni stradali & testimoniato dalle richieste delle province (cfr. il
citato convegno di Salerno), non vi sono dubbi che i lavori finora fatti hanno permesso
un piu comodo transito deéli autoveicoli, rendendo possibile raggiungere anche le zone finora
inaccessibili.

Infatti, lo sviluppo delle linee automobilistiche che nel 1950 nel Mezzogiorno era di
chilometri 83.200, nel 1957 risulta di 124.000 chilometri, con un aumento del 49 per cento
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contro il 27,4 per cento del Nord, ove il chilometraggio & passato dai 165.640 chilometri del
1950, ai 211.000 chilometri del 1957.

Gli autoveicoli (motorette e motociclette escluse), sempre nello stesso periodo, sono au-
mentati del 328 per cento nel Mezzogiorno e del 261 per cento nel Nord.

~La maggiore possibilitd di penetrazione ha non solo dilatato I'afflusso di correnti turi-
stiche verso zone interne precedentemente poco praticate (basterebbe citare la Foresta umbra
nel Gargano, attraversata dalla provinciale che sale da San Marco ¢tn Lamis: la zona di Fasano
sempre in Puglia; I'accesso ad abitati come Atri, San Giovanni in Venere, Moscufo, con le
loro interessantissime chiese romaniche), ma ha altresi reso piu agevole € meno costoso il
trasporto dei prodotti. Oltre alla riduzione dei tempi di percorrenza, il costo di esercizio degli
autotrasporti ¢ diminuito di circa il 12 per cento e dovrebbe trasferirsi nella riduzione dei
prezzi al consumo o nell’aumente dei prezzi ricavati dai produttori delle zone servite dalle
strade migliorate. Non ¢ misurabile in moneta, ma si puo facilmente constatare, come dato
di fatto, il beneficio sociale acquisito dalle popolazioni meridionali che ora possono giovarsi
di una pil comoda rete stradale. E se tale beneficio & in genere notevole anche dal punto di
vista psicologico in quanto le popolazioni escono dall’isolamento, esso diviene poi notevolis-
simo 1a dove si provvede alle sistemazioni interne degli abitati. Il tendenza abbastanza diffusa
in alcune province di sistemare gli attraversamenti interni degli abitati, e se si & cercato di
contenerla in favore di una maggiore produttivitd degli investimenti, non si puo fare a
meno di riconoscere che essa ha risposto ad alcune necessita locali.

Le Amministrazioni provinciali hanno continuato in generale a provvedere alla manu-
tenzione ordinaria. Se strade ben eseguite avranno necessita della mano generale di tratia-
mento manutentivo solo nell’estate 1958, dopo cinque o sei anni di servizio, pud ritenersi che

- nel complesso le riprese sono state eseguite 1a dove occorrevano e che lo stato delle strade
sistemate, rimaste in manutenzione alle Amministrazioni provinciali, ¢ generalmente buono.

II. — LE STRADE DI NUOVA COSTRUZIONE.

A) Gli stanziamenti. — Come é noto, lo stanziamento del piano dodecennale per le nuove
costruzioni & stato di 58.824 milioni di lire compresi 244 milioni anticipati, per disposizione
del Comitato dei Ministri, sulle disponibilitd di altri settori, con l’intesa di recuperarli sui
fondi previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634. Da tale importo, come gid accennato nel
precedente capitolo, nel corso dell’attavo esercizio sono stati detratti 70 milioni di lire per
cul, in definitiva, lo stanziamento anzidetto si ¢ ridotto a 58.751 milioni.

Tuttavia, avendo il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno destinato alle nuove co--
struzioni stradali 19.310 milioni di lire, in cifra tonda, a valere sui fondi assegnati dalla
legge 29 luglio 1957, n. 634, risulta che al 30 giugno 1958 lo stanziamento complessivo
per questo settore ammonta & 78.061 milioni di lire.

Con la legge proroga, si ¢ tenuto conto anzitutto delle necessita di taluni completamenti
di opere gid iniziate; la spesa per tali interventi ha potuto essere contenuta in circa 8.000
milioni, non tutti destinati a veri e propri completamenti, ma anche a parziali integrazioni.
Valga, ad esempio, il caso della strada Campofelice di Fitalia-Prizzi, in Sicilia, che nel tratto
centrale era stata programmata con il piano dodecennale. Idue tratti estremi costruiti qual-
che decennio fa dal Genio Civile si eranc ridotti in condizioni di impraticabilitd e non
sarebbe stato certamente utile lasciarli inefficienti. Peraltro, sola la rimessa in pristino dei
tratti di accesso assorbe 300 milioni contro i 170 di opere nuove. E cosi pure per la (Castel
di Lucio-Pettineo, che prevista come costruzione di un tronco di 9 chilometri, preventivato
di 224 milioni, ¢ divenuta anche trasformazione di altra stradella esistente, che continua
la nuova, impegnando 450 milioni per uno sviluppo pressoché doppio.

Comunque la somma di 8 miliardi, destinata come sopra detto ai completamenti ed
alle integrazioni, rappresenta il 13,6 per cento rispetto ai citati 58.754 milioni. E da notarsi
che per le aree depresse del Centro-Nord, lo stanziamento di 50 miliardi per opere stradali
di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, fu integrato ai sensi della legge 15 luglio 1954, n. 543,
con altri 40 miliardi di lire destinati non gid a nuovi laveri ma al completamento delle
opere progettate, per cui 'importo dei completamenti ha rappresentato il 20 per cento
dello stanziamento iniziale.
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Il contenimento in lmiti normali dei completamenti & stato possibile solo perché si &
potuto provvedere ad utilizzare le economie dei ribassi d'asta e di progettazione. Per la
strada dei « Due Mari» ad esempio, e stato possibile impegnare ben 2.414 milioni invece
de 1.250 previsti: cosi la strada Gangi- San Mauro-Castelverde-Borrello-Litoranea, ha ri-
chiesto 1.865 milioni invece dei 1.040 preventivati. Numerosi sono i casi simili.

In hase alle previsioni, tutte le opere iniziate potranno essere completate. Fa eccezione
la strada di fondo valle del Biferno, di cui si & ridotta la lunghezza, limitandola al tratto,
gid di per sé notevolmente funzionale, dal mare al bivio sotto Campobasso. La provincia
si é impegnata a provvedere direttamente in futuro alla parte rimanente, poiché ha prefe-
rito che gli stanziamenti della legge proroga siano destinati a nuove opere urgenti.

I nuovi lavori previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 saranno programmati in tre
anni a decorrere dall’esercizio 1958 59; peraltro, come si é gid detto, alla fine dell’esercizio
1957-58 sono stati approvati i progetti di alcune di queste opere.

‘B) Gli studi e gli indivizzi di progettazione. — La frequenza delle frane provocate in
questi ultimi anni dalle avversitd meteorologiche ha indoito ad approfondire le indagini
geologiche, onde ovviare al ripetersi di tali fenomeni.

Pud dirsi senz’altro che la instabilitd dei terreni che si debbono attraversare abbia
assunto grande rilievo in questi ultimi anni nel Mezzogiorno, come & provato dalle vicissi-
tudini di numerose strade ordinarie e ferrate. Per tale motivo, profittando dell’esperienza
acquisita lavorando su argille di varia composizione e natura e di svariatissimo comporta-
mento. si sono dati molti utili suggerimenti in sede di progettazione, al fine di ottenere piu
esatti accertamenti dei terreni attraversati. La Cassa ha dato nuovo impulso a tali ricerche
ricorrendo all’opera di consulenti ed istruendo progetti in via preliminare, onde indirizzare
convenlentemente la progettazione esecutiva.

Cosi la strada Ponte San Cono-Vietri di Potenza, fu spostata a monte dopo un’indagine
preliminare che riveld una scarsa soliditd dei terreni da utilizzare: e varianti furono disposte
per la strada Centola-Palinuro e per la fondo valle del Basento in Basilicata.

In Calabria, per la realizzazione del terzo tronco della strada dei Due Mari, si sono resi
necessari hen tre progetti esecutivi: il definitivo, ad evitare ogni possibilitad di scoscendimenti,
prevede la perforazione di una galleria di ben 805 metri.

La strada, dopo la galleria, shocca ora nel fondo valle e il raccordo per Catanzaro, che prima
serviva unicamente la direttrice Sant’Fufemia-Catanzaro, ha permesso la costituzione (a)
di una strada diretta Catanzaro Sala-Catanzaro Cittd, assai pit agevole dell'attuale rampa con
cui si sale in cittd dal mare.

Naturalmente, tutte queste difficolta che si presentano fortunatamente solo per alcune
strade, hanno imposto oneri compensati con progettazioni piti economiche dei ponti (che sva-
riati accorgimenti tecnici hanno permesso di costruire con strutture semphﬁcate) rigorosi
studi di prezzi ¢ meticolosi rilievi del terreno.

In riferimento ai prezzi, la meccanizzazione dei cantieri aveva dato luogo mpolte volte a
scavi eccessivi perché le imprese, ricavando forti utili dal lavoro delle macchine rispetto agli
scavi eseguiti a mano, avevano tutto l'interesse a rimuovere la maggiore cubatura possibile.

Da cid la riduzione dei prezzi di scavo di sbancamento talvolta anche a sole 300 lire il
metro cubo in luogo delle 600 previste prima.

Pertanto non ¢ sembrato, da quanto é risultato da particolari indagini esegulte che assu-
mano rilevanza determinata i problemi di utilizzazione intensiva della manodopera, data V’en-
titd dell’economia di costo realizzabile con 1'uso delle macchine.

Si & anche costatato che se 'impresa non ha propria attrezzatura di escavatori (b), pre-
ferisce generalmente dare a cottimo gli scavi a piccole imprese specializzate e fornite del mac- .
chinario adatto. Con ¢i0 i prezzi di scavo, in terreno senza roccia, possono scendere anche a sole

(a) Per ora solo in progetto, con il grande ponte viadotto sulla Fiumarella per il quale sono state
anche predisposte indagini geotecniche preliminari.

(b) Attrezzatura che le imprese di solito cercano di ammortizzare con 2 o 3 lavori di una certa
consistenza, tenendo conto della necessiti del frequente rinnovamento, dato il costante progresso
tecnico.
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130 lire il metro cubo, soprattutto perché tali piccole imprese hanno gid scontato 'ammortamento
del costo degli escavatori, nella varietd del lavoro che ad esse si offre.

Deve dirsi infine che, nelle progettazioni, si & finalmente ottenute quell’aderenza ai criteri
della Cassa, che ha permesso la creazione di opere prive di inutili abbellimenti.

- C) Progetti istruiti ed approvati. — Sebbene non sia ancora pervenuta la progettazione
della strada di grande comunicazione Catania-Palermo nel tronco Nord, che la Cassa ha in
programma di eseguire per una spesa di 4.000 milioni, al fine di allacciare le due strade statali,
litoranea settentrionale 113 e interna 120, al 30 giugno 1958 I'importo dei progetti approvati (a)
era di 54.750 milioni. Non considerando i progetti della legge proroga, si raggiunge un importo
di 53.458 milioni che rappresenta il 97,2 per cento dei 55 miliardi programmati a tutto P'esercizio
1957-58.

Nell'ottavo esercizio sono state approvate 62 opere nuove per un importo complessivo,
comprese le perizie suppletive, di 9.240 milioni di lire.

Tra le opere programmate non € stato possibile inserire il 20 tronco del progetto San Pan-
taleo di Santadi-Arcu San Ischisorgiu-Santa Lucia-Macchiareddu (Sardegna), perché pur es-
sendo definito il nuovo shocco, pill vicino a Cagliari, manca ancora la conoscenza dell’esatta
posizione della costruenda diga di Santa Lucia, dalla quale dipende il tracciato della strada.

Cosi dicasi per vari tronchi della strada di fondo valle del Biferno, la cui progettazione
esecutiva ha portato a notevoli differenze di costo rispetto al progetto di massima, per adeguare
il progetto stesso alle caratteristiche tecniche necessarie per assicurare una maggiore funziona~
lita della strada stessa. -

TaBELLA N. 20. — Situazione dei progetti esecutivi delle nuove costruzionti stradali.

(Importo. in milioni di lire)

. AL 30 Gruano 1957 AL 30 crueno 1958
STATO DI REALIZZAZIONE
N, Importo N, Importo
Progetti approvati {a),. . . . . . . . .. 434 45510 496 54.750
Lavori appaltati: ) .
al lordo del ribasso d'asta . . . . . . . 415 44.176 478 53.275
al netto del ribasso d'asta . . . . . . . 4i5 37.320 478 44.904
Progetti approvati da appaltare . . . . . 19 1.334 18 1.475
(a) Comprese le quote a carico dei terzi.

Una strada molto interessante, che prosegue la Terracina-Gaeta, da poco inaugurata, &
la Latina-Terracina che saldera la statale Pontina con la Terracina-Gaeta e che utilizzando la
vecchia Appia sino al Garigliano, si allaccera alla nuova Domiziana, costituendo cosl uno spet-
tacolare, veloce itinerario turistico, tutto pianeggiante, da Romsa a Napoli. & stato istruito ed
approvato anche il progetto del 1° tronco « Borgo Isonzo-Borgo San Vito » di chilometri 25
per un importo di 540 milioni (lavoro gia appaltato), che prevede l'utilizzazione dell’attuale
strada di bonifica detta Mediana, portandone la sezione a metri 10,50 di carreggiata piut m. 3
di banchina, con due arginelli di metri 0,50 ognuno; in complesso la piattaforma risultera di
ben 14 metri e mezzo. In tale strada si é cercato di ovviare all’abhagliamento, particolarmente
nei lunghi rettifili, con la creazione di «isole direzionali » alberate ogni 1.500 metri.

(a) Comprese le quote a carico dei terzi,
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TaBeLLa N. 21 — Distribuzione regionale delle costruzioni stradalt

approvale al 30 giugno 19568.
(Importi in milioni di lire)

REGIONT Km. . Importo
]

Toscana . . . . . . . . . . ..o — -
Lazio . . . . . . . . . oL 151 4937
Abruzzi-Molise ¢ Bacino del Tronto. . . . . . . . . . . . . 373 8.929
Campania . . . . . . . . . . . ... 299 6.421
Puglia . . . . . . . . ... 144 2.019
Basilicata e e e e e e e 113 3.224
Calabria . . . . . . . . . . .. .o 467 13.102
Sicilia . . . . . . L Lo Lo e 355 9.744
SAPAEBNA. . . . . . . . e, 314 6.374

Totale . . . 2213 54.750

Nel corso dell’esercizio & stata altresi appaltate la variante di Nunziata Lunga tra Cep-
pagne di Venafro e San Pietro Infine, sulla Casilina, che al netto comporta una spesa di 544 mi-
lioni per un tronco di 8,6 chilometri con una galleria di 899 metri lineari.lt stata ridotta di 200
metri la quota di valico, adottata la pendenza massima del 3 per cento e una sezione di piatta-
forma di 9 metri lineari e con metri 7,50 di carreggiata. Il cunicolo di avanzata della galleria,
tutto in roccia, ¢ per intero perfortato ¢ ora si fa luogo agli « allarghi ». In tale cantiere la mec-
canizzazione € assai pronunciata e da risultati rilevanti: sia sul piano della produttivita, perché
si ¢ riusciti ad avere in tre turni di lavoro ben sei « volate » di mine, quando di norma se ne
ottenevano tre e cido malgrado l'allargamento della sezione (12 metri quadrati), sia sulle condi-
zioni di lavoro dei minatort, grazie ad un nuovo procedimento di lavoro, che con iniezioni d’acqua
nei fori da mina ha eliminato il pulviscolo roccioso che rendeva durissime le condizioni-ambiente
nei cunicoli. I.’uso delle pale meccaniche ha ridotto poi enormemente la fatica umana nel carico
dei materiali da mandare fuori della galleria.

Tralasciando il cospicuo numero di progetti rinviati alle amministrazioni per una nuova
elaborazione, e tenuto conto dei molti progetti pervenuti alla Cassa in base al nuovo programma
per 'esercizio 1958-59, la situazione degli stessi & la seguente:

Nu-
mero Milioni di lire
progetti giacenti in istruttoria presso la Cassa al 30 giugno 1957 19 3.791
progetti pervenuti alla Cassa dal 1° luglio 1957 al 30 giugno .
1958, di programma e non restituiti per rielabhorazione . . 72 8.150
Totale dei progetti da istruire . . . 91 11.94
progetti approvati nell’esercizio . . . . . . . ... . .. .. 62 9.240

Rimangono 29 progetti per un importo complessivo di 2.701 milioni, di cui gran parte
gia istruiti e pronti per essere inviati al Consiglio di amministrazione per I'approvazione. Nel
numero dei progetti considerati non sono comprese le perizie suppletive.
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D) L’andamento dei lavori e degli appalti. — Nel corso dell’esercizio sono stati appaltati

63 lavori per un importo netto di 7.584 milioni di lire (9.099 milioni di lire al lordo) con un ri-
basso medio del 17,7 per cento. In realta il ribasso ¢ lievemente maggiore perché la parte fissa
di somme a disposizione (spese generali e di progettazione, espropriazioni, imprevisti), non &
soggetta a ribasso. Al 10 luglio 1957 i progetti gia approvati ma non ancora appaltati erano 19;
nel corso dell’esercizio, sul complesso del progetti approvati ne sono stati appaltati 63. Al 30 giu-
gno 1958 restavano da appaltare 18 progetti gia approvati.

Al 30 giugno 1957 erano stati appaltati 415 tavori, per complessivi 37.320 milioni; di tali
lavori ne risultavano ultimati 284 per un importo di 20.245 milioni. Pertanto all’inizio dell’ot-
tavo esercizio erano in esecuzione 131 lavori per 17.075 milioni di lire; poiché durante I’anno,
come gia detto, sono stati appaltati 63 lavori per 7.584 milioni, si pud concludere che nell’eser-
cizio in esame i lavori in corso sono stati 194 per 24.659 milioni. Escludendo i 25 lavori ultimati
nell’esercizio stesso, per un importo netto di 4.139 milioni, risulta che attualmente sono in corso
di esecuzione lavori per 20.520 milioni di lire.

In complesso al 30 giugno 1958 la situazione dei lavori ultimali era la seguente:

Nu-
mero Milioni di lire
tavori ultimati . . . . - (010 24.384
di cui con collaudi gia approvatl % 12.796
con collaudi in corso di approvazione. . . . . . . . . . 92 —

Sui collaudi approvati sono state avanzate dalle imprese 83 riserve, per una richiesta
complessiva di 1.403 milioni. Di tali riserve 34 sono state rinviate ad un esame successivo
(per un totale di 451 milioni), 8 respinte (per un totale di 26 milinni}, e 41 accolte parzialmente
accordando 125 milioni invece dei 626 richiesti. L'importo delle riserve accolte rispetto a quanto
richiesto per riserve definite (652 milioni), rappresenta il 19,2 per cento.

E in corso la definizione di 7 richieste di revisioni di prezzi, mentre su 49 decisioni della
Cassa circa i collaudi per riserve respinte o parzialmente accolte, sono in corso 7 arbitrati.

L’aggiudicazione degli appalti denota sempre una tendenza a forti ribassi nonostante
che i prezzi degli scavi si siano adeguati alle economie consentite dalla meccanizzazione e vi sia
il piu rigoroso controllo sulla perfetta esecuzione delle opere. La ragione del persistere di tali
ribassi (in misura di circa il 20 per cento con punte anche del 30 per cento) sembra doversi
attribuire al fatto che i lavori della. Cassa sono rapidamente e totalmente pagati, salvo i decimi,
nel corso del lavoro, evitando cosi di esporre le imprese all’alea della ricerca di ingenti finanzia-
menti.

D’altra parte, si deve purtroppo registrare un aumento dei casi di fallimento che, talvolta
hanno indotto la Cassa a sostituzioni bonarie con altre imprese agli stessi patti e cond1z1om,
ovvero alla chiusura anticipata dei lavori. [ lavori per i quali si ¢ addivenuti o alla sostituzione
o alla chiusura anticipata o alla rescissione del contratto per fallimento, sono stati 19.

Qualche ritardo si & avuto nell’accollo degli appalti rispetto alla data di approvazione,
per la richiesta di modifiche ai progetti in sede di approvazione, prima che si passasse alla gara
di appalto.

E) GU efietti sulle tras[ormazioni ambientali. — ¥ da rilevare, tra l'altro, quanto detti
interventi abbiano contribuito a porre in tutta evidenza la gravita del problema della specia-
lizzazione e della qualificazione professionale delle maestranze meridionali ed a sollecitarne
la soluzione.

Tale problema é con maggiore amplezza trattato nel II1 paragrafo della III parte della
presente relazione, al quale si rinvia.

Si deve ancora ricordare, inoltre, che nella formulazione dei prograrnmi, ove possibile,
¢ stata data la precedenza alle grandi strade, le quali fino ad oggi hanno assorbito oltre I’80 per
cento degli stanziamenti.

Il vantaggio economico della Terracina-Gaeta, non appena aperta, si traduce in pochi
dati: di fronte ad un volume di traffico previsto per il 1958 in 8.000 tonnellate al giorno, secondo
due rilevamenti efféttuati in giorni feriali e precisamente il 16 febbraio 1958, appena aperta la
strada ed il 1° marzo 1958. é risultato in media un traffico di 8.450 tonnellate nelle 24 ore.
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Se come dato piu attendibile, e che si presume destinato a stabilizzarsi, ¢i si riferisce a
quello rilevato il 1°¢ marzo, st ha che nelle 24 ore il volume del traffico ¢ stato di 10.500 tonnel-
late di cut il 39 per cento pesante (tra l’altro la strada ha reso possibile ad una nuova raffineria
di avviare su di essa le autobotti di carhurante).

Nel valutare tali dati va tenuto presente che non si,é considerato il traffico turistico che
specie nelle giornate festive fa registrare punte elevatissime.

In ogni modo, se facendo riferimento al dato di previsione I'economia nel costo dei trasporti
si stima, rispetto al vecchio itinerario dell’ Appia, in 340 milioni di lire, con il volume di traffico
accertato essa sale a 440 milioni, di fronte ad un investimento di circa 2 miliardi e si ha, quindi,
-una notevole redditivitd dell'investimento stesso.

Se questo esempio & ‘valido per le grandi strade, per le cosiddette plccole strade pud consi-
derarsi che la rilevanza sociale che esse hanno sempre, ¢ spesso accompagnata da rilevanza
economica tutt’altro che trascurabile. In una piccola strada di carattere locale, che allacciava
gruppi di case sparse in zone di intensa coltura in provincia di Catanzaro, sono stati impegnati
60 milioni: si sono costruiti 3 chilometri di strada nuova, 14 dove a servizio dei 3.000 abitanti
della zona non esisteva neppure una strada vicinale. A parte il maggior valore del terreno
agrario, il reddito prodotto & aumentato in proporzwne tale che esso pud ammortizzare il capltale
1mp1egato in pochissimi anni. A parte cid, poveri contadini, plccoh proprietari che vivevano
nella miseria perché il solo costo del trasporto dei loro plodottl sino alla rotabile ne assorbiva
il ricavo di mercato, hanno trovato modo di giungere, con il migliore realizzo della loro produ-
zione agraria, ad un reddito pro-capite ché ha notevolmente migliorato la loro condizione eco-
nomica.

D’altra parte, mentre il solo accorciamento degli itinerari che si ottiene con le nuove strade
— ¢ che per le strade i cui impegni superano i 100 milioni si traduce mediamente in un beneficio
globale del 25 per cento ~ consente di affermare che con il traffico attuale si realizzano economie
nel costo dei trasporti sufficienti a ricostituire in otto anni la somma totale impegnata nella
costruzione di nuove strade, si deve tener conto dell'impulso conferito alla produzione e al red-
dito. Si pud comunque concludere che I'investimento in nuove strade ha rilevato di avere una
efficacia propulsiva agli effetti del piano di sviluppo del Mezzogiorno, superiore ad ogni aspet-
tativa. La facilitd di accessi ha consentito la trasformazione dell’agricoltura, troppe volte
ancorata ad ordinamenti ormail superati e, soprattutto, ha permesso quella facilitd di penetra-
zione che giova al dilatarsi degli scambi e delle correnti turistiche.

Cid & convalidato da quanto gia riferito a proposito delle sistemazioni stradali circa 1'in-
cremento del parco automobilistico del Mezzogiorno e la diffusione delle autolinee la quale &,
in misura relativa, molto pin elevata che non al Nord nel periodo tra il 1950 ed il 1957.

III. — LE STRADE TURISTICHE.

Gli interventi per strade turistiche sono stati rivolti prevalentemente alle nuove strade,
destinate a favorire le correnti turistiche, e a talune sistemazioni aventi lo stesso carattere.

Lo sviluppo complessivo delle strade turistiche, i cui progetti sono stati approvati al
30 giugno 1958, ¢ salito a chilometri 452 di cui 236 di nuova costruzione e 216 di sistemazioni:
il dettaglio delle due categorie di opere, distintamente per ciascuna regione di intervento,
risulta dalla tabella 22, nella quale sono altresi comprese opere, per circa un miliardo di lire,
incluse nel nuovo programma di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634.

Tra quelli in corso il lavoro piu importante rimane sempre 'autostrada Pompei-Salerno,
tronco Cava-Canalone di Salerno. Esso ha assorbito finora 2.751 milioni di lire-su una previsione
di spesa di 2.900 milioni ivi comprese le espropriazioni ed opere accessorie. It prevista per il
31 dicembre 1958 l'ultimazione di tutto il tratto da Cava dei Tirreni alla sponda sinistra del
torrente Canalone, pavimentazione protetta inclusa.

Come é noto la Cassa, constatato che con il proprio ﬁnanz1amento non poteva compiere
se non una parte dell’opera, aveva approvato {in dal 30 luglio 1957 uno schema di convenzione
d’impegno con 'A. N. A. 8., secondo il quale sarebhe stato consegnato a questa il tronco co-
struito dalla Cassa. L’A. N. A. 8. avrebbe in seguito provveduto alla concessione dello stesso
alla medesima societd che ha la gestione della Napoli-Pompei, considerando la gia avvenuta
realizzazione del lotto Cava-Canalone, come contributo dello Stato per la realizzazione dell’in-
tero tratto Pompei-Salerno. Si sarebbe adeguato il termine di concessione allo stesso periodo
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della rinnovata concessione della Napoli-Pompei, raddoppiata come larghezza di sede con il
contributo di 800 milioni dello Stato.

Peraltro, solo il 17 maggio 1938 il Consiglio di amministrazione dell’A. N. A. S. ha appro-
vato la concessione del raddoppio della Napoli-Pompei alla S. A. M. e conseguentemente solo
il 24 giugno 1958 il Consiglio di amministrazione della Cassa ha potuto approvare il testo
definitivo della convenzione d’impegno. Tale convenzione é stata firmata il 4 luglio 1958, ed
entro il 31 dicembre 1958, mentre si procedera alla consegna al’A. N. A. S. del tronco Cava-
Canalone, & da ritenersi che la S. A. M. potra iniziare i lavori nei tratti Pompei-Cava e Canalone- -
Salerno stazione terminale a Sant’HEremita sulla circonvallazione costruita dalla Cassa, cosi
da poter aprire all’esercizio i fronchi dell’autostrada a mano a mano che saranno ultimati.

Ma, forse, a dare esatta misura di quale possa essere la « produttivita » di queste strade che
vengono eseguite con il finanziamento sui piani turistici, ci si puo riferire ad esempio alla strada
Torre del Greco-Santa Maria' La Bruna che, per un tronco stradale di chilometri 5 nel quale
era incluso anche un sottovia alla ferrovia a doppio binario Napoli-Reggio Calabria, ha impe-
gnato 142 milioni. La citta di Torre del Greco non aveva praticamente spiaggia ed era separata
dal mare dalla ferrovia: con la realizzazione della nuova strada, non appena aperta al traffico.
tutto il tratto prima isolato, che sviluppa circa un chilometro, € divenuto un popolare lungemare
e sulla spiaggia & un susseguirsi di piccoli stabilimenti balneari. Nell’esercizio testé esaminato
nuove prove hanno convalidato con dati di fatto I'importanza fondamentale delle buone comu-
nicazioni, quale mezzo di civiltd e di progresso economico e sociale.

TaBELLA N. 22. — Opere stradali finanziate con i fondi del turismo al 30 giugno 1958.
(Importi in milioni di lire).
COSTRUZIONI SISTEMAZIONI COMPLESSO
REGIONI

Km. Importo Km. Importo Km. Importo
Toscana . . . . . . . . . . . . 9 32 21 293 30 615
Lazio . . . . . . . . . . ... 24 785 19 198 43 983
Abruzzi-Molise e Bacino del Trontd 18 363 31 289 49 652
Campania . . . . ... . ... .| 5 4.163 38 730 89 4.893
Pugha. . . . . . . . . . . .. 40 567 8 85 48 652
Basilicata . . . . . . . . . . . 4 264 25 153 29 417
Calgbria . . . . . . . . . . .. 7 173 2 267 9 440
Sieiia . . . . . . . . . .. .. 49 1.774 49 527 98 2.301
Sardegna . . . . . . . . . .. 34 564 23 218 57 782
L Totale . . . 236 8.975 216 2.760 452 11.735

IV. — LE OPERE FERROVIARIE E MARITTIME,

La chiusura dell’ottavo esercizio della Cassa cui corrisponde il sesto per il settore di inter-
vento rivolto al potenziamento delle linee ferroviarie dell’Italia meridionale, in base alla legge
25 luglio 1952, n. 949, presenta un soddisfacente consuntivo di lavori eseguiti e di molti altri
in via di completamento.

Sulla linea Bari-Foggia-Pescara € in esercizio da oltre un anno la trazione elettrica e si
stanno portando a termine talune opere di completamento.

Sul versante tirrenico si stanno svolgendo i lavori di raddoppio lungo il tratto Gioia Tauro-
Villa San Giovanni, mentre sono gia completati e in esercizio gli altri tratti previsti nel program-
ma originario (Battipaglia-Castelnuovo Vallo e Sapri-Praia Aieta).
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TaBerLLa N. 23. — Situazione delle opere ferroviarie al 30 giugno 1958.
(In milioni di lire).

LINEE

Imporio
dei progetti
approvati

Ribasso d'asta
sugli appalli

Importo
impegnato

Battipaglia-Reggio Calabria
Metaponto-Reggio Calabria
Metaponto-Bari-Taranto . .
Foggia-Bari
Pescara-Foggia . .

Battipaglia-Potenza-Metaponto . .

41.944.289.111

4.893.115.322

37.051.173.789

Totale .

8.725.547.634 R79297.616 | 8.446.250.018
4.099.439.968 125.812.245 3.973.627.723
12.498.294.235 351.804.354 | 12.146.489.884
9.707.944.000 297.934.061 9.410.009.939
2.000.000.000 — 2.000.000.000
78.975.514.948 | 5.947.963.598 | 73.027.551.350

Lungo tale linea si sono, peraliro, incontrate le maggiori difficolta di carattere tecnico, spe-
cie per l'apertura delle numerose gallerie attraversanti terreni che offrono notevoli sorprese
geologiche e impongono 'adozione di strutture complesse ed onerose.

Alle difficolta insite nella natura dei luoghi si sono aggiunte le interruzioni nel normale
avanzamento determinante dalla inadempienza di talune importanti imprese che non hanno
potuto piu fare fronte agli impegni contratiuali. Anche in questi casi come gia si ¢ detto per la
viabilita ordinaria, si & dovuto procedere al riappalto di cospicui lotti, con sensibilt maggiori
oneri per l'amministrazione.

Nell'esecuzione dei lavori nelle gallerie si &, purtroppo, lamenta‘ro un ulteriore sacrificio
di vite umane per incidenti vari.

Sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto sono entrati in esercizio i nuovi mezzi di tra-
zione {locomotive Diesel elettriche} con efficacissimo risultato.

E poi in via di realizzazione il parziale rammodernamento della linea Jonica (Metaponto-
Taranto-Reggio Calabria) mediante la sostituzione di binari con altri atti al traffico pili pesante
e veloce. '

Sulla linea Metaponto-Bari-Taranto si stanno completando le opere in corso.

Nel complesso i lavori del programma sono in gran parte realizzati o in via di ultimazione
e si prevede la presentaylone di pochi altri progetti per il completamento delle opere.

Nella tabella n. 23 ¢ esposta la situazione dei provettl approvati e degli impegni assunti
per Uesecuzione dei lavori nell’ambito del programma di 75 miliardi.

In forza della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono stati accordati ulteriori finanziamenti
per il settore ferroviario e contemporaneamente & stata prevista Pattuazione del servizio di
traghetto fra il continente e la Sardegna.

La complessiva spesa di 17.400 milioni di lire prevista per I’esecuzione delle opere riguarda:

a) per 2.400 milioni, lavori portuali e relative attrezzature dei bacini a Civitavecchia
e a Golfo Aranci.

I relativi progetti presentati dal Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale per le
opere marittime) sono stati gia approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per la
complessiva somma di 2.390 milioni e ghi appalti sono in gran parte gia aggiudicati;

b) per 15.000 milioni, opere ferroviarie. .

Fra le opere da eseguire dall’ Amministrazione ferroviaria ¢ compresa la costruzione delle

navi traghetto e I'approntamento dei raccordi ai bacini di attracco.

Al riguardo si precisa che ¢ stata gia passata I'ordinazione dei motori alla I. I. A. T. per
935 milioni di lire ed ¢ in via di espletamento 1’appalto-concorso fra i cantieri per la fornitura
e l'allestimento degli scafi.
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Per gli ulteriori interventi nel settore ferroviario, in base alla predetta legge 29 luglio
1957, n. 634, si 8 in attesa dei progetti che sono in corso di elaborazione da parte della Dire-
zione Generale delle ferrovie dello Stato. ’

IV. — CREDITO

I. — ANDAMENTO DELLE OPERAZION! CREDITIZIE IN GENERALE.

A) Finanziamenti. — Durante l'esercizio 1957-58, il volume complessivo delle richieste
di concessioni di credito corrisponde all'incirca a quello avutosi nel precedente esercizio. Cid
denota che tale richiesta, gid in costante espansmne partlcolarmente nell’'ultimo triennio, ha
subito un arresto.

11 fenomeno rivela dimensioni ancora pin notevoli nella fase di concessione dei mutui
e in quella di stipulazione dei contratti, fasi che pongono I'operatore provvisto del contributo
a confatto diretto con gli istituti convenzionati con la Cassa, per 'effettuazione dei finanzia-
menti. qui che si ¢ dovuta riscontrare una notevole flessione, particolarmente sensibile per
i mutui di miglioramento fondiario.

Cid impone un attento esame, soprattutto per accertare se trattasi di-un fenomeno dovuto
alla generale liquidita del mercato italiano nella presente fase di congiuntura, oppure di vera e
propria inversione della tendenza di sviluppo delle operazioni creditizie.

Si.é detto che il volume globale della richiesta non ha subito incremento, ma & rimasto
pressapoco costante rispetto allo scorso esercizio. T tuttavia da precisare che mentre in talune
regioni un certo incremento si & avuto, in altre si  riscontrato un pit ampio ricorso al solo sus-
sidio in capitale. Cio si ¢ verificato in particolare in Sardegna e in Calabria, regioni nelle quali:

a) gli operatori si sono avvalsi di una pilt elevata aliquota. di contributo in capitale
(sussidio) (a);

b), 11 volume medio della spesa & in genere piu modesto e gli agricoltori hanno fronteg-
giato la differenza a proprio carico con disponibilitd acquisite per altre vie, come il ricorso al
credito di esercizio o ad altre forme di credito a breve termine, di pit agevole attuazione, in
quanto assistite dalla garanzia cambiaria.

" 1l mancato.incremento della domanda di credito sembra altresi imputabile alla piu lenta
realizzazione degli impianti per la conservazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, sia azien-
dali che collettivi, il cul finanziamento nell’esercizio 1957-58 si & verificato solo in misura modesta-

Tuttavia, per quanto riguarda la tendenza degli agricoltori a far ricorso al credito, si ri-
tiene che in linea generale non esistano elementi atti a provare un mutamento di indirizzo
capace di variare sostanzialmente le previsioni a suo tempo formulate.

Nelle successive fasi della concessione del credito e della stipulazione dei mutui, si @ invece
verificata, rispetto ai precedenti esercizi, una diminuzione nell’importo globale delle operazioni
per cui sembra giustificabile attribuire tale flessione all’intervento, per l'ulteriore corso delle
operazioni, degli istituti convenzionati.

Nel rinviare all’analisi che in proposito viene fatta nel paragrafo concernente i ¢« mutui
di miglioramento fondiario », non si pud tralasciare di ricordare ’azione che negli scorsi esercizi
& stata svolta dalla Cassa per agevolare al massimo 1'acquisizione del credito, sia per i normali
mutui di miglioramento che per la realizzazione degli impianti di conservazione e valorizzazions
dei prodotti agricoli.

A tal fine la Cassa, sin dal 1955, ha destinato cospicui stanziamenti.

Successivamente, data la tendenza all’aumento del volume dei finanziamenti, si é provve-
duto a repenre altri fondi onde evitare squilibri tra disponibilita e richieste di credito.

Per maggiore evidenza, si pongono di fronte le cifre delle disponibilita destinate ai finanzia-
menti del settore dell’agricoltura al 30 giugno 1957 ed i nuovi stanziamenti, agglornatx a tutto
il 30 giugno 1958, avvertendo che su tali disponibilitd graveranno gli impegni da assumersi
a tutto il 30 giugno 1965."

(@) In Calabria per le localitd poste al di sopi'a dei 300 metri sul livello del mare tale contributo
raggiunge il 75 per cento della spesa.

53. — RENDIOONTO GENERALE 1957-58 — Parte I. -~ Vol 11,
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L’acquisizione di maggiori disponibilita ¢ stata resa possibile, oltre che dalla preesistente
anticipazione di 20.000 milioni dal « fondo delle opere » agli ¢ interventi creditizi », dal maggiore
afflusso dei rientri delle operazioni via via poste in essere, conseguenti alla maggiore durata di
vita della Cassa e dalla concessione di una maggiore disponibilitd di 20.000 milioni tratta dai
mezzi forniti con gli stanziamenti di cui alla stessa legge di proroga dell’Ente.

Tali disponibilitd aggiuntive integrano la dotazione base per interventi creditizi, costituita
in forza dell’articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall’afflusso degli interessi dei crediti
.I. M. I.-E. R. P. ceduti alla Cassa in virt dell'articolo 11 della stessa legge istitutiva.

Finanziamenti nel settore fondiario-agrario.
(milioni di lire).
‘Vecchio Nuovo
stanziamento  stanziamento

Mutui a favore della quota privata delle 6pere pubbliche

di bonifica . . . C .. ... 24000 41.800
Mutui di mlgholamento fondlano ... . . . . . .. 26800 51.294
Magazzini per cereali . . . ... 3400 3.100
Impianti per la valonzzazxone dl prodottl agucoh (com-

prese le centrali del latte e ortofrutticole gia finanziate). .  2.500 7.300

Totale . . . 56.400 103.494

Per una piu precisa nozione dell’andamento delle operazioni di credito nei confronti delle
attivitd agricole, si rinvia all'apposito paragrafo.

* * -

Nel settore alberghiero-turistico, non si sono avuti progressi rispetto alla situazione se-
gnalata al 30 gxugno 1957,

Talune variazioni riguardano esclusivamente la revoca di qualche plccolo finanziamento
a seguito della impossibilita di giungere alla stipulazione del contratto di mutuo e la corrispon-
dente sostituzione con altre iniziative.

Tuttavia, il flusso delle richieste, per quanto attenuato rlspetto ai precedentl anni (era
notorio che la Cassa aveva praticamente sospeso tale forma di infervento), & proseguito ri-
velando la esistenza di una domanda di credito che non pud essere trascurata, soprattutio
ove si tengano presenti gli effetti che ne derivano all’ 1ncrement0 del turismo e alla occupa-
zione della manodopera

Sui fondi messi a disposizione dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, é stata quindi destinata
per nuovi finanziamenti alberghiero-turistici la somma di 5.000 milioni, sia per la costru-
zione che per V'ampliamento e miglioramento di alberghi e di atirezzature turistiche: di
guisa che Voriginario stanziamento di 4.100 milioni si & elevato a 9.100 milioni.

E intendimento della Cassa di operare secondo un criterio che tenga conto delle neces-
sitd particolari delle localitd minori e di quelle nelle quali il concentramento di interventi
ha creato particolari premesse per un nuovo o maggiore sviluppo turistico; nonché di orga-
nizzare gli interventi sul piano regionale. Naturalmente tali indirizzi possono concretamente
attuarsi sempre che coesistano adeguate iniziative tecnicamente e patrlmomalmente valide
ai fini della assistenza creditizia.

Il lavoro di organizzazione e di istruttoria, iniziatosi nell’esercizio 1957-58, dovrd gra-
dualmente attuarsi in un quadriennio, riducibile possibilmente ad un triennio, dal 1958-59
al 1960-61.

In quanto ai finanziamenti a vantaggio delle attivita industriali, Ja Cassa, come & stato
messo in luce nelle precedenti relazioni, opera indirettamente, ponendo a disposizione dei tre
istituti speciali (I. SV. EI. MER.-1. R. F. I. S.-C. L. 5.) le diponibilitd a tale scopo mobilitate.

Come ¢& noto, oltre ad avere fornito un apporto. a titolo di partecipazione al fondo di
dotazione ed al fondo speciale, di complessivi 24.240 milioni (ed al riguardo si rinvia al pa-
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ragrafo sulle partecipazioni), la Cassa ha integrato la disponibilitd degli stessi istituti con fondi
ricavati dai prestiti stipulati con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
di Washington (anche per queste operazioni si rinvia al paragrafo delle operazioni passive).
Di tali prestiti parte viene somministrata con una precisa destinazione a favore di impianti
industriali preventivamente selezionati d’intesa con la B. I. R. S., parte viene costituita in
deposito per I'investimento in attivitd industriali da effettuarsi direttamente dagli stessi isti-
tuti (si veda anche il paragrafo sulle anticipazioni).

Nel complesso la Cassa, al 30 giugno 1958, ha messo a disposizione degli istituti, per i vari
titoli sopraindicati ed al fine dell’impiego in finanziamenti industriali, gli importi indicati
nella tabella 24. .

TaBeELLA N. 24 — Finanziamenti aglt Istituti speciali.
{Importo in milioni di lire)

In conto In conto
! In conto .
dutazione N . deposito
ISTITUTI e fondo ﬂnaﬁn?fa:nsentn speciale fondi TOTALE
speciale T B.LR.S.
1.SV. EL. MER. . 14.786 16.863 9.330 40.979
LR.F.LS. 7.030 31.450 4450 42,930
C. LS. 2.424 1.500 1.696 5.520 -
Totale . 24.240 49.843 15.376 89.429

Qui di seguito, invece, vengono riportati i dati concernenti le disponibilitd che la Cassa
ha sinora mobilitato per operazioni di finanziamento, dirette o indirette, gid perfezionate
o da perfezionare entro il 30 giugno 1965. Tali dati rappresentano in concreto le misure
sinora adottate dall’Ente per sostenere I’attivitad privata, in applicazione della legge istitutiva
e di quelle che I'hanno successivamente integrata; in partlcolare le leggi 22 marzo 1952,
n. 166 e 29 luglio 1957, n. 634.

Somme destinate a finanziamenti
(milioni di lire).

1. — Finanziamenti a favore della quota prlvata delle opere pub—
bliche di bonifica . . . . 41.800
2. — Mutui di miglioramento fondlarlo . . . 51.204
3. — Mutui per la costruzione di magazzini per cereah . .. 3.100
4. — Finanziamenti per la costruzione di 1mp1ant1 per la valorizza- ’
zione dei prodotti agricoli . e 7.300
5. — Mutui alberghiero-turistici e e e e e 9.100
6. — Partecipazioni conferimenti e anticipazioni straordinarie alla
I. SV.EIL.MER,, . R.FP.1.S. e C. 1.S el 89.429
Totale . 202.023

Le destinazioni di cui alle voci da 1 a 4 (settore fondiario-agrario), non sono rigide in
quanto, in sede di programmazione annuale, & possibile effettuare opportuni storni, m rela-
zione al concreto manifestarsi della domanda di credito. .

L'investimento globale, risultante dalla somma dei finanziamenti con i fondi della Cassa
e dall’apporto privato, pud valutarsi in circa 400 miliardi: cid in quanto, per la realizzazione
di tali iniziative, i privaticoncorrono con un capitale di importo pari, all’incirca, all’am-
montare del finanziamente ottenuto.
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B) Anticipazioni a favore degli enti locali. — Lo sviluppo assunto dalle anticipazioni a

favore degli enti locali ed il prevedibile notevole incremento che subiranno nei prossimi eser-
cizi, hanno spinto a porre in particolare.evidenza tali cifre, in quanto influiranno in maniera
sensibile sulle disponibilita della Cassa e richiederanno lunghe procedure per il successivo
recupero.

Trattasi di operazioni consentite'a favore del comune e dell’amministrazione provinciale
di Napoli, in applicazione dell’articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e sulla base delle
apposite convenzioni con gli stessi enti stipulate rispettivamente i1 22 settembre 1953 ed il
23 settembre 1954; ed a favore, in genere, dei comuni del Mezzogiorno ammessi al beneficio
del contributo della Cassa perla costruzione di edifici scolasticie di retiinterne di acquedotti
e fognature, in applicazione dell’articolo 3 della legge 19 marzo 1935, n. 105 e degli arti-
coli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

L’anticipazione della- Cassa ha la finalitd di acce]erare i tempi di esecuzione delle opere
che possono, dopo la concessione dei contributi a carico dello Stato e della Cassa stessa,
essere senz’altro appaltate.

Al ricupero delle stesse somme Ia Cassa provvede direttamente nei confronti della Cassa
depositi e prestiti sui mutui da questa concessi, avvalendosi in cid della delega a tale scopo
rilasciata dagli enti beneficiari dell’anticipazione.

Al 30 giugno 1958, in applicazione della legge speciale per Napoli, la Cassa ha anticipato
9.916 milioni di lire e recuperato 3.107 milioni, con un residuo di 6.809 milioni da recuperare.

Con il procedere dei lavori la Cassa dovra anticipare, in ottemperanza alla legge per Napoli,
tutti i 40.000 milioni (35.000 milioni per il comune e 5.00 milioni per l'amministrazione pro-
vinciale), di cui allo stanziamento della legge speciale e conseguentemente dovra svolgere le
necessarie pratiche con la Cassa depositi e prestiti per ottenere il recupero.

Per quanto invece concerne il volume delle anticipazioni che la Cassa sara chiamata a con-
cedere per la costruzione di edifici scolastici e di reti interne di acquedotti e fognature — atti-
vitd iniziatasi solo di recente — & prevedibile che nei vari esercizi si avranno progressivamente
interventi sempre pit notevoli.

Nella tabella n. 25 sono riportati i dati relativi alle anticipazioni ed ai rimborsi al 30 giu-
gno~ 1958,

TaBeLrA N. 25. — Situazione delle anticipazioni e dei rimborsi al 30 giugno 1958.
(Milioni di lire)
DESTINAZIONE DEGLI INTERVENTI Anticipazioni Rimborsi Somma
- da recuperare
Legge di Napoli: )
g)Comune . . ... . . . .. ... ... 8212 2.678 5.534
b).Provincia . . . . . . . . . . . ... .. 1.704 429 1275
Edilizia scolastica . . . . . . . . . . . .. . .. 4 4 »
Reti acquedotti e fognature . . . . . . . . . . . » » ) »
Totale . . . 9.920 3444 6.809
C)" Anticipasioni a favore degli istituti regionali. — Per consentire agli istituti regionali

per la piccola e media industria (I. SV. EI. MER. - L. R.F.1.S. — C. 1. 8.) di integrare le
disponibilita da impiegare nelle operazioni di finanziamento a favore della industrializzazione
del Mezzogiorno, la Cassa, affrontando un notevole problema di coordinamento finanziario, ha
versato e versera via via che si rendono disponibili, i fondi derivanti dai prestiti B. L. R. S., che,
vari motivi, risultino eccedenti rispetto alle scadenze da soddisfare. Tali disponihilitd saranno
considerate come anticipazioni a favore degli stessi istituti con obbligo della restituzigne gra-
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duale in un lungo periodo di tempo, in corrispondehza delle scadenze dei prestiti contratti con
la stessa Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo di Washington.

11 trasferimento agli istituti delle somme accennate ha raggiunto, al 30 giugno 1958, 15.376
milioni, ripartiti come segue:

LSV.ELMER. . ... ................ Milonidilre 9330
LRFL . . oo » 4450
CLS. o e » 1.596

Totale . . . Milioni di lire 15.376

Praticamente gli importi suddetti sono indisponibili per la Cassa la quale, in corrispondenza
dei versamenti da effettuare alla B. I. R.S., dovrd richiederne la graduale restituzione da
parte degli istituti.

Secondo il programma predisposto, le anticipazioni sono destinate a raggiungere un volume
globale di circa 40.000 milioni.

Con tale sistema sara convogliata a vantaggio della industrializzazione del Mezzogiorno una
massa di mezzi il cui impiego potra protrarsi per un notevole periodo di tempo, tenuto conto
che I’'ammortamento dei prestiti B. I. R. 8. ha la durata di circa 20 anni.

II. — ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI CREDITIZIE IN PARTICOLARE.

A) Mutui per opere pubbliche di bonifica. — Nell’esercizio 1957-58, importanti innovazioni
hanno modificato le condizioni fissate per la concessione dei mutui a favore dei consorzi di boni-
fica, allo scopo di alleggerire gli oneri per la provvista dei fondi necessari a coprire la spesa per
I’esecuzione delle opere, a carico dei privati consorziati.

Si ¢ infatti consentito, anche per le operazioni gid perfezionate, il prolungamento del periodo
di ammortamento fino a 25 anni: ed a sollievo dei consorzi con maggiore carico contributivo,
la Cassa si & riservata di volta in volta, di concedere la rateizzazione degli interessi di preammor-
tamento con le stesse scadenze del debito principale. Inoltre, il periodo di preammortamento
dei mutui, a discrezione della Cassa, ed ove sussistano le circostanze sopra indicate, pud prolun-
garsi fino a 3 anni dopo il completamento delle opere.

Le misure esposte rientrano nell’indirjzze generale inteso ad assicurare all’agricoltura, nelle
zone di bonifica della Cassa, la minore incidenza possibile del costo relativo alle opere generali
che vengono eseguite in base ai programmi di intervento straordinario.

Nelle stesse finalita rientra la maggiorazione dei sussidi dall’87,50 per cento al 92 per cento
ed al 100 per cento del costo delle opere, laddove si tratti, rispettivamente, di strade o di elet-
trodotti in zone di bonifica montana, e di invasi destinati ad irrigazione.

A dare un’idea dell’ampiezza del beneficio che ne deriva ai consorzi, basti dire che per i
mutui gia stipulati o in corso di stipulazione, si ha una diminuzione dell’importo, a carlco dei
consorzi, di circa 2.132 milioni.

Nell’esercizio 1958-59 si avra quindi un assestamento dei mutui di tale categoria, con la
regolarizzazione delle operazioni gia contratte o in corso di stipulazione.

I dati esposti nella tabella 26 sono quindi destinati a subire notevoli varianti in un prossimo
periodo di tempo.

Come si vede, 'andamento dei’ mutui ¢ di per se stesso indicativo dello stato di avanza-
mento delle opere pubbliche straordinarie della Cassa nelle zone d’intervento.

B noto che i finanziamenti di cui trattasi sono strettamente legati allo stato di avanza-
mento dei progetti in corso di esecuzione e la relativa stipulazione avviene allorquando il ca-
rico di spesa & stato ripartito fra la proprietd consorziata, ciod, in genere, a lavori inoltrati.

La situazione del mutuo consente ai consorzi di bonifica di realizzare con notevole economia
le opere non assistite dal sussidio della Cassa, in quanto la erogazione del mutuo avviene sugli
stati di avanzamento ammessi pro-quota al pagamento sulla disponibilita costituita dallo stesso
sussidio.

B) Mutyi di miglioramento fondiario. — L’andamento dei mutui di miglioramento fon-
diario nell’esercizio 1957-58 ha registrato, come giad detto sopra, una 1mprev1sta flessione che
indubbiamente merita un attento esame.
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TABELLA N. 26. — Mutui richiesti, concessi e stipulati ed erogazioni per il finanziamenio

della quota privata delle opere pubbliche di bonifica al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire).

MUTUI RICHIESTI MUTUI CONCESSI MuTUI STIPULATI
ESERCIZI - REGIONI Erogazioni
Numero| Importo | Numero! Importo | Numero| Importo

PER ESERCIZIO

Fino al terzo esercizio. . . . . 177 2.781 152 2.040 i 878 240
Quarto esercizio. . . . . . . .- 120 1.742 119 2.219 98 1.793 1.459
Quinto esercizio. . . . . . . . 154 1.967 155 1.942 118 2.155 1.295
Sesto esercizio . . . . . . . . 143 1.955 134 1.566 106 1.407 1.420
Settimo esercizio . . . . . . . 130 2.145 149 2.693 90 1.559 1.326
Otta.vo esercizio . . . . . . . 201 2.014 158 1.559 112 2.810 1.625

Totale . . . 925 12.604 867 12.019 565 10.602 7.365

PER REGIONE

Marche - . . . . . . . . . .. 19 282 18 277 13 269 164
Lazio . . . . . . .. .. .- 15 629 14 615 12 543 449
Abruzzi e Molise . . . . . . . [ 100 1.071 92 958 56 917 729
Campania . . . . . . . . .. 203 2527 | 193 22m | 128 2.148 1.564
Puglia . . . . . . . . .. .. 219 2831 | 199 2.666 | 114 2383 |  1.867
Basilicata . . . . . . . ... 118 1328 101 1.308 67 1.252 851
Calabria . . . . . . . . ... 132 876 | 132 876 88 731 470
Sieitia . . . .. ... ... 60 2.297 59 2.290 45 1724 737
Sardegna. . . . . . . . . . 59 758 59 758 2 630 564

Totals . . . 925 12,604 | 867 12019 | 565 |  10.602 7.365

Come si ¢ gid accennalo nelle premesse, la flessione si & verificata soprattutto in Calabria e
in Sardegna. 4

Gli organi della Cassa, che hanno sempre cercato di fare convergere verso le opere
private di miglioramento la maggiore disponibilitd di mezzi, si trovano oggi dinanzi alla
constatazione di un arresto nello sviluppo delle operazioni di credito a sostegno della tra-
sformazione agraria.

Dall’esame della tabella 27 che riepiloga i dati.relativi ai detti mutui, si rileva che la
flessione dipende solo in modesta parte dalla diminuzione delle richieste di credito, in quanto,
rispetto al precedente esercizio, che registrava 737 domande per 3.345 milioni, stanno 712
richieste per 3.190 milioni.

Perd, mentre nell’esercizio 1956-57 le domande di mutuo sono state quasi integralmente
soddisfatte dalle banche (solo il 7 per cento non ha trovato accoglimento), nell’esercizio
1957-58, oltre il 25 per cento delle domande non risulta ancora accolto e nelle stipulazioni
si & avuto un ulteriore searto in meno del 19 per cento circa: complessivamente, quindi, si ha
una diminuzione di oltre il 40 per cento dovuta alla selezione operata dagli istituti di credito
convenzionati, nella fase della stipulazione dei mutui,
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TaBeLLA N. 27 — Mutui richiesti, concessi e stipulati ed erogazioni per il finanziamento

dei miglioramenti fondiari al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire).

MUTUI RICHIESTI MUTUI CONCESSI MUTUI STIPULATI I
ESERCIZI - REGIONI Erogazioni
. Numero} Importo |Numero| Importo | Numero| Importo

PER ESERCIZIO

Fino al terzo esercizio (a) . . . 266 1.590 170 . 907 72 319 87
Quarto esercizio. . . . . . . . 854 5.054 637 3.025 358 1.715 | 1.098
Quinto esercizio. . . . . . . . 853 3.433 613 2.802 570 2.609 1.584
Sesto esercizio . . . . . . . . 690 ' 4.594 598 3.868 502 3.092 2207
Settimo esercizio . . . . . . . 737§ 3.345 658 3.127 582 3.096 3.385
Ottavo esercizio . . . . . . . 712 3.190 577 2.407 479 1.957 2.407

Totale . . . 4109 21.206 | 3.253 14.136 | 25663 | {¢).12.7788 | {¢) 9.858

PER REGIONE (b)

Puglia. . . . . ... ... .. 485 3.881 429 3284 389 2,713 2.002
Sieiia . . . . . . . ..o 1.686 6.347 | 1.401 3.584 721 2.657 2.037
Lagio . . . . . . . .. . .. 508 3.504 448 3.018 393 2.613 2.022
Campania . . . . . . . . .. 463 2510 i1 2.234 350 1.814 1.346
Abruzzi ¢ Molise . . . . . . . 448 2.097 388 1.506 340 1.205 900
Basilicata. . . . . . . . . . . 123 1.058 107 966 92 707 496
Calabria . . . . . . . . . .. 268 882 253 819 189 529 472
Sardegna. . . . . . . . . . . 54 693 42 519 38 394 363
Marche . . . . . .. . .. .| - T3 223 69 206 51 156 130
Toscana . . . . . . . . . . . 1 11 — — — — —
Totale . . .| 4109 21.206 | 3.253 16.136 | 2563 | (c) 12.788 9.858
(@) Un biennio circa di attivitd. — (b) In ordine decrescente rispetto all'importo dei mutui stipulati, —

(¢) Esclusi gli interessi di preammortamento capitalizzati.

Poiché la richiesta di credito & stata — sotto il profilo della quantita delle domande, della
" loro entita e distribuzione nelle varie zone, nonché sotto altri aspetti tecnici ed agrono-
mici — quasi pari a quella regisirata negli scorsi esercizi, dovrebbe trarsi come conclusione
che si & verificata un’applicazione piu restrittiva dei criteri valutativi da parte degli istituti
convenzionati. :

Ove avesse a constatarne la persistenza, la Cassa si propone di procedere ad accerta-
menti piu approfonditi di questo fenomeno, affinché possano esserne rimosse le cause e rea-
lizzati senza ritardo gli sviluppi delle opere che accrescano la produttivitd dell'agricoltura.

La questione ha particolare rilevanza poiché se difficolta del genere sono sorte nei con-
fronti di agricoltori che generalmente possono offrire le maggiori garanzie sia sotto il profilo
sostanziale che sotto quello formale, tali difficoltd si verificheranno nuovamente nei confronti
degli stessi agricoltori, o di associazioni, cooperative, consorzi, all’atto della fase esecutiva
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dei programmi di costruzione di impianti per la conservazione e la valorizzazione dei pro-
dotti agricoli. '

Vengono ora esposti i dati relativi al finanziamento dei miglioramenti fondiari a tutto
il 30 giugno 1958, disponendo le regioni nell’ordine di importanza a seconda del volume delle
operazioni concesse e stipulate.

C) Mutui per la costruzione di magazzini per cereali. — Nell’esercizio 1957-58 & stato ridi-
mensionato il programma relativo alla costruzione di magazzini per cereali che si vanno rea-
lizzando con i benefici concessi dalla Cassa, e consistenti in un contributo in capitale del 25
per cento e di un mutuo pari al 50 per cento del costo totale, in applicazione della legge 30
maggio 1932, n. 720.

TABELLA N. 28. — Programma per la costruzione di magazzint granari approvato
dal Comitato dei Ministri. ‘
(Importi in milioni di lire).

REGIONI - Numero %‘:ﬁﬁ:g: IMPORTI

CMArChE . . . . 1 108000 | 2480
Lazio . . . . ..o e 10 92?.800 213,0
Abruzzi e Molise. . . . . ... . . . . . . .. . ... 55 495.500 1.140,0
Campania . - . . . ... .o o e e e 21 ~ 316.000 . 727,0
Puglia . . . . . . . . ..o 48 534.000 1.223,6
CBasilicata . . .. . ... 29 390.000 897,0
Calabria . . . . . . . e e 10 166.000 382,0
Siciia . . ... . 35 386.000 8830
Sardegna . . . . . . . .o 43 438.000 1.0075
Totale . . .| 262 2.926.300 6.730,5

I numero degli impianti previsti in detto programma si & elevato da 257 a 262 con
una capacitd globale di immagazzinamento di quintali 2.926.300.

Le regioni interessate da tale aumento sono la Campania ¢ la Basilicata.

I magazzini sono stati quasi tutti costruiti e sono entrati in funzione, consentendo, fin
dalle scorse stagioni, una notevole agevolazione nei conferimenti, sia obbligatori che volon-
tari, dela produzione granaria. K stato cosl possibile per gli agricoltori, con un notevole
anticipo rispetto al passato, realizzare prezzi remunerativi recando il prodotto in localitd
facilmente accessibili per la loro particolare ubicazione. D’altra parte si & potuto assicurare
il perfetto insilamento ad una quota parte ‘della produzione granaria meridionale.

St ritiene opportuno riportare in una situazione regionale il piano dei. magazzini gra-
nari, avvertendo che gli enti beneficiari del finanziamento e dei nutui sono quelli che hanno
I'incarico dell’amnmasso della produzione granaria.

Nell’esercizio e stato perfezionato un notevole numero di mutui, di guisa che la sti-
pulazione relativa a tutte le operazioni in corso potrd concludersi nei mesi futuri.

D) Credito alberghiero-turistico. — Nel complesso, sono state approvate a valere sullo
stanziamento di 4.200 milioni, 424 iniziative alberghiere, che hanno assorbito nella quasi
totalitd i fondi assegnati a tale settore, nonché quattro iniziative turistiche, tra funivie e
impianti termali, per 585 milioni: dette iniziative, pur avendo finalitd perfettamente turi-
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stiche, sono state realizzate con speciali mutui a tasso di favore con i fondi destinati alle
opere turistiche d’interesse generale (scavi archeologici, restauri di monumenti, viabilita
turistica, ecc.). Ci0 in considerazione del fatto che la costruzione di tali impianti consente
un vero e proprio esercizio economico degli stessi, a beneficio dell’ente che vi provvede.

Si pud affermare che i predetti stanziamenti sono stati, nella massima parte, impegnati
nel primo triennio di attivitd della Cassa, in quanto I'attivitd creditizia per detto settore,
nel corso dei successivi esercizi, é stata limitata a concedere finanziamenti per iniziative
la cui istruttoria é stata autorizzata in precedenza ed.a revocare taluni finanziamenti per
i quali non & stato possibile giungere alla stipula dei relativi contratti.

La ripartizione regionale dei mutui concessi sulla complessiva somma di 4.699 milioni
¢ quale appare dalla tabella n. 29.

TaBeLLA N, 29. — Iniziative alberghiere
finanziate al 30 giugno 1958 per regione.

{Importi in milioni di lire).

INIZIATIVE FINANZIATE MUTUI STIPULATI
REGIONI Importo

Numero Gosto Fl,?f:ﬁf,?a' Numero; Importo

delle opere deliberatl
TOSCANA . . . + e e e e e e e 4 127 58 4 58
Marche . . . . . . . . . . . . . ... 3 167 77 3 77
Lazio . . . . . . . .. 12 554 247 12 247
Abruzzi e Molise . . . . . . . . . . . ... 15 1.021 476 15 476
Campania . . . . . . . . . . . ... ... 34 2.108 1.245 32 940
Puglia . . . . . . . . . . . . .. ... .. 15 1.410 771 15 71
Basilicata . . . . . . . . . oL 5 562 222 4 207
Calabria . . . . . . . . . . ... 16 982 510 14 449
Sicilia . . . . . . . . ..o 19 1.202 809 18 T4
Sardegna . . . . . . . . . ... oo ... 5 601 284 5 284
Totale . . . 128 8.634 4.699 122 4283

In sede di ripartizione delle maggiori disponibilitd finanziarie attribuite alla Cassa dalla
legge 29 luglio 1957, n. 634, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sensibile alla ne-
cessitd di assistere un maggior numero di nuove iniziative alberghiero- turlst1che ha asse-
gnato per tale settore la somma di cinque miliardi.

La ripresa dell’attivitd creditizia nel settore alberghiero sara condotta con i seguenti
criteri fondamentali di selezione delle richieste di mutui:

a) priorita d’intervento nelle localitd nelle quali non si sono, in precedenza, concessi
finanziamenti alberghieri;

b) precedenza alle iniziative riguardanti i centri turlst101 suscettibili di sviluppo, in
particolare quelli- minori che risultano sprovvisti di adeguata ricettivitd alberghiera;

c¢) iniziative in localitd ove, per l'attuazione di interventi di altra natura da parte
della stessa Cassa, si rende necessaria la creazione o il potenziamento di possibilitd ricettive
nella zona;

d) esigenze che verranno prospettate anche con riguardo a settori reglonah sulla base
di tali criteri.
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Alla data del 30 giugno 1938, gli istituti convenzionati con la Cassa per il settore
del credito alberghiero sono stati autorizzati ad iniziare l'istruttoria di complessive 217
richieste cosi suddivise: 131 nuove costruzioni, 31 ampliamenti di esercizi alberghieri gia
esistenti e 35 integrazioni di mutui per nuove costruzioni e per ampliamenti, concessi in
precedenza dalla Cassa.

Ad istruttoria ultimata le proposte di mutuo, che perverranno dagli Istituti, integrate
con i dati relativi al movimento turistico ed alla situazione ricettiva delle localitd interessate,
verranno esaminate dalla Cassa per le definitive determinazioni.

V. — INDUSTRIA

I. — PARTE GENERALE.

Nel presentare il bilancio delle proprie realizzazioni, la Casss usa da tempo segnalare
anche i problemi che richiedono di essere risolti affinché possa realmente conseguirsi 1'obiet-
tivo finale della piena valorizzazione economica e sociale del Mezzogiorno.

Nella relazione al settimo esercizio 'accento & caduto in particolare sull’'urgenza di spe-
rimentare nuovi incentivi per rendere pili consistente ed organica la localizzazione di industrie
nelle regioni meridionali.

L’auspicio che si formulava di una sollecita approvazione del disegno di legge dal titolo
« provvedimenti per il Mezzogiorno » ha. trovato pronta realizzazione nella legge 29 luglio
1957, n. 634. . '

Tale legge infatti, mentre in via generale amplia e completa l'azione . della Cassa nei
settori di intervento gia tradizionali, .pone nel contempo in atto sostanziali nuovi mezzi
intesi a sollecitare la rapida creazione di attivitd industriali nel Mezzogiorno.

In realta I’esigenza di svolgere azione, oltre che nelle opere di infrastruttura, anche nella
industrializzazione, ¢ stata sempre presente alla Cassa.

» * *

Gli strumenti che le leggi in vigore hanno apprestato per conseguire tale obiettivo sono
le agevolazioni fiscali, i contributi alle singole imprese ed alle zone industriali, i finanzia-
menti di impianto e di esercizio, la istruzione professionale. In particolare & il caso di ricordare
come tali strumenti siano stati resi piu efficaci dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

- Le agevolazioni fiscali, che trovano la loro sostanziale origine nella legge 15 dicembre
1947, n. 1598, risultano ampliate, al particolare scopo di far affluire pilx vasti capitali nel-
I’area meridionale.

Ma la parte decisamente nuova della legge & costituita dai contributi che la Cassa puo,
erogare a singole imprese per ridurre le spese di creazione di nuovi impianti industriali
ed a speciali consorzi che si costituiscano per istituire e gestire apposite zone industriali.

La duplice forma dei contributi indica ad evidenza che la legge intende attivare nel Mez-
zogiorno una struttura industriale differenziata, affinché il processo di sviluppo si svolga
ordinatamente in tutto il territorio meridionale, evitando squilibri tra zona e zona, tra grandi
e piccoli centri.

Tali incentivi, come precisa la relazione della commissione speciale che ha raccomandato
alla Camera I’approvazione della legge, non intendono essere un « premio al merito » per
gli imprenditori che operano nel Sud, ma un elemento di compensazione della naturale
situazione di inferiorita in cui si trova il Mezzogiorno rispetto alle altre regioni di Italia con
conseguenti aggravi di costi e rischi.

Agevolazioni fiscali e contributi, sollecitando la rapida industrializzazione, incrementano
il fabbisogno di capitali e correlativamente determinano una espansione della richiesta di

. finanziamenti di impianto e di esercizio.
Da ci6 le nuove provvidenze di leggi intese a potenziare le strutture creditizie operative:
gli istituti di mediocredito a raggio nazionale (I. M. I., Mediobanca, Centrobanca,
E. F. 1., ecc.) vengono affiancati all’l. SV. EI. MER., I. R.F. I.S. e C.1.S. nell’attivita
finanziatrice- delle industrie meridionali:
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la Cassa viene autorizzata a concedere contributi sia sugli interessi delle obbligazioni
emesse dai tre istituti regionali, sia sugli interessi di singole operazioni di mutuo che i tre istituti
regionali e gli altri istituti a raggio nazionale effettuino con fondi non di provenienza statale
o garantiti dallo Stato;

viene disposto che i fondi delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
siano destinati fino al 30 giugno 1965 alla concessione, oltre che di finanziamenti di impianto,
anche di finanziamenti di esercizio;

viene stabilito che la Cassa sia presente nei comitati tecnico-amministrativi di dette
sezioni mediante un suo rappresentante.

Quanto alla Cassa, l’azione che essa & chiamata a svolgere nello specifico settore finanziario
appare complessa: funzione di provvista di fondi sia in proprio che attraverso prestiti inter-
nazionali e di erogazione diretta ed indiretta dei fondi stessi; funzione erogatrice dei contri-
buti sugli interessi di obbligazioni e di mutui industriali; funzione di propulsione e di coordi-
namento dell’attivitd finanziatrice degli organismi che operano nel Mezzogiorno il credito
industriale.

Ma la creazione di capltale e di redditc industriale richiede, oltre che condizioni am-
bientali, incentivi e mezzi finanziari, anche capacitd di lavoro; capacitd da conseguirsi con
la preparazione delle nuove leve, con la qualificazione dei disoccupati e sottoccupati e con la
riqualificazione delle aliquote di lavoro che dovranno necessariamente trasferirsi dal settore
agricolo ad attivitd secondarie e terziarie.

Per ovviare alla strozzatura, la nuova legge autorizza la Cassa a provvedere alla costru-
zione ed attrezzatura di scuole professmnah a promuovere e finanziare corsi di quahﬁcaz10ne
e specializzazione, ad intervenire in istituzioni di carattere sociale ed educativo.

Le provvidenze sommariamente riassunte pongono dunque su di un piano concreto
I'urgenza dello sviluppo economico del Mezzogiorno attraverso una effettiva ed orgahica in-
dustrializzazione.

Al raggiungimento del risultato deve provvedere la privata iniziativa, ma lo Stato deve
intervenire 14 dove il singolo operatore non riscontri prospettive adeguate in termini di eco-
nomia di mercato.

Pur aiutando Viniziativa privata, sard quindi da considerare un piu largo intervento
pubblico; e poiché quest'ultimo restringe il campo dell’iniziativa privata, sara necessaria
una programmatica di lungo termine affinché i singoli conoscano per tempo 'ampiezza e la
direzione del pubblico intervento.

Nella scelta di tali linee occorrera avere presente che l'indice di sv1lupp0 industriale ita-
liano & tra i pitn bassi di Europa e che l'ampio margine da coprire non sembra
possa essere essenzialmente realizzato nell’Italia settentrionale. Senza ostacolare quindi
I'economia del Nord, vi & largo posto nel Mezzogiorno per le molte nuove iniziative che
occorrono all’ltalia per risolvere il problema della occupazione meridionale e per affian-
carsi nel contempo alle altre nazioni europee industrialmente piu avanzate. )

Il compito appare facilitato da favorevoli circostanze. Anzitutto I’opera che la Cassa
ha svolto e continua a svolgere nel settore agricolo e delle infrastrutture. Inoltre il moltipli-
carsi delle comunicazioni, ’'avvento di nuove fonti di energia, I'introduzione di nuove
tecniche produttive, consentono oggi assai meglio che in passato di svincolare le industrie
dalla schiavitl della localizzazione. Ed ancora il Mercato comune europeo, con i vasti pro-
blemi che suscita di conversione, attrezzatura, dimensionamento della struttura industriale
italiana, & un’altra opportunitd che si presenta per riempire il vuoto economico del Mezzo-
giorno, ed inserirlo definitivamente nel quadro dell’economia nazionale.

Per quanto riguarda specificamente la Cassa & appena necessario rilevare che i contri-
buti industriali devono essere erogati in relazione all’importanza degli stabilimenti, alla
possibilita che essi offrono di occupazione di manodopera, al concorso che gli impianti por-
tano nell’economia della zona. A loro volta i finanziamenti debbono essere concessi. non
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soltanto in rapporto alle garanzie patrimoniali che i promotori possono offrire, ma essen-
zialmente con criterio qualitativo in relazione all'utilitd ed all’interesse che le iniziative
presentano nel quadro meridionale e nazionale, cost da garantire la migliore utilizzazione
dei capitali impedendo tuttavia doppioni e frizioni, inevitabili in un sistema di credito
completamente autonomo. Anche listruzione professionale deve affiancarsi, meglio prece-
dere, la lievitazione industriale, allo scopo di fornire prontamente alle nuove imprese ele-,
mento umano idoneo di cui abbisognano.

Trattasi di vasto e difficile impegno, che la Cassa assolverd con ogni miglior cura, e
che peraltro comporta, come gid accennato, l'esigenza di una stretta integrazione e di un
programmatico coordinamento.

Problema che non si affaccia speclﬁca.mente alla Cassa, essendo stato posto autorevol-
mente dalla ricordata Commissione speciale nei termini seguenti:

« Le considerazioni svolte pongono in evidenza il non facile problema relativo agli oppor-
tuni orientamenti che il Comitato dei Ministri e la Cassa per il Mezzogiorno devono dare
allo sviluppo industriale del Sud mediante il razionale impiego degli incentivi.

« E evidente che la discrezionalitd con cui possono essere accordati quasi tutti i benefici
previsti debba essere utilizzata per determinare una razionale distribuzione settoriale e terri-
toriale degli investimenti, rivolta a garantire lo sviluppo armonico di tutte le regioni meri-
dionali e di tutte le attivita produttive essenziali.

« Mentre non appare utile una, rigida programmazione, é innegabile la necessitd di una
preventiva determinazione degli investimenti sia per settori produttivi che per zone geo-
grafiche: il che significa che si deve avere una chiara visione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, e si deve attuare la preventiva, ma adattabile organizzazione dei mezzi e degli
sforzi per il raggiungimento dei vari fini »

II. — FINANZIAMENTI INDUSTRIALL

Nel settore relativo al finanziamento degli impianti industriali del Mezzogiorno la Cassa
svolge un’attivitd complessa, che si sviluppa sostanzialmente in tre distinte direzioni:

1°) Finanziamento degli istituti regionali. Allo scopo di provvederli di mezzi perché
possano svolgers la loro attivitd finanziatrice in favore delle industrie meridionali, la Cassa
ha fornito ai tre istituti regionali di credito industriale - I.SV.EIL. MER.,, . R.F. L. S. e
C. LS. - una massa di fondi che al 30 giugno 1958 ammonta complessivamente a 39.616
milioni di lire.

29 Finanziamenti con fondi ricavati dai prestiti B. I. R. S. La Cassa ha fino ad ora
stipulato con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo cinque prestiti, dei
quali il quinto, perfezionato in data 28 febbraio 1958, ammonta a 75 milioni di dollari.
Complessivamente i fondi messi a disposizione della Cassa da parte della B. I. R. S. ammon-
tano a dollari 238.028.000, pari a 148.767 milioni di lire. Di questi, 108.843 milioni sono
stati destinati a progetti elettrici ed industriali, mentre altri 1.424 milioni di lire sono in
corso di investimento.

30) Finanziamenti ad impianti di valorizzazione di prodotti agricoli. Trattasi di una par-
ticolare attivita finanziatrice diretta della Cassa, rivolta alla creazione, in zone non di boni-
fica o di riforma, di speciali:impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli. La somma che
la Cassa ha finora messo a disposizione di questo settore ammonta a 1.422 milioni di lire.

Complessivamente ai tre settori indicati la Cassa ha destinato una massa di fondi, proprii
o provenienti da prestiti esteri, che ammonta a 149.551 milioni di lire, ripartiti come risulta
dalla seguente tabella n. 30.

A) Finanziamento degli istitutl regionali.

Il credito industriale nel Mezzogiorno ¢ svolto da 41 istituti e precisamente: i tre isti-
tuti specifici I.SV. EI. MER,, . R.F.1.S. e G L. S.; le tre sezioni di credito industriale
rispettivamente del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Banca del lavoro; i quattro
istituti di mediocredito a raggio nazionale I. M. I., Medio Banca, Centro Banca, E. F. L.; ed
infine l'istituto regionale per il credito industriale del Lazio.
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TaBerLa N. 30. — Attivitd finanziatrice industriale al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire).

IMPEGNI DA : ‘ %
; . delle
TIPI DI INTERVENTO Erogazioni erogazioni
' Fondi propri Prestiti TOTALE sul totale
della Cassa esterl degli impegnil
Istituti regionali: .
a) fondi di dotazione . . . . . . 960 | - — — —
b) fondi speeiali . . . . . ... . 23.280 — — — —
¢) depositi speciali . . . . . . . 15.376 — 39.616 30.502 99,94
Prestiti esteri: * .
a) impianti elettrici . . . . . . — 59.000 — — —
b) impianti industriali . L — 49.813 108.813 42,361 38,93
Impianti di wvalorizzazione prodotti| *
agricoli:
a) centrali del latte . . . . . . 776 — — — —
b) centrali ortofrutticole . . . . 346 — 1122 - 1.004 89,48
Totale . . . 40.738 108.813 149.551 82.957 5547

I tre istituti regionali I. SV. EI. MER., I. R. F. 1. S. e C. 1. S. sono perd quelli che svol-
gono nell’ltalia meridionale I'attivitd finanziatrice industriale assolutamente preponderante.

Essi sono stati istituiti o riordinati con la legge 11 aprile 1953, n. 298, ed a norma
di tale legge traggono i loro fondi,. oltre che dalla Cassa, anche da altre diverse fonti.

Innanzitutto dispongono di un « fondo di dotazione », che ¢ il loro capitale di fondazione
ed al quale la Cassa partecipa nella misura del 40 per cento.

Dispongono poi di un « fondo speciale » che si alimenta con i versamenti effettuati dalla
Cassa sulle sue dotazioni, con I’emissione di obbligazioni, e con il riscontro di operazioni presso
Iistituto centrale di medio credito.

Dispongono inoltre dei fondi B. I. R. S. destinati dalla Cassa direttamente al finanzia-
mento di progetti industriali; nonché di « depositi speciali » ancora Costituiti dalla Cassa con
i rientri provenienti dalle quote dei prestiti B. I. R. S. originariamente utilizzate in favore
di progetti irrigui.

In virtl delle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102,
& stato poi costituito presso i detti istituti un fondo rotante di 35.875 milioni di lire, alimen-
tato dal Ministero del tesoro con il controvalore dei surplus agricoli ceduti dall'U. S. A. all’'Italia.

Infine I'I. R. F. [. S. ed il C. 1. S. che operano in zone rette a governo regionale, dispon-
gono pure di fondi messi a loro disposizione dai rispettivi governi regionali.

L’attivita degli istituti é autonoma salvo il potere del Comitato interministeriale per il
credito e risparmio, che fissa annualmente, sentito il Comitato dei Ministri per il Mez-
zogiorno, i criteri di massima nonché i tipi, la durata e I’'ammontare delle operazioni.

La Cassa & presente negli istituti mediante una propria rappresentanza nei consigli di
amministrazione e nei collegl sindacali, in dlpendenza della gia ricordata partecipazione al
fondo di dotazione di ciascun istituto.

Tale partecipazione ammonta a complessivi 960 milioni di lire.

Oltre a detta somma, la Cassa ha messo a disposizione degli istituti un importo di 23.280
milioni per fondo speciale e di 15.376 milioni per depositi speciali. Complessivamente, quindi,
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la Cassa ha messo a disposizione 39.646 milioni di lire, quasi tutti erogati. Detti fondi sono
ripartiti in conformitd dell’articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella seguente
misura: 61 per cento all'l. SV. EI. MER., 29 per cento all'l. R. F. 1. 8. e 10 per cento al C. I. 8.

- La situazione dei fondi stessi nei riguardi di ciascun istituto, al 30 giugno 1958, & quale
risulta dalla tabella n. 31.

TaBeLLA N. 31. — Fondi destinali agti istituli- regionali.

(Importi in milioni di lire).

132;:?13:':‘)0 KEROGAZIONT EFFETTUATE % deAlle.
I erogazioni
ISTITUTO sull'importo|
Fondo Fondo Depositi destinato
assoluto % dotazione speciale speciali ToTaLE
I.LSSV.EEILM.ER. .. .| 24116 | 61,0 400 14.386 9.330 24.116 100,0
LR FIS ... .. .. 11.480 | 29,0 320 6.710 4.450 11.480 100,0
C.Ls ... ... 4.020 | 10,0 240 2.160 1.596 3.996 99,40
Totale . . . 39.646 | 100,0 960 " 23.256 15.376 39.592 99,94

B) Finanziamento con il ricavo dei prestiti esteri.

Per quanto riguarda il settore dei finanziamenti effettuati con i fondi provenienti dai
prestiti concessi alla Cassa dalla” B. I, R.S. & stato gid ricordato che detti prestiti sono
ora in numero di cinque, per un ammontare complessivo di dollari 238.028.000. _

I prestiti sono stati destinati: il primo intieramente al finanziamento di progetti industriali;
il secondo intieramente al finanziamento di progetti elettrici; il terzo, quarto e quinto sono
‘stati invece distribuiti tra progetti irrigui, elettrici ed industriali, oltre una modesta quota
per assistenza tecnica.

Il suddetto ammontare globale dei prestiti risulta pertanto ripartito come segue:

in favore di progetti irrigui. . . . . . . . . . . . . . Dollari 61.440.000
in favore di progetti elettrici . . . . . . . . . . .. » " 94.400.000
in favore di progetti industriai . . . . . . . . . . . » 79.701.000
per assistenza tecnica . . . . . . . . . . . . . . .. ¥ 215.000
in corso di collocamento . . . . . . . . . . . . . .. » 2.272.000

Totale . . . Dollari 238.028.000

Per quanto riguarda i progetti irrigui, trattasi di opere che rientrano direttamente nel
programma della Cassa. Ai precedenti schemi della Piana di Catania e del Flumendosa si sono
aggiunti con il 3° prestito quelli del Fortore e del Basso Volturno. In merito si rinvia a quanto
di essi & detto nella parte della relazione dedicata all’agricoltura.

Qui sara fatto cenno pertanto degli altri due settori, e cioé dei progetti elettrici e dei
progetti industriali. '

I — Fz'nanzi'amento di impianti elettrici. — Data la particolare natura dei progetti, i
finanziamenti degli impianti elettrici vengono effettuati direttamente dalla Cassa, senza il
tramite degli istituti regionali.
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Analiticamente, la situazione é la seguente:

10) 2o prestito B. I. R. §. — Il 20 prestito B. I. R. S., ammontante a 10 milioni di dollari
pari a 6.230 milioni di lire & stato destinato agli impianti elettrici da effettuarsi sul fiume Agri
(Basilica).

Il relativo progetto é stato approvato dalla Banca internazionale per la ricostruzione
e lo sviluppo, e le conseguenti determinazioni per il perfezionamento degli adempimenti relativi
al mutuo sono ora in corso.

20) 30 prestito B. I. R. §. — Sul 3¢ prestito B. 1. R. S. la quota riservata ai nuovi im-
pianti elettrici nell’Italia meridionale ammonta a 30 milioni di dollari pari a 18.750 milioni
di lire.

I finanziamenti concessi sono stati tre, per la costruzione o 'ampliamento di otto impianti
elettrici. '

a) Negli Abruzzi 3 impianti: una centrale elettrica sul fiume Tronto, a Capodiponte, con
traversa, galleria in pressione di 5.888 metri, pozzo piezometrico, condotta forzata di metri
220, un gruppo generatore di 7.500 chilowatt ed uno di 3.600 chilowatt; una diga sul fiume Ca-
stellano con serbatoio da 412 milioni di metri cubi, galleria in pressione di metri 3.160, pozzo
piezometrico e condotta forzata di metri 500, un gruppo generatore da chilowatt 14.000 con
una producibilita annua di circa 74 milioni di chilowattore; una centrale ad Ascoli Piceno
con traversa sul fiume Tronto, galleria di metri 5.500 e pozzo a pressione di metri 56 per due
gruppi generatori da chilowatt 7.200 ciascuno ed uno da 3.360 chilowatt e con una producibilita
annua di 60 milioni di chilowattore.

b) In Calabria, Basilicata e Campania 3 impianti: una nuova centrale idroelettrica a
Luzzi (Calabria) sul fiume Mucone con traversa, bacino da metri cubi 28.000, galleria in condotta
forzata di chilometri 10, pozzo piezometrico, condotta forzata di metri 1.075 e due gruppi
generatori da chilowatt 32.000 ciascuno, aventi producibilitd annua di 140 milioni di chilowatt-
ore; I'ampliamento di due centrali idroelettriche poste sul fiume Matese a Piedimonte: del
primo salto con una condotta forzata di metri 1.029 ed un gruppo generatore da 11.000 chilowatt
e del secondo salto con condotia forzata in acciaio lunga metri 772 ed un gruppo generatore
da 10.000 chilowatt; un elettrodotto a 150 chilowatt destinato a collegare le centrali della Sila
e del Mucone, in Calabria, con la zona di Napoli.(Frattamaggiore), della lunghezza di 287 chilo-
metri e completo di trasformatori e delle necessarie apparecchiature di comando e di controlio.

¢) Nella Puglia e in Calabria 2 impianti: una centrale termoelettrica a Bari con 3 gruppi
turbo-generatori, ciascuno della potenza di chilowatt 70.000; una centrale idroelettrica sul fiume
Coscile, in Calabria con traversa, galleria in pressione di metri 2.465, pozzo piezometrico e
condotta forzata di metri 225 per un gruppo generatore della potenza di chilowatt 4.000 con
una producibilitd annua di 418 milioni di chilowattore.

La situazione al 30 giugno 1958 dei finanziamenti degli impianti elettrici concessi con fondi
del 3o prestito B. I. R.S. ¢ la seguente:

TaBELLA N. 32. — Stalo dei finanziamenti elettrici effettuati con 1l terzo prestito B.[.R.S.
al 30 giugno 1958.

(Irmporti in milioni di lire).

; : . . % delle
REGIONI é\lume.ro Numero Costo | i anz;a- Erogazioni | €T Qgggioéﬂ

nanzia- . menti sul an-

menti progetti | delle opere concessi effettuate ziamenti

coneessi

Abruzzi . . . . . . . . ... - 1 3 9.400 5.625 4,188 74,45
Campania-Basilicata-Calabria . . . . 1 3 11.280 5.625 5.625 100,00
Puglie-Calabria . . . . . . . . . . 1 2 12.600 7.500 7.500 100,00
Totale . . . 3 8 33.280 18.750 17.313 92,34
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Dalla sopraindicata tabella risulta che le opere sono tutte ultimate, ad eccezione dei tre
impianti degli Abruzzi che mediamente hanno raggiunto la percentuale di avanzamento di
quasi il 75 per cento.

30) 4o prestito B. I. R. S. — Sul 4° prestito B. 1. R. S. la quota attribuita ai nuovi impianti

elettrici nel Meridione ammonta a 25,2 milioni di dollari pari a 15.750 milioni di lire.
Con detti fondi sono stati effettuati tre finanziamenti per 4 impianti.

a) Nel Basso Lazio 2 impianti: una centrale idroelettrica a San Biagio sul fiune Mollarino
presso Cassino, che comprende un invaso di 2 milioni di metri cubi, una galleria in pressione
di chilometri 4,3, un pozzo piezometrico, una condotta forzata di metri 233, un gruppo gene-
ratore di chilowatt 3.100 avente una producibilitd annua di 33 milioni di chilowattore; una cen-
trale idroelettrica sul flume Liri a Pontecorvo, con traversa, canaledi chilometri 8,2, serbatoio
di metri cubi 200.000, condotta forzata di metri 57, gruppo generatore da ohllowatt 22.000 e
producibilitd annua di 83 milioni di chilovattore.

b) In Campania una centrale idroelettrica sul fiume Bussento (Salerno) ed un elettro-
dotto di chilometri 24. La centrale comprende una galleria in pressione di chilometri 7,4, un
pozzo piezometrico, una condotta forzata di metri 1.400 e due gruppi generatori da chilowatt
26.000 'uno; oltre ad una sottostazione all’aperto con due trasformatori da 35.000 chilowattore;
la producibilitd dell’impianto & prevista in 100 milioni di chilovattore annui.

¢) In Sicilia-una centrale termoelettrica nel porto di Augusta (Siracusa) e due elettrodotti
ciascuno di chilometri 40, per il collegamento con Catania. La centrale termica ¢ dotata di due
gruppi turbo-generatori, aventi una potenza di chilowatt 70.000 ciascuno, oltre due turbo-
generatori ausiliari di chilowatt 3.600 ciascuno, con due trasformatori della capacita di 100.000
chilovattore ognuno.

La ‘situazione al 30 giugno 1958 dei finanziamenti degli impianti elettrici concessi-con i
fondi del 4° prestito & quale risulta dalla tabella seguente: ‘

TaBeLLA N. 33. — Stato dei ﬁhanziamenti elettrict effettuati con il quarto prestito B.I.R.S.
al 30 giugno 1958, .

(Importi in milioni di lire).

] . % delle

: ’ Numero| - ymero Costo Finanzia- | gy oazioni | erogazioni

REGIONI finaszia- progetti |delle opere menti effettuate | Sul finan-

menti coneessi ziament]

concessi

Lazio . . . . . . . . . . . . .. i i 8530 5.125 2.391 46,65
Campania . . . . . . . . . . .. 1 1 6.750 . 4063 1.845 4541
Sieilia . . . . . . . . . . . ... i i 11.650 6.562 4976 75,83
Totale . . . 3 ) 3 26.930 15.750 9.212 58,49

)

40) 50 prestito B. I. R. S. — Sui fondi del 5° prestito, la quota riservata ai nuovi impianti
elettrici del Meridione ammonta a milioni di dollari 29,2 pari a 18.250 milioni di lire e riguarda
due progetti:

a) in Campania, la costruzione di una centrale termoelettrica ed opere accessorie

nel porto di Napoli (Vigliena); costo 23 miliardi di lire, finanziamento 13.750 milioni.

La centrale sard attrezzata con due turbo-generatori aventi ciascuno una potenza massima
continua di 150.000 ‘chilowatt.

Due caldaie produrranno 1.060.000 libbre di vapore all’ora ciascuna e saranno alimentate
ad olio combustibile o polverino di carbone. 1 condensatori saranno raffreddati con acqua di
mare. Vi sard un complesso di trasformatori monofasi con una ca.pamta totale.di circa 430.000
chilovattore come pure linee a 220 chilowatt e 60 chllowa,tt per inserire la centrale nella rete
di distribuzione.:
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b) in Sicilia, costruzione di una centrale idroelettrica a Guadalami (Palermo) sulla
riva destra del corso superiore del Belice: costo 7.567 milioni di lire, finanziamento 4.500 milioni.
Le opere principali saranno le seguenti: un’opera di presa per derivare le acque dallo
esistente serbatoio di Piana dei Greci; una galleria di presa a pressione della lunghezza di
1.413 metri; un pozzo piezometrico; due condotte forzate in acciaio della lunghezza di 230
.metri ciascuna; una centrale elettrica; una diga in terra — alta 25 metri e lunga 450 metri —
attraverso I'alto corso del fiume Belice, costituente un serbatoio a quota bassa con una capa-
citd utile di 750.000 metri cubi. Le acque del torrente Guadalami saranno deviate nel ser-
batoio a mezzo di una piccola traversa e di un canale lungo 755 metri. La cenfrale sara
attrezzata con due gruppi orizzontali, ciascuno formato da una turbina, un motore-generatore
ed una pompa. Le turbine funzioneranno sotto un salto di 170 metri. Ciascun generatore
avra la potenza di 30.000 chilowatt. Due trasformatori da 43.000 chilowatt verranno installati
in una sottostazione all’aperto. Per collegare la centrale alla rete di distribuzione saranno
costruiti: un elettrodotto da 130 chilowatt per una lunghezza di 18 chilometri e tre elet-
trodotti da 70 chilowatt per una lunghezza totale di 30 chilometri.

I contratti di mutuo relativi ai due suddetti finanziamenti sono stati stipulati tra Cassa
ed imprese in data 30 aprile 1958 ed a tutto il 30 giugno le mutuatarie non avevano richiesto
erogazioni.

Pertanto, la situazione al 30 giugno 1958 dei finanziamenti elettrici concessi con fondi
del 5e prestito B. I. R. S., & la seguente:

TABELLA N. 34, — Stato dei finanziamenti elettrici effetiuali con il prestito B.I.R. S.
al 30 giugno 1958

(Importi in milioni di lire)

REGIONI :;:::Zei: Numero Costo F‘;laegﬁa Erogazioni
menti progetti delle opere coneessi effettuate
| !
Campania. . . . . . . . . . . ... 1 1 23.000 13.750 »
Sjeillia. . . . . . . .. .00 i 1 7.567 4.500 »
Totale . . . 2 2 30.567 18.250 >

50) Riassumendo, la situazione generale al 30 giugno 1958 dei finanziamenti elettrici
concessicon i fondi dei vari prestiti B. I. R. S. é complessivamente quale risulta dalla tabella n. 35.

II. — Finanziamento di impianti indusiriali. — Le operazioni di finanziamento con fondi
B. I. R. S. degli impianti industriali veri e propri vengono effettuati dalla Cassa valendosi
degli istituti regionali. A norma cioé dell’articolo 24 della legge 11 aprile 1953, n. 298, la Cassa
mutua agli istituti le somme dei prestiti B. I. R. S. necessarie per effettuare le operazioni di
finanziamento che la Cassa avrebbe potuto eseguire direttamente; ed a loro volta gli istituti
stipulano, a proprio nome e rischio, i contratti di mutuo con le imprese prescelte secondo
intesa tra la B. I. R.S., la Cassa e gli istituti.

I finanziamenti in questione si distribuiscono nel modo seguente:

10} Io prestito B. I. R. §. — 1l 1o prestito B.I. R.S. per 10 milioni di doliari pari a
6.250 milioni di lire ¢ stato interamente destinato a cinque finanziamenti e precisamente:

a) negli Abruzzi a Scafa (Pescara), per 'ampliamento di un cementificio per por-
tarne la potenzialitd da 120.000 quintali a 240.000 quintali annui. II nuovo forno rotante
funziona da tempo a pieno ritmo e la produzione ha ora raggiunto quintali 350.000 a seguito
di ulteriore ampliamento realizzato con mezzi propri dall’azienda;

b) In Campania, a Coroglio di Napoli, per I'impianto di un grande cementificio, la cui
produzione annua ha raggiunto i 5 milioni di quintali. B previsto per il futuro un secondo
grande forno rotante che dovrd portare la produzione a 8 milioni di quintali di cemento;

54. — RENDICONTO GENERALE 1937-58 ~— Parte I. ~ Vol. IT,
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TABELLA N. 35. — Stato generale det finanziamenti eletirici

effettuati con i prestiti B.I.R.S. al 30 giugno 1958
(Importi in milioni di lire)

0,
. . 7
Numefto Numero] Costo Finanzia- Erogazioni eroga;io_ni
REGIONI finanzia- i menti sui finanzia-
menti progetti) delle opere concessi effettuate menti_
concessl
Abruzzi. . . . . . . .. oL 1 3 9.620 5.625 4.188 74,45
Lazio. . . . . . . . . . . .00 1 1 8.730 5.125 2.3 46,65
Campania-Basilicata-Calabria . . . . . 3 5 43.285 23.438 7.470 31,87
Basilieata. . . . . . . . . . .. L. 1 i 9.300 6.250 » »
Puglia-Calabria . . . . . . . . . .. 1 2 13.495 7500 7.500 100,00
Sieilia . . . . . . . .. ... 2 2 20.217 11.062 4.976 44,98
Totale . . . 9 14 104.647 59.000 26.525 44,96

¢) in Campania, a Torre Annunziata, per l'impianto di uno stabilimento, da tempo
in funzione, per la produzione di tubi saldati con il sistema della saldatura elettrica ad alta
velocitd,; .

d) all'impianto di un complesso laniero a ciclo completo in Basilicata ed in Calabria,
cio¢ a Maratea (Potenza) e Praia & Mare (Cosenza) con telai automatici, e potenzialitd finale
prevista di m. 6.000 di tessuto al giorno;

e) in Sicilia a Porto Empedocle (Agrigento), per I'impianto di uno stabilimento per
concimi fosfatici, da tempo completato e funzionante, con una produzione annua di oltre
quintali 300.000 di conrimi. _

La situazione al 30 giugno 1958 dei finanziamenti industriali del 1° prestito B. I. R.S.
risulta dalla seguente tabella:

TaBeLLA N. 36. — Stato dei finanziamenti industriali effetiuati con il prestito B.1.R.S.
al 30 giugno 1958

(Importi in milioni di lire).

Nu- INVESTIMENTI . . %
mero Finanzia- erogazioni
REGIONI finan- menti Erogazioni [sul finazia-
zia- | Impianti [ Capitale ToTALE concessi menti
menti fissi circolante concessi
1
Abruzzi . . ! 729 180 909 400 400 1000
Campania . 2 5.688 1.129 6.817 2.700 2.700 100,0
Basilicata-Calabria . 1 3.204 2.200 5.491 1.650 1.650 100,0
Sicilia . . 1 3.030 950 3.980 1.500 1.500 100,0
In complesso . . . 5 12.738 4.459 17.197 6.250 6.250 100,0

Tutti e cinque i progetti sono stati realizzati completamente. Quattro sono in normale
esercizio; il quinto é entrato di recente in produzione ed il suo avviamento procede regolar-
mente.
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20) o prestito B. 1. R. S. — Sul 30 prestito B. I. R. S. risultano destinati al finanzia-
mento di impianti industriali 18,4 milioni di dollari pari a 11.500 milioni di lire. I progetti
finanziati sono cinque e riguardano:

a) in Abruzzi, ad Avezzano, I'impianto di una cartiera per l'utilizzo delle pianta-
gioni di-pioppo del Fucino e zone limitrofe, con una produzione prevista di circa 25.000 ton-
nellate annue di carta;

b) in Sicilia, a Priolo (Siracusa), un impianto chimico per la produzione annua di
33.000 tonnellate di ammoniaca da sintesi di derivati provenienti dalle vicine raffinerie di
petrolio;

¢) in Sicilia, a Melilli (Siracusa), una fabbrica di concimifosfo-azotati, con una capacita
di produzione iniziale di 100.000 tonnellate annue di concimi complessi;

d) in Sicilia, ad Isola delle Femmine (Palermo), I'impianto di un cementificio con una
capacita di circa 13 milioni di quintali annui di cemento;

c) ancora in Sicilia, a Ragusa, parte di un progetto prevalentemente chimico finan-
ziato anche con i fondi del 4° prestito. Trattasi, nel caso, di una sostituzione, conseguente alla
rinuncia, da parte della societd promotrice, alla esecuzione di un progetto che prevedeva un
investimento globale di 3 miliardi di lire ed al quale era stato assegnato un finanziamento di
1.500 miliont di lire.

Dei cinque progetti citati, due, il cementificio e la fabbrica di concimi complessi, sono com-
pletati ed entrati in esercizio, gli altri tre sono invece in corso di costruzione.

Riassuntivamente, la situazione al 30 giugno 1958 dei finanziamenti industriali con il
30 prestito B. I. R. 8., ¢ la seguente:

TaerLLa N. 37. — Stato dei finanziamenti industriali effettuats
con il terzo prestito B. I. R. S.

(Importi in milioni di lire).

Nu- INVESTIMENTI X X % delle
. mero Finanzia- erogazioni
"REGIONI finan- menti Erogazioni | sui finan-
zia- | Impianti Capitale i ziamenti
menii fissi circolante | TOTALE | CORCEsst ’ concessi
i
Abruzzi . . . . . . . .. 1 3.813 937 4750 2.600 617 2373
Sieilia . . . . . . . . .. 4 18.410 1.500 19.910 8.900 4.904 55,10
Totale . . . 5 22.223 2.437 24.660 11.500 5.521 48,01

30) 4o prestito B. I. R. S. -— Per quanto riguarda il / prestito B. 1. R.S., i finanzia-
menti industriali previsti erano originariamente dieci. Nel corso delle operazioni esecutive tre
progetti sono stati peraltro accantonati per ragioni varie ed i corrispondenti ammontari di
finanziamento sono stati in parte appoggiati ad altri progetti, e per la rirmanente parte di 1.421
milioni di lire in corso di investimento.

Al 30 giugno 1938, sono pertanto in esecuzione, sul 4° prestito B. I. R. S., sette finanzia-
menti industriali per un ammontare di 13.743 milioni di lire. I progetti finanziati sono i se-
guenti:

a) in Campania, a Nocera Inferiore (Salerno), ampliamento ¢ ammodernamento di un
conservificio;

b) in Campania, a Caserta, impianto di una grande vetreria per vetri colati e stampati
e cristalli, della potenzialitd annua di metri quadrati 900.000 di cristalli ed un milione di metri
quadrati di vetri colati e stampati,
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¢) in Campania, a Napoli, impianto di uno stabilimento per la produzione di carroz-
zerie per autobus, camions, rimorchi e ciclomotori, con capacitd annua di circa 900 carrozzerie
e 500 rimorchi;

d) in Campania, a Napoli, impianto di uno stabilimento di montaggio di automobili
utilitarie, con una capacitd iniziale di 30.000 automobili all’anno;

e) in Sicilia, a Ragusa, impianto di uno stabilimento per la produzione di tonnellate 30.000
di cementi speciali, per la produzione di 10.000 tonnellate di polietilene ed infine per la lavora-
zione di tonnellate 700 di petrolio grezzo al giorno; di detto impianto-é stato fatto gia cenno a
proposito del terzo prestito;

/) in Sicilia, ad Augusta (Siracusa), ampliamento di un cementificio con I’introduzione
di un secondo forno rotante che aumenta la capacitad di produzione dell’impianto da tonnellate
130.000 a circa tonnellate 300.000 annue di cemento;

g) in Sardegna, a Porto Torres (Sassari), impianto di un nuovo cementificio con capacita
iniziale di circa tonnellate 100.000 di cemento all’anno.

La situazione al 30 giugno 1958 dei suddetti sette progetti finanziati con i fondi del 4°

prestito, ¢ la seguente:

TABELLA N. 38. — Stato dei finanziamentl industriali effettuatr
con il IV prestito B. 1. R. S. al 30 giugno 1958.

(Importo in milioni di lire)

Nu- INVESTIMENTI i X % delle

. mero Finanzia- | g ooazioni | erogazioni

REGIONI finan- menti sui finan-

zia- | lmpianti | Capitale | .. = concessi | eTettuate | ziamenti

menti fissi circolante concessi

Campania . . . . . . . . A 14.204 1.370 15.574 " 6.913 2.395 34,64
Sieiia. . . . . . . . .. 2 10.048 800 10.848 5300 |~ 1.480 |- 27,92
Sardegna. . . . . . . . . 1] 2.449 231 2.680 1.500 190 12,67
‘Totale . . . 7 26.701 2.401 29.102 13.713 4.065 29,64

40) 50 prestito B. 1. R. S. —— Sui fondi del 5° prestito B. I. R. 8. sono stati finanziati

sei progetti industriali per 29 milioni e 360 mila dollari pari a 18.350 milioni di lire.
I sei progetti sono i seguenti:

a) in Sicilia, a Calascibetta {Enna), un progetto consistente nella coltivazione di una
miniera e nella costruzione di unimpianto per estrarre e trattare circa 560.000 tonnellate al-
l’anno di minerali potassici destinati alla produzione annua di circa 140.000 tonnellate di kali-
magnesia e 26.000 tonnellate di solfato potassico;

b) in Sicilia, a Serradifalco ed a Campofranco (Caltanissetta), un progetto consistente
rispettivamente nella coltivazione di una miniera, in un impianto ed una funivia, per estrarre,
trasportare e trattare circa 840.000 tonnellate all’anno di minerali potassici destinati alla produ-
zione di circa tonnellate 133.000 di solfato potassico;

¢) in Sicilia, a Melilli di Augusta (Siracusa), un progetto per I'ampliamento di un im-
pianto per concimi; ampliamento che consentird di aumentare la produzione da 100.000 a
300.000 tonnellate annue di concimi complessi a formula doppia e tripla;

d) in Campania, a Salerno, un progetto consistente in un impianto per produrre annual-
mente circa 290.000 capi di vestiario confezionato;

. e) in Campania, a Napoli, un progetto per 'installazione e I’esercizio, in una fabbrica
gia esistente, di una linea per la produzione di circa 24.000 tonnellate di banda stagnata elet-
trolitica:
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{) in Campania, a Napoli, un progetto per 'ampliamento e l'ammodernamento-di un
impianto di apparecchi elettrodomestici, che consentird di portare la produzione a 50.000 frigo-
riferi ed a 30.000 scaldabagni all’anno.

Allo scadere dell’esercizio 1937-58, i contratti di mutuo relativi ai suddetti sei progetti
industriali erano tutti in corso di stipula. Pertanto, nella seguente.situazione generale dei
finanziamenti industriali, 5° B. 1. R. S., non risulta ancora al 30 giugno 1958 alcuna erogazione.

TaBerrLA N. 39. — Stalo dei finanziamenti indusiriali
effettuati con il quinto prestito B. I. R. S. al 30 giugno 1958.

{Importi in milioni di lire).

INVESTIMENTI .
! Finanzia-
Finan- -
REGIONI1 . ¢ menti
ziamentl | Impianti Capitale ¢ i
: fissi circolante ToTALE onoesst
Campania . . . . . . . . . . . . .. 3 3.645 2.600 6.425 2.600
Sicilia . . . . . . . . . o000 3 32.430 1.700 34.130 15.750
Totale . . . 6 36.075 | 4.300 40.375 18.350

50) Complessivamente per tutti i prestiti B, I. R. S., la situazione generale dei finanzia-
menti industriali risulta al 30 giugno 1958 come dalla seguente tabella n. 40:

TABELLA N. 40. — Stalo generale dei finanziamenti industriali
effettuati con i prestiti B. 1. R. S. al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire).

Nu- I - Co 5
mero NVESTIMENT! Finanzia- | Erogagioni erogaozioni
REGIONI finan- - menti sui finan-
2ia- | Impiantl | Capitale TOTALE concessi | efettuate | " .. o4y
menti flssi circolante concessi
Abruzzi . . 2 4.542 1.417 5.659 3.000 1.017 33,90
Campania . . 9 25.337 4.899 30.236 12.243 5.095 |. 4172
Basilicata-Calabria . 1 3291 2.200 5.491 1.650 1.650 100,00
Sicilia. . 9 63.288 4.950 68.238 31.450 | . 7.884 25,07
Sardegna . . . . . . . . i 2.449 231 2.680 1.500 190 12,67
Totale . . . 22 98.907 13.397 112.304 49.813 15.836 31.79

Rispetto alla situazione generale segnalata nella relazione dell’anno precedente, ¢ da
rilevare che sono caduti tre progetti, uno negli Abruzzi e due nel Basso Lazio: sono rimasti
invariati gli impianti relativi alla Basilicata-Calabria ed alla Sardegna; mentre sono aumentati
rispettivamente da sei a nove e da sette a nove, gli impianti della Campania e della Sicilia.

Queste due regioni beneficiano da sole di oltre I'87 per cento dei finanziamenti industriali
B. 1. R. 8.; in particolare la Sicilia assorbe il 63 per cento dei finanziamenti stessi,
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Appare evidente che progrediscono particolarmente le regioni gia strutturalmente piu -
dotate, e che specialmente la Sicilia si avvantaggia delle due recenti importanti scoperte di
materie prime — petrolio e minerali potassici — avvenute nell’isola.

Si ritiene infine utile porre in rilievo i riflessi economici e sociali che si avranno quando
— entro il 1960 — tutti i 22 progetti industriali finanziati con i prestiti B. I. R. S. saranno ulti-
mati e funzionanti. A tal fine & stata elaborata la seguente tabella:

TaBeLLa N. 41. — Riflessi economici e soctali delle iniziative riguardanti
impianti industriali finanziati con i prestiti B. I. R. S.
(Immporti in milioni di lire).

!']:::T_O delValore m‘%ﬂﬁve PER och:\'xv fvs(}gtijr'JrrgI:Amc))I(:c::UPmA del\r/:;lc?drgtto
REGIONI finan- gﬁﬂgtto St(fgim:ge o . annuo

nf(lz:ril.ti (fatturato) Nun?ero Im}l)slSin ! cg%gllf;\ar‘ll& ToTALE lgirorl:tl;ii

Abruzzi . 2 41478 460 9,87 2,50 12,37 9,08
Campania . 9 34.190 4405 6,17 1,49 7,36 8,33.
Basilicata-Calabria . i 4.050 875 3,80 2,50 6,30 4,63
Sicitia . ¢ . . . . . . . . 0, 34238 3.874 16,33 127 17,60 8,84
Sardegna 1 992 140 1750 1,60 19,10 7,09
Totale . . .| 22 776848+ 9.454 i 10,46 1,44 11,87 8,21

!

Da questa risulta che I'apporto di nuova occupazione operaia e di nuova produzione, é
assal rilevante. -

Il fabbisogno di investimento medio per ogni nuova unita occupata si mantiene sui 412 mi-
lioni di lire, inclusa la quota di fabbisogno di capitale circolante. Tale importo & assai elevato
rispetto al fabbisogno normale delle medie e piccole industrie; trattasi infatti generalmente di
impianti di grosse dimensioni e di altissima efficienza, nei quali I'investimento richiesto & mag-
giore della media.

Per converso, da tale maggiore investimento deriva un piu alto tasso di produttivita,
come lo dimostra il fatto che il valore pro-capite della produzione (cltre 8 milioni di lire) é
di gran lunga pin alto che nelle normali industrie.

C) Finanziamenlo di impiantt di valorizzazione dei prodotii agricoli. -

Trattasi degli interventi creditizi per I’attivazione di impianti di valorizzazione di prodotti
agricoli che non possono essere considerati opere di miglicramento fondiario.

A questo tipo di intervento appartengono i finanziamenti delle centrali del latte e delle
centrali ortofrutticole situate in zone non di bonifica o di riforma. A tali iniziative la Cassa
concede mutui a condizioni di particolare favore (fino a due terzi del costo degli impianti, ad
un tasso annuo del 3,50 per cento, ammortizzabili in 48 anni).

Nell’esercizio 1957-58 nessuna iniziativa del genere descritto e stata finanziata. Sono per-
tanto da confermare le cinque iniziative gia segnalate nella relazione precedente e consistenti
in tre centrali del latte {Catania, Taranto, Messina), una centrale ortofrutticola (Napoli) ed un
centro di raccolta del latte (Chiaiano presso Napoli).

" Va rilevato che per la centrale ortofrutticola di Napoli, il finanziamento & stato riportato
nel corso dell’esercizio all’importo originario, talché l'ammontare globale dei finanziamenti
concessi per questo settore é passato da 1.103 milioni di lire a fine esercizio 1956-57, a 1.122 mi-
lioni a fine esercizio 1957-58. ‘

Le erogazioni a loro volta sono passate da 785,6 milioni di lire a 972.
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Le residue somme da erogare rappresentano garanzie di collaudo e saranno liquidate nel-
I’esercizio 1958-59. Tutte le cinque iniziative suddette sono infatti completate e funzionanti.

Al 30 giugno 1958 la situazione dei finanziamenti per impianti di valorizzazione di prodotti
agricoli, si presenta complessivamente come segue:

TABELLA N. 42. — Situazione dei finanziamenti concessi a centrali del latte
e ortofrutticole al 30 giugno 1958.

(Importi in milioni di lire)

Numero INVESTIMENTI Finanzia- i Unita

Finan- R .. | lavorative
REGIONT PN Ir——— menti | KX0BAZIONI | oiapiimente

menti flssi circolante Totale concessi ocenpate

Campania. . 2 537 110 647 377 R47 165
Puglia . . . . . . . .. | 300 6 306 200 200 50
Sicilia . . . . . . . . . 2 819 45 864 545 525 144
Totale . . . 5 1.656 161 1.817 1.122 972 356

II1I. CONTRIBRUTI PER LE INDUSTRIE.

Nel corso dell’esercizio & stata emanata 'attesa legge 29 luglio 1957, n. 634, che costi-
tuisce una radicale decisiva svolta per gli interventi della Cassa in tema di industrializzazione
meridionale.

I contributi a fondo perduto per le industrie hanno una funzione integrativa delle altre
agevolazioni fiscali e finanziarie gia in atto e tendono a formare nuclei industriali appoggiati
ad un tessuto connettivo di piccole e medie industrie sparse nelle varie localita delle reglom
meridionali.

Tali contributi sono, infatti, di duplice specie essendo rivolti sia a singoli stabilimenti
industriali, sia alle zone industriali.

A) Contributi per singoli stabilimenii industriali. — Per favorire il sorgere di piccole e
medie industrie nell’ambito dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai
75.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attivitd industriali, possono - ai sensi degli articoli
18, 19, 20, della citata legge — essere concessi dalla Cassa a dette industrie contributi a fondo
perduto:

fino al 20 per cento della spesa sostenuta per le opere murarie, di allacciamento e varie,
specificatamente elencate nell’articolo 19 della legge;

fino al 10 per cento della spesa sostenuta per I'acquisto di impianti fissi (macchinari ed
attrezzature) per i quali non sia stato concesso il beneficio dell’esenzione doganale.

La determinazione delle localita e le caratteristiche delle piccole e medie industrie che
possono fruire del contributo debbono essere stabiliti, secondo I’articolo 18 della legge citata,
dal Comitato dei Ministri per il Mezzogioruo, sentito ii parere del Ministero deli’industria e
commercio. Tali decisioni sono state comunicate dal Comitato stesso con nota n. 1689 del 4
marzo 1958, contenente anche specifiche istruzioni circa le modalita e le procedure da seguire
per la concessione e la liquidazione dei contributi.

A sua volta la Cassa ha stabilito opportune intese con gli istituti di credito industriale a
medio termine che dovranno curare I'istruttoria delle domande di contributo ed ha provve-
duto a dare pratica esecuzione alle direttive del Comitato dei Ministri.

Gli istituti per il credito industriale a medio termine, competenti territorialmente per il
Mezzogiorno, sono undici e cioé: 1. S. V. E. . MER, I.R.F. 1 S, C. I.S., Centrobanca,
Mediobanca. B. F. 1., le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Si-
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cilia, della Banca del lavoro e, infine, I’Istituto regionale per il credito alle medie e piccole
industrie del Lazio. '

Alla Cassa ed agli Istituti di cui sopra, nel breve lasso di tempo intercorso tra ’emana-
zione delle disposizioni del Comitato dei Ministri ed il 30 giugno 1958, sono affluite 176 do-
mande per un costo di opere pari a 18.820.807.364 lire, cosi ripartito per competenza istrut-
toria dei singoli istituti:

Nu- Costo

ISTITUTO mero (Ire)
I.LS. V.E ILMER.. . . . . . . .. ... ... 139 14.644.471.328
ILR.F. I S. 8 3.004.840.103
C.1.8. e e e 3 74.525.650
Banco di Napoli . . . . . . . . . . . . . .. 18 635.522.098
Banco di Sicilia .o 6 375.586.320
Banca Nazionale del Lavoro 1 35.000.000
Centrobanca 1 80.861.865
Totale . . . 176 18.820.807.364

Risulta pertanto che alla scadenza del bilancio 1957-58 le domande di contributo pre-
sentate come numero sono per 1'80 per cento in istruttoria presso I'l. S. V. E. I. MER.,
per il 10 per cento presso la sezione di credito industriale del Banco di Napoli e per il restante
10 per cento circa complessivamente presso gli altri istituti istruttori.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale delle domande di contributo pervenute,
la situazione al 30 giugno 1958 é la seguente:

Finanziamenti

a medio
Numero .termine. .Cqstoh )
ny 8 e e fmptent
Toscana 2 735.000.000 1.164.434.709
Marche 4 275.000.000 538.219.654
Lazio e 21 1.847.000.000 3.636.513.000
Abruzzi e Molise . . 34 1.2562.778.960 2.008.537.955
Campania 40 3.004.000.000 5.238.439.263
Basilicata i3 215.000.000 489.600.069
Puglia . . 21 301.500.000 533.650.986
Calabria . . 23 1.108.000.000 1.678.697.790
Sicilia . . k) 1.765.000.000 3.461.288.288
Sardegna 3 31.600.000 74.525.650
Totale . 176 10.534.878.960 18.820.807.364

Dalla situazione stessa si deduce che per numero di domande di contributo, la quota
maggiore riguarda la Campania (22 per cento), seguita dagli Abruzzi e Molise (19 per cento),
quindi dalla Calabria, Lazio, Puglia (circa il 13 per cento ciascuna); mentre per entita di
spesa € ancora al primo posto la Campania (28 per cento) seguita rispettivamente dal Lazio
(19 per cento), dalla Sicilia (18 per cento), dagli Abruzzi e Molise (11 per cento), dalla Ca-
labria {9 per cento).
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Circa le categorie di industria in cui sono inquadrabili i nuovi impianti per i quali @&
richiesto il contributo, la situazione delle domande & la seguente:

Finanziamenti

a medio
Numero termine Gosto
ditte gid ottenuti nuovi impianti
CLASSI DI INDUSTRIA richiedenti (lire) (lire)
Industrie:
10) estrattive 3 300.000.000 556.000.000
20) agricole, ahmentam ed afﬁm 73 3.953.500.000 7.659.354.730
30) del cuoio — — —
40) tessili . . . 6 145.000.000 206.108.067
50) del vestiario ed a,bbwha—
mento . . 2 140.000.000 230.000.000
60) del legno .12 124.528.960 196.223.571
70) della carta e cartotecnica . 7 337.000.000 543.000.000
80) poligrafiche ed editoriali 2 200.000.000 350.000.000
90) metallurgiche 3 315.000.000 585.706.700
10°) meccaniche . 18 992.500.000 1.847.966.059
110) dei materiali da costruzwne ’

e vetro 28 1.976.350.000 2.965.546.079
12°) chimiche . . 10 1.365.000.000 2.322.747.470
130) varie 12 686.000.000 1.358.184.688

Totale . 176 10.534.878.960 18.820.807.364

Anche per le domande di contributo appare, pertanto, la prevalenza numerica — che
si nota in genere per i finanziamenti industriali — dei nuovi impianti relativi ad-industrie
agricole, alimentari ed affini (circa il 41 per cento), seguiti dagli impianti di materiali da
costruzione (16 per cento), dagli impianti meccanici (10 per cento) e da quelli per la lavo-
razione del legno (7 per cento); mentre per quanto riguarda la spesa troviamo ancora ai
due primi posti le industrie agricolo-alimentari (41 per cento) e le industrie dei materiali
da costruzione (16 per cento) segmte pero dalle industrie chimiche (12 per cento) ¢ da quelle
meccaniche (9 per cento).

Degno di nota il fatto che delle 176 domande di contributo presentate, 63, cioé circa
il 36 per cento, riguardano iniziative che non hanno richiesto alcun finanziamento. Tali
imprese peraltro hanno un peso del tutto modesto, come lo dimostra il fatto che la per-
centuale di spesa che esse rappresentano costituisce appena il 6 per cento della spesa to- .
tale segnalata (milioni 1.130 rispetto al totale di milioni 18.821). _

Si tratta infatti in grande prevalenza di piccoli impianti tradizionali — ublcatl special-
mente in Calabria, Abruzzi, Puglia, Basilicata — di cosiddetta valorizzazione di prodotti
agricoli (frantoi oleari, impianti vinicoli, ecc.) e che, come tali, apportano ben poco incre-
mento di reddito all’economia meridionale.

Di maggior rilievo si presentano, invece, gli impianti dalle cui domande si desume che
per essi é stato concesso o richiesto un finanziamento industriale a medio termine.

Tali impianti sono in numero di 113 per una spesa totale di 17.690 miiioni di lire: e
rappresentano quindi il 64 per cento come numero ed il 94 per cento come entitd di costo.

La spesa media unitaria per Vattuazione di queste ultime iniziative si aggira intorno
al 156 milioni, somma pur sempre modesta, sia perché anche in questo gruppo si riscontrano
numerosi impianti di valorizzazione agricola, sia e principalmente perché le norme di legge
escludono dal contributo numerose medie industrie. Per quanto riguarda le localitd sono
infatti escluse quelle ubicate in comuni superiori ai 75.000 abitanti; per quanto riguarda la
entitd della spesa, sono invece escluse quelle che comportano un investimento superiore
ai 1.500 milioni, il che significa la perdita del beneficio da parte dei piccoli e medi zuccheri-
fici, dei medi cementifici, delle medie aziende cartarie ed altre industrie ancora.
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Sarebbe arbitrario in questa fase dedurre conclusioni in ordine agli effetti ed alla por-
tata del beneficio di cui trattasi.

Alla data del 30 giugno 1938, la materia aveva infatti appena preso l'avvio: occorrerd
pertanto attendere I'esercizio 1958-59, che sara un anno di pieno sviluppo ed al cui termine
potranno formularsi le prime concrete osservazioni.

B) Contributi per le zone industriali. — L’aliro tipo di contributi industriali, previsto
dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, & quello avente lo scopo di favorire la costituzione di
consorzi per la creazione e gestione di zone industriali nelle quali vengano a concentrarsi
nuove iniziative industriali. Tn tali casi possono esserc concessi dalla Cassa ai sensi degli
articoli 21 e 23 della legge predetta:

ai consorzi, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa occorrente per
le opere di attrezzatura, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle im-
prese industriali.

alle imprese industriali operanti nell'ambito delle zone industriali, il contributo in-
dividuale a fondo perduto previsto per il sorgere di stabilimenti fuori zona industriale, li-
mitatamente perd alle opere murarie, di allacciamento e varie.

I’erogazione da parte della Cassa dei contributi per le zone industriali presnppone pero
la regolare costituzione dei Consorzi e ’avvenuta approvazione dei loro statuti e dei relativi
piani regolatori di zona, mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Prima di pervenire al contributo della Cassa, occorre pertanto aver superato tutta una pre-
cedente procedura istruttoria, ed aver approntato un confacente piano finanziario perle somme
di diretta provvista da parte dei singoli consorzi.

Tali circostanze, unitamente alla necessitd che le zone industriali siano opportunamente
distribuite secondo eflettive convenienze economiche, rendono necessario un preventivo studio
della materia al fine di pervenire ad una confacente programmazione., Particolarmente attivi
sono i Governi regionali di Sicilia e Sardegna, che hanno gid per conto proprio stanziato fondi
per venire incontro ai fabbisogni finanziari dei consorzi per le zone industriali che prevedibil-
mente saranno istituite nei territori di rispettiva competenza.

Le iniziative dovranno pero essere tutte coordinate, allo scopo, come gia detto, di conseguire
nel settore il massimo possibile di utilita.

VI. — OPERE DI INTERESSE TURISTICO

1. —— PREMESSA.

Durante I'esercizio 1957-58, l'attivitd della Cassa nel settore delle opere turistiche ha
continuato a svilupparsi con intensita, confermandosi come uno dei pit immediati fattori
per la valorizzazione economica del Mezzogiorno.

Risulta pero, da apposite indagini eseguite, che tuttora, inalgrado i rapidi aumenti conse-
guiti per il territorio nazionale, al Mezzogiorno affluisce soltanto il 20 per cento circa della
spesa che i turisti stranieri effettuano in Italia.

Per quanto riguarda I'attivita della Cassa in tale settore, I’ottavo esercizio chiude virtual-
mente la prima fase di intervento con I'utilizzazione totale dello stanziamento del fondo iniziale,
che ammonta, con la recente integrazione, a 25.500 milioni di lire. Si apre ora un secondo ciclo
di lavori, grazie ai nuovi stanziamenti dovuti alla legge 29 luglio 1957, n. 634.

Detti nuovi stanziamenti ammontano a 19 miliardi di lire, cosi ripartiti:

L. 500 milioni quale integrazione dei fondi relativi al primo piano d’intervento;
» 5.000 » per il credito alberghiero;
»  13.500 » per la viabilitd turistica e per altre opere di interesse turistico.

Tali fondi saranno impegnati a partire dall’esercizio 1958-59 per I'attuazione del secondo
piano d’intervento della Cassa, che dovra essere concluso entro il 1965.

Negli anni passati si ¢ cercato di migliorare I’atirezzatura turistica esistente, valorizzando
ogni motivo di interesse, atto al richiamo di correnti turistiche. In particolare, si trattava di
completare le strutture necessarie per il pieno sviluppo dei centri turistici gia accertati (mediante
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la costruzione di acquedotti, strade di accesso, ecc.) e di porre mano, nello stesso tempo, alla
creazione di nuovi motivi di attrattiva, con la creazione o il riordinamento di musei, la valoriz-
zazione di ricchezze termali, di monumentiinsigni, di documentiarcheologici, di bellezze naturali.

Riguardo al primo genere di interventi, la Cassa put considerare sostanzialmente raggiunto
il suo obbiettivo: sono state completate, difatti, le infrastrutture diimportanti centri turistici
meridionali, quali il Terminillo, Roccaraso, Campo Imperatore, Ischia, Capri, Sorrento, la Sila,
Taormina, Siracusa, ed altri.

Quanto alla creazione di nuove attrattive, puo ben affermarsi che, grazie alle numerose
realizzazioni e ai risultati conseguiti, il Mezzogiorno ¢ divenuto terra ricca di luoghiinteres-
santi, anche se tuttora scarsamente conosciuti. Nell’ultima parte di questo capitolo saranno
esaminate le singole realizzazinni.

1I. — (CENNO GENERALE SULLA SITUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Al termine dell’ottavo esercizio, su uno stanziamento di 25.500 milioni di lire le opere
gid approvate ammontano a 21.206 milioni e rappresentano I'83 per cento del totale. I pro-
getti approvati sono 325, dei quali 303 (94 per cento) gia apaltati per un importo complessivo
di 18.256 milioni di lire, al netto del ribasso d’asta.

Al 30 giugno 1958 le opere in corso sono 117, per un ammontare di 8.277 milioni di lire,
mentre ne risultano gia ultimate 188 per 9.979 milioni di lire.

Dall’esame di tali cifre, ben si comprende come ormai ci si avvia al completamento dei
lavori programmati nei primi otto esercizi, cosi da consentire senza indugi l’inizio dei lavori
relativi al nuovo piano. Infatti al 30 giugno 1958 sono stati gia approvati, sui nuovi stanzia-
menti, lavori per 475 milioni di lire.

III. — STANZIAMENTI, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.

Prima di parlare di programmazione, sembra opportuno ricordare che gli stanziamenti
assegnati al settore del turismo dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ammontano
per il dodicennio a lire 25.500 milioni. )

I criteri che hanno ispirato il programma dell’ottavo esercizio non si sono discostati
da quelli finora seguiti, salvo una particolare accentuazione degli interventi complementari
per accrescere l'efficacia delle opere gid ultimate.

Il programma dei primi sette esercizi raggiungeva, al 30 giugno 1957, 23.226 milioni di
lire. Con la programmazione dell’ottavo esercizio, ammontante a 1.629 milioni, si sono
raggiunti i 24.855 milioni di lire. '

I rimanenti 645 milioni, non ancora programmati, saranno destinati al nuovo esercizio,
a seconda dell’urgenza e della produttivita delle opere da eseguire.

Anche per il 1957-58 il programma prevedeva opere a carico totale della Cassa ed opere
da realizzarsi da privati con mutuo della medesima.

Quest’ultimo sistema & stato adottato particolarmente per sistemazioni termali e per
la costruzione di funivie, ascensori, ecc., trattandosi di impianti che consentono una gestio-
ne economica capace di ripagare le somme mutuate. Tali somme, al loro. rientro, potranno
essere destinate ad interventi complementari sempre relativi al settore turistico.

La maggior parte degli investimenti realizzati nell’esercizio in esame riguarda opere di
viabilita turistica, specialmente per le isole minori, oltre la rete stradale del Gran Sasso, di
San Giovanni Rotondo, I'anello stradale sul Vulture, ecc.

I progetti esecntivi pervenuti alla Cassa per opere di interesse turistico, a tutto il 30
giugno 1958, ammontano a 397 per un importo di 28.522 milioni di lire. Nell'ottavo esercizio
sono pervenuti 67 progetti per 3.874 milioni di lire, di cui dieci, per 501,5 milioni di lire,
riguardano opere di competenza del secondo piano d’intervento (legge 29 luglio 1957, nu-
mero 634).

Si rileva che 1'importo globale delle progettazioni esecutive pervenute supera di 4 mi-
liardi di lire il totale delle disponibilita. Cio & dovuto alla speranza degli interessati di
ottenere benefici maggiori di quelli programmati e alle situazioni ambientali che rendono
difficile la presentazione di progetti di convenienti proporzioni. Ne deriva, per gli uffici della
Cassa, un notevole lavoro di revisione e di indirizzo in sede istruttoria.
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IV. — ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI.

La situazione dei 397 progetti pervenuti al 30 giugno 1958 era la seguente:

15 progetti, per un importo di 3.429 milioni di lire, respinti perché non rispondenti
alle finalitd per le quali era stato concesso il flnanziamento;

25 progetti, per I'importo di 1.026 milioni di lire, restituiti agli enti promotori per una
opportuna rielaborazione;

32 progetti, per un importo di 1.599 milioni di lire, in corso di istruttoria.

325 progetti, per una spesa di 22.468 milioni di lire, approvati dalla Cassa.

Peraltro, a seguito delle rettifiche apportate nel corso dell’istruttoria, l'importo netto
approvato per i suddetti 325 progetti risultd ridotto a 24.206 milioni di lire con una econo-
mia di 1.262 milioni di lire.

Nell'ottavo esercizio, in particolare, sono stati approvati 54 progetti per un importo
originario di 3.065 milioni di lire ed un importo netto di 3.012 milioni di lire; dieci di tali
progetti, per una spesa di 475 milioni al netto del ribasso d’asta, riguardano i lavori relativi
al secondo piano di intervento.

La tabella n. 43 che segue rende conto di ciascuno degli otto esercizi trascorsi, ed in com-
plesso, della situazione degli stanziamenti, della programmazione, dei progetti pervenuti e
di quelli approvati.

TaseLra N. 43. — Stanziamenti, programmazione e progettazione
delle opere di interesse turistico nei vari esercizi finanziari.
(Importi in milioni di lire).

ProgerrI PROGETTI APPROVATI
PERVENUTI

ESERCIZI . Stanzia- | Program- ' I a;xlr)lrl:)?at?o
moenti mazione Numero| Importo | Numero di COI?S?;HO
progetto | 4’ Ammini-
strazione
1950-54 . . . . . . . ... 821 — 19 1452 14 839 838
195452 . . . . . . . . .. 16.465 1.630 45 2.578 40 2.497 2.409
1952-53 . . . . . . . . L. 1.795 8.776 80 7.404 60 5.597 5.323
19563-54 . . . . . .. L L. 1.800 6.259 49 4.196 3 1.878 1.691
1954-55 . . . . .. L L L. 1.582 2235 57 4.090 47 2.991 2.873
19565-56 . . . . . . . . .. 1.485 1.569 52 2.595 55 3.198 2.834
195657 . . . . . .. ... 1.430 2.757 28 2.633 24 2.403 2.226
1957-58 . . . . . . . . .. 122 1.629 67 3.874 54 3.065 3.012
Totale . . . 25.500 24.855 397 28522 | 325 22.468 21.206

V. — APPALTIL

Durante I'ottavo esercizio sono stati appaltati 48 lavori, per un importo di 2.532 mi-
lioni di lire, al netto dei ribassi d’asta. ’

Tale cifra va posta in relazione allo sforzo realizzatore dei precedenti esercizi, che ha
consentito di dare inizio ai lavori non appena approvati 1 progetti esecutivi. Inoltre, con
I'utilizzo di quasi tutti i fondi del primo piano, poche opere rimanevano da iniziare, il che ha
consentito di porre mano celermente al secondo piano, anticipandone in sostanza l'inizio.
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Complessivamente, al 30 giugno 1938, risuitavano appaltati 305 lavori rispetto ai 325
progetti approvati. Alla stessa data restavano quindi da appaltare 20 lavori, per un importo
di un miliardo di lire, corrispondente al restante 4,7 per cento del totale approvato.

Circa gli appalti non vi sono rilievi da fare, salvo che per I'entita di alcuni ribassi, specie
per opere stradali, causati dalla viva concorrenza in atto tra le imprese, dovuta ad una mi-
gliorata potenzialita ed attrezzatura, ed in parte, ad una certa contrazione dei lavori sul
mercato.

Peraltro, quando si sono notati ribassi non rispondenti ad effettive situazioni dei costi,
si & generalmente provveduto a far ripetere la gara.

VI. — ESECUZIONE DEI LAVORI.

La percentuale media di avanzamento dei lavori alla fine dell’ottavo esercizio finanziario
era del 90 per cento rispetto all’82 per cento circa del precedente esercizio, il che conferma
I’acceleramento, di cui si & detto, nella esecuzione dei lavori stessi.

In genere si deve riscontrare una certa tendenza da parte degli enti affidatari e delle
imprese ad andare oltre la durata contrattuale stabilita per la esecuzione dei lavori. Cio ¢
dovuto a difficoltd tecniche sopravvenute, a condizioni climatiche, a situazioni ambientali;
tale fenomeno viene sempre piu validamente contenuto mediante adeguati accorgimenti.

L’accennato acceleramento dei lavori durante il passato esercizio & dimostrato altresi
dall’aumento delle liquidazioni effettuate sulla base degli stati di avanzamento delle opere.
Alla data del 30 giugno 1958, infatti, i pagamenti effettuati, sia in conto lavari che per antici-
pazioni, hanno raggiunto 'importo di 14.401 milioni di lire pari al 56 per cento dei 25,5 mi-
liardi di lire stanziati- Nel solo ottavo esercizio i pagamenti effettuati ammontano a 3.091
milioni di lire.

Le ispezioni tecniche ed amministrative nei singoli cantieri, inoltre, sono state incre-
mentate, dimostrandosi utilissime, in quanto hanno permesso di intensificare I’assistenza
tecnica e direzionale, di cui spesso si era sentito lamentare la insufficienza. '

VII. — LAVORI ULTIMATI.

Durante I'ottavo esercizio sono state ultimate 32 opere per un totale di 2.942 mlioni di
lire rispetto alle 30 opere per 1.565 milioni di lire ultimate nell’esercizio precedente.

L’importo dei lavori ultimati nell’ottavo esercizio & il piu alto di quanti fin qui registrati
e costituisce da solo circa il 30 per cento del totale dei lavori ultimati.

Dall’inizio dell’attivitd della Cassa al 30 giugno 1958, le opere di interesse turistico ulti-
mate ammontano a 188, per un complessivo importo di 9.979 milioni di lire, pari a oltre il 54
per cento delle opere iniziate.

Alla stessa data, i lavori ultimati gia collaudati sono 129 per un totale di 4.906 milioni
di lire.

A tale proposito sembra opportuno rilevare come la complessita intrinseca delle opere di
interesse turistico richieda quella pluralitd di operazioni di collaudo, che non permette la cele-
ritd raggiungibile in altri settori.

La tabella n. 44 riassume il ritmo dell’andamento dei lavori, attraverso il confronto tra
progetti approvati e lavori ultimati.

La varietd delle opere di interesse turistico gid realizzate o in corso di realizzazione,
rende necessario un cenno, sia pure breve, sui risultati conseguiti, in particolare, nell’esercizio
in esame. :

Nel Lazio é stata portata a termine la strada Serapo-Montagna Spaccata, che consente
di accedere da quella spiaggia all’altura boscosa del Monte Orlando. Ugualmente ultimata la
strada per il tempio di Giove Anxur a Terracina. Sono state sistemate le fognature di Vento-
tene, risolvendo in tal modo uno dei problemi piti gravi per I’abitabilita dell’isola. Opere di
un certo rilievo sono poi: il restauro e la sistemazione urbanistica del duomo di Anagni, il
teatro sacro di Sezze, il restauro del complesso monumentale di Gaeta e della villa di Tiberio
a Sperlonga, la creazione del parco archeologico di Formia. .
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TaBerLa N. 44. — Progelti approvati, lavori appaltati e lqvori ultimati nelle opere

di interesse turistico.
(Importi in milioni di lire).

::,’;%gi’ﬁi LAVOR1 APPALTATI | LAVORI ULTIMATI
ESERCIZI
NumeroImporto (a) | Numero|Importo (b} | Numero| Importo
! ‘

1050-54 . . . . . . L Lo Lo 14 838 — l — — =

1954-62 . . . . o L oL Lo 40 2.409 40 2.383 — —
1952-53 . . . . . Lo Lo Lo 60 = 5323 38 1.584 14 391
1953-54 . . . . . . L 0oL 31 1.691 38 3.589 34 1.424
1954-55 . . . . . L o L oL Lo 47 2.872 53 2.190 33 1.659
1955-56 .. . . . . . ... 0L L. 95 2.834 56 3.914 45 2.001
1956-57 . . . . . . . oo oo 24 2.226 26 2.064 30 1.565
295758 . . . . . . ... .. .. ...1 s&| 2062 48| 2532 32| 20
Totale . . . 325 21.155 305 18.256 188 9.979

(a) Escluse le quote a carico dei terzi. — (b) Al netto del ribasso d’asta escluée le quote a carico dei terai.

In Campania & stato avviato e In parte ultimato, un complesso veramente imponente
di opere, che vanno dalla creazione di centri termali alla valorizzazione di quelli archeologici
dando anche particolare importanza alla viabilitd «turistica ». Riassumendo brevemente,
gli interventi di maggior rilievo sono: la valorizzazione dei complessi termali di Castellammare
di Stabia e di Ischia, il restauro dell’anfiteatro romano di Sessa Aurunca, la sistemazione ar-
cheologica dei monumenti di Cuma, lo scoprimento e la sistemazione delle Terme Romane di
Baia, la creazione del museo di Capodimonte. Sono proseguiti gli scavi di Ercolano ¢ di Pom-
pei, dell’antica Stabiae, il restauro del complesso monumentale di Benevento, la sistemazione
del parco della Reggia Vanvitelliana e delle chiese di Caserta Vecchia, la valorizzazione dei
complessi speleologici di Pertosa e dello Smeraldo, il restauro della Certosa di Padula ¢ dei
monumenti di Ravello e Scala; la sistemazione della zona dei templi e la costruzione del-
Uantiquarium a Paestum.Sono statiultimati: il primo e il secondo lotto dell’autostrada Pompei-
Salerno, le opere di sistemazione delle Terme comunali di Castellammare di Stabia nonché i
lavori della modernissima fognatura di Sorrento e la strada litoranea di Torre del Greco.

Durante l'esercizio & stata altresi perfezionata e firmata una convenzione per la realiz-
zazione di un nuovo complesso termale sul monte Solaro di Castellammare. Tale natevole
intervento creerd un modernissimo centro di cura nel golfo di Napoli, simile a quello della
zona « Paludi» di Porto d’Tschia, che sta anch’esso sorgendo con il finanziamento della
Cassa.

Negli Abruzzi e Molise, Calabria e Basilicata, oltre alle numerosissime strade di interesse
turistico, fra cui la Centola-Palinuro che valorizza ancor pilt quest’ultimo meraviglioso centro
completamente creato dalla Cassa, hanno particolare preminenza: la sistemazione del com-
plesso delle Terme Luigiane a Guardia Piemontese, la valorizzazione dell’altipiano silano,
con particolare riguardo ai villaggi di Camigliatello, Mocone e Mancuso-Raeisi oltre 1'impor-
iante ampliamento del museo di Reggio Calabria.

Nella Puglia, sono da ricordare: il restauro delle tavole Palatine a Metaponto, la creazione
della zona dei Trulli di Alberobello, la valorizzazione del complesso speleologico di Castellana,
I'ampliamento del museo di Taranto, la sistemazione archeologica di Canne e di Manduria,
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la valorizzazione del (argano, il restauro di castelli e di chiese fra cui la Basilica di San
Nicola di Bari.

Inoltre la realizzazione della strada Brindisi-Selva di Fasano consentird di allacciare
la litoranea pugliese a zone silvestri per la cui valorizzazione la Cassa ha gia realizzato
altre opere.

In Sicilia, gli importanti complessi archeologici e le grandiose bellezze naturali, hanno
di molto facilitato la creazione di quei motivi di attrazione che permettono un rapido accre-
scimento delle correnti turistiche,

Tale patrimonio gid esistente & stato valorizzato mediante il potenziamento e il miglio-
ramento di un complesso di opere veramente degno di rilievo, fra cui: gli scavi archeologici
di Lipari, la sistemazione del monumenti di Taormina e di Catania, la creazione del parco
archeologico della « Neapolis» a Siracusa, la sistemazione dei mosaici di piazza Armerina,
dei monumenti e dei musei di Palermo e Monreale, il restauro del museo « Pepoli» a
Trapani, la sisternazione della pinacoteca settecentesca del palazzo Abatellis e del museo di
Solunto.

Si ¢ anche cercato di creare un’efficiente rete di strade di rilevante interesse turistico.
Molto importanti: la via del Monte Pellegrino con l'acquedotto omonimo e il completa-
mento della litoranea Messina-Faro.

In Sardegna, sono di particolare interesse gli scavi archeologici di Tharros.

Da quanto fin qui esposto, sono facilmente rilevabili i positivi risultati dell’opera della
Cassa, che ha permesso la creazione di centri turistici sempre pitt noti con conseguenti nuove
fonti di reddito per le popolazioni locali. Luoghi dal nome una volta pressocché sconosciuto,
quali Palinuro, Castellana, Canne della Battaglia e Lipari, sono oggi localitd alla moda, anche
se non é stata ancora raggiunta quella piena utilizzazione delle loro possibiltid per la man-
canza di taluni impianti, che si cercherd di realizzare quanto prima. Il criterio della crea-
zione di « aree turistiche », ¢ quindi da seguire con particolare impegno, affinché le opere pos-
sano, con la loro organica complementarieta, permettere il conseguimento dei risuitati auspi-
cati e promuovere quel rifiorire di vita e di opere che & nel programma della Cassa.

VII. — CONTRIBUTI PER LA PESCA

I. — PREMESSA.

L’articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, autorizza la Cassa a concedere contributi
in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, in favore delle cooperative
di pescatori, loro consorzi, nonché dei singoli pescatori residenti nel Mezzogiorno i quali eser-
citano la pesca direttamente su scafi di loro proprieta.

A norma del citato articolo le opere sussidiabili riguardano la provvista e il miglioramento
di scafi ed attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili
e delle ostriche; costruzione, acquisto e ampliamento di opere ed attrezzature per la conser-
vazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ittici, per la produzione del ghiaccio, per
la riparazione o fabbricazione di reti ed altri attrezzi; acquisto di mezzi per il trasporto dei
prodotti e sottoprodotti della pesca. ‘

La rilevante entitd del contributo e 'ampia varieta delle opere e spese sussidiabili indi-
cano l'intendimento di venire incontro positivamente ad un settore di attivita che riveste alta
rilevanza economica e sociale, e che perd abbisogna di valido aiuto per poter fare fronte alle
sue sempre pill pressanti esigenze di riattrezzatura e di ammodernamento.

Sostanzialmente, il settore peschereccio denuncia la seguente situazione: prevalenza della
piccolissima pesca, costituita tuttora da alcune diecine di migliaia di barche removeliche;
eccessivo numero dei pescherecci in esercizio e loro insufficiente organizzazione per la pesca
mediterranea; conseguente sfruttamento sempre piu intenso dei banchi costieri e loro pro-
gressivo depauperamento; insufficienza della organizzazione a terra per la conservazione ed
il collocamento del pescato; in via finale, progressiva diminuzione della produzione e del reddito
sia in senso unitario che complessivo.
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Da cid Yopportunita: di prestare il massimo ausilio alla motorizzazione ed all’attrezzatura
della pesca removelica al fine di crearle maggiori possibilitd di produzione e migliori condi-
zioni di sicurezza; di curare il miglioramento qualitativo dei pescherecci onde si trasformino .
sempre piu in naviglio veramente adatto alla pesca di altura; di completare tali assistenze
con l'introduzione ed il miglioramento delle installazioni a terra per la conservazione e lavo-
razione del pescato, per la produzione di ghiaccio e di attrezzi da pesca per il trasporto del
pesce sul mercati di consumo.

Trattasi quindi di fornire piu concrete assistenze, particolarmente alla piccola pesca che
maggiormente risente della situazione, e di incoraggiare la riunione dei singoli pescatori in orga-
nizzazioni cooperative e consortili allo scopo di metterli in condizione di poter meglio sfruttare
le proprie possibilitd di produzione e di reddito.

1l citato articolo 5 della legge n. 634 precisa che i contributi da erogarsi dalla Cassa sono
cumulabili con il concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui pesche-
recci, ma non sono perd cumulabili con altri contributi a fondo perduto.

Al fine di dare piu adeguata aplicazione alla legge, la Cassa procede d’accordo con
il Ministero della marina mercantile al quale é affidato il preventivo esame istruttorio delle
richieste.

In pratica, le domande di contributo sono pxesentate dagh interessati alle capitanerie
di porto competenti per territorio e da queste inviate al predetto Ministero che le inoltra,
quindi, con il proprio parere, alla Cassa per le determinazioni ed il seguito di competenza.

La Cassa inoltre, per la piu ordinata e rapida impostazione dell’attivita del settore, ha
provveduto a compilare e diramare — previe intese con il Ministero della marina mercantile —
un apposito opuscolo a stampa, contenente tutte le opportune norme ed istruzioni di dettaglio.

II. — SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERGCIZIO.

Alla data del 30 giugno 1958, il Ministero della marina mercantile aveva inviato alla Cassa
64 domande di contributo per un totale di spesa preventivata di 1.417.065.167 lire.

Sempre a tale data, la situazione delle anzidette richieste era la seguente:

13 per l'importo globale di 257.964.813 lire, erano state rinviate al Ministero della
marina mercantile o agli interessati per supplemento di istruttoria o per perfezionamento della -
documentazione;

5 per un totale di spesa preventivata di 861.439.975 lire, erano state respinte perché
concernenti la costruzione di natanti per la pesca atlantica e quindi non pertinenti, avendo
inteso la legge rivolgere la sua attenzione esclusivamente alle modeste attivita imprendito-
riali che mettono a frutto le pili immediate risorse ittiche dei nostri mari e costituiscono percio
il vero e proprio ceto peschereccio del Mezzogiorno;

17 per una spesa globale di 130.589.555 lire, e per un presumibile contributo di 48.692.262
lire avevano superato positivamente il vaglio istruttorio, ed erano in corso di approvazione
da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa;

29 per 'importo globale di 167.070.824 lire, erano stale accolte dal Consiglio di ammi-
nistrazione il quale aveva deliberato contributi a loro favore per 60.660.828 lire.

Tutte le suddette 29 decisioni di concessione di contributo- erano state a fine esercizio
comunicate agli interessati, al Ministero della marina mercantile e alle capitanerie di porto
competenti.

Al singoli beneficiari é stato fissato un termine entro il quale le opere e spese sussidiate
dovranno essere eseguite.

Il pagamento dei contributi sarad effettuato dalla Cassa a presentazione dei documenti
di spesa, e dopo che 1 competenti organi (Capitanerie di porto, R. I. Na., ecc.) avranno atte-
stato la regolare esecuzione delle opere e I'avvenuto acquisto ed utilizzazione delle forniture
ammesse a contributo.

Allo scopo di facilitare i pescatori beneficiari, la Cassa liquidera i contributi: diret-
tamente ai beneficiari nel caso di acquisti o di opere eseguite con spesa in contanti; ai singoli
aventi diritto, e fino alla concorrenza, nel caso di acquisti o di opere eseguite ratealmente
0 con mutuo peschereccio.

Ovviamente, dato I'inizio recente dell’attivita del settore, al 30 giugno 1938 non era ancora
pervenuta alla Cassa alcuna richiesta di liquidazione e pagamento dei contributi concessi.
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III. — CONSIDERAZIONT.

Escluse le 5 domande respinte, sotto il profilo delle caratteristiche soggettive dei richie-
denti, le rimanenti 59 domande di contributo si distribuiscono come segue:

Numero

Singoli pescatori . . . . . . . . . . . . . 29
Cooperative o consorzi . . . . . . . . . . 1
Imprese . . . . . . . . . . . . . ... 29
Totale . . . B9

SPESA PREVISTA

Importo
(migliaia di lire) %
L. 310.200 55,8 -
» 35.291 6,4
» 210434 37,8
L. 555.625 100,0

In riferimento alla residenza dei richiedenti, le domande risultano cosi ripartite:

SPESA PREVISTA

e T TT—— e

Importo
(migliaia di lire) %
840 - 0,2
125.680 22,6
42.540 7,6

73.210 13,2
160.140 28,8
6.745 1,2
146.480 26,4

RICHIESTE

REGIONE Numero %

Toscana . . e 1 1,7
Abruzz1-Mohse e Bacmo del r[‘ronto ... 13 22,0
Lazio . . . . . . .o o0 11,9
Campania. . . . . - . . .« . . ... . 8 13,5
Puglia . . .. .. . ... ...... 2 34,6
Basilicata . . R — —
Calabria O < 8,46
Siciia® . . . . « - . . . . ... ... 4 6,8
Sardegna . . — —
Totale . . . 59 100,0

555.625  100,0

Per quanto riguarda le 29 domande ammesse a contributo,

buiscono per categoria di opere nella maniera seguente:

CATEGORIE DI OPERE
19) Provvista di scafi. . .
20) Miglioramento degli scafi
30) Impianti frigoriferi a bordo

49) Provvista e miglioramento delle attre&zature da pesca e

di bordo , .

50) Impianti per la cottwazmne di mitiii e osiriche.
6°) Impianti per la conservazione e trasformazione dei pI‘O-

dotti ittict . .
70) Impianti a terra per la produzlone d1 ghlaccm

80) Attrezzature per mparazmm e fabbricazioni di reti.

90) Provvista dei mezzi di trasporto . .

Totale .

55. — RENDICONTO GENERALE 1937-58 — Parte L. - Vol. IL

gli importi di spesa si

SPESA PREVISTA
et
Importo
(migliaia di lire) %
70.370 47,5
24.130 14,5
650 0,4

59.093 35,8

3.060 1,8

. 167.070  100,0

distri-
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Risulta, infine, per le richieste ammesse a contributo, che la media prevista ammonta
a 5.760.000 lire e che 1l contributo medio concesso di 2.090.000 lire copre il 36,3 per cento
di detta spesa.

VIII. — CONTRIBUTI PER L’ARTIGIANATO

— PREMESSA.

L’artigianato, come la pesca, ¢ uno dei nuovi settori di attivitd che la legge 29 luglio
1957, n. 634, ha affidato alla Cassa.

L’artigianato ¢ tuttora una forza viva della economia meridionale e costituisce la base

- partenza verso la evoluzione su piano industriale della struttura economica del Mezzo-
giorno.

Esso va pertanto difeso, potenz1ato ed aiutato a superare le difficoltd che incontra specie
per effetto della meccanizzazione, che crea problemi di vera e propria sopravvivenza per le
aziende meno dotate di attrezzature.

Tali appaiono le finalita che si propone la citata legge n. 634, ed in particolare I'articolo
11 che prevede la concessione da parte della Cassa, agli imprenditori artigiani del Mezzo-
giorno, di un’ contributo fino al 30 per cento della spesa sostenuta per lacquisto di
macchinari destinati alla trasformazione, ammodernamento € meccanizzazione della loro
azienda. '

Si tratta, attraverso tali contributi, di avviare o potenziare la meccanizzazione delle
aziende artigiane e comunque di aiutarle ad adottare pit efficienti strumenti di produzione,
in modo da consentire loro di sostenere la concorrenza e di contr1bu1re nel contempo allo svi-
luppo industriale del Mezzogiorno.

La legge, peraltro, non prevede interventi della Cassa indiscriminatamente a favore
di tutte le attivitd artigiane, ma stabilisce che debbono essere determinati dal Comitato
dei Ministri i settori artigiani, la cui attivitd si inquadra nei criteri suesposti. In relazione
a quanto sopra il Comitato dei Ministri ha stabilito che siano ammesse a contributo le
.attivitd artigiane concernenti iseguenti settori: arredamento; abbigliamento (compresi calzature,
guanti ed altri accessori); officine meccaniche e per apparecchiature idrauliche, elettriche e
radiotecniche; artigianato artistico; servizi connessi con le attivita turistiche (trasporti
esclusi).

Sempre a norma del citato articolo 14, il contributo deve essere concesso dalla Cassa su
conforme parere delle commissioni provinciali per l'artigianato, alle quali quindi rimane
demandata la raccolta e l'istruttoria delle domande di contributo.

Per meglio inquadrare il lavoro, la Cassa ha preso opportuni accordi con il Ministero del-
I'industria e commercio, ed altresi con I’Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.1.)
al quale & demandato il collaudo dei macchinari ammessi a contributo.

Inoltre, essendo le attivitd artigiane molto varie, la Cassa ha provveduto a fornire alle
commissioni provinciali dell’artigianato gli elementi necessari per un migliore orientamento
nell’esame delle domande.

Nel contempo ha diramato un opuscolo a stampa contenente istruzioni dettagliate per
rendere pit spedita Ia richiesta del contributo.

I11. — SITUAZIONE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO.

La Cassa ha iniziato la sua attivita in questo settore nel maggio 1958 ed alla fine dell’eser-
cizio risuitavano pervenute 53 domande di contributo, tutte in istruttoria al 30 giugno 1938,
per un importo complessivo di spesa di 50.210.489 lire.

Tutte le domande, eccetto una presentata da una cooperativa, concernono imprese arti-
giane singole.

La loro distribuzione regionale & quale appare dalla tabella n. 45.
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TABELLA N. 45. — Distribuzione regionale dede richieste di contributlo
presentate dalle imprese artigiane al 30 giugno 1958.
RICHIESTE SPESA
DI GONTRIBUTO COMPLESSIVA PREVISTA
REGIONE
Numero % Importo (lire) } %
Toscana .. —_ — - —
Abruzzi-Molise e Bac. Tronto . 4 3.222.820 6,4
Lazio . . 2 1.212.000 24
Campania 7 13 3.162.000 6,3
Puglia 2 4 252.493 0,5
Basilicata . . 13 2¢ 5.620.510 112
Calabria 22 41 35.383.291 70,5
Sicilia 2 910.000 18
Sardegna . . 438.375 0.9
Totale . 53 100 50.210.489 100 ~
La ripartizione per settore di attivitd artigiana ¢ la seguente:
TaBeELLA N. 46. — Distribuzione per settore di attivita delle richieste di contributo
presentate dalle imprese artigiane al 30 giugno 1958.
RICHIESTE SPESA '
DI CONTRIBUTO COMPLESSIVA PREVISTA
SETTORE
Numero % Importo (lire) %
i. - Arredamento . 24 45,0 14.339.478 29,0
2. - Abhlghamento (compresi calzature, guant1 ed acces-
sori) . e e e e R 11 21.0 1.758.403 3,0
3. — Meccanica — officine per apparecchlature idrauliche,
elettriche e radiotecniche . . 14 26,0 11.010.675 22,0
4. — Artigianato artistico . . 1 2,0 19.657.000 39,0
5. — Servizi connessi con le amvna turistiche (trasporti.
esclusi) . e e . 3 6,0 3.444.933 7,0
Totale . 53 100,0 50.210.489 100.0

In media, ad ogni domanda di contributo corrisponde una spesa di 947.367 lire.

L’attenzione della Cassa, inoltre, ¢ stata richiamata su di una iniziativa a suo tempo as-
sunta dal Ministero dell'industria ¢ commercio, tendente a sollecitare I’ammodernamento
delle aziende artigiane del legno, mediante la concessione di un sussidio a valere su uno stanzia-

mento di 450 milioni, iscritto nel bilancio 1956-57.

A tal fine fu affidato a tutte le Camere di commercio il compito di ripartire lo stanziamento
predetto fra le imprese artigiane ritenute pilt meritevoli. Non essendo risultati sufficienti gli
importi stanziati, il Ministero dell’industria e commercio ha chiesto che in favore delle imprese
artigiane del legno operanti nel Mezzogiorno, escluse dal contributo per mancanza di fondi.
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intervenisse la Cassa in hase alla legge 29 luglio 1937, n. 634. Poiché il Comitato dei Ministri
per il Mezzogiorno ha aderito alla richiesta, il Ministero dell’industria e commercio e la Cassa
hanno emanato opportune istruzioni alle commissioni provinciali per I’artigianato ed alle Came-
re di commercio affinché fosse data rapida attuazione a quanto disposto dal Comitato.

Al 30 giugno 41958 undici Commissioni provinciali per I'artigianato avevano indicato 302
imprese artigiane del legno meritevoli del contributo. La spesa prevista ammontava a lire
176.449.156.

Tutte le richieste risultavano in istruttoria allo scadere dell’esercizio.

IX. — ALTRE ATTIVITA DELLA CASSA

I. — PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.

In base alla legge 9 aprile 1953, n. 297, la Cassa partecipa all’attuazione dei programmi
predisposti per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie interessanti la cittd di Napoli
ed il territorio della provincia, sino alla concorrenza rispettivamente di 35 miliardi di lire per il
comune e di 9 miliardi per ’Amministrazione provinciale.

Tali somme provengono dai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti garantiti dallo
Stato e per esso, temporaneamente, dalla Cassa per il Mezzogiorno.

A quest’ultima ¢ affidato il compito della esecuzione delle opere incluse nei programmi
predisposti dal comune e dalla provincia d’intesa con la Cassa medesima. Questa anticipa,
per le opere via via eseguite, le sonme necessarie in attesa della definizione dei mutui che la Cassa
pepositi e prestiti accorda in base ai provvedimenti di concessione del contributo dello Stato da
parte del Ministero dei lavori pubblici e della prestazione della garanzia statale da parte del
Ministero del tesoro di concerto con quello dell’Interno.

A) Opere di competenza del comune di Napoli.

‘a) Programmazione. — I programmi particolareggiati del primo biennio (1952-53 e 1953-54),
del terzo (1954-53) e del quarto anno (1955-56) che sono stati predisposti d’intesa tra la Cassa
e 'Amministrazione comunale di Napoli risultano regolarmente approvati con decreti intermi-
nisteriali da parte del competente Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro
per un importo rispettivamente di 10.424 milioni di lire, di 10.306 milioni e di 8.734 milioni,
in totale 29.164 milioni, contro uno stanziamento glohale, previsto dalla legge per Napoli,
di 35 miliardi di lire.

Il programma delle opere da realizzare per il 5¢ anno (1956-57) di applicazione della legge
speciale per Napoli trovasi in corso di formulazione. Esso comprenderd, oltre le opere di compe-
tenza dell’esercizio, tutte le varianti da apportare ai programmi degli anni precedenti riguardan-
ti le opere via via approvate dalla Cassa per importi diversi da quelli indicati nei rispettivi
programmi, tenendo presente il limite di autorizzazione per la concessione dei mutui previsti
dalla stessa legge speciale.

I programmi dianzi accennati si sviluppano nei vari settori d’intervento come indicato
qui di seguito:

Programmazione delle opere di competenza del Comune di Napoli.
{milioni di lire)

1o biennio

(1952-53 3¢ anno 4° anno

e 1953-54) (4954-1955) (1955-56) TOTALE
Kdilizia scolastica. . . . . . . . . . . . .. 1.244 1.900 1.900 5.044
Nuove fognature. . . . . . . . . . . . . . 2270 1.560 1.000 4.830
Nuove strade . . . . . . . . . . . . . .. 1.110 1.360 1.860 4.330
Edilizia, varia . . . . . . . . . . . . . .. 2.000 386 1.224 3.610
Pavimentazioni stradali . . . . . . . . . . 1.000 1.100 750 2.850
Edilizia popolare . . . . . . . . . . . .. 2.500 3.500 2.000 8.000
Via marittima . . . . . ... . . . . . . .. — 500 — 500

Totale . . . 10.424 10.306 8.734 20.164
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b) Affidamenti della Cassa depositi e prestiti. — Per la copertura delle spese concernenti
la esecuzione delle opere pubbliche incluse nei programmi approvati sono stati sinora con-
cessi dalla Cassa depositi e prestiti affidamenti per 20.999 milioni di lire e tale importo. risulta
utilizzabile a mano a mano che vengono emessi i decreti di concessione del contributo statale
nonché quelli che concedono la garanzia statale sui mutui da stipulare.

c) Approvazione ed appalii det progetti — Anticipazioni della Cassa e rimborsi in conto mutui
effettuati dalla Cassa depositi e prestiti. — Alla data del 30 giugno 1958, la Cassa ha approvato
opere da eseguirsi nel comune di Napoli, per un importo complessivo di 22.246 milioni di lire.

Parte delle opere approvate sono passate alla fase di esecuzione; precisamente alla fine
dell’esercizio 1957-58 risultano appaltate opere per 19.326 milioni di lire.

Nel seguente prospetto figurano distintamente per categoria di opere i dati relativi alle
approvazioni della Cassa ed agli appalti a tutto il 30 giugno 1958.

Approvazione ed appalti delle opere di competenza del Comune di Napoli al 30 giugno 1958.

(milioni di lire)

Importo Importo
dei progetti dei lavori
approvatial appallati al
30 giugno 30 giugno

CATEGORIA DI OPERE 1958 1958

Edilizia scolastica. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.202 3.153
Nuove fognature. . . . . . . . . . . . . . .. .. 2870 2.235
Nuove strade. . . . . . . . . . . . . . . ... . 1.696 1.696
Edilizia varia . . . . . . . . . . . .. . ... 2.481 1.245
Pavimentazioni stradali . . . . . . . . . . . . . .. 2.990 2.990
Edilizia popolare. . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.007 8.007
Via marittima . . . . . . . . . . . . . ..., — —
Totale . . . 22.246 19.326

Sul complessivo impegno di 19.326 milioni di lire, corrispondente all'imporfo dei lavori
appaltati, la Cassa, alla stessa data del 30 giugno 1958, ha effettuato pagamenti per 8.212.991.974
lire. :
' I rimborsi della Cassa depositi e prestiti ammontano a 2.678.086.417 lire di guisa
che TDesposizione della Cassa per il Mezzogiorno risulta di 5.539.805.557 lire
Tale esposizione si ridurrd via via che verranno perfezionati i mutui con la Cassa depositi
e prestiti.

TABELLA N. &7. — Situazione dell’edilizia popolare per la citia di Napoli al 30 giugno 1958.
Percentuale
ai
Numero Numero Costo avanzalmentu
DENOMINAZIONE DELL'OPERA logai ) (milioni dei lavori
alloggi vanl di lire) al 31 maggio
1958
Complesso Cav. Aosta. . . . . . . . . . . .. 60 240 114 100
Complesso Ascarelli. . . . . . . . . . .. .. 932 4380 2.810 56
Complesso S. Giacomo dei Gapri . . . . . . . . 275 1315 749 88
Complesso Capodimonte . . . . . . . . . . . . 419 2445 1.476 10
Complesso Secondigliano. . . . . . . . . . . . 650 - 3.200 2.044 10
| .
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d) Concessione di contributi e prestazioni della garanzia statale. — Per le opere da realizzare
in base alla legge 9 aprile 1953, n. 297, & autorizzata la concessione di contributi statali da
parte del Ministero dei lavori pubblici.

Alla data 30 giugno 1958 risultano concessi contributi statali su un complesso di opere
approvate dalla Cassa per una spesa di 9.193.105.500 lire.

Il prospetto che segue riporta in sintesi, distintamente per categoria, i dati relativi alle

opere assistite dal contributo statale:
1e biennio 30 anno 40 anno Totale

{milioni di lire)

Edilizia scolastica . . . . . . . . . . . . . .. T44 1.251 313 2.308
Nuove fognature . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 740 — 2.620
Nuove strade . . . . . . . . . . . . . . . .. — 184 — 184
Edilizia varia . . e e e e 800 — 243 1.043
Pavimentazioni stradah e ¢ X 837 220 2.074
Edilizia popolare . . . . . . . . . . . . . . .. 114 850 — 964

Vig maritttma, . . . . . . . . . . .. .. ... — — —_ —

Totale . . . 4.555 3.862 776 9.193

L’acquisizione dell’affidamento ai mutui e le concessioni del contributo statale non sono
perd sufficienti ad assicurare alla Cassa il recupero delle somme che essa va anticipando
sugli stati di avanzamento delle opere gid appaltate, in quanto, come accennato nella premessa,
altro elemento essenziale per il perfezionamento-dei singoli mutui da contrarre dal comune
di Napoli, per il finanziamento dei lavori approvati dalla Cassa e per i quali il Ministero dei
lavori pubblici ha riconosciuto il contributo statale, & la concessione della garanzia statale da
prestarsi con decreto del Ministero per il tesoro di concerto con quello per I'interno.

Per la prestazione della garanzia statale & necessaria 'adozione da parte del comune
di Napoli, per singoli mutui, di formale deliberazione consiliare, debitamente approvata
dalle competenti autorita tutorie dalla quale risulti esplicitamente I’impegno del comune
medesimo di stanziare in bilancio le somme necessarie al pagamento delle rate dei mutui, per
tutta la durata dell’ammortamento.

Tali deliberazioni, inoltre, devono recare la specifica indicazione dei mezzi con cui si
intende far fronte ai detti stanziamenti.

Alla data del 30 giugno 1958 i mutui perfezionati con la garanzia statale e regolarmente
posti in ammortamento ammontano a 6.603.601.100 lire.

B) Opere di competenza dell’ Amministrazione provinciale di Napoli.

a) Programmazione. — Alla data del 30 giugno 1938 risultano approvati dal Ministero
dei lavori pubblici di coneerto con quello del tesoro, i programmi predisposti d'intesa tra
la Cassa e I’Amministrazione provinciale di Napoli, relativi ai cinque anni di applicazione
della legge speciale riguardanti le opere pubbliche da realizzare nella provincia, la cui at-
tuazione & demandata alla stessa Amministrazione provinciale, per V'importo globale, pre-
visto dalla stessa legge, di 5 miliardi di lire.

La ripartizione degli importi nei vari settori d’intervento per il quinquennio ¢ la seguente:

Programmazione delle opere finanziate nella Provincia di Napoli
(milioni di lire)
PROGRAMMA APPROVATO

1 biennio
(1952-53 (3° anno 4° anno 5° anno

SETTORI DI ATTIVITA €1953-54) (1954-55) (1955-56) (1956-57) Totale
Opere stradali . . . ... . . . . . . 41.000 - 880 370 400 2.650
Ospedale psichiatrico . . . . . . . . 400 — 100 500 1.000
Caserma vigili del fuoco . . . . . . 300 20 180 — 500
Istituti d’istruzione . . . e 250 75 275 100 700
Dispensari d'igiene sociale . . . . . . 50 25 75 — 150

Totale . . . 2.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000
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b) Affidamenti della Cassa depositi e prestiti. — Al 30 giugno 1958 risultano concessi da

parte della Cassa depositi e prestiti, per la copertura delle opere programmate, affidamenti
per 4 miliardi di lire.

Tale importo viene utilizzato via via che sono emessi i decreti concessivi del contri-
buto statale da parte del Ministero dei lavori pubblici nonché quelli che prestano la ga-
ranzia statale sui mutui da stipulare, questi ultimi emessi dal Ministero del tesoro di concerto
con quello dell’Interno.

¢) Approvazione ed appalti dei progetti — Anticipazioni della Cassa e rimborsi in conto
mutui effettuati dalla Cassa depositi e prestiti. — La Cassa per il Mezzogiorno, alla data del
30 giugno 1958, ha approvato opere riguardanti I’Amministrazione provinciale di Napoli, per
complessive 3.595.000.000 lire coperte totalmente dalle adesioni di massima della Cassa de-
positi e prestiti.

Parte delle opere approvate sono passate alla fase di esecuzione: in complesso sono stati
appaltati lavori per 3.069.000.000 lire.

La tabella n. 48 riporta i dati relativi a]le approvazioni ed agli appalti suddivisi per cate-
goria di opere e per esercizio.

TABELLA N. 48. — Approvazione ed appalti delle opere finanziate
in applicazione della legge a favore della provincia di Napoli.

" (Milioni di lire).

PROGETTI APPROVATI ' LAVORI APPALTATI
CATEGORIE
Dl OPERE 10 30 4o 5o 10 30 40 5o
biennio| anno anno anno Totale biennio | anno anno anno Totale
Opere stradali . . . 857 830 31| 59| 2477 500 1.115 334 386 | 2.335
QOspedale psichiatrico 284 14 - — 298 — 163 — 135 208.
Caserma dei- vigili
del fuoco . . . . 31 — — 388 419 — — 35 — 35
Istituti di istruzione — 239 95 — 334 — 239 95 — 334
Dispensari antituber- i ’
colari . . . . . , 34 33 — — 67 — 34 — 33 67
Totale . . . 1206 | 1.116 426 847 | 3.595 500 | 1.554 464 554 | 3.069

Sul- comnplessivo impegno di 3.069.000.000 lire corrispondente all'importo dei lavori ap-
paltati, la Cassa ha effettuato pagamenti per 1.704.092.132 lire.

I rimborsi della Cassa depositi e prestiti hanno raggiunto 429.128.449 lire di guisa che
I'esposizione della Cassa per il Megzogiorno risulta di 1.274.963.683 lire.

dj Concessione di contributi e prestuzione deila garanzia stataie. — Sui lavori appaltati
per lire 3.069.000.000 & stato concesso, alla data del 30 giugno 1958, il contributo dello Stato
per opere comportanti una spesa complessiva di 1.045.909.000 lire.

- B in corso la concessione del contributo per tutte le altre opere appaltate.

L’affidamento dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e la concessione del
contributo statale da parte del Ministero dei lavori pubblici non sono elementi sufficienti
per consentire alla Cassa il recupero delle somme via via anticipate per la realizzazione delle
opere-in quanto per il perfezionamento dei mutui con la Cassa depositi e prestiti occorre
la prestazione della garanzia dello Stato da conecedersi con decreto del Ministero del te-
soro di concerto con quello dell’Interno.
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Come per le opere del comune, anche per quelle dell’Amministrazione provinciale si ¢
resa necessaria ai fini della prestazione della predetta garanzia, 1’adozione di formali delibe-
razioni consiliari dalle quali risulti esplicitamente I'impegno di stanziare in bilancio Ie
somme per fronteggiare gli oneri dei mutui.

Alla data 30 giugno 1958 i mutui perfezionati con la garanzia dello Stato, posti in
ammortamento, ammontavano a 804.961.000 lire.

II. — COSTRUZIONE DI SCUQLE ELEMENTARI E DI ASILI INFANTILI MEDIANTE LA CONCES-
SIONE DEL CONTRIRUTO INTEGRATIVO (articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645 e articolo
g della legge 19 marzo 1955, n. 105).

1 provvedimenti legislativi adottati dallo Stato unitario dal suo nascere fino al 1949 in
favore dell’istruzione primaria non sono valsi, specialmente nel Mezzogiorno, a risolvere i
problemi della insufficiente attrezzatura scolastica.

La mancanza di piani organici d’intervento in favore deil’ ed111z1a scolastica e le dif-
ficolta finanziarie dei comuni, rese ancor piu gravi nel dopoguerra, hanno contribuito in misura
notevole a rendere inoperanti quei provvedimenti legislativi di carattere ordinario, dimostra-
tisi inadeguati a fronteggiare le impellenti esigenze della popolazione scolastica e della scuola,
primaria in particolare.

Tndubbiamente la legge 3 agosto 1949, n. 589, pud considerarsi un primo, decisivo passo,
per il miglioramento delle condizioni della scuola primaria; detta legge prevedeva notevoli
contributi da parte dello Stato, per i comuni appartenenti all’ltalia meridionale ed insulare.

11 problema era tuttavia troppo vasto perché si potesse ragionevolmente sperare di ri-
solverlo con la legge n. 589. Nonosiante la maggior misura del contributo (5 per cento), I comuni
del Mezzogiorno non riuscivano a far fronte al pur esiguo onere rimasto a loro carico (1,73 per
cento).

A tale inconveniente si penso di ovviare con la legge 9 agosto 1954, n. 645, che tenendo
presenti le particolari necessita dell’1talia meridionale, elevd al 6 per cento il contributo statale
per la costruzione di edifici scolastici ed asili infantili da realizzarsi nei comuni del Mezzogiorno
e delle isole. Purtroppo con questi provvedimenti, che riducevano allo 0,73 per cento la quota
a carico dei comuni, si ebbero risultali insoddisfacenti, a causa della persistente insufficienza
delle finanze comunali. Pertanto, la legge 19 marzo 1955, n. 105, ha stabilito ulteriori e sensibili
facilitazioni per le scuole elementari e gli asili infantili da costruirsi nei comuni con meno di
5.000 abitanti appartenenti alla zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Questa é
tenuta ad assumersi I'onere del pagamentc della differenza tra il contrihuto dello Stato a termine
della legge n. 645, e 'ammontare delle annualita che i comuni sono tenuti a versare alla Cassa
depositi e prestiti a fronte dei prestiti da questa concessi per il finanziamento delle opere da
realizzare.

L’intervento della Cassa per il Mezzogiorno, nel campo della edilizia scolastica, si esplica
quindi ai sensi dell’articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, nei confronti del fabbisogno
relativo a fabbricati per scuole materne ed elementari, soltanto, per i comuni dell’Ttalia meri-
dionale ed insulare con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, mediante la concessione
di un contriluto trentacinquennale integralivo nella misura dello 0,73 per cento, in concorso
con quello, anche trentacinquennale, del 6 per cento concesso dallo Stato ai sensi della legge
9 agosto 1954, n. 645.

In tal guisa & interamente coperta la spesa relativa all’opera da eseguire, esonerando i
comuni beneficiari da qualsiasi onere.

Alla concessione del contributo trentacinquennale integrativo dello 0,73 per cento, la Cassa
provvede, senza alcuna ulteriore formalitd da parte dei comuni, non appena viene in possesso
di copia del decreto del Ministera dei lavori pubblici che concede il contributo erariale trenta-
cinquennale del 6 per cento o dei decreti concessivi del contributo erariale del 5 per cento,
a termine della legge 3 agosto 1949, n. 589, 1nt;egrato al 6 per cento, ai sensi della legge 9 agosto
1954, n. 645.

Il contributo della Cassa viene assolto direttamente nei confronti della Cassa depositi e
prestiti in unica soluzione, cioé al suo valore attuale. ] mutui che saranno assunti dai comuni
con la Cassa depositi e prestiti, sono quindi corrispondenti all’importo capitale coperto dall’ac-
cennato contributo statale.
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Copia del provvedimento di concessione del contributo deila Cassa viene trasmessa alla
Cassa depositi e prestiti, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici
o al Provveditorato opere pubbliche competente per territorio, alla Prefettura ed ai comuni
beneficiari. Questi ultimi possono quindi fornire all’autoritd tutoria la dimostrazione della to-
tale copertura della spesa e conseguentemente richiedere 1'autorizzazione .ed indire ’appalto
in modo da assicurare la sollecita esecuzione delle opere.

Allo scopo di vieppiu facilitare i comuni beneficiari, la Cassa provvede, inoltre, a prestare
una adeguata assistenza amministrativa per l'espletamento delle pratiche presso i dicasteri
interessati e la Cassa depositi e prestiti.

Le facilitazioni accennate e la divulgazione a cura della Cassa delle norme esistenti in
proposito, hanno consentito ai comuni interessati di accedere senza difficoltd ai benefici del contri-
buto erariale e di quello integrativo della Cassa, con notevole vantaggio per l'incremento della
edilizia scolastica meridionale, la quale sard in grado, fra qualche anno, di far fronte alle ac-
cennate inderogabili esigenze, accentuate dal rinnovamento sociale ed economico dovuto
all’opera di lievitazione promossa dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Si riportano i dati relativi al lavoro compiuto in tale settore a tutto il 30 giugno 1958.

I programmi sinora redatti dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con quello
dei lavori pubblici, a termine della legge 9 agosto 1954, n. 645, contemplano opere per una spesa
complessiva di lire 28.162.729.274 per le quali la Cassa deve intervenire addossandosi un onere
di lire 3.087.651.978.

I contributi integrativi concessi dalla Cassa a tutto il 30 giugno 1958 ammontano, come
risulta dalla tabella n. 49, a 1.129.617.548 lire su una spesa approvata di 10.314.598.747 lire;
alla stessa data le erogazioni per contributi ammontano a 414.436.022 lire.

La'stessa tabella riporta in sintesi, distintamente per regione e per esercizio, i contributi
concessi dalla Cassa a tutto il 30 giugno 1958.

In adempimento, inoltre, a quanto disposto dall’articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634,
che consente alla Cassa di provvedere al finanziamento provvisorio dei lavori concernenti gli
edifici scolastici {e delle reti interne degli acquedotti e fognature) ammessi al beneficio dei contri-
buti dello Stato e della Cassa medesima, alla data del 30 giugno 1958 la Cassa ha emesso 95 prov-
vedimenti di autorizzazione alle anticipazioni per un complesso di opere, riguardanti 1'edilizia
scolastica, il cui importo & di 1.626.064.900 lire.

III. — COSTRUZIONE DI ASILI INFANTILI MEDIANTE IL SISTEMA DEI CANTIERI DI LAVORO.

L’esercizio 1957-58 ha registrato il deciso avvio alla esecuzione dei programmi di costru-
zione degli asili infantili con il sistema dei cantieri di lavoro, in favore dei piccoli comuni del
Mezzogiorno, privi di asilo o aventi asili insufficienti o situati in sedi inadatte.

Tali interventi procedono dalla legge 10 marzo 1955, n. 105 la quale stahilisce all’articolo 3,
secondo comma, che nei comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 5.000 abi- |
tanti, la Cassa pud assumere a suo carico gli oneri che gravano sugli enti gestori dei cantieri
di lavoro istituiti per la costruzione di asili infantili.

Gli interventi in questione sono quindi condotti in accordo con il Ministero del lavoro,
cui compete la istituzione dei cantieri di lavoro. La spesa che il Ministero predetto sostiene si
aggira mediamente intorno al 10-15 per cento del costo delle opere; la restante spesa, che do-
vrebbe gravare sull’ente gestore, viene assunta invece dalla Cassa, la quale provvede al restante.
85-90 per cento del fabbisogno.

L’unico onere che, per esplicita disposizione, grava sull’ente gestore & quello relativo al
terreno, sul quale dovrd sorgere 'edificio. La superficie del terreno varia da un minimo di 500
metri quadrati ad un massimo di 1.200-1.500 mefri quadrati a seconda del tipo di asilo che viene
costruito. ‘

Per I'attuazione dei programmi in questione si sono dovute superare difficolta numerose,
di carattere locale ed organizzativo, che hanno necessariamente ritardato linizio dell’attivita
esecutiva. '

In sede locale si sono incontrate difficolta nella scelta degli enti gestori, principalmente
per il fatto che di frequente gli organismi qualificati non disponevano del terreno necessario,
0 dei mezzi necessari per procedere all’acquisto.



875

RENDICONTO GENERALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
1957-58.

In sede centrale si sono dovute risolvere numerose questioni preliminari di intesa con i
vari enti interessati alle opere (Ministero della pubblica istruzione, Ministero del lavoro, Mini-
stero dei lavori pubblici ecc.). In particolare venne rilevata l'esigenza di identificare esatta-
mente le opere di spettanza dei cantieri di lavoro e quelle di spettanza delle imprese appalta-
trici, in modo da definire e scindere le rispettive competenze e responsabilita.

Si rilevd inoltre la necessitd di predisporre appositi schemi-tipo degli asili da costruire,
affinché gli enti gestori fossero opportunamente orientati e facilitati nella preparazione delle
progettazioni.

Si dovette infine condurre una indagine preliminare, per il tramite delle Prefetture, allo
scopo di individuare per ciascun Comune l’ente gestore, I’entita della popolazione infantile ed
il tipo di asilo da adottare. '

Programmazione. — Come gia & stato segnalato nella relazione dello scorso esercizio, il
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha definito due programmi di costruzione degli asili.
Essi riguardano i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, essendo stato ritenuto piu
urgente intervenire in un primo tempo in favore dei centri pil piccoli e piu hisognosi.

Un terzo programma 6 in corse di preparazione e riguardera essenzialmente i comuni con
popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti.

I due programmi gia definiti concernevano inizialmente 821 asili. A seguito di riesami,
rinunce, ecc. gli asili programmati risultano complessivamente, al 30 giugno 1958, 810, dei quali
265 appartenenti al primo e 545 appartenenti al secondo programma.

La loro distribuzione regionale aggiornata alla data anzidetta risulta pertanto la seguente:

TaBeELLA N. B0. — Asili infantili da realizzare mediante i cantieri di lavoro
Distribuzione regionale al 30 giugno 1958.
(numero).
1o 20

REGIONI programma | programina ToTaLE
Toscana . . . . . . . . . . ... 2 — 2
Marche. . . . . . . 0 oL Lo 4 2 6
Lazio . . . . . . . . . . ... 17 . 36 . &7
AbruzzieMolise.................... . B4 162 - 226
Campania . . . . . . . . . . . . ... 5 109 160
Basilicata . . . . . . . . . ... 10 33 43
Puglia. . . . . . . . ... ... 10 - 14 24
Calabria......A........-......... 47 98 145
SIGHA .+ . o o e 23 i5 68
Sardegna....‘.‘...,............. 37 52 89
Totale . . . 265 545 810

La spesa a carico della Cassa per 1'esecuzione del primo programma grava sulla somma di
cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950,n. 646; quella per I'esecuzione
del secondo programma grava invece sulla somma di 15 miliardi di lire stanziata sui fondi
della legge 29 lugtio 1957, n. 634, per la costruzione di asili e scuole elementari.

La spesa suddetta non puo a priori essere determinata nella sua entita, essendo in funzione
dei tipi di asilo prescelti e del costo degli specifici progetti; costo che necessariamente varia
a seconda delle caratteristiche del terreno- e del tipo di costruzione prescelto. '
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Enti gestori. — La costruzione degli asili infantili é affidata ad un ente gestore che deve

assumere 'impegno di costruire e gestire l'asilo e risponde di tale impegno al Ministero del
lavoro ed alla Cassa.

L'ente gestore & scelto localmente fra i seguenti organismi: comune parrocchia, E. G. A.,
provincia, patronato scolastico o altra istituzione di beneficenza od assistenza ritenuta idonea
a svolgere tale funzione. Questa ampia possibilitd di scelta & stata opportunamente stabilita
dal Comitato dei Ministri allo scopo di facilitare al massimo la scelta dell’ente gestore.

Sull’ente grava, come gid detto, il solo onere riguardante la messa a disposizione del suolo
edificatorio dichiarato idoneo dall’apposita commissione provinciale.

La scelta dell’ente gestore, é stata effettuata per ogni comune dalle Prefetture, ciascuna
nella rispettiva competenza. La grande maggioranza di tali enti é stata individuata dalle
Prefetture stesse nelle Amministrazioni comunali e nelle Parrocchie.

Progettazione. — Per la realizzazione degli asili la Gassa ha preliminarmente elaborato,
in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, appositi schemi-tipo ed ha quindi prov-
veduto a redigere due appositi opuscoli contenenti I'uno le norme da seguire nella presenta-
zione della pratica e 1’altro quelle regolanti la gestione e la esecuzione dei lavori.

Detti schemi riguardano:

asili ad 1 sezione (aula) senza alloggio, per 30-35 alunni;
asili a 2 sezioni con o senza alloggio, per 65-70 alunni;
asili a 3 sezioni con alloggio, per 90-100 alunni.

Tali schemi vengono adottati dai singoli enti gestori, in relazione alle loro specifiche esi-
genze, rapportate alla rispettiva popolazione infantile.

Da notare che gli schemi per la realizzazione del secondo ploglanlma sono stati a suo
tempo rielaborati in quanto — tra il primo ed il secondo programma — sono sopravvenute nuove
norme per l'edilizia scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1936,
n. 1688) le quali prevedono, in aggiunta ai locali strettamente inerenti all’insegnamento, nuovi
locali di servizio e sussidiari, che non erano richiesti all’atto della redazione degli schemi del
primo programma.

Dette nuove norme importano mediamente una maggiore spesa unitaria del 12 per cento
circa.

Gli scheml in questione sono inviati da tempo a tutti gli enti gestori: quelli relativi al
primo programma fin dai primi mesi del 1936 e quelli relativi al secondo programma nel
dicembre 1957.

Istruttoria ¢ approvazione. — I progetti predisposti dagli enti gestori debbono superare,
prima di pervenire alla Cassa, l'esame di merito degli Uffici provinciali del lavoro e degli
Uffici del Genio civile competenti per territorio. Tale esame é rivolto particolarmente alla
parte che riguarda i cantieri di lavoro, per i quali debbono essere osservate tutte le disposi-
zioni del Ministero del lavoro. )

Dopo l'esame in questione, i progetti pervengono alla Cassa per il definitivo vaglio
istruttorio.

Solo alla fine dell’esercizio 1936-57 sono giunti alla Cassa i primi progetti esecutivi, che
invece in questo esercizio sono affluiti in numero sempre crescente.

Per il secondo programma, i primi progetti esecutivi sono pervenut1 nell’ aprlle 1958.

In atto, quindi, vengono eseguiti entrambi i programmi in relazione ai progetti che a
mano a mano pervengono.

Molto spesso i progetti presentano deficienze tecniche od insufficienza di documentazione
amministrativa. In media cid si riscontra per il 40 per cento dei progetti pervenuti.

La Cassa ha cercato e cerca di ovviare a tali deficienze con una azione continua di stimolo
e di consulenza, e molto spesso provvede a convocare i singoli progettisti per risolvere diretta-
mente le varie situazioni emerse in sede di esame.

Come si rileva dalle tabelle 31 e 52, a tutto il giugno 1958 erano pervenuti alla Cassa in
totale 245 progetti di asili, di cui 186 relativi al primo programma e 59 attinenti il secondo
programma.

Di essi, rispettivamente 60 e 41 progetti, per un totale di 104, risultano restituiti per
rielaborazione od in attesa del completamento della documentazione,
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TaBeLLA N. 31. — Asili infantili del I° programma da realizzare mediante i cantieri di lavoro.
' Situazione dei progetti al 30 giugno 1938.

(numero).
Restituiti
. Per  {In istruttoria
i . {rielaborazione . .
REGIONI Programmati| Pervenuti |g4 in attesa od in Approvati
’ documenta- |approvazione
zwone
Toscana . . 2 1 — — 1
Marche 4 4 1 — 3
Lazio . 17 °5 i 1 3
Abruzzi e Molise 64 &7 15 8 24
Campania . . 51 38 12 1 25
Basilicata . . 10 6 3 1 2
Puglia 10 9 5 — 4
Calapria 47 28 8 2 18
Sicilia 23 18 9 1 8
Sardegna 37 30 6 3 21
Tolale . 265 186 60 17 109
TaBeLLA N. 52, — Asili infantili del 2° programma da realizzare mediante i cantieri di lavoro.
Situazione dej progetti al 30 giugno 1958.
(numero)
Restituiti In
- r rielabora-| j i
NEGIONI Prr(;g:?im Pervenuti p;)ionlc Odoirr? 1str(;1 titr?“a Approvati
| attesa docu- | approvazione :
mentazione
Toscana — — — — —
Marche 2 — - — —
Lazio 30 1 — 1 —
Abruzzi ¢ Molise 162 49 39 ! 8 2
Campania 109 6 — 5 1
Basilicata 33 1 1 — —
Puglia . 14 — — — —
‘Calabria . 98 1 1 — -
Sicilia . 45 — — — —
Sardegna . . 52 1 — 1 —
Totale . 545 59 4 15 3
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Altri 32 progetti, 17 del primo e 15 del secondo programma, risultano alla stessa data

in corso di definitiva istruttoria.
Infine, alla stessa data, gli asili approvati risultano 112, dei quali 109 per il primo pro-

gramma e soltanto 3 per il secondo.
Relativamente ai tipi di asilo adottati, la distribuzione dei 112 progetti approvati & indicata

nella tabella n. 33.

TaBeLLA N. 53. — Numero det progetti di asili infantili approvati secondo il tipo.
PROGETT] APPROVATI
PROGRAMMA
Ad una sezione| A due sezioni A tre sezioni TOTALE
I .o . 4 52 53 109
Ir . ... ... .. — i 2 3
Tolale . . . 4 53 55 112

Si rileva quindi che, in concreto, il tipo ad un’aula trova scarso favore, e che le opere si di-
vidono all’incirca in parti uguali nei tipi di asilo a due ed a tre aule.
L’impegno di spesa a carico della Cassa peri 112 asili approvati, ammonta complessivamente
a lire 1.459.379.716, cosl ripartite:
Impegno a carico

Numero della Cassa

asili lire
Primo programma . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1.408.917.896
Secondo programma . . . . . . . . . . . . . .. .3 50.461.820
Totale . . . 112 1.459.379.716

Sulla base dei progetti approvati, il costo medio dei singoli asili risulta indicativamente
il seguente:

fe Programma 20 Programma
asilo ad 1 sezione senza alloggio . . . . L. 7.500.000 L. 8.400.000
asilo a 2 sezioni senza alloggio . . . . »  8.500.000 »  9.500.000
asilo a 2 sezioni con alloggio . . . . . » 12.000.000 »  13.500.000
asilo a 3 sezioni con alloggio . . . . . » 16.000.000 »  18.000.000

Trattasi naturalmente della spesa media a carico della Cassa, in quanto I’onere per i cantieri
di lavoro grava sul Ministero del lavoro, ed & quanto mai vario, in relazione specialmente alla
diversissima posizione e conformazione dei terreni prescelti.

Cantieri di lavoro ed appalti. — Dopo I'approvazione da parte della Cassa, i progetti ven-
gono segnalati al Ministero del lavoro, perché provveda ad emettere il decreto istitutivo del

cantiere di lavoro.
Tale decreto é I’atto preliminare della procedura di esecuzione, ed allo stesso fa seguito la

emissione dell’atto di concessione da parte della Cassa.
In possesso di tali documenti I'ente gestore pud dare inizio al cantiere di lavoro e quindi

procedere all’appalto della costruzione.
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Perché a tanto possa provvedere, ’ente gestore riceve dalla Cassa — contemporaneamente
all’atto di concessione — congrue anticipazioni in conto spese generali ed in conto lavori.

Al 30 giugno 1958, sui 112 progetti approvati, 101 risultavano segnalati al Ministero del
lavoro; e quest’ultimo a sua volta, alla stessa data, aveva emesso 74 decreti istitutivi del cantiere
di lavoro. .

I corrispondenti 74 atti di concessione emessi dalla Cassa avevano dato luogo ad anticipa-
zioni della stessa agli enti gestori per complessive 58.257.730 hre tutte riguardanti asili del
primo programma, e cos! distribuite:

Anticipazioni in conto spese generali . . . . . . . . . . . L. 44447.879
Anticipazioni in conto lavori . . . . . . . . .. ... .. » 13800851
Totale . . . L. 58.257.730

Alla fine dell’esercizio 1957-58, la situazione dei 74 cantieri di lavoro autorizzati dal Mi-

nistero del lavoro era la seguente:

per 49 gli enti gestori avevano in corso le pratiche di apertura presso i competenti Ufﬁm
provinciali del lavoro e del Genio civile;

per 25 risultavano aperti ed in corso- di regolare espletamento;

per 2 risultavano gia completati e chiusi.

Due tra gli enti gestori avevano gia esaurito la fase del cantiere di lavoro e dato inizio
alla costruzione — mediante appalto — dell’opera vera e propria.

Nella fase esecutiva, non sono stati riscontrati fino al 30 giugno 1958 inconvenienti degni di
rilievo. D’altra parte ogni singolo ente gestore ¢ strettamente seguito nelle diverse incombenze
che deve espletare, e la Cassa interviene subito 14 dove si presentmo perplessitd o deviamenti
dalle norme stabilite.

Conclusivamente, lo stato delle pratiche inerenti la realizzazione dei due programmi di
costruzioni al 30 giugno 1958 ¢é il seguente:
. ioProgramma 2¢Programma TOTALE

Asili programmati . . . . . . . . ... L. 265 545 810
Progetti pervenuti . . . . 186 59 245
Progetti restituiti per rlelaborazmne od in attesa

completamento documentazione . . . . 60 41 101
Progetti in corso d’istruttoria o di approvazmne da

parte del Consiglio d’amministrazione . . . R Y 15 32
Progetti-approvati dal! Consiglio d’ ammlnletrazmne . 109 3 112
Progetti segnalati al Mlmstero del lavoro . . . . 104 3 107
Decreti istitutivi dei cantieri di lavoro emessi dal

Ministero del lavoro . . . Ce e T4 — T4
Atti di concessione emessi dalla Cassa C e e T4 — T4
Cantieri di lavoro istituiti dagli enti gestori. . . . . 25 —- 25
Cantieri di lavoro in corso di istituzione . . . . . 49 - 49

Considerato il ritmo in atto, ¢ da presumere che, per il primo programma, tufti i progetti
perverranno alla Cassa entro il 1958 e che i lavori di costruzione saranno per la maggior
parte ultimati entro il 1959.

Per quanto riguarda il secondo programma, I'ottavo esercizio ¢ stato lmplegato alla sua
preparazione ed alla progettazione delle singole opere; menire la iase di costruzione vera e
propria prendera deciso avvio a partire dal 1959.

IV. — INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE O IL GOMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBU-
ZIONE INTERNE DEGLI ACQUEDOTTI E DEGLI IMPIANTI E RET1 DI FOGNATURA (articolo 6

“della legge 29 luglio 1957, n. 634).

In applicazione delle particolari provvidenze di cui all’articolo 6 della legge 29 luglio
1957, n. 634, la Cassa per il Mezzogiorno ¢ autorizzata ad intervenire a favore dei comuni -
del Mezzogiorno, e delle Tsole, con popolazione fino a 75.000 abitanti, per agevolare la co-
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struzione o il completamento delle reti di acquedotti e degli impianti e reti di fognature la
cui spesa sia stata ammessa a beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 della
legge 3 agosto 1949, n. 589, assumendo a proprio carico gli oneri ai quali i comuni stessi
devono far fronte per la realizzazione delle predette opere, mediante la concessione di un
contributo integrativo.

Tale intervento si esplica:

a) per ¢ Comuni con popolazione non supertore ai 10.000 abitanti, relativamente alla
intera spesa occorrente per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione
interne degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature; -

b) per © Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ¢ fino a 75.000 abitanti,
limitatamente alla spesa relativa alla rete primaria di acquedotti e fognature.

Le pravvidenze stabilite dal citato articolo 6 hanno carattere accessorio, e non possono
quindi verificarsi ove manchi la concessione principale.

Ne deriva che il contributo, come accennato in precedenza, pud essere concesso dalla
Cassa per il Mezzogiorno solo a favore di quei comuni per i quali sia stato emesso da parte del
Ministero dei lavori pubblici il decreto per la concessione del contribnto statale ai sensi
dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

L’intervento della Cassa & subordinato, inoltre, all’accertamento che i comuni si trovino
nell'impossibilita di garantire in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria, i mutui che
dovrebbero contrarre per provvedere alla esecuzione delle opere. Tale impossibilita deve es-
sere dimostrata nei modi specificati nel penultimo comma del citato articolo 6 della legge
n. 634 e cioé mediante rilascio di apposita dichiarazione da parte del competente organo
della regione o, in difetto di questa, dal prefetto.

Allorquando l'intervento della Cassa si esplica a favore di Comuni con una popolazione
superiore ai 10.000 abitanti, cioé limitatamente alla rete primaria delle opere da realizzare,
insieme alla predetta dichiarazione di impossibilitd di garantire il mutuo, dovra anche essere
esibita apposita relazione del competente Ufficio del Genio civile dalla quale risulti che i la-
vori si riferiscono alla rete primaria oppure a parte di essi, tenendo presente che:

a) per le fognature; possono considerarsi reti primarie le opere occorrenti per lo sca-
rico finale, per l'eventuale impianto epurativo, per l'emissario, nonché il collettore o i col-
lettori principali;

b) per le reti di distribuzione urbana degli acquedoiti, possono considerarsi opere pri-
marie: 10) nelle distribuzioni ad anello, le condotte dell’anello primario e le condotte trasver-
sali importanti; 20) nelle distribuzioni a diramazioni o a maglie, la condotta o le condotte
alimentatrici principali.

Il contributo integrativo della Cassa pari a circa il 25 per cento della spesa approvata
dal Ministero dei lavori pubblici, viene assolto direttamente nei confronti della Cassa depo-
siti e prestiti, in unica soluzione, cioé al suo valore attuale, operando ’estinzione anticipata
di quella parte di mutuo che in mancanza dell’intervento della Cassa medesima sarebbe stata
posta a carico del comune. Pertanto i mutui che saranno assunti dai comuni con la Cassa
deposili e prestiti saranno corrispondenti al solo importo capitale coperto dall’accennato
contributo statale.

In tal modo, lo sviluppo delle opere igieniche rimasto compreso nei piccoli comuni del
Mezzogiorno per la mancanza delle residue disponibilita da . destinare alla copertura della
spesa parzialmente sovvenzionata dallo Stato con il proprio contributo, avrd un impulso
notevolissimo con l'assunzione da parte della Cassa di ogni onere residuo.

Per consentire alla Cassa di assumere a proprio carico i predetti oneri & stato assegnato a
tale settore d’intervento da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il cospicuo
importo di 25 miliardi, determinato nel presupposto che il contributo trentacinquennale
da erogare dal Ministero dei lavori pubblici, a termine di legge, dovrd essere del 5 per cento.

Tenuto perd conto che il contributo integrativo della Cassa & pari al 25 per cento del
costo delle opere da realizzare, si ha che l'intervento potra esplicarsi a favore di un complesso
di lavori la cui spesa presumibile raggiungera 'ammontare di 100 miliardi.
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11 primo programma di finanziamento di reti idriche interne e di fognature per i comuni
del Mezzogicrno, predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, in -applicazione della legge
29 luglio 1957, n. 634, contempla opere per un importo complessivo di 11.887 milioni di lire.

L’intervento della Cassa per la realizzazione delle reti di distribuzione interne program-
mate in sede ministeriale dovrad essere necessariamente coordinato con le numerose opere
relative agli acquedotti esterni che la Cassa medesima ha gia eseguito o che sta eseguendo
nel Mezzogiorno.

Per ’attuazione del primo programma annuale, e tenuto conto che alcune opere, sebbene
incluse nello stesso programma, non potranno essere realizzate nell’esercizio di competenza,
I'onere della Cassa si aggirerd intorno ai 2 miliardi di lire.

Inoltre, in esecuzione dell’articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634, che prevede ii finan-
ziamento provvisorio delle opere concernenti le reti interne degli acquedotti e fognature ammesse
al beneficio dei contributi dello Stato e della Cassa, al fine di assicurare il pill sollecito andamento
dei lavori nelle more del perfezionamento dell’operazione di mutuo che i comuni sono tenuti a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti, la Cassa ha emesso, al 30 giugno 1958, 40 provvedimenti
di autorizzazione alla anticipazione di fondi per un importo complessivo di 770.601.511 lire.

V. — CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI E SULLE SINGOLE OPERAZIONI DI
FINANZIAMENTO DESTINATE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO,

L’articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ha dato facolta alla Cassa di concedere un
contributo sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito di cui alla legge 11
aprile 1933, n. 298, nonché sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effet-
tuato dai predetti istituti.

Analogo contributo & stato previsto dalla citata legge per operazioni di finanziamento
destinate allo sviluppo delle attivitad industriali nel Mezzogiorno ed effettuate da istituti autoriz-
zati all’esercizio del credito a medio termine, aventi sede al di fuori del territorio del Mezzo-
giorno. :

In esecuzione di quanto disposto dalla legge, il Comitato interministeriale per il credito e
risparmio, su proposta del Cemitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ha fissato i limiti, la misura
e le. modalita relativi ai contributi di che trattasi.

Per quanto riguarda la misura & stato stabilito di corrispondere un contributo del 2 per
cento nel caso che gli istituti anzidetti pratichino un tasso attive del 6,25 per cento; del 2,75
per cento nel caso in cui il tasso attivo sia limitato al 5,50 per cento.

Per quanto riguarda le modalita del versamento del contributo & stata data facolta alla
Cassa di versarlo gradualmente in rapporto all’ammontare delle obbligazioni in circolazione
ovvero di assolverlo in un unica soluzione.

Attesa poi la necessita di non disperdere il contributo della Cassa in finanziamenti di mo-
desto rilievo, & stato determinato che ai fini dell’ammissione al contributo, 'ammontare mi-
nimo di ogni singola operazione di credito perfezionata dagli istituti di cui al terzo comma del-
larticolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, non sia inferiore ai 100 milioni di lire; inoltre per
le operazioni di finanziamento superiore ai 300 milioni la concessione del contributo é stata
subordinata alla preventiva approvazione del Comitato per il credito e risparmio.

Alla data del 30 giugno 1958 ¢ stata deliberata la concessione del contributo ai seguenti
istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298:

all’istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I. R. F. 1. S.) un con-
tributo del 2,75 per cento per il pagamento degli interessi relativi alla emissione di una serie
speciale di cbbligazioni decennali per I'industrializzazione della Sicilia per il complessivo im-
porto di 2 miliardi di lire nominali al tasso del 5 per cento annuo, al prezzo di emissione di lire
950 per ogni 1.000 lire nominali. La prima cedola relativa agli interessi ¢ maturata il 30 giugno
1958.

L’onere che la Cassa dovra sostenere per la corresponsione del predetto contributo e che sara
assolto gradualmente in corrispondenza delle rate semestrali relative al piano di rimborso delle
stesse obbligazioni, ammonta complessivamente a 382.551.675 lire.

all'Istitito per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.8.V.E.I. MER.)
un contributo del 2,75 per cento per il pagamento degli interessi relativi alla emittenda serie
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di ohbligazioni decennali al tasso del 6 per cento annuo, al prezzo di emissione di lire 950 per
ogni 1.000 lire nominali, da emettere presumibilmente con decorrenza 1° gennaio 1959.
L’onere che la Cassa dovrd sostenere per la corresponsione del contributo che sard assolto
gradualmente in corrispondenza delle rate semestrali relative al piano di rimborso e delle stesse
obbligazioni, ammonta complessivamente a 1.922.106.611 lire.
Per i due prestiti su obbligazioni 1. 8. V.E. . MER. ed I. R. F. 1. S. di complessivi 12 mi-
liardi la Cassa sosterra un onere di 2.304.638.286 lire.

X. —— ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I. — PREMESSA.

Come & noto, fin dal convegno tenuto dalla Cassa a Napoli nel novembre 1953, si pose
Paccento sulla inderogabile necessitd di intervenire decisamente e concretamente per la tra-
sformazione dell’elemento umano onde migliorarlo e qualificarlo assicurando cosi la migliore
esecuzione e la pil razionale utilizzazione delle opere finanziate dalla Cassa per il rinnovamento
economico e sociale delle regioni meridionali. _

Fu sottolineata, tra 'altro, la mancanza di quella manodopera specializzata e qualificata
che potesse valorizzare la trasformazione agraria e facilitare il processo di industrializzazione
del Mezzogiorno.

Tale vivo richiamo ad una realtd di fatto ha trovato pronta eco negli organi responsabili
¢ la Cassa su determinazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha provveduto
ad un iniziale stanziamento di circa 5 miliardi di lire per la costituzione di istituti e scuole
professionali agrarie e per 'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature di istituti
tecnici, scuole professionali e consorziali, sia a carattere industriale che artigiano.

Successive norme legislative hanno assicurato ulteriori favorevoli provvidenze, permet-
tendo lo studio e l'impostazione di nuovi piani di intervento di larga massima.

Detti piani, rappresentando il frutto di esperienze maturate nel corso della realizzazione
dei primi interventi della Cassa, hanno messo in luce le lacune riscontrate e prospettato la
possibilita di migliorare gli strumenti atti al raggiungimento degli scopi prefissi. Il programma
gia approvato e basato sui primi stanziamenti, & oggi in piena fase di attuazione secondo tempi
tecnici prestabiliti e in funzione di integrazione dell’attivita gia esplicata dai dicasteri compe-
tenti nel settore specifico dell’istruzione e dell’addestramento professionale.

Il secondo piano di interventi, riguardante, in particolare, l'istruzione, laddestramento
professionale e I'assistenza tecnica e sociale & attualmente allo studio del Comitato dei Ministri
per il Mezzogiorno, per garantire una organica impostazione del problema che ne consenta la
successiva realizzazione in base a criteri aderenti a realistiche esigenze.

Pertanto, la Cassa per il Mezzogiorno, pur avendo dedicato gran parte della sua attivita
all'attuazione del primo programma, pit specificamente illustrato nelle pagine seguenti e con-
cernente sia la costituzione di istituti e scuole professionali agrarie, sia il potenziamento delle
attrezzature di istituti tecnici e scuole professionali industriali e artigianali, non ha mancato
di seguire attentamente lo studio e il rilevamento degli elementi necessari per 'impostazione dei
futuri interventi.

II. — ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRARIA.

Nell’aprile 1954, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, la Cassa stanzid
1.835 milioni di lire, per sopperire agli oneri di sua competenza, relativi alla costituzione di 9
istituti professionali agrari e 98 scuole dipendenti.

Per ciascun istituto, la Cassa doveva provvedere alle spese di arredamento e attrezzatura,
nientre per le scuole era anche a suo carico la trasformazione fondiario-agraria degli annessi
poderi dimostrativi, compresa la costruzione dei fabbricati colonici, la costituzione delle
scorte, delle attrezzature aziendali, del capitale circolante.

Gli enti di riforma e il Ministero della pubblica istruzione concorrevano per il rimanente,
essendo obbligati rispettivamente: per la costruzione o acquisto degli edifici scolastici, com-
presa la costituzione dei poderi dimostrativi; per le spese di funzionamento degh 1st1tut1 e
delle scuole stesse.
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Nel gennaio 1957, a seguito delle citate, ulteriori determinazioni del Comitato dei Mi-
nistri per il Mezzogiorno, la Cassa provvide a stanziare altri 620 milioni di lire, per la costitu-
zione, a suo esclusivo carico, di due nuovi istituti professionali (Latina e Campobasso), con
annesse 14 scuole.

Per la realizzazione dei due complessi é stata prevista una spesa di 395 milioni di lire
per. Latina e di 225 milioni per Campobasso.

Le spese per il funzionamento, direzione ecc. dei due suddetti complessi, saranno sempre
a totale carico del Ministerc della pubblica istruzione.

Al 30 giugno 1938, il primo programma ¢ in buona parte realizzato, con la creazione dei
O istituti previsti, di cui 7 funzionanti in sede definitiva e 2 in sede provvisoria (Sassari e
Avezzano), e 'approntamento di 54 scuole con l'istituzione di corsi preparatori e di qualifica,
15 delle quali funzionano gia in sede definitiva, mentre le rimanenti hanno sede in locali prov-
visori messi a disposizione dagli enti di riforma.

Circa il secondo programma, entrambi gli istituti previsti sono funzionanti, sia pure
in sede provvisoria, mentre si stanno realizzando le sedi definitive. Delle 14 scuole program-
mate, solo 5 sono funzionanti in sede provvisoria, mentre le rimanenti sono in fase di realiz-
zazione. Si é nel frattempo provvedutp all’acquisto dei terreni, per 'apprountamento dei poderi -
dimostrativi e la costruzione degli edifici scolastici, a Latina, Cassino, Ttri, Frosinone, Campo-
basso, Termoli, Venafro e Riccia.

Sempre in favore dell’istruzione professionale agraria, nel luglio 1997 su proposta del
Comitato dei Ministri, la Cassa per il Mezzogiorno ha stanziato altri 617 mlhom di lire, per la
costituzione in Latina di una scuola ptlota a tipo residenziale con annesso magistero. Tale scuola
fornira ai qualificati delle scuole professionali agrarie la possibilitd di una specializzazione in
meccanica agraria o in settori concernenti le principali industrie di trasformazione e conserva-
zione dei prodotti agricoli, servendo nello stesso tempo all’addestramento e all’aggiornamento
tecnico-didattico degli insegnanti destinati alle predette scuole professionali. A tale scopo é
stata acquistata un’azienda agraria di circa 33 ettari la cui trasformazione & gia in corso.

III. — ISTRUZIONE PROFESSIONALE INDUSTRIALE.

In questo settore, prima che fosse emanata la legge del 29 luglio 1957, n. 634, la Cassa
era gia impegnata nella realizzazione di un programma straordinario di interventi. Tale pro-
gramma era stato avviato nel corso del settimo esercizio, prevedendo una spesa totale a carico
della Cassa pari a 1.774 milioni di lire, per:

a) acquisto di macchinari ed a.ttrezzature atti al potenziamento e all’istituzione di
corsi professionali, presso scuole ¢ istituti professionali del Mezzogiorno;

b) finanziamento di corsi di aggiornamento pedagogico e tecnico di docenti ed istruttori
delle scuole statali o d’arte ed istituti professionali del Mezzogiorno;

¢) istituzione di una scuola professionale speciale (Palermo), a carattere sperimentale,
per un esame delle possibilita di collaborazione tra Ministero della pubblica istruzione, Cassa
per il Mezzogiorno e aziende industriali.

Per gli interventi di cui al punto a), la spesa complessiva, quale risulta dal programma
iniziale e dalle successive aggiunte, ammonta a 1.558 milioni di lire, di cui 1.491 in favore di
scuole statali e 67 per scuole non statali.

Di tali interventi beneficeranno 83 scuole e istituti professionali statali e scuole d’arte,
2 consorzi provinciali per I'istruzione tecnica, 5 scuole o istituti non statali. Si trattera in com-
plesso di 90 unitd amministrative, che potenzieranno i 104 corsi gia esistenti e permetteranno
lo svolgimento di 236 corsi nuovi, facilitando listruzione fecnica e professionale di olire 10
mila giovani.

Al 30 giugno 1958 la situazione degli stanziamenti, degli impegni e delle spese per quanto
riguarda il primo tempo di attuazione del programma risulta la seguente:

Somme stanziate dal programma . . . . . . . . . . . Milioni di lire 1.041
Somme impegnate dalla Cassa . . . . Ce e e » 1.041
Ordinativi di acquisto emessi dalla Cassa e e e » 900
Macchinari ed attrezzature pervenuti alle scuole . . . . » 700

Macchinari ed attrezzature collaudati dalle scuole e pagatl
dalla Cassa . . . . . . . . . .. » 585
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Per gli interventi di cui al punto b), & prevista una spesa di 220 milioni di lire, onde finan-
ziare speciali corsi di aggiornamento pedagogico e tecnico, per i docenti e gli istruttori degli
istituti e scuole professionali industriali meridionali. I corsi previsti sono 28 di cui 16 per in-
segnantfi e 12 per tecnici e saranno tenuti in localitd che consentano il migliore svolgimento
degli stessi e il raggiungimento delle finalitd prefisse. Tale programma & attualmente in svol-
gimento.

Per gli interventi di cui al punto c¢), la spesa prevista & di 54 milioni di lire e riguarda la
istituzione a Palermo, presso la Societd Cantieri Navali, di una serie di corsi di qualificazione
per disoccupati e per operai gid al lavoro presso detti cantieri.

Trattasi di un programma sperimentale elaborato dal Comitato dei Ministri per il Mezzo-
giorno in collaborazione con il Gruppo nazionale italico C. E. P. E. S.

La spesa ¢ ripartita tra la Cassa e la Societd dei cantieri navali, con la collaborazione
del Ministero della pubblica istruzione.

La realizzazione di tale programma @ iniziata e la Cassa ha gia erogato 10 milioni di lire.

Sono previsti 16 corsi per 460 operai e precisamente:

a) 4 per la formazione teorico-pratica di circa 120 operai da quahﬁcare nei mestieri
di aggiustatori, fabbri di allestimento e tubisti, da reclutarsi fra i giovani tra i 16 e i 21 anni
e tra operai disoccupati tra i 21 ed i 30. La durata dei corsi & di 48 mesi, pari a 78 settimane. .

b) 12 per la qualificazione nei mestieri di tornitori, calderai, aggiustatori,. tubisti di
allestimento e montatori di scafo di 340 operai che gid lavorano presso il Cantiere navale di
Palermo.

La spesa complessiva a carico della Cassa, prevista per lo svolgimento dei suddett1 corst,
é cosi ripartita:

per lo svolgimento dei corsi di formazione tecnico-pratica Milioni di lire 29

per lo svolgimento dei corsi di qualificazione. . . . . . . » 15
per l'acquisto di macchinari ed attrezzature . . . . . . : » 10
Totale . . . Milioni di lire 54

XI. — AFFLUSSO DEI MEZZ1 FINANZIARI

I. — ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE DESTINATE AL FONDO DI DOTAZIONE.

" Da parte del Tesoro, anche nell’esercizio 1957-58, ¢ stata trimestralmente accreditata
alla Cassa la disponibilita ad essa assegnata in applicazione dell’articolo 2 della legge 25 luglio
1952, n. 949, che ha modificato il disposto dell’articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Pertanto, a tutto il 30 giugno 1958, risultano acquisiti complessivamente dalla Cassa,
a carico del bilancio dello Stato, 730 miliardi di lire.

Per quanto riguarda l'acquisizione della ulteriore entrata di cui all’articolo 11 della legge
istitutiva, ipotizzata mediamente, per ciascun anno dal 1952-53 al 1959-60, nella cifra di 20
miliardi annui, va ancora una volta rilevato che, trattandosi di quote di rientri di operazioni
di finanziamento aventi una durata maggiore, I'incasso relativo non pud raggiungere lo stesso
importo medio gid indicato: infatti, per quote capitali dei crediti I. M. 1.-E. R. P., a tutto
il 30 giugno 1958, risulta acquisito dalla Cassa I'importo di 61.208.894.681 lire.

Rispetto alla media di 20 miliardi annui ipotizzata nell’assegnazione di legge, si ha quindi
un minore incasso di 58.791.105.319 lire che non desta peraltro alcuna preoccupazione, in
quanto dovrd essere successivamente acquisito o con i rientri degli stessi crediti, o mediante
applicazione dell’articolo 10 della legge istitutiva, che consente di integrare lo stanziamento
a carico del bilancio dello Stato al 30 giugno 1960, in maniera da assicurare alla Cassa la
integrale acquisizione della disponibilitd complessiva ad essa assegnata.

Inoltre la Cassa pud in ogni momento, ai sensi-degli articoli 13 e 16, lettera b), della
stessa legge istitutiva, procedere con determinate modalita ad operazioni di applicazione
degli stessi crediti, accollando al Tesoro l’onere conseguente.
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Tale operazione & ormai possibile, essendo intervenuta I'individuazione dei crediti a
seguito di apposita convenzione stipulata in data 29 febbraio 1956 con il Tesoro dello Stato
e I'Istituto mobiliare italiano, convenzione che & divenuta del tutto operante a decorrere dal
1o settembre 1956, cioé nell’esercizio 1956-57.

II. — ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE DESTINATE AL FONDO INTERVENTI GREDITIZI
’ (FONDO CAssa).

Nell’esercizio 1957-58 il programma creditizio della Cassa si & svolto. secondo la previ-
sione delle disponibilitd e degli impieghi formulata nei precedenti esercizi, destinando alle
operazioni di finanziamento di cui all'apposito paragrafo sul credito, 'intero importo degli
interessi incassati sulle operazioni di finanziamento di cui ai crediti I. M. I.-E. R. P., in con-
formita a quanto disposto dagli articoli 11 e 17 della legge istituiva e dalle norme applicative
del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.

Inoltre, & stata impiegata parte dell’anticipazione straordinaria di 20 miliardi autorizzata
nell’esercizio 1956-57, in relazione a quanto disposto dall’articolo 17, ultimo capoverso, della
legge istitutiva della Cassa.

In base alla stessa deliberazione, avendo avuto inizio il rientro delle quote capitale dei
finanziamenti posti in essere, ne ¢ stata effettuata la immissione nel fondo per gli interventi
creditizi, onde corrispondere alle pili estese esigenze di assistenza finanziaria dei privati, par-
ticolarmente nel settore delle opere di miglioramento fondiario, che tanto sviluppo ha assunto
negli ultimi tre esercizi. :

Contemporaneamente, ¢ stato aggiornato il piano relativo alle modalitd di reintegro,
a favore del fondo delle opere, della citata anticipazione di 20 miliardi di lire.

III. — ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE DESTINATE AL FONDO INTERVENTI
crEDITIZI (FONDI B. I. R. 8.).

In base alla legge 22 marzo 1952, n. 166, che ha autorizzato la Cassa a contrarre pre-
stiti all’estero, sono stati stipulati cinque contratti di prestito con la Banca internazionale
per la ricostruzione e lo sviluppo di Washington per un importo di 10 milioni di dollari per
ciascuno dei primi due prestiti; per importi equivalenti rispettivamente a 68,4, 74 e 75 mi-
lioni di dollari, in valute diverse per il terzo, il quarto e il quinto prestito.

Al 30 giugno 1958, risultano acquisiti dalla Cassa, oltre all'intero ammontare dei primi
due prestiti, valute diverse corrispondenti a 30.825.203.960 lire in conto del terzo prestito;
valute diverse equivalenti a 26.398.839.447 lire in conto del quarto prestito; 661.650.943 lire
in conto del quinto prestito. .

Gli utilizzi dei ricavi in lire di detti prestiti sono stati illustrati nell’apposito capitolo rela-
tivo agli impieghi dei fondi B. I. R. S.
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