

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XX}
_{N. 1}

RELAZIONE

**sull'attuazione del Piano orientativo per la regolazione
dei corsi d'acqua naturali al 31 ottobre 1967**

(art. 3, legge 19 marzo 1952, n. 184)

PRESENTATA DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NATALI)

l'11 dicembre 1968

PAGINA BIANCA

Legge 19 marzo 1952, n. 184.

PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un Piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica.

ARTICOLO 2.

Oggetto del Piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro più razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua. Saranno indicati nel Piano le opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi di esecuzione.

ARTICOLO 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel Piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — FANFANI — PELLA

Visto: il Guardasigilli, ZOLI.

**PIANO ORIENTATIVO: AGGIORNAMENTO TECNICO-ECONOMICO
E STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE AL 31 OTTOBRE 1967**

1.1. — NOTA INTRODUTTIVA. — La presente relazione viene redatta in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184, e contiene gli elementi tecnico-economici essenziali per dare un quadro completo dei progressi ottenuti, durante il periodo 1° novembre 1966-31 ottobre 1967, nell'applicazione del Piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali. In base allo stesso articolo della predetta legge sono state incluse nel presente elaborato anche tutte quelle indicazioni e necessità finanziarie segnalate dagli uffici decentrati che tendono ad introdurre sostanziali modifiche tecniche e finanziarie al Piano per aggiornarne le previsioni alla luce delle esigenze emerse in conseguenza dei catastrofici eventi alluvionali avvenuti nell'autunno del 1966, tenuto conto — fra l'altro — delle portate di massima piena riscontrate durante gli eventi medesimi.

Infine, a chiusura di questa breve introduzione, appare opportuno rilevare che il Piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali è attualmente oggetto di un approfondito riesame da parte della « *Commissione di studio per la generale programmazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo* » alla quale l'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, ha demandato « *il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione* ».

In analogia con i criteri adottati nelle relazioni annuali precedenti, la presente relazione espone i risultati tecnici raggiunti con l'attuazione delle opere previste dal piano e sintetizza, nelle apposite tabelle e grafici allegati, l'onere economico che lo Stato ha sostenuto per la realizzazione delle opere stesse.

Allo scopo di semplificare la struttura delle tabelle allegate e nell'intento di conservare un uniforme criterio di paragone tra le previsioni del Piano orientativo e le sue successive fasi di attuazione, le opere descritte nella presente relazione sono state raggruppate nelle consuete tre categorie delle opere idrauliche, idraulico-forestali ed idraulico-agrarie.

1.2. — IL PIANO ORIENTATIVO ED IL SUO AGGIORNAMENTO TECNICO-ECONOMICO. — Secondo quanto richiesto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, il Piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali fu redatto dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e venne presentato ai due rami del Parlamento il 6 febbraio 1954.

La caratteristica generale del Piano, già delineata dall'articolo 2 della suddetta legge, fu così definita nella relazione illustrativa del documento programmatico presentato alle Camere: *...omissis... « è d'uopo ricordare che il Piano, giustamente chiamato "orientativo", dà, fatta eccezione per quelle maggiori opere segnalate che possono passare senz'altro (o che lo sono già) alla fase esecutiva, una indicazione, sia pure basata su elementi tecnici e di spesa giustamente concepiti e valutati, di orientamento sulle opere previste, le quali avranno perciò necessità di ulteriori accertamenti.*

Si tratta però delle opere più numerose, più estese e talvolta anche più complesse del Piano; perché esse risultino sicuramente efficienti, oltre alla organicità e gradualità sarebbe consigliabile anche una unicità di criteri e di metodi per la loro attuazione, che contribuirebbe certamente alla migliore riuscita del piano ».

Nella sua stesura iniziale il Piano prevedeva la realizzazione, durante un trentennio, di un programma di opere che comportava una spesa globale di lire 1.454,121 miliardi di lire. Inoltre lo stesso Piano riconosceva un carattere di estrema urgenza ad una parte delle

TABELLA N. 1

PIANO ORIENTATIVO PER LA SISTEMATI

RIPARTIZIONE DELLA SP

PROVVEDITORATI ED ISPETTORATI	OPERE NEL TRENTENNIO SUL BILANCIO			
	Lavori pubblici	Agricoltura e foreste		
	Opere idrauliche	Opere idrauliche	Opere forestali	Opere idraulico-agrar
Piemonte	43,538	8,000	15,576	10,412
Lombardia	29,220	12,976	22,922	3,470
Emilia	26,910	27,515	42,490	23,047
Ispettorato per il Po	101,720	—	—	—
Magistrato alle acque	94,756	17,048	31,035	13,725
Liguria	6,592	2,745	4,142	0,880
Toscana	36,936	7,520	11,500	5,833
Marche	6,299	7,366	19,423	13,391
Umbria	0,070	0,045	0,423	0,057
Lazio	15,098	2,632	28,884	14,956
Ispettorato per il Tevere	19,766	13,620	32,200	11,973
Abruzzo	11,211	6,640	26,730	6,856
Campania e Molise	27,591	24,151	38,727	14,956
Puglia	33,440	11,740	23,480	8,035
Basilicata	3,750	22,126	37,085	4,500
Calabria	96,648	30,440	45,660	27,526
Sicilia	35,453	9,340	53,700	7,967
Sardegna	25,425	6,110	20,630	8,160
TOTALE	614,423	210,014	454,607	175,077

TABELLA N. 1.

REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NATURALI

ORIGINARIA (1954)

MINISTERI	OPERE NEL DECENNIO SUL BILANCIO DEI MINISTERI				
	Lavori pubblici	Agricoltura e foreste			TOTALI (miliardi di lire)
	Opere idrauliche	Opere idrauliche	Opere forestali	Opere idraulico-agrarie	
77,526	24,163	4,000	8,198	5,993	42,354
68,588	24,223	7,076	11,317	3,470	46,086
119,962	16,719	12,232	24,040	11,539	64,530
101,720	48,720	—	—	—	48,720
156,564	70,886	6,389	14,055	7,384	98,714
14,359	3,366	1,620	2,826	0,810	8,622
61,789	14,958	3,072	4,630	2,362	25,022
46,479	3,150	3,434	8,113	4,686	19,383
0,595	0,030	0,020	0,123	0,057	0,230
60,903	9,810	1,616	23,320	12,889	47,635
77,559	11,264	6,244	12,425	6,087	36,020
51,437	11,211	3,320	13,365	3,428	31,324
105,425	14,283	13,658	21,705	7,203	56,849
76,695	19,785	6,040	12,082	4,278	42,185
67,461	2,020	14,511	24,439	2,020	42,990
200,274	67,173	25,802	38,704	13,930	145,609
106,460	16,540	5,490	34,448	3,362	59,840
60,325	12,395	3,910	12,420	3,960	32,685
1.454,121	370,696	118,434	266,210	93,458	848,798

opere in esso contenute e suggeriva che la loro esecuzione dovesse avvenire entro il primo decennio della sua attuazione; tale primo investimento decennale prevedeva un onere di 848,798 miliardi di lire, pari al 58,3 per cento della spesa totale nel trentennio.

Le previsioni di spesa della fase trentennale e decennale del Piano erano territorialmente ripartite come illustrato nella tabella n. 1.

Successivamente fu aggiornata a seguito della previsione di spesa per l'attuazione del Piano orientativo di 102,405 miliardi portando la cifra globale a 1.556,526 miliardi di lire; alla formazione della nuova previsione di spesa le varie circoscrizioni territoriali del Ministero dei lavori pubblici, debitamente ristrutturata con l'istituzione del Magistrato per il Po, concorrevano con le cifre indicate nella tabella di seguito riportata.

TABELLA N. 2.

PIANO ORIENTATIVO
PER LA SISTEMATICA REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NATURALI

RIPARTIZIONE DELLA SPESA AGGIORNATA AL 1959

PROVVEDITORATI, MAGISTRATI ED ISPETTORATI	OPERE			TOTALI (in milioni di lire)
	Idrauliche	Idrauliche ed idraulico- forestali	Idraulico- agrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	14.295	33.803	3.345	51.443
Magistrato per il Po	280.470	114.648	—	395.118
Magistrato alle acque	91.573	51.266	13.725	156.564
Liguria	7.962	7.370	800	16.132
Toscana	36.936	19.020	5.833	61.789
Marche	6.299	26.789	13.391	46.479
Umbria	70	468	57	595
Lazio	15.098	31.516	14.289	60.903
Ispettorato per il Tevere	19.766	45.820	11.973	77.559
Abruzzo	11.211	33.370	6.856	51.437
Campania e Molise	25.981	29.290	13.109	68.380
Puglia	33.440	35.220	8.035	76.695
Basilicata	38.373	62.082	25.918	126.373
Calabria	96.648	76.100	27.526	200.274
Sicilia	35.453	63.040	7.967	106.460
Sardegna	25.425	26.740	8.160	60.325
TOTALE	739.000	656.542	160.984	1.556.526

N. B. — Nei Provveditorati del Piemonte e della Lombardia non risulta alcun importo perché i lavori relativi al Piano orientativo di questi Provveditorati sono stati assorbiti dal Magistrato per il Po (legge 18 marzo 1958, n. 240).

Per la stessa legge sono parzialmente di competenza di tale Magistrato anche alcune opere relative all'Emilia e alla Liguria in quanto interessanti il regime idraulico del Po, il suo delta ed i suoi affluenti.

Nelle pagine che seguono sarà riportata la nuova situazione economica del Piano così come deriva dalla somma delle previsioni di spesa aggiornata con le ulteriori esigenze di spesa segnalata al 31 ottobre 1967 dagli uffici decentrati.

Poiché le proposte avanzate dai suddetti uffici comportano per qualche categoria di opere una variazione delle spese previste al 1959 si è ritenuto di riportare nella tabella che segue le cifre proposte come variazioni positive o negative rispetto all'ultimo aggiornamento del Piano orientativo.

TABELLA N. 3.

**VARIAZIONI PROPOSTE
PER L'ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ORIENTATIVO AL 31 OTTOBRE 1967**

PROVVEDITORATI, MAGISTRATI ED ISPETTORATI	OPERE			TOTALI (in milioni di lire)
	Idrauliche	Idrauliche ed idraulico- forestali	Idraulico- agrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	22.781	14.399	7.303	44.483
Magistrato per il Po	251.787	37.676	—	289.463
Magistrato alle acque	111.528	128.940	669	241.137
Liguria	10.056	3.900	1.640	15.596
Toscana	22.961	31.265	132.068	186.294
Marche	19.505	23.255	3.531	39.229
Umbria	80	—	—	80
Lazio	4.266	15.594	14.625	34.485
Ispettorato per il Tevere	51.078	20.791	2.474	74.343
Abruzzo	1.290	32.751	19.292	53.333
Campania	67.568	34.225	30.736	132.529
Molise	5.229	250	—	5.479
Puglia	38.774	31.200	—	69.974
Basilicata	—	—	—	—
Calabria	20.940	20.321	—	41.261
Sicilia	90.440	11.173	34.066	135.679
Sardegna	124.273	2.148	151.371	273.496
TOTALE	842.556	403.592	390.713	1.636.861

Pertanto, l'aggiornamento della spesa prevista per l'attuazione del Piano risulta dagli importi contenuti nelle tabelle n. 2 e n. 3 dai quali emerge che la previsione di spesa iniziale, determinata in 1.454,121 miliardi di lire, successivamente aggiornata a 1.556,526 miliardi di lire, assomma alla data dalla presente relazione 3.194,387 miliardi di lire così ripartita:

TABELLA N. 4.

PREVISIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ORIENTATIVO
AGGIORNATO AL 31 OTTOBRE 1967

PROVVEDITORATI, MAGISTRATI ED ISPETTORATI	OPERE			TOTALI (in milioni di lire)
	Idrauliche	Idrauliche ed idraulico- forestali	Idraulico- agrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	37.076	48.202	10.648	95.926
Magistrato per il Po	532.257	152.324	—	684.581
Magistrato alle acque	203.101	180.206	15.394	398.701
Liguria	18.018	11.270	2.440	31.728
Toscana	59.897	50.285	137.901	248.083
Marche	25.804	50.044	9.860	85.708
Umbria	150	468	57	675
Lazio	19.364	47.110	28.914	95.388
Ispettorato per il Tevere	70.844	66.611	14.447	151.902
Abruzzo	12.501	66.121	26.148	104.770
Campania	87.402	57.345	37.266	182.013
Molise	11.376	6.420	6.579	24.375
Puglia	72.214	66.420	8.035	146.669
Basilicata	38.373	62.082	25.918	126.373
Calabria	117.588	96.421	27.526	241.535
Sicilia	125.893	74.213	42.033	242.139
Sardegna	149.698	24.592	159.531	333.821
TOTALE	1.581.556	1.060.134	552.697	3.194.387

Tuttavia le cifre contenute nella tabella precedente dovranno essere confortate dalle indicazioni in via di elaborazione a cura della summenzionata Commissione interministeriale di studio in rapporto a tutti quei radicali interventi che saranno dalla stessa ravvisati necessari per evitare che si ripetano gli eventi alluvionali del 1966.

Comunque data l'importanza delle cifre in aumento si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni sui criteri seguiti dagli uffici competenti nel determinare le nuove esigenze tecnico-finanziarie del Piano. In linea generale le voci che maggiormente hanno influito sugli aumenti di spesa riportati nelle due precedenti tabelle sono:

1) l'aggiornamento del costo delle opere ancora da eseguire e valutate con i prezzi vigenti nel 1959;

2) l'immissione nel Piano di nuove opere ritenute necessarie per completare la sistemazione idraulica dei vari bacini;

3) la riparazione o la ricostruzione delle opere danneggiate o distrutte durante le alluvioni che si sono verificate nel territorio nazionale dal 1959 ad oggi;

4) l'adeguamento di numerose opere di difesa alle nuove portate di massima piena registrate in occasione degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'autunno del 1966.

A breve commento delle considerazioni sopra esposte si può aggiungere che l'adeguamento tecnico-finanziario del Piano conseguente ai punti 1), 3) e 4) è del tutto normale nel caso di programmi di opere idrauliche da realizzare a lunga scadenza, mentre l'adeguamento relativo al punto 2) ha comportato una revisione completa di tutte quelle situazioni nuove venutesi a creare nei vari bacini a seguito delle profonde modifiche sociali ed economiche avvenute nel paese durante gli ultimi quindici anni.

A proposito di quest'ultima osservazione si può aggiungere che la drastica riduzione delle superfici coltivate nella parte alta e media dei vari bacini (conseguente allo spopolamento delle zone montane e collinari del territorio nazionale), l'esecuzione di notevoli ed estese opere di bonifica, viabilità, ecc., la realizzazione di numerosi insediamenti umani e produttivi in zone facilmente esposte a pericoli di inondazioni, sono soltanto alcuni tra i tanti fattori che hanno profondamente contribuito ad alterare la primitiva fisionomia del Piano orientativo e che hanno indotto gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici ad aggiornare con una certa frequenza gli schemi di regolamentazione idraulica e di sfruttamento di numerosi bacini.

Va, inoltre, notato che nelle precedenti relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano non si è mancato di indicare in apposite tabelle le variazioni di opere in aumento o in diminuzione a partire dal 1959: sul grafico che segue sono chiaramente rappresentate le variazioni medesime ed il conseguente incremento della complessiva spesa per la realizzazione del Piano.

1.3. — IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE INCLUSE NEL PIANO ORIENTATIVO. — Le opere finora realizzate sono state finanziate ed eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Cassa per il mezzogiorno.

L'attività svolta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito dell'attuazione del Piano orientativo è stata in parte finanziata dalle seguenti leggi speciali:

1) legge 20 aprile 1952, n. 422 — Progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi	L.	0,450	miliardi
2) legge 20 aprile 1952, n. 423 — Esecuzione opere idrauliche di seconda categoria del fiume Reno	»	2,000	»
3) legge 31 gennaio 1953, n. 68 — Esecuzione opere per la sistemazione dei fiumi	»	17,000	»
4) legge 9 agosto 1954, n. 638 — Spesa di 120 miliardi per la sistemazione dei fiumi in 12 esercizi	»	120,000	»
5) legge 26 novembre 1955, n. 1177 — Provvedimento straordinario per la Calabria (sistemazione idraulica e difesa suolo)	»	204,000	»
6) legge 24 luglio 1959, n. 622 — Esecuzione di opere per la sistemazione dei fiumi e di opere per la difesa a mare	»	23,000	»
7) legge 25 gennaio 1962, n. 11 — Esecuzione di opere per la sistemazione dei fiumi e dei loro bacini montani	»	127,500	»
8) legge 27 luglio 1967, n. 632 — Esecuzione di opere per la sistemazione dei fiumi e dei loro bacini montani	»	200,000	»
per un finanziamento totale di	L.	693,950	miliardi




Fig. 1

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La spesa per gli ulteriori interventi attuati dalle suddette Amministrazioni è stata finanziata con ordinarie leggi di bilancio.

A proposito delle leggi speciali sopra elencate è utile osservare che esse soltanto raramente riescono ad assicurare un sistema continuo di finanziamento del Piano in quanto nelle more della loro approvazione la programmazione esecutiva dei lavori subisce una battuta d'arresto pregiudizievole per la continuità organica dei lavori stessi.

1.4. — OPERE DEL PIANO ORIENTATIVO REALIZZATE NEL PERIODO 1° NOVEMBRE 1966-31 OTTOBRE 1967. — Nel periodo considerato le Amministrazioni che hanno attuato il Piano orientativo hanno realizzato un complesso di opere idrauliche, idraulico-forestali ed idraulico-agrarie per una spesa totale di 39.077 milioni di lire. Tale spesa è stata finanziata per 18.174 milioni di lire dal Ministero dei lavori pubblici, per 9.903 milioni di lire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per 11.000 milioni di lire dalla Cassa per il mezzogiorno.

Con i dati pervenuti al Ministero dei lavori pubblici è stata compilata la tabella n. 5 che illustra l'entità dei lavori eseguiti nelle varie circoscrizioni territoriali in cui è stato articolato il Piano orientativo.

TABELLA N. 5.

LAVORI ESEGUITI NEL PERIODO 1° NOVEMBRE 1966-31 OTTOBRE 1967

PROVVEDITORATI, MAGISTRATI ED ISPETTORATI	OPERE			TOTALI (in milioni di lire)
	Idrauliche	Idrauliche ed idraulico forestali	Idraulico- agrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	65	510	209	784
Magistrato per il Po	6.283	1.544	—	7.827
Magistrato alle acque	2.660	1.117	181	3.958
Liguria	74	96	—	170
Toscana	1.421	936	—	2.357
Marche	142	786	20	948
Umbria	—	—	—	—
Lazio	598	252	71	921
Ispettorato per il Tevere	1.653	911	7	2.571
Abruzzo	328	753	215	1.296
Campania	1.203	1.010	—	2.213
Molise	367	143	87	597
Puglia	196	736	—	932
Basilicata	3.038	978	110	4.126
Calabria	2.722	1.857	—	4.579
Sicilia	750	3.616	50	4.416
Sardegna	858	524	—	1.382
TOTALE	22.358	15.769	950	39.077

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.5. — STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ORIENTATIVO AL 31 OTTOBRE 1967. — Nell'intervallo compreso tra il 6 febbraio 1954, data di presentazione alle Camere del Piano, ed il 31 ottobre 1967, data di riferimento del presente elaborato, sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di 676.717 milioni di lire.

Le ripartizioni di spesa, relative alle opere realizzate in ciascuna circoscrizione territoriale, sono state raggruppate nella tabella n. 6 che viene di seguito riportata.

TABELLA N. 6.

LAVORI COMPLESSIVAMENTE ESEGUITI
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ORIENTATIVO FINO AL 31 OTTOBRE 1967

PROVVEDITORATI, MAGISTRATI ED ISPETTORATI	OPERE			TOTALI (in milioni di lire)
	Idrauliche	Idrauliche ed idraulico- forestali	Idraulico- agrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	7.921	7.035	2.211	17.167
Magistrato per il Po	135.500	32.758	—	168.258
Magistrato alle acque	59.751	21.479	594	81.824
Liguria	3.020	2.984	541	6.545
Toscana	7.635	11.759	5.833	25.227
Marche	2.602	10.874	740	14.216
Umbria	70	20	—	90
Lazio	5.842	12.380	10.305	28.527
Ispettorato per il Tevere	11.885	10.542	1.034	23.461
Abruzzo	7.882	11.091	5.207	24.180
Campania	17.614	13.540	79	31.233
Molise	2.599	1.547	217	4.363
Puglia	10.627	18.736	1.092	19.923
Basilicata	13.764	8.204	1.075	33.575
Calabria	48.568	40.542	234	89.344
Sicilia	17.875	43.432	3.837	65.144
Sardegna	25.425	10.055	8.160	43.640
TOTALE	378.580	256.978	41.159	676.717

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Confrontando la spesa aggiornata del Piano, determinata in 3.194.387 milioni di lire (vedi tabella n. 4), con l'importo dei lavori finora eseguiti, indicato dalla tabella n. 6 in 676.717 milioni di lire, risulta che per la completa attuazione delle opere previste nel Piano orientativo rimangono ancora da eseguire lavori per un importo complessivo di 2.517.670 milioni di lire.

Gli interventi ancora da eseguire ed i relativi costi di realizzazione del Piano sono illustrati nella tabella n. 7.

TABELLA N. 7.

LAVORI CHE RESTANO ANCORA DA ESEGUIRE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AGGIORNATO AL 31 OTTOBRE 1967

PROVVEDITORATI, MAGISTRATI ED ISPETTORATI	OPERE			TOTALI (in milioni di lire)
	Idrauliche	Idrauliche ed idraulico- forestali	Idraulico- agrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	29.155	41.167	8.437	78.759
Magistrato per il Po	396.757	119.566	—	516.323
Magistrato alle acque	143.950	158.727	14.800	316.877
Liguria	14.998	8.286	1.899	25.183
Toscana	52.262	38.526	132.068	222.856
Marche	23.202	39.170	9.120	71.492
Umbria	80	448	57	-585
Lazio	13.522	34.730	18.609	66.861
Ispettorato per il Tevere	58.959	56.069	13.413	128.441
Abruzzo	4.619	55.030	20.941	80.590
Campania	69.788	43.805	37.187	150.780
Molise	8.777	4.873	6.362	20.012
Puglia	61.587	58.216	6.943	126.746
Basilicata	24.609	43.346	24.843	92.798
Calabria	69.020	55.879	27.292	152.191
Sicilia	108.018	30.781	38.196	176.195
Sardegna	124.273	14.537	151.371	290.181
TOTALE	1.202.976	803.156	511.538	2.517.670