

finanziamento dell'intero importo dell'opera.

Considerato che in conseguenza l'impresa fu costretta a sospendere i lavori.

Considerato che successivamente, con deliberazione del Commissario Prefettizio n.384 in data 26 Giugno 1952 resa esecutoria il 28 luglio 1952 con n.56346, fu confermato l'intero finanziamento dell'opera, per cui la Sezione Contratti invitava il sig. Vassallo alla stipula dell'atto relativo all'appalto;

Considerato che il sig. Vassallo, con l'esposto 30 agosto 1952 lamentando i danni per l'inattività del cantiere, per il ritardo degli scavi eseguiti nei congegnamenti, nonché per gli aumenti verificatisi dei materiali e nella mano d'opera, dichiarava di essere disposto a firmare il contratto a condizione che gli venisse accordata la maggiorazione del 17 sui prezzi di capitolato.

Considerato che le lamentele del Vassallo, pur avendo un certo fondamento, non giustificano la richiesta dell'aumento nella misura del 17%, che viceversa, a titolo transattivo di ogni e qualsiasi richiesta e pretesa, può accordarsi la maggiorazione dell'11% (ATTICI P.M. 30/10).

Vista l'insostanziazione da parte del sig. Vassallo del detto aumento dell'11% in calce al suo esposto.

Considerata l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, l'opportunità di trascurare le richieste dell'impresa, e considerato infine che i prezzi di capitolato, pur aumentati del costo 17%, risultano alquanto inferiori a quelli di aggiudicazione di altri lavori di categoria.

La proposta concepita dalla Direzione dei LL.PP.

Chiedendo per l'urgenza i poteri del Consiglio

== L. 11.11.1952 ==

- 1) Revocare la deliberazione del Commissario Prefettizio in data 17 aprile 1952 n.730 resa esecutoria il 30.5.1952 n.40044 relativa all'affidamento alla ditta Vassallo del prezzo del 0,17 per lavori di costruzione della fogna della Borgata di San F. tale e Giernavalle.
- 2) Darsi all'autorizzazione alla Prefettura per assicurare le opere su base a trattativa privata all'impresa Vassallo Franco di Giovanni in base al capitolato speciale di appalto redatto dall'Ufficio Tecnico municipale ed approvato dalla Giunta Comunale in data 6 agosto 1951 n.4564, accettando l'aumento dei prezzi offerto dalla impresa nella misura dell'11% (ATTICI P.M. 30/10).

La maggiore spesa di L.12.036.000 sarà prelevata dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, e precisamente dalle L.14680.000, di cui agli imprevisti ed ai lavori in economia.

IL CONSIGLIO RATIFICA LA SUIIETTA DELIBERAZIONE

N.389

CONSIGLIO

Alleg. n. 8

MG.



## MUNICIPIO DI PALERMO

## Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo

**Oggetto:** LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA NELLE FOGGATE TOMMASO NATALE E DEL FACCAVALLO = IMPRESA VASSALLO FRANCESCO = APPROVAZIONE VERBALE DI NUOVI PREZZI.

L'Anno millenovecento 53 il giorno 11 del mese di Novembre

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA DI 1° CONVOCAZIONE  
sotto la presidenza del Sindaco PROP. AVV. G. SCADUTO e con l'intervento  
dei sottosegretari consiglieri:

Esere	Art	Lettera
Spesa per il		
Stanziamiento	L.	
Impegni preced.		
Presente		
Somma disponibile	L.	

**CONSIGLIERI PRESENTI:** ADRIAGNA = AIELLO =  
AIELLO = ALBANESE = ALLIATA = ARDIZZONE =  
ARCU I = ARONICA = AUSIELLO = BONTADE = CASAN  
CERAMI = CIPOLLA = COLAJANNI = CRESCIAMANO =  
CURENZA = D'ANNA = DI LEO = DI LIBERTO = DI  
PIAZZA = DI STEFANO GENOVA = DI STEFANO FACI  
RO = FERRIETTI = GERBINO = GIGANTI = GIUFFRÈ  
GULLO ANTONINO = GULLO ROCCO = INGRASSIA = LA  
ROCCA = LA TORRE = LEONE MARCOLESSANO = MAGGIOR  
MARINONE = MAURIGI = MAZZOLA = NAPOLI = PASQU  
LINO = PIVETTI = PURPURA = RAMIREZ = SANFILIP  
PO = SCAGLIONE = SOMIZANI = SORCI = STANCANEL  
LI = TAORMINA = VETRI = VIRGA = ZITO.

**CONSIGLIERI ASSENTI:** BRANDALONE = DI PAUSA  
GUTTAUJO = DI CAI I = M. LATTI = NICOLAIA = TRIGONA = VARVARO.

**ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE** GR. UFF. DOTT. G. LUCIANO FILIPPORE.

92032521270

IL PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente pro-  
posta di deliberazione;

" Visto il contratto in data 6-1-1953 N.23, reso esecutivo il 17-2-55,  
N.12006 Div.IV, registrato in Palermo il 4-3-1953 N.7750 vol.8251 foglio  
114 col quale furono appaltati alla Impresa Vassallo Francesco i lavori  
di costruzione della fognatura nelle foggate Tommaso Natale e Sforza-  
vallo per l'importo a base il contratto di lire 120.659.600,-

Considerato che durante il corso dei lavori, per aderire alle richieste  
del Consiglio Provinciale di Sanità si sono dovute abbassare le quote  
del fondo fogna rispetto a quelle previste nel progetto, e che a causa  
dei suddetti abbassamenti di quota, il fondo del Collettore è per circa  
m.300 al disotto del livello marino, e funziona quindi a condotta forzata

Considerato che in conseguenza di quanto sopra si sono dovuti ese-  
guire dei lavori in acqua i cui prezzi non sono contemplati nel capito-  
lo speciale d'appalto.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto il verbale dei nuovi prezzi concordato in data 24 marzo 1953 tra il Direttore dei lavori e la Impresa;

Viste le analisi dei nuovi prezzi redatti dal Direttore dei Lavori;

Su proposta conforme dell'Ufficio Tecnico Municipale.

**D E L I B E R A**

Proporre al Consiglio.

Approvare il verbale dei nuovi prezzi concordato in data 24 marzo 1953 tra il Direttore dei lavori e l'Impresa Vassallo Francesco, relativo ai lavori di costruzione nelle borgate Tommaso Natale e Sferracavallo. "

IL CONSIGLIO, con l'osservanza delle formalità di legge, approva alla unanimità di voti accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Di Piazza, Adragna, Zito.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 12-11-1953 all'albo pretorio ai sensi di legge e che contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.


Palermo 13 Novembre 1953

L'ATTITANTE = PROVENZALE

LA SEGRETARIA = GIANNITRAPANI

P.C.C.

P. IL SEGRETARIO GENERALE



VISTO  
IL SINDACO



Att. n.° 8886/14. XI. 53  
 Opp. Palermo - Lavori contin-  
 zione prefettura Borgato  
 Territorio intale e ferra  
 ex all. - Verbale nuovi pegg.  
 delibera n.° 389 dell' 11/XI. 53

Alleg. n. 9

~~##~~  
 All' ufficio del  
 Genio Civile di Palermo,  
con nota raccomandata,  
 per esame e parere, verso  
 restituzione degli allegati  
 atti concernenti l' op-  
 fetto sopra indic.

a/15/12/53 / Il Prefetto

EU 10  
 /

745  
3MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO ALLE OO. PP. CON SEDE IN PALERMO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Alleg. n. 10

SEZIONE 10 TER.

N. 47061

24 FEB. 1954

Risposta a nota N. 2221

Palermo,

del 15.12.1953

Alleg.

OGGETTO: Palermo - Lavori di costruzione della foresta  
nella Foresta Comuna Matala e Sferralevellò - 1° lotto  
Bale nuovi prezzi -

Alleg. 10

Esaminato il verbale nuovi prezzi relativo ai  
lavori in oggetto, approvato dal Consiglio Comunale  
di Palermo con delibera 11.11.53 n. 222, si resti-  
tuisce unitamente agli altri atti pervenuti con pa-  
tere contrario alla sua approvazione perchè tutti  
i suddetti nuovi prezzi sono alquanto elevati, sia  
rispetto a quelli contrattuali, sia rispetto alle  
condizioni di mercato all'epoca dell'appalto in  
manca di questi ultimi.

Per riguardo si richiamano le norme del Rego-  
lamento per la Direzione, Contabilità e Colloca-  
zione dei lavori dello Stato, approvato con R.D.

97439  
53



25.5.1905, n° 250 art. 21, il quale stabilisce che i

nuovi prezzi si valutano :

a) raggugliandoli, se si può, a quelli dei lavori consimili nel contratto;

b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, sulla base s'intende di quelle originarie. -

L'INGEGNERE CAPO

( D. Di Lorenzo )

*G. Campanella*



1. 1. 1. 1. 1.

- 1) Approvare la perizia dell'importo di L. 15.000 (lire ventimilientrecentoventacinquemila) relative alla costruzione di un pontello per il recapito a Mare della Sottoscrizione delle carte di mare, a Mare della Sottoscrizione delle carte di mare;
- 2) Autorizzare l'Amministrazione ad inoltrare allo stesso Consiglio Regionale per l'igiene e la sanità domanda per ottenere il finanziamento delle opere di L. 15.000 per la costruzione delle opere sopra specificate.

. I/TI 10 P. CH. 10 - LIONE = J'ASSO' DOME ANILANO 27 CI  
12 1984-1985 - 1986 - 1987

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 1/10/1991 all'Albo pretorio di sensi di legge e che contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.-

Palermo, 11/10/1954 -

7/11 L'AMBITUALE PUBBLICA LA SOSTANZA DI CONTRABBANDI

2. IS SECRETARY CONTINUES

VI 55.

2. BINGHAM





*Alleg. 4 12*

# MUNICIPIO DI PALERMO

## UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.

*FOGNATURA DELLE BORGATE SFERRACAVALLIO E TOMMASO NATALE*

*PARTICOLARI DELLE OPERE DI SCARICO A MARE*

*Scala 1:50*

*PALERMO 28-5-54*

*IL GEOMETRA*  
*(Ugo Amoroso)*

*IL DIRETTORE DEI LAVORI*  
*(Ing. Riccardo Sarullo)*

SEGRETERIA DEL MUNICIPIO  
UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.  
*Gustini*

Alleg. u. 13

# MUNICIPIO DI PALERMO

UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.

*FOGNATURA DELLE BORGATE STERRACAVALLLO E TOMMAIO NATALE*

*PROFILO LONGITUDINALE DEL COLLETTORE PRINCIPALE E DEL PENNELLO  
A MARE*

*scala ascisse 1:500  
" ordinate 1:50*

*PALERMO 28-5-54*

*IL GEOMETRA  
(Ing. Amoroso)*

*IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Riccardo Scarpitta)*

*PROF. ING. RICCARDO SCARPITTA  
DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Riccardo Scarpitta)*

Alleg. n. 14

MUNICIPIO DI PALERMO

UFFICIO TECNICO DEI M.L.PP.

=====

COSTRUZIONE DI UN PANNELLO PER IL RECAPITO A MARE DELLE FO-  
GNATURE DELLE BORGATE TOMMASO NATALE E SFERRACAVALLLO

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

In atto le borgate Tommaso Natale e Sferracavallo sono ser-  
vite da una rete di fognatura a sistema promiscuo avente un u-  
nico scarico a pelo libero nella costa di Sferracavallo nei  
paraggi di Via Virgilio, per come si rileva dalla unita planime-  
ria.

Onde risanare la suddetta costa si è redatto il presente pro-  
getto in armonia al voto del Consiglio Superiore Provinciale di  
Sanità e in collaborazione all'Ufficio Sanitario di Palermo.  
Con l'attuazione del presente progetto le acque di fogna verreb-  
bero ad essere recapitate a metri pessanta dalla costa ed scaric-  
ate in una zona di mare nella quale, dato il regime delle corren-  
te e dei venti dominanti (nord-ovest) esse saranno ulteriormente  
e definitivamente allontanate dalla zona balneare.

L'allontanamento dei liquidi verrà effettuato con un pannello  
sommerso in calcestruzzo idraulico con annegati tre tubi di gres  
del diametro intorno di cm.70, protetto da scogliera artificiale  
costituita da massi naturali di roccia calcarea.

Il pannello verrà collegato al collettore mediante una camera,  
munita di sfioratore di sicurezza e di sportello in ghisa per il  
facile accesso in essa.

La spesa prevista è di lire 20.395.000 di cui L.18.210.000  
a base d'asta e L.2.185.000 a disposizione dell'Amministrazione.

L'opera sarà finanziata

Palermo, li 28 Maggio 1954

L'INGEGNIERE CAPO SEZIONE

*Ing. Sapuppo*

IL PROGETTISTA

*Ing. Amoruso*

V° L'INGEGNIERE DIRETTORE

*Ing. 15. 11. 1954*



# MUNICIPIO DI PALERMO

N. 609



RATIFICA

Alleg. n. 15

C.

## Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo

**Oggetto:** LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE NELLE BORGATE TOMMASO  
NATALE E SFERRACAVALLLO = IMPRESA VASSALLO FRANCESCO = APPRO-  
VAZIONE VERBALI NUOVI PREZZI =

L'Anno millenovecento 54 il giorno I del mese di Dicembre  
 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA DI 1° CONVOCAZIONE  
 sotto la presidenza del Sindaco PROF. AVV. GIOACCHINO SCARFUTO e con l'intervento  
 dei sottonotati consiglieri:

Esere.	Art.	Lettera
Spesa per il		
Stansimento	L.	
Impegni preced.		
Presente		
Somma disponibile	L.	

### P R E S E N T I:

ARAGONA = ARILLO = ALBANESE = A. TILONE = ARCU DI =  
ARONICA = BLEN ALLONT = CASANO = CILANI =  
CRESCIDANNO = DI LEO = DI LIBERTO = DI PALMA =  
DI PIAZZA = DI STEFANO PAOLINO = FERRIETI = GERBINI  
GIUFFRÈ = GULLO ANTONINO = GULLO LOCCO = INGRAS-  
SIA = LA ROCCA = LEONE MARCHELLANO = MAGGIORE =  
MAURIGI = MEZOLA = MISTRETTA = MUSOTTO = NAPOLI =  
PASQUALINO = PIVETTI = SANFILIPPO = SCHIPAUTO =  
SCOZZARI = SORCI STANCANELLI = TRIGONA = VETRI =  
VIRGA = ZITO =

### CONSIGLIERI ASSENTI:

ALLIATA = AUSELLO = BONTATE = CIPOLLA = COLAJANNE  
CUSENTA = DI STEFANO GENOVA = GIANNI = GUTTA AURIO  
L. TORRE = LI CURI = MARINONE = MELATI = NICOSIA =  
PURPURA = RANIERI = SCALICIONE MARTINA = VARVARO =

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GR. UFF. NOTT. LORENZO FILIPPONE

==000==

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA  
 DI DELIBERAZIONE A OTTATA ALLA GIUNTA NELLA SEUTA DEL 29.10.1954 N.6514

"Visto il contratto in data 6.1.1953 n.23 resa esecutoria il 17.1.1953  
 N.12006 Div.IV registrata in Palermo il 4.3.1953 N.7750 Vol.8231 foglio  
 III col quale furono appaltati all'Impresa Vassallo Francesco i lavori di  
 costruzione delle fognature nelle Borgate Tommaso Natale e Sferracavallo  
 per l'importo e base di contratto di L.120.669.600;

Considerato che durante il corso dei lavori, per aderire alle prescri-  
 zioni del Consiglio Provinciale di Sanità si sono dovute approfondire  
 le quote del fondo fogne rispetto a quelle di progetto, sino a penetrare  
 nella falda idrica sotterranea, il che ha comportato fra l'altro l'ese-  
 cuzione dei lavori di acque i cui prezzi sono contemplati nel capitolato  
 speciale di appalto.

Considerato che l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali della  
 A.N.A.S. ha reso necessario le opere di ripristino delle sovrastrutture

strali.

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale N.389 dell'11.II.1953 con cui si approva il relativo verbale di nuovi prezzi concordato in data 24.3.1953 tra la Direzione dei lavori e l'Impresa.

Considerato che gli Organi tutori non hanno approvato la deliberazione sopra citata perchè l'Ufficio del Genio Civile non ha ritenuto congrui i nuovi prezzi;

Visti i verbali dei nuovi prezzi concordati in data 24.3.1953 e 10.10.1953 tra il Direttore dei lavori e l'Impresa;

Viste le correzioni apportate ai detti nuovi prezzi nello Ufficio del Genio Civile in sede di esame preventivo e segnato in rosso nei verbali stessi;

Considerato che di seguito alle correzioni sopracitate la Impresa non ha confermato il concordato dichiarando di non accettare i prezzi derivanti dalle correzioni medesime.

Su proposta conforme dell'Ufficio Tecnico Municipale  
Assumendo i poteri del Consiglio

== D E L I B E R A ==

- 1) Revocare la delibera del Consiglio Comunale dell'11.II.53 N.389;
- 2) Approvare i verbali dei nuovi prezzi in data 24.3.1953 relativi ai lavori di costruzione delle fognature nelle borgate Tommaso Natale e Sferracavallo in conformità delle correzioni apportate dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- 3) Disporre all'Impresa Vassallo Francesco di eseguire i lavori di cui ai detti verbali ai prezzi in essi indicati.

IL CONSIGLIO, con l'osservanza delle formalità di legge, ratifica la sopratrascritta deliberazione all'unanimità di voti, accertati dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori Sig.  
MILLO = BRANCALEONE = SCHIAUTO =

IL PRESIDENTE ROLANDO = IL CONSIGLIERE ANZIANO TIRABASSO = IL SEGRETARIO GENERALE FILIPPONE =

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 12.12.1954 all'albo pretorio ai sensi di legge e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palermo 3.12.1954

F.TI L' ATTENTE RUPELLA  
P/ COPIA CONFORME  
P/ IL SEGRETARIO GENERALE

==== LA SEGRETARIA GIANNITRAPANI  
VISTO  
IL SINDACO



N° 596

K<sub>2</sub>A<sub>2</sub>P<sub>2</sub>I<sub>2</sub>F<sub>2</sub>I<sub>2</sub>C<sub>2</sub>AC.C. Alleg. n. 16

## MUNICIPIO DI PALERMO

## Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo

oggetto: Approvazione perizia dell'importo di L. 20.395.000 relativa alla costruzione di un pennello per il recapito a mare della fognatura delle borgate Tommaso Natale e Sferracavallo - Richiesta finanziamento di detta somma all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.-

L'Anno millenovecento 54 il giorno 2 del mese di dicembre

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA DI I<sup>a</sup> CONVOCAZIONE  
sotto la presidenza del Sindaco AVV. PROF. GIOACCHINO SCARUTO e con l'intervento  
dei sottonotati consiglieri:

Esere	Art.	Lettera
Spesa per il		
Stanziamento	L.	
Impegni preced.		
Presente . . .		
Somma disponibile	L.	

PRESENTI: ADRAGNA=AIELLO=ALBANESE=ARDIZZONE=ARCUDI=ARONICA=BRANDALEONE=CASANO=CERAMI=CRESCIAMANO=DI LEO=DI PALMA=DI PIAZZA=DI LIBERTO=DI STEFANO PAOLINO=FERRETTI=GERBINO=GIUFFRÈ=GULLO ANTONFINO GULLO ROCCO=INGRASSIA=LA ROCCA=LEONE MARCHESANO MAGGIORE=MAURIGI=MAZZOLA=MISTRETTA=MUSOTTO=NAPOLI=PASQUALINO=PIVETTI=SANFILIPPO=SCHIFAUDO SCOZZARI=SORCI=STANCANELLI=TRIGONA=VETRI=VIRGA ZITO.

CONSIGLIERI ASSENTI:

ALLIATA=AUSIELLO=BONTADE=CIPOLLA=COLAJANNI=CUSENZA=DI STEFANO GENOVA=GIGANTI=GUTTADAURO=LA TORRE=LI CAUSI=MARINESE=MELATI=NICOSIA=PURPURA=RAMIREZ=SCAGLIONE=TAORMINA=VARVARO.  
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GR. UFF. DOTT. LORENZO FILIPPONE.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO la seguente proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 19/10/1954 n° 6098:

"Considerato che in atto le Borgate Tommaso Natale e Sferracavallo sono servite da una rete di fognatura a sistema promiscuo con scarico unico a pelo libero nella costa di Sferracavallo nei pressi di Via Virgilio;

Ritenuto che occorre, in armonia al voto del Consiglio Superiore Provinciale di Sanità Pubblica, procedere al recapito delle acque di fogna a 60 metri dalla costa, educendole in una zona litorale, dove il regime delle correnti e dei venti predominanti (Nord-Ovest) potranno allontanare definitivamente le dette acque di fogna della zona balneare;

Considerato che l'allontanamento del liquame potrà effettuarsi mediante un pennello sommerso in calcestruzzo idraulico, protetto da scogliera artificiale con massi naturali di roccia calcarea, previo collegamento del detto pennello al collettore mediante una camera fornita, di sfiatore di sicurezza e di sportello in ghisa per il facile accesso;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza della esecuzione delle opere sopra specificate, onde eliminare gli inconvenienti igienici succennati;

Visto il progetto relativo, compilato dall'Ufficio Tecnico Comunale dei LL.PP. in data 28/5/1954, dell'importo complessivo di lire

L. 20.395.000 di cui L.18.210.000 a base d'asta;

Ritenuto che; al finanziamento della spesa di L. 20.395.000 necessaria per la esecuzione dei lavori, può provvedersi con fondi Regionali, mediante finanziamento da chiedersi all'Assessorato Regionale per l'Igiene e la Sanità;

Su conforme proposta dell'Ufficio Tecnico dei LL.PP.

Assumendo per l'urgenza i poteri del Consiglio

**D E L I B E R A**

- 1°- Approvare la perizia dell'importo di L. 20/395.000 (lire ventimilionitrecentonovantacinquemila) relativa alla costruzione di un pennello per il recapito a mare della fognatura delle Borgate Tommaso Natale e Sferracavallo;
- 2°- Autorizzare il Sindaco ad inoltrare all'Assessorato Regionale per l'Igiene e la Sanità domanda per ottenere il finanziamento della spesa di L. 20.395.000 per la esecuzione delle opere sopra specificate."

Il CONSIGLIO, con l'osservanza delle formalità di legge, RATIFICA la sopra trascritta deliberazione all'unanimità di voti accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Sigg/: AIELLO= BRANDALEONE= SCHIFAUDO/

F.TI. IL PRESIDENTE SCADUTO IL CONSIGLIERE ANLIANO DI LIBERTO P.S.  
IL SEGRETARIO GENERALE FILIPPONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 3/12/954 all'albo pretorio ai sensi di legge e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palermo, 3 dicembre 1954

F.TI. L'ATTITANTE PUPPELLA LA SEGRETARIA GIANNITRAPANI

P . C . C .

VISTO

P/ IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

