

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX
N. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO S.P.A.

(1° agosto 1996 - 31 dicembre 1996)

(Articolo 6, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 539)

Presentata dal Presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.A.
(ZANDA)

Trasmessa alla Presidenza il 27 marzo 1997

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
CONSIDERAZIONI GENERALI	»	9
a) Impossibilità di avviare tempestivamente le progettazioni	»	9
b) Eccessiva dilatazione delle diverse fasi del procedimento legislativo	»	10
c) Ritardo nell'approvazione del « Piano »	»	11
d) Ritardo nella stipula dei mutui	»	11
QUADRO DI RIFERIMENTO	»	14
a) La legislazione	»	14
b) Il « Piano degli interventi »	»	14
FUNZIONI AFFIDATE ALL'AGENZIA CON IL « PIANO DEGLI INTERVENTI »	»	17
a) Lo svolgimento di attività organizzative ed in particolare la preparazione del Piano dell'accoglienza del Giubileo	»	17
b) La realizzazione di un primo stralcio funzionale dei servizi informatici e telematici per la preparazione del Giubileo	»	18
c) L'informazione e la comunicazione	»	20
d) Il monitoraggio delle opere del comune di Roma, della provincia di Roma e della regione Lazio .	»	21

ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AGENZIA DAL 1° AGOSTO 1996 AL 15 MARZO 1997	Pag.	23
a) Piani di coordinamento e gestione delle aree circo- stanti le Basiliche di San Pietro, San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme	»	24
b) Realizzazione del progetto informatico e telemati- co per le attività connesse al Giubileo	»	25
c) Progetto di multivisione sulla storia dei Giubilei ed illustrativa dei programmi in corso di prepara- zione per il 2000	»	26
d) Assistenza tecnica agli uffici dell'Amministrazione comunale	»	26
e) Rimodulazione del « Piano generale degli inter- venti »	»	27
f) Monitoraggio	»	28
g) Piano dell'accoglienza	»	28
h) Altre attività di supporto e assistenza tecnica ..	»	28
i) Situazione della società e andamento della gestione	»	29
CONCLUSIONI	»	30
ELENCO ALLEGATI	»	34