

sorveglianza, pulizia, manutenzione, utenze, ecc., riferito al periodo di durata della mostra.

Si sono svolti incontri con il prof. Maurizio Calvesi, curatore della mostra, al fine di individuare i contenuti e le opere prescelte.

L'Agenzia, pur avviandosi con la conclusione del Giubileo alla fase della sua liquidazione, ha ritenuto opportuno non interrompere le iniziative volte a programmare le mostre anche per l'anno 2001.

A tale scopo ha avviato rapporti informali di collaborazione per l'organizzazione di alcune esposizioni:

- "Arnaldo Pomodoro". Disegni e sculture per una mostra antologica dell'artista del XX secolo;
- "L'immagine di Roma". Esposizione di un ricco e prezioso repertorio iconografico della città di Roma: dalle raffigurazioni di codici miniati e pergamene del XIII secolo, le illustrazioni della città, attraverso un percorso di dipinti e incisioni dei secoli successivi, arrivano fino alle riprese satellitari dei nostri giorni.

3.3.4.4 Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio da destinare al patrimonio dello Stato

L'intervento (finanziato alla voce B20-01.7 con 1 miliardo di lire), consiste nella realizzazione o nella acquisizione di opere finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel campo dell'arte contemporanea, settore da valorizzare e promuovere anche nei confronti dell'archeologia e del recupero di reperti storici su cui si è focalizzato l'intervento culturale per il Giubileo.

Le opere verranno realizzate o acquisite mediante l'affidamento di specifiche commesse ad artisti giovani di riconosciuto prestigio.

L'Agenzia, che opererà su direttive e indicazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha avviato un'istruttoria, per la definizione del procedimento da adottare per la scelta delle opere da acquisire del programma delle mostre e degli eventi da inserire nel calendario culturale del 2000, in modo da offrire così uno spazio adeguato anche alle generazioni più giovani.

Entro breve verrà predisposta una bozza di bando di gara per la selezione degli artisti e verrà costituita la giuria che provvederà alla selezione. Ai concorrenti verrà richiesto di realizzare un'opera artistica nel settore "arti visive" (scultura, pittura, installazione, fotografia, ecc.) sul tema "migrazioni" (tema collegato al grande Convegno internazionale sullo stesso soggetto che l'Agenzia sta preparando per le medesime date).

Le trenta opere selezionate e realizzate saranno esposte a Roma e, eventualmente, nelle altre provincie del Lazio.

3.4 Altre attività finanziate con risorse diverse da quelle previste dalla legislazione per la preparazione del Giubileo

L'Agenzia svolge alcune limitate attività sulla base di specifici affidamenti e relativi finanziamenti (principalmente del Comune di Roma) non compresi nelle assegnazioni di cui alla legislazione per la preparazione del Giubileo.

Tra queste rientra l'affidamento del Comune di Roma (deliberazione della Giunta n. 3121 del 1 agosto 1997) per il coordinamento operativo dei cantieri degli interventi del "Piano" per il Giubileo. Per tale attività, che viene svolta da un Ufficio appositamente costituito con sede presso l'Agenzia in piazza Adriana 12, è stato riconosciuto all'Agenzia un corrispettivo complessivo, comprensivo di IVA, pari a 4,9 miliardi di lire (0,9 per il 1997; 1,7 per il 1998; 2,3 per il 1999).

L'Ufficio Speciale Coordinamento Cantieri è nato con il compito di svolgere numerose attività tecniche connesse alla complessa gestione dei cantieri allestiti nel territorio del comune di Roma per le opere previste per il Giubileo (raccolta e organizzazione delle informazioni, assistenza tecnica all'amministrazione, indicazioni per l'allestimento dei cantieri, informazione ai cittadini) e quindi funzionalmente l'Ufficio segue le direttive del Comune di Roma.

Successivamente il suo compito si è esteso agli altri cantieri di Roma non soltanto comunali; pertanto l'Ufficio risponde anche alle esigenze di coordinamento del Commissario Straordinario del Governo.

L'Ufficio ha anche promosso iniziative per la raccolta di pubblicità e di risorse finanziarie da sponsorizzazioni. Dopo aver avviato una gara in sede

CEE, andata deserta, 'Agenzia sta definendo con alcune società pubblicitarie i contratti che dovrebbero portare alle casse del Comune (salvo il 20% prestabilito dall'Agenzia) circa 2 miliardi da utilizzare per opere di restauro del patrimonio culturale del Comune.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 3 febbraio 1998 l'Agenzia ha ricevuto inoltre l'incarico di preparare la documentazione necessaria all'espletamento di un concorso di progettazione preliminare per la realizzazione di ponti temporanei che potrebbero consentire la continuità dei percorsi pedonali in alcune delle principali aree di visita della città di Roma maggiormente interessate dal traffico veicolare.

Il concorso si è concluso il 2 febbraio 1999 con la nomina del vincitore da parte della Commissione istituita dal Comune di Roma.

L'Agenzia ha curato l'organizzazione di una mostra dei progetti in concorso (che si è tenuta nel Centro informativo presso il Museo del Risorgimento) e sta realizzando una pubblicazione con il materiale del concorso che verrà stampata e diffusa a cura dell'Agenzia per conto del Comune di Roma.

La realizzazione dei ponti è stata finanziata nell'ambito del "Piano degli interventi" ex lege 651/96. Il soggetto titolare del finanziamento è il Comune di Roma.

Infine, nella seduta del 13 aprile 1999, la Giunta Comunale ha approvato la delibera n.860 avente ad oggetto: "Affidamento all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo dell'incarico di supporto e assistenza tecnico - amministrativa all'Ufficio Progetti Città Storica per l'utilizzazione delle attrezzature temporanee di servizi ai pellegrini e l'utilizzazione delle stesse".

L'incarico è stato ufficialmente comunicato all'Agenzia in data 26 maggio 1999 con lettera del Direttore dell'Ufficio Speciale Programma Roma Capitale e Coordinamento Piano Giubileo - Servizio Giubileo protocollo n. 2510.

Il riferimento da cui si è partiti nello svolgimento dell'incarico, è la nota dell'U.P.C.S. del 10 novembre 1998 n.4399 nella quale sono state individuate le funzioni provvisorie da allocare nelle attrezzature temporanee che verranno allestite nelle aree delle basiliche maggiori.

Nell'espletamento dell'incarico si è inoltre tenuto conto degli interventi di risistemazione delle aree circostanti le basiliche previsti dalla S.T.A. a cui è stata affidata la progettazione con delibera G.C. n.3304/97.

La proposta di definizione delle funzioni e dei servizi al pellegrino da ospitare nelle predette attrezzature, è stata messa a punto dopo l'approvazione in conferenza dei servizi dei progetti relativi alle aree limitrofe alle basiliche.

Le funzioni da privilegiare per l'utilizzo delle attrezzature temporanee sono le seguenti:

- servizi di pubblica sicurezza;
- primo soccorso medico;
- servizi postali;
- servizi igienici;
- servizi di pronto intervento pubblico (elettrico, idrico, telefonico);
- servizi bancari;
- punti informativi.

Le proposte di assegnazione, risultato di numerosissimi incontri svoltisi sia informalmente che in via ufficiale con gli uffici comunali e con i soggetti pubblici e privati cui affidare la gestione delle attrezzature, possono essere così sintetizzate:

- box da assegnare a punti informativi gestiti dalla Agenzia (n. 5);
- box da assegnare alle tre banche tesoriere del Comune (n. 5);
- box da assegnare all'Ente Poste Italiane (n. 5);
- box da assegnare al Servizio Pronto Intervento Acea ed Enel (n. 5);
- box da assegnare al "118" per il Primo Soccorso Medico (n. 5);
- box da assegnare all'AMA e da adibire a WC (n. 19);
- box da assegnare alle Forze di Pubblica Sicurezza (n. 8);
- box da assegnare alle Aziende telefoniche (n. 2);
- moduli tecnici da assegnare a:
 - Telecom (n. 22);
 - Wind (n. 6);
 - Albacom (n. 6);
 - BNL per servizi di informazione giubilare (n. 6).

Avendo concluso il proprio compito l'Agenzia, per snellire le procedure relative alla assegnazione, alla gestione ed alla riconsegna dei manufatti in oggetto al termine del Giubileo, ha suggerito di affidare questo compito ad un unico soggetto.

CAPITOLO 4

LE RISORSE FINANZIARIE

4.1 Le risorse finanziarie per la preparazione del Giubileo

Nelle tabelle seguenti sono riportate le risorse finanziarie stanziare con la legge 651/96:

- nella tabella 1 è indicata una sintesi generale della ripartizione secondo il “Piano degli interventi” *ex lege* 651/96 delle risorse stanziare complessivamente per la preparazione del Giubileo (secondo la rimodulazione del “Piano degli interventi” del 27 aprile 1999 non ancora pubblicata in G.U.);

- nella tabella 2 è indicata la ripartizione dei finanziamenti assegnati all’Agenzia nell’ambito del “Piano degli interventi”, pari a 155.239.616.583 lire (corrispondenti a 129,8 miliardi di lire senza IVA).

La tabella 2 dà quindi conto delle risorse assegnate all’Agenzia al momento della rimodulazione del “Piano degli interventi” del 27 aprile 1999, di cui alla Delibera 1/99 della Commissione per Roma Capitale, non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Tabella 1 - "Piano degli interventi" ex lege 651/96 - Elenco riepilogativo dei finanziamenti²⁶

Area Tematica	Risorse finanziarie
Ambiente (35 interventi)	115.629.182.804
Beni culturali (388 interventi)	631.735.706.869
Formazione (5 interventi)	26.591.500.000
Gestione del Piano (3 interventi)	15.600.000.000
Igiene urbana (41 interventi)	127.671.590.964
Illuminazione pubblica (5 interventi)	13.677.263.000
Iniziative sociali e dell'accoglienza (90 interventi)	298.646.240.045
Manutenzione urbana (51 interventi)	333.630.909.795
Organizzazione dell'accoglienza e informazione (12 interventi)	146.620.442.550
Sanità (28 interventi)	173.607.755.952
Sicurezza e protezione civile (48 interventi)	220.096.777.126
Trasporti (24 interventi)	852.633.214.560
Viabilità e parcheggi (64 interventi)	637.210.944.254
TOTALE GENERALE (794 interventi)	3.593.351.527.919

²⁶ Dati ufficiali a seguito della rimodulazione della Commissione Roma Capitale - Deliberazione n. 1 del 27 aprile 1999 in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Tabella 2 - Finanziamenti assegnati all'Agenzia nell'ambito del "Piano degli interventi" ex legge 651/96 (alla data della rimodulazione del 27 aprile 1999)

Codice	Titolo del progetto	Risorse finanziarie
F01-1.1	Centro informativo del Museo del Risorgimento (Roma) Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	5.675.712.000
F01-1.2	Centro informativo di Via della Conciliazione (Roma) Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	7.275.712.000
F01-2	Centro Servizi Stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	8.611.762.233
F01-3	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	614.174.233
	Totale F01	22.177.360.783
F04-01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12): ²⁷ A) Volontari B) Centro Gestione Accoglienza C) Banca Dati Centrale - Sistema Informativo Territoriale D) Agenda 2000 E) Potenziamento servizi di accoglienza F) Rete informativa territoriale e campagne di informazione G) ex Scuderie Papali	14.102.309.000 14.396.504.800 12.698.720.000 3.408.360.000 13.064.590.000 12.947.504.000 2.399.508.000
	Totale F04-01	73.017.495.800
F05-1	Sistema di previsione dei flussi turistici	8.613.240.000
F05-2	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità	3.500.000.000
F05-3	Sistema unitario di prenotazione	7.612.000.000
F05-4	Sistema informativo e di comunicazione	17.993.440.000
F05-5	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo	8.152.080.000
	Totale F05	45.870.760.000
B20-01/4	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle ex Scuderie Papali a Roma	5.000.000.000
B20-01/5	Convegni ed iniziative artistiche e culturali	2.000.000.000
B20-01/6	Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia e Regione	5.000.000.000
B20-01/7	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio da destinare al patrimonio dello Stato	1.000.000.000
	Totale B20-01	13.000.000.000
D22-1/2	Organizzazione delle manifestazioni nell'area dei grandi eventi	1.174.000.000
	TOTALE GENERALE	155.239.616.583

²⁷ La ripartizione del "contributo" corrisponde alle previsioni di spesa effettuate dall'Agenzia. Si tratta quindi di una ripartizione a carattere interno destinata a modificarsi in funzione dell'evoluzione delle attività e in base al carattere di flessibilità delle stesse

4.2 Le risorse finanziarie assegnate all'Agenzia

4.2.1 L'attribuzione delle risorse finanziarie assegnate

Il complesso delle attività comprese nel "piano di accoglienza" ha registrato, nel corso degli ultimi mesi, un'evoluzione rispetto alla situazione rappresentata nell'aggiornamento al febbraio 1999.

A seguito delle indicazioni e/o di richieste specifiche avanzate dalle istituzioni committenti, dei risultati acquisiti dall'Agenzia grazie alle proprie attività di pianificazione, degli atti formali intervenuti nel periodo di riferimento (rimodulazione del "Piano degli interventi" del 27 aprile 1999 e conseguente coinvolgimento dell'Agenzia per nuove attività finanziate), dell'evoluzione del quadro di riferimento esterno (previsioni dei flussi, calendario degli eventi, variazioni intervenute conseguentemente all'avanzamento dell'attività progettuale condotta dai soggetti istituzionali coinvolti nella preparazione del Giubileo) si è presentata la necessità di apportare alcuni ulteriori adeguamenti all'attribuzione ai diversi progetti delle risorse finanziarie assegnate.

L'ulteriore aggiornamento delle attività presentato in questo documento, corrisponde pertanto a una limitata modifica dell'attribuzione dei programmi che rispetta:

- la coerenza dei compiti attribuiti all'Agenzia;
- il recepimento delle istanze provenienti dai soggetti istituzionalmente coinvolti nella preparazione del Giubileo;
- la verifica dei piani operativi e dei costi dei singoli progetti;
- la ricerca dell'ottimizzazione nell'uso delle risorse assegnate.

In particolare tali modifiche tengono conto delle decisioni assunte dalla Commissione Roma Capitale nella seduta del 27 aprile 1999 (deliberazione n. 1/99) in merito all'attribuzione delle risorse finanziarie ai singoli progetti.

Nella tabella 3 vengono presentati i dati relativi:

- alle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per ciascun progetto secondo il "Piano degli interventi" *ex lege* 651/96 (alla data della rimodulazione del 27 aprile 1999, non ancora pubblicata sulla G.U.);
- ai valori di preconsuntivo dei costi sostenuti al 30 aprile 1999 per ciascun progetto affidato all'Agenzia. Si tratta di valori non ufficiali che non comprendono i costi sostenuti al 30 giugno 1999 e gli impegni assunti. I dati definitivi verranno comunicati, aggiornati al 30 giugno 1999, nel mese di settembre 1999, appena terminata l'elaborazione in corso.

A seguito della rimodulazione del “Piano degli interventi”, avvenuta il 27 aprile 1999²⁸ sono state destinate, su proposta dell’Agenzia, parte delle risorse finanziarie attribuite come “contributo”, ad una serie di opere che, se non immediatamente finanziate, non avrebbero più avuto la possibilità di essere completate entro il secondo semestre del 1999.

Si tratta del completamento del restauro e degli allestimenti delle ex Scuderie papali al Quirinale (di competenza della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma); della realizzazione del Centro informativo presso l’Ala Mazzoniana della stazione Termini (di competenza delle Ferrovie dello Stato); del completamento e dell’allestimento del Centro Servizi Stampa (di competenza dell’Agenzia); delle iniziative finalizzate all’acquisizione di opere d’arte contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Il “contributo” destinato al “piano di accoglienza” è così passato da 95,152 a 73,018 miliardi di lire, con una riduzione quindi di ben 22,134 miliardi di lire di cui soltanto 4,450 miliardi sono stati riassegnati all’Agenzia per le opere e le forniture necessarie per completare il Centro Servizi Stampa e per le nuove iniziative per l’arte contemporanea di cui al paragrafo 3.3.4.4.

A seguito della situazione che si è così determinata ed anche considerati gli ulteriori, improcrastinabili impegni legati alla realizzazione del “piano di accoglienza”, l’Agenzia ha segnalato, in data 11 giugno 1999 con lettera protocollo n. 1763 indirizzata al Vice Commissario Straordinario del Governo Guido Bertolaso e al Coordinatore dell’Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi presso la Presidenza del Consiglio, dottoressa Daniela Barbato (vedi allegato 2), l’urgente necessità che le vengano riattribuite 17.684.000.000 di lire (IVA inclusa) indispensabili per completare, nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso, alcuni specifici interventi che debbono essere tuttora considerati strategici ai fini dell’accoglienza.

Si tratta delle seguenti importanti attività del “piano di accoglienza”:

- supporto tecnico e consulenza alle istituzioni, compreso il Commissario Straordinario del Governo, per il potenziamento dei servizi dell’accoglienza (lire 7.507.000.000), consistenti in tutta l’attività di progettazione, di supporto tecnico, di consulenza alle amministrazioni pubbliche non finanziata con fondi ad hoc.
- Rientrano ad esempio in tale contesto l’attività di progettazione della “qualità 2000”, di coordinamento dei piani per l’assistenza sanitaria con gli

²⁸ Vedi deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 1/99 non ancora pubblicata sulla G.U..

altri servizi posti sul territorio, di progettazione delle proposte per un piano per i disabili, per la definizione delle scorte e materiali e degli scenari per il 2000, del coordinamento dei programmi e delle iniziative culturali;

- il Centro del volontariato per l'accoglienza giubilare (lire 2.870.000.000) già avviato e che sta entrando nel pieno regime e quindi ha bisogno di tutte le risorse previste per il 1999 (quelle del 2000, molto più cospicue, dovranno essere reperite nell'ambito del finanziamento per la gestione);
- la Sala Situazione ormai prossima all'operatività (lire 2.112.000.000);
- le campagne informative programmate con l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo e il Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 1999 su temi fondamentali quali le prenotazioni (lire 5.195.000.000).

4.2.2 Il piano degli affidamenti

Per l'affidamento di opere, servizi e forniture da parte dell'Agenzia nei confronti di fornitori terzi sono state espletate e/o sono in corso di espletamento le procedure di evidenza pubblica indicate nella tabella 4.

Alla data del presente documento il valore per gli affidamenti esterni degli appalti posto a base d'asta è pari complessivamente a **23,936 miliardi di lire**.

Tale valore non comprende gli affidamenti relativi agli appalti di servizi di importo inferiore al limite indicato dalla normativa sugli appalti dei servizi (art. 1 Decreto legislativo 157/95), pari a 200.000 ECU, poiché non soggetti alle procedure di cui sopra.

Tabella 3 - Finanziamenti assegnati all'Agenzia e dati di preconsuntivo dei costi sostenuti (valori espressi in lire - IVA compresa)

Codice Piano degli Interventi ex lege 651/96	Attività	Finanziamento assegnato (1)	Preconsuntivi al 30 aprile 1999
F01-1.1	Centro informativo del Museo del Risorgimento (Roma)	5.675.712.000	2.793.896.332
F01-1.2	Centro informativo di Via della Conciliazione (Roma)	7.275.712.000	1.267.875.977
F01-2	Centro Servizi Stampa (2)	8.611.762.550	1.899.122.396
F01-3	Informazione al pellegrino e al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma e Lazio)	614.174.233	614.174.233
	Sub Totale F01	22.177.360.783	6.575.068.938
F04-01 A	Volontari	14.102.309.000	3.627.393.617
F04-01 B	Centro Gestione Accoglienza (Sala Situazione)	14.396.504.800	1.773.474.745
F04-01 C	Banca Dati Centrale/Sistema Informativo Territoriale	12.698.720.000	5.523.912.644
F04-01 D	Agenda 2000	3.408.360.000	2.010.023.312
F04-01 E	Potenziamento servizi di accoglienza	13.064.590.000	10.822.506.624
F04-01 F	Rete informativa territoriale e campagne di informazione		
	F1 Rete informativa territoriale	4.457.880.000	133.677.282
	F2 Campagne informative	8.489.624.000	2.173.050.345
F04-01 G	Scuderie Papali (progettazione/attività propedeutiche alle mostre)	2.399.508.000	1.879.547.512
	Sub Totale F04-01(3)	73.017.495.800	27.943.586.081
F05-1	Sistema di previsione dei flussi turistici	8.613.240.000	3.987.448.614
F05-2	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità	3.500.000.000	2.964.935.193
F05-3	Sistema unitario di prenotazione	7.612.000.000	2.699.315.558
F05-4	Sistema informativo e di comunicazione	17.993.440.000	4.574.241.935
F05-5	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo	8.152.080.000	1.716.693.985
	Sub Totale F05	45.870.760.000	15.942.635.285
B20-01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo		
B20-01.4	- Mostre. Programma di esposizioni da svolgersi nelle ex Scuderie Papali a Roma	5.000.000.000	234.587.629
B20-01.5	- Convegni ed iniziative artistiche e culturali	2.000.000.000	69.892.916
B20-01.6	- Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione	5.000.000.000	76.723.920
B20-01.7	- Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio da destinare al patrimonio dello Stato	1.000.000.000	
	Sub Totale B20	13.000.000.000	381.204.465
D22-1/2	Organizzazione delle manifestazioni nell'area dei grandi eventi	1.174.000.000	457.082.847
	TOTALE RISORSE ASSEGNATE ALL'AGENZIA	155.239.616.583	51.299.577.616

- (1) Valori alla data della rimodulazione del "Piano degli interventi" del 27 aprile 1999 (vedi deliberazione n. 1/99 della Commissione per Roma Capitale)
- (2) Importo al lordo del ribasso d'asta già conseguito nell'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione, pari a 1,2 miliardi
- (3) La ripartizione del "contributo" corrisponde alle previsioni di spesa effettuate dall'Agenzia. Si tratta quindi di una ripartizione a carattere interno destinata a modificarsi in funzione dell'evoluzione delle attività e in base al carattere di flessibilità delle stesse

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4 - Procedure di affidamento già avviate

INTERVENTO	IMPORTO BASE D'ASTA	PROCEDURA	PUBBLICAZIONI UFFICIALI	DATA GARA
BANCA DATI CENTRALE E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COD. F04-01 C	3.473.400.000	LICITAZIONE PRIVATA D Lgs. 157/95 Art.23 lett. b) offerta migliorativa	GURI n. 125 01/06/98 GUCE n. S.107 05/06/98	I^ fase 15/02/99 II^ fase 22/03/99 Aggiudicata
BANCA DATI CENTRALE E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO BANCA DATI CENTRALE AGENZIA E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI GIA' ESISTENTI COD. F04-01 C	186.000.000	TRATTATIVA PRIVATA		29/03/1999 Aggiudicata
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COD. F04-01.30	249.000.000	TRATTATIVA PRIVATA		03/11/98 Aggiudicata
SISTEMA COORDINATO DI PRENOTAZIONE COD. F05-03	700.000.000	LICITAZIONE PRIVATA D.Lgs. 157/95 Art.23 lett. b) offerta migliorativa	GURI n.142 20/06/98 GUCE n. S. 119 24/06/98	23/10/98 Aggiudicata
CENTRO INFORMATIVO (Via della Conciliazione) IMPIANTI COD. F01-01.02	985.286.215	PUBBLICO INCANTO L.109/94 Art. 21 massimo ribasso	GURI n.158 09/07/98	06/08/98 Aggiudicata
CENTRO INFORMATIVO (Via della Conciliazione) FORNITURA HARDWARE COD. F01-01.02	253.000.000	PUBBLICO INCANTO D.P.R. 573/94 Art.23 lett.a) max ribasso	GURI n. 67 22/03/99	21/04/99 Aggiudicata
CENTRO INFORMATIVO (Via della Conciliazione) FORNITURA AUDIOVISIVI COD. F01-01.02	329.100.000	PUBBLICO INCANTO D.P.R. 573/94 Art.23 lett.a) max ribasso	GURI n. 67 22/03/99	23/04/99 Aggiudicata
CENTRO INFORMATIVO (Via della Conciliazione) FORNITURA ARREDI FISSI E MOBILI COD. F01-01.02	763.000.000	PUBBLICO INCANTO D.Lgs 358/92 Art. 19 lett. b) Offerta migliorativa	GURI n. 298 22/12/1998 GUCE n. S.248	I^ fase 17/02/1999 II^ fase 01/03/1999 Aggiudicata
EDIFICIO VIA BACCELLI (Sala Situazione) RISTRUTTURAZIONE COD. F04-01 B	192.463.317	PUBBLICO INCANTO L.109/94 massimo ribasso	Albo Pretorio 11/08/98	14/9/98 Aggiudicata
EDIFICIO VIA BACCELLI (Sala Situazione) ESECUZIONE IMPIANTI ELETTRICO - TELEFONICO COD. F04-01 B	1.575.188.531	PUBBLICO INCANTO L.109/94 Art. 21 massimo ribasso	GURI n. 272 20/11/1998	21/12/98 Aggiudicata

segue Tabella 4 - Procedure di affidamento già avviate

INTERVENTO	IMPORTO BASE D'ASTA	PROCEDURA	PUBBLICAZIONI UFFICIALI	DATA GARA
SALA SITUAZIONE (Via Baccelli) FORNITURA AUDIO VIDEO COD. F04-01 B	354.100.000	PUBBLICO INCANTO D.P.R. 573/94 massimo ribasso	GURI n. 97 27/04/1999	02/06/99 Aggiudicata
SISTEMA INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE, SOFTWARE E FORMAZIONE COD. F05-04	7.500.000.000	LICITAZIONE PRIVATA D.Lgs. 358/92 Art. 19 lett. b) offerta migliorativa	GURI n. 217 17/9/1998 GUCE n. S. 182 19/09/98	I^ fase 1/6/99 II^ fase 7/6/99 Aggiudicata
CENTRO SERVIZI STAMPA RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA CASTELLO COD. F01-02-01	4.845.000.000	PUBBLICO INCANTO L. 109/94 Art. 21 massimo ribasso	GURI n. 223 24/09/98	26/10/98 Aggiudicata
CENTRO SERVIZI STAMPA FORNITURA ARREDI FISSI COD. F01-02.01	394.000.000	PUBBLICO INCANTO D.P.R. 573/94 Offerta migliorativa	GURI n. 121 26/05/99	I^ fase 25/06/99 II^ fase 02/07/99 Aggiudicata
CENTRO SERVIZI STAMPA FORNITURA APPARECCHI ILLUMINAZIONE COD. F01-02-01	162.207.000	PUBBLICO INCANTO D.P.R. 573/94 Offerta migliorativa	GURI n. 142 19/06/99	I^ fase 20/07/99 II^ fase 27/07/99
CENTRO SERVIZI STAMPA FORNITURA AUDIO VIDEO COD. F01-02.01	394.000.000	PUBBLICO INCANTO D.P.R. 573/94 Max ribasso	GURI n. 153 02/07/99	30/07/99
SISTEMA DI PREVISIONI DEI FLUSSI TURISTICI SERVIZIO RICERCA DI MERCATO SUL TURISMO RELIGIOSO COD. F05-01	1.580.700.000	PUBBLICO INCANTO D.Lgs. 157/95 Art. 23 lett. a) Max ribasso	GURI n. 302 29/12/98	22/02/99

4.2.3 Stima delle risorse finanziarie necessarie all'Agenzia per svolgere le funzioni connesse alla gestione dell'anno 2000

Le risorse sinora assegnate all'Agenzia sono però sufficienti solo in misura parziale a far fronte alle necessità complessive delle sue attività. In particolare si tratta di risorse assegnate per attività di preparazione del Giubileo (che termineranno alla fine del 1999) e non per le attività di gestione (nell'anno 2000).

È pertanto stata stimata la necessità (sottoposta all'attenzione del Sindaco di Roma da ultimo con lettera del 4 marzo 1999 prot. n. 660) di poter disporre di ulteriori risorse per l'anno 2000, valutate, tenuto conto dell'attuale quadro di riferimento, in 121,8 miliardi di lire così ripartiti:

Attività	Fabbisogno risorse finanziarie(in lire) ²⁹
Sala Situazione (Decreto Prefetto di Roma in data 16 febbraio 1999)	16.208.000.000
Volontariato ³⁰	58.000.000.000
Centro informativo presso il Museo del Risorgimento	2.100.000.000
Centro informativo in via della Conciliazione	
Centro informativo presso l'Ala Mazzoniana della Stazione Termini	4.500.000.000
Punti informativi a Roma e nel Lazio	4.500.000.000
Centro Servizi Stampa	6.500.000.000
Stima copertura costi di funzionamento dell'Agenzia per l'anno 2000 ³¹	30.000.000.000
TOTALE	121.808.000.000

Resta inteso che in assenza delle necessarie risorse, così come in mancanza di una loro tempestiva erogazione, l'Agenzia non avrà la possibilità di proseguire le proprie attività nel modo programmato, dal momento che la sua natura di società per azioni rende necessario osservare con il minimo scrupolo possibile i vincoli di bilancio.

²⁹ IVA esclusa

³⁰ Il volontariato è regolamentato da un accordo con la Santa Sede. La valutazione del fabbisogno finanziario per la gestione, effettuata congiuntamente alla Santa Sede, è di circa L. 75.000.000.000. Il finanziamento di 58 miliardi non è quindi riducibile senza modificare e ridurre gli obiettivi.

³¹ Ivi compresi i costi da sostenere per le attività finalizzate alla riallocazione e/o smobilizzo, alla fine del mandato, delle risorse impiegate dall'Agenzia.