

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del Beneficio	Termini assegnazione o realizzazione del	Tempi assegnati o tempo reale	RISORSE FONDO CIB/INI LO 3688	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISTI IMMOBILIARI E BENI IMMOBILIARI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altri fondi		
							IMPEGNI DI SPESA	Ulteri Termini 1% Conto ritenuto	Privati 5% Conto ritenuto	Ulteriori Beneficiari non superiori al 10% Conto ritenuto	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (consolidati diretti)					AI TRE BENEFICIARI per "Incarichi" nel settore dell'edilizia e per "Incarichi" nel settore delle attività culturali	
												30% e 50% Impiegni di spesa	30% e 50% Impiegni di spesa in caso di Accensione fondi e prestazioni correnti	30% Impiegni di spesa	Rimborso recuperato dall'80% e 90% dell'Impiegni di spesa				10% dell'ammontare del versamento di contributo di contributo	"Incarichi" nel settore dell'edilizia					1 elerimazione risorse umane
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	ott-97	gen-99	179 311 434	179 311 434	10 000 000			10 000 000											10 000 000	10 000 000			
B 19 48	Chiesa di S. Rocco e Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	mag-98	giu-99	120 000 000	120 000 000	5 000 000			5 000 000	84 375 236	42 187 610									89 375 236	47 187 610			
B 19 48	Chiesa di S. Maria (Lunedì) e Chiesa di S. Maria	Comune di S. Maria	giu-98	giu-99	650 000 000	650 000 000	6 500 000			6 500 000											6 500 000	6 500 000			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	mag-97	ott-97	99 961 000	99 961 000					96 371 027	48 285 510									96 371 027	48 285 510			
B 19 47	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	ago-97	ago-98	936 086 742	936 086 742	30 000 000			30 000 000	886 086 742	443 043 370									936 086 742	493 043 370			
B 19 48	Chiesa di S. Maria (Lunedì) e Chiesa di S. Maria	Comune di S. Maria	ott-98	lug-99	700 000 000	700 000 000	35 000 000			35 000 000											35 000 000	35 000 000			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-98	ago-99	1 300 000 000	1 300 000 000	35 000 000			35 000 000											35 000 000	35 000 000			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	ago-98	ott-99	650 301 668	650 301 668	35 000 000			35 000 000	508 701 668	254 350 830									543 701 668	289 350 830			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-98	mag-99	989 007 346	989 007 346	55 000 000			55 000 000	934 007 346	487 007 670									989 007 346	522 007 670			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-97	ott-98	252 424 924	252 424 924					252 424 924	50 484 980		75 727 480							252 424 924	126 212 460			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-98	ott-99	615 300 000	615 300 000					615 214 971	307 607 490									615 214 971	307 607 490			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-97	ott-98	313 880 125	313 880 125					271 880 125	54 376 025		81 564 040							271 880 125	135 960 065			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	ott-98	ott-99	240 000 000	240 000 000	7 000 000			7 000 000	132 550 000	66 275 000									139 550 000	73 275 000			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-98	ott-99	4 000 000 000	4 000 000 000																			
B 19 47	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	mag-97	giu-99	254 272 400	254 272 400	30 000 000			30 000 000	228 272 400	113 136 200									254 272 400	143 136 200			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	giu-98	giu-99	430 000 000	430 000 000	22 500 000			22 500 000	407 500 000	203 750 000									430 000 000	225 750 000			
B 19 48	Intervento per la sistemazione della Chiesa di S. Rocco	Comune di S. Rocco	mag-98	giu-98	300 000 000	300 000 000					291 919 095	145 959 550									291 919 095	145 959 550			

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti beneficiari e del beneficiario	Termini di riferimento e di completamento dei lavori	Tempi necessari per la spesa	RISORSE FONDO CILIBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONE E AREE E DIMENSIONI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti		
							IMPEGNI DI SPESE	Utili Totali 1% Costo stimato	Prel. all'1% Costo stimato	Ulteriori incrementazioni non superiori al 10% e con autorizzazione	IMPEGNI DI SPESE	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			BALZO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (comunità di base)					ALTRI BENEFICIARI per "interventi" del settore delle attività culturali	
												30% e 50% Impieghi di spesa	30% e 50% Impieghi di spesa	30% Impieghi di spesa	30% Impieghi di spesa				10% all'incremento del contributo del contribuente	10% all'incremento del contributo del contribuente					"Interventi" nel settore dell'agricoltura
0 10 70	Adempimenti di Contabilità	Unica Contabile	0 1	0 1	1 000 000 000	1 000 000 000																			
B 20 Interventi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata concernenti il Cilebileo																									
0 30 01	Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente dell'opera di Roma	01 01	01 01	15 000 000 000	15 000 000 000																			
0 30 02	Altre Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente della opera di Roma	01 02	01 02	13 000 000 000	13 000 000 000																			
0 30 03	Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 03	01 03	7 000 000 000	7 000 000 000																			
0 30 04	Altre Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 04	01 04	5 000 000 000	5 000 000 000																			
0 30 05	Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 05	01 05	2 000 000 000	2 000 000 000																			
0 30 06	Altre Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 06	01 06	5 000 000 000	5 000 000 000																			
0 30 07	Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 07	01 07	1 000 000 000	1 000 000 000																			
0 30 08	Altre Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 08	01 08	1 000 000 000	1 000 000 000																			
0 30 09	Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 09	01 09	1 000 000 000	1 000 000 000																			
0 30 10	Altre Opere di restauro, Programmazione di interventi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Ente Roma	01 10	01 10	2 985 000 000	2 985 000 000																			
					559 325 411 254	607 976 941 254	4 939 146 600	163 350 000	4 500 416 600	368 000 000	80 021 747 750	28 550 152 050	1 534 702 930	2 947 546 190	1 000 309 810	197 750 000	334 845 000 000				418 003 666 350	364 823 529 500	48 745 500 000		

C	SETTORE C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO, PATRIMONIO AMBIENTALE
C1	Programmi di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programmi di abbattimento barriere architettoniche

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Ragione Sondatoria del Sondatore	Termini adempimento di completamento (in)	Tempi compila- mento spese	BIBBIAE FONDO GIL BILEO 3888	L'ONTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altri dati	
							IMPEGNI DI SPESA	Utile Totale 1% C'una affine	Privati 6% C'una affine	Ulteriori Sondamenti non superiori al 10% C'una affine	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (mandati diretti)					ALTRI BENEFICIA- RI
												30% + 80% Impieghi di spesa	30% + 30% Impieghi di spesa in base al bilancio base e prestazioni servizi	30% Impieghi di spesa	Stato delle risorse 30% + 90% dall'Impieghi di spesa				10% dall'addebito del bilancio previsto	(Dati per verifiche)				
C 81 81	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	mar-98	dic-99	7 009 951 740	7 009 951 740					5 841 626 450	1 168 325 290									5 841 626 450	1 168 325 290		
C 81 82	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	mar-98	dic-99	8 151 363 442	8 151 363 442					6 792 802 868	1 358 560 570									6 792 802 868	1 358 560 570		
C 81 83	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	mar-98	dic-99	8 622 871 543	8 622 871 543					7 185 726 286	1 437 145 250									7 185 726 286	1 437 145 250		
C 81 84	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	dic-97	lug-99	2 589 000 000	2 589 000 000					2 558 165 400	511 673 080									2 558 165 400	511 673 080		
C 81 85	Indagine prelievi e analisi chimiche di Pura Regia	Cassa di Roma	apr-98	dic-99	3 334 069 912	3 334 069 912	80 000 000	80 000 000			3 174 069 912	1 587 034 950									3 254 069 912	1 667 034 950		
C 81 86	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	dic-97	lug-99	2 138 803 758	2 138 803 758	180 000 000	34 830 000		143 180 000	1 615 019 289	323 003 850									1 795 019 289	503 003 850		
C 81 87	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	dic-97	apr-99	2 554 975 300	2 554 975 300	70 000 000	34 500 000		33 500 000	2 354 138 827	471 227 765									2 426 138 827	541 227 765		
C 81 88	Intervento di rifacimento della base di Pura Regia	Cassa di Roma			990 000 000		990 000 000		990 000 000												990 000 000	990 000 000	-990 000 000	
C 81 89	Intervento di rifacimento della base di Pura Regia	Cassa di Roma			400 000 000		400 000 000		400 000 000												400 000 000	400 000 000	-400 000 000	
C 81 90	Pura Regia Margherita, Cassa Unione I. V. di Basilide U.	Cassa di Roma	apr-98	apr-99	3 245 965 090	3 245 965 090	230 000 000	50 000 000		200 000 000											230 000 000	230 000 000		
C 81 91	Intervento di rifacimento della base di Pura Regia	Cassa di Roma	apr-98	apr-99	2 228 821 726	2 228 821 726					2 016 574 296	928 675 730									2 016 574 296	928 675 730		
C 81 92	Intervento di rifacimento della base di Pura Regia	Cassa di Roma	apr-98	lug-99	2 894 625 466	2 894 625 466					2 894 625 465										2 894 625 465			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Regione Beneficiaria del Beneficio	Termini assegnati o assegnabili (in)	Tempi complessivi (in)	RINNOVARE FONDO (1.1.1981.10.1980)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONI E ARRETRATI IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altri fondi	
							IMPEGNI DI SPESA	Liberi Fondi 1% Costo stimato	Privati 8% Costo stimato	Liberi Rendimenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (borsa di cartazione)	REGIONE LAZIO (moduli diretti)					ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore dell'artigianato Valorizzazione risorse umane
												30% e 30% Impieghi di spesa	30% e 30% Impieghi di spesa in base al principio di non discriminazione	30% Impieghi di spesa	50% o 50% Impieghi di spesa in base al principio di non discriminazione				50% Impieghi di spesa in base al principio di non discriminazione					
C 41 134	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	giu-98	nov-99	4 500 000 000	4 500 000 000	140 000 000	115 000 000		225 000 000										340 000 000	340 000 000			
C 41 135	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	giu-99	nov-00	7 000 000 000	7 000 000 000																		
C 41 136	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	lug-98	ott-99	8 205 315 734	8 205 315 734	200 000 000	135 000 000		45 000 000										200 000 000	210 000 000			
C 41 137	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	DEFINIZIONE				1 000 000 000	200 000 000		800 000 000										1 000 000 000	1 000 000 000			
C 41 138	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	ago-98	nov-99	3 587 522 850	3 587 522 850				2 754 312 849	1 377 156 420									2 754 312 849	1 377 156 420			
C 41 139	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	ott-98	nov-99	9 641 075 728	9 641 075 728																		
C 41 140	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	DEFINIZIONE																					
C 41 141	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma			300 000 000		300 000 000	140 000 000		160 000 000										300 000 000	300 000 000	300 000 000		
C 41 142	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	lug-98	ott-99	2 000 000 000	2 000 000 000	100 000 000	20 000 000		80 000 000										100 000 000	100 000 000			
C 41 143	Intervento di riqualificazione e restauro del Palazzo del Senato in Roma (Piazza del Senato)	Comune di Roma	lug-98	ott-99	2 163 000 000	2 163 000 000	100 825 000	21 630 000		79 300 000										100 825 000	100 850 000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Suggerito dall'autorevole del beneficiario	Termini di completamento (in mesi)	Termini di completamento (in anni)	BENEFICIARI FONDO GIUNILEJO 1989	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ALTRA DIREZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI DI SPESA	Unità Funzionali 1% Costo stimato	Fiduciari 1% Costo stimato	I benefici finanziamenti non impegnati al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			BALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (comunità dirette)					ALTRI BENEFICIARI per "interventi" nel settore delle attività culturali
												20% o 20% Impegno di spesa	20% o 20% Impegno di spesa in caso di beneficiari non a prestazioni sociali	20% Impegno di spesa	Basi alla maggioranza dell'80% o 90% dell'impegno di spesa				10% dell'impegno di spesa	"Interventi" nel settore dell'edilizia				
C 81 15	Villa Borgione, Chiesa degli Agostiniani, completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 098 160 630	1 098 160 630					915 133 850											915 133 850		
C 81 30	Villa Borgione, Chiesa degli Agostiniani, completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	875 455 525	875 455 525	36 000 000	11 900 000		24 100 000												36 000 000	36 000 000	
C 81 31/1	Villa Doria Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	3 000 000 000	3 000 000 000	130 000 000	30 000 000		130 000 000												130 000 000	130 000 000	
C 81 31/2	Villa Doria Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	2 355 000 000	2 355 000 000	117 750 000	23 350 000		94 200 000												117 750 000	117 750 000	
C 81 32/1	Villa Doria Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 694 479 904	1 694 479 904	114 200 000	22 840 000		91 360 000	1 580 279 904	790 139 950										1 694 479 904	904 339 950	
C 81 32/2	Villa Doria Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 497 997 384	1 497 997 384	100 000 000	20 000 000		80 000 000												100 000 000	100 000 000	
C 81 33	Villa Doria Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 550 958 910	1 550 958 910	63 000 000	21 430 000		41 580 000												63 000 000	63 000 000	
C 81 34	Villa Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 789 260 680	1 789 260 680																		
C 81 35	Villa Doria Pamphili (Chiesa), completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 190 000 000	1 190 000 000																		
C 81 36	Parrocchia di Santa Maria della Pace, completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	9 000 000 000	9 000 000 000																		
C 81 37	Parrocchia di Santa Maria della Pace, completamento degli interventi per l'edilizia della Chiesa, dell'Oratorio e del presbitero parrocchiale.	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	2 412 000 000	2 412 000 000																		
C 81 38	Lavori per l'acquisto del regale nel parco di Santa Maria della Pace	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	1 970 000 000	1 970 000 000																		
C 81 39	Lavori di abbellimento della Chiesa di Santa Maria della Pace	Chiesa di Roma	giu-95	giu-99	5 000 000 000	5 000 000 000																		

C 3 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basilica, Musei, giardini e catacombe)

C 2 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, Musei, giardini e catacombe)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Regione beneficiaria del finanziamento	Termini assegnazione di mandati (in)	Tempi assegnati (anni)	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti		
							IMPEGNI IN SPESA	Utile Totale 1% C'auto ottenuto	Previdi % C'auto ottenuto	Utile Totale (non superiori al 10% C'auto ottenuto)	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		RILIBRO	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Deduzione di cariche)	REGIONE LAZIO (semplici diretti)				ALTRI BENEFICIARI per "beneficiari" nel settore delle attività culturali	
												30% o 50% Impiegati di spesa	30% o 50% Impiegati di spesa in caso di Rendite, fondi e prestazioni servizi	30% Impiegati di spesa	Quota delle interruzioni dell'80% o 90% dell'Impiegati di spesa				10% all'induzione del contributo di capitale provvisorio					"Beneficiari" nel settore dell'agricoltura
C 00 007	Infrastruttura viaria con tunnel di 8 Piani (di Loro)	Roma 2000 S.p.A.	giu-98	mar-99	9 240 000 000	9 240 000 000																		
C 00 001	Costruzione sistema ATAC tra Città del Vaticano, Roma e Civitavecchia	Città del Vaticano	dic-97	apr-98	1 786 437 835	1 786 437 835					1 732 062 489	1 558 056 340									1 732 062 489	1 558 056 340		
C 00 009	Area della Basilica di San Giovanni, Roma: lavori di restauro e sistemazione dell'area circostante (opera di sistemazione dell'area circostante della Basilica di San Giovanni)	Città del Vaticano					1 321 981 510		1 321 981 510												1 321 981 510	1 321 981 510		
C 00 002.1	Costruzione di un sistema di irrigazione per la zona di San Giovanni	Città del Vaticano	apr-99	nov-99	600 000 000	600 000 000																		
C 00 002.2	"CRO" Progetto di sistemazione dell'area di piazza II	Città del Vaticano	apr-99	nov-99	9 932 494 000	9 932 494 000																		
C 00 002.3	"TAS" Progetto di sistemazione dell'area di piazza II	Città del Vaticano	apr-99	nov-99	4 943 262 000	4 943 262 000																		
C 00 002.4	"TAS" Progetto di sistemazione dell'area di piazza II	Città del Vaticano	apr-99	nov-99	5 213 681 000	5 213 681 000																		
C 00 002.5	"CRO" Progetto di sistemazione dell'area di piazza II	Città del Vaticano	apr-99	nov-99	1 909 836 000	1 909 836 000																		
C 00 002.6	"TAS" Progetto di sistemazione dell'area di piazza II	Città del Vaticano	apr-99	nov-99	1 410 753 000	1 410 753 000																		
C 00 009	Interventi di restauro e sistemazione dell'area circostante della Basilica di San Giovanni	Autore: Commissione di studio e progettazione	mag-98	apr-99	14 129 000 000	14 129 000 000	706 450 000		706 450 000	706 450 000											706 450 000	1 412 900 000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Termini assegnazione e modalità di sb.	Tempi esecuzione totale opere	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE					IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti		
							IMPEGNI IN SPESA	Utili Totale 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	I benefici finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI IN SPESA	ATTIVITÀ		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (moduli devoti)					ALTRI BENEFICIARI per "servizi" nel settore delle attività culturali	
												20% o 20% Impieghi di spesa	20% o 20% Impieghi di spesa in caso di erogazione totali e parziali (art. 1)	20% Impieghi di spesa	Salvo alle risorse dell'80% o 90% dell'Impieghi di spesa				20% dell'importo del contributo di cui è prevista la provvidenza						
C 46 04A	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Intervento di manutenzione straordinaria e completamento per il restauro degli spazi esterni	AMA	apr-99	nov-00	386 536 000	386 536 000																			
C 46 04B	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Intervento di recupero e restauro dell'area archeologica e dell'area di pertinenza del monumento	Ministero dell'Interno	apr-99	dic-99	1 491 600 000	1 491 600 000																			
C 46 04B	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Intervento di recupero e restauro dell'area archeologica e dell'area di pertinenza del monumento	P. Area ex Basilica di S. Paolo	apr-99	nov-99	1 256 330 000	1 256 330 000																			
C 46 04	Intervento globale stesso (Piano) l'adeguamento e l'adeguamento delle reti	Chiesa di Roma																							
C 42 04 1	Intervento globale per la manutenzione e la manutenzione delle reti	Chiesa di Roma	dic-98	nov-99	10 000 000 000	10 000 000 000																			
C 42 04 2	Contributo per interventi di manutenzione delle reti	Chiesa di Roma	gen-99	dic-00	10 000 000 000	10 000 000 000																			
C 42 04	Contributo per la manutenzione delle reti	Chiesa di Roma	gen-99	dic-00	5 000 000 000	5 000 000 000																			
C 42 04	Piani prefabbricati	Chiesa di Roma	nov-99	nov-99	7 400 000 000	7 400 000 000																			
42 04	Interventi speciali di manutenzione	ACSA	dic-98	nov-99	3 000 000 000	3 000 000 000																			
C 43 09	Interventi speciali in opere infrastrutturali	Chiesa di Roma	n.d.	n.d.	7 364 911 000	7 364 911 000																			
C 3 Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed interventi per l'adeguamento delle insegne commerciali																									
C 46 01	Intervento di restauro e manutenzione delle reti	Chiesa di Roma	gen-99	nov-99	2 400 000 000	2 400 000 000	130 000 000	34 000 000		96 000 000												130 000 000	130 000 000		
C 46 02	Intervento di restauro e manutenzione delle reti	Chiesa di Roma	gen-99	mag-99	405 668 330	405 668 330																			
C 46 02	Intervento di restauro e manutenzione delle reti	Chiesa di Roma	mag-99	nov-99	2 353 908 900	2 353 908 900	130 000 000		130 000 000													130 000 000	130 000 000		

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Termini assegnazione di finanziamento (in)	Tempi esecuzione opere	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE					IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI DI SPESA	L. 661/1990 1% C. costo affinità	Privati 8% C. costo affinità	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% C. costo affinità	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		BALZO	ACQUISIZIONE E ABILE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONE (UNI) DELLO STATO	REGIONE LAZIO (comunità deviate)					ALTRI BENEFICIARI
												20% e 30% Impieghi di spesa	20% e 30% Impieghi di spesa in caso di servizio beni e prestazioni servizi	30% Impieghi di spesa	Ris. alle convenienze dell'80% e 90% dell'Impieghi di spesa				10% all'istituzione del servizio di pubblica provvidenza	(Decreto di trasferimento)				
C 04 H	Protezione primaria Area di Interesse "La Vigna"	Comune di Castel San Pietro	ott-98	nov-99	1 400 000 000	1 400 000 000																		
C 5 Giardini di Castel San Pietro. Interventi di manutenzione																								
C 06 011	Lavori di recupero e restauro del giardino di Castel San Pietro	Comune di Roma	gen-99	nov-99	3 300 000 000	3 300 000 000	70 000 000		70 000 000													70 000 000	70 000 000	
C 06 012	Lavori di recupero e restauro del giardino di Castel San Pietro	Comune di Roma	gen-99	nov-99	1 700 000 000	1 700 000 000	35 000 000		35 000 000													35 000 000	35 000 000	
C 6 Giardini San Giovanni/Via Carlo Poletti. Interventi di manutenzione																								
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Poletti (Roma). Completamento di un giardino pubblico ed opere di pubblica utilità	Comune di Roma	dic-98	nov-99	3 300 000 000	3 300 000 000	175 000 000		175 000 000													175 000 000	175 000 000	
C 7 Parco Caelian-Latran. Interventi di sistemazione e verde																								
C 07 01	Parco Caelian-Latran. Villa De Bona. Completamento di un giardino pubblico (Roma). Completamento delle opere di pubblica utilità	Comune di Roma	dic-98	ott-99	2 000 000 000	2 000 000 000	224 000 000		224 000 000													224 000 000	224 000 000	
C 8 Boscarelli del Parco di Villa Borghese																								
C 08 011	Restauri del parco di Villa Borghese. Boscarelli del Parco di Villa Borghese	Comune di Roma	nov-97	dic-98	1 730 816 795	1 730 816 795	85 500 000		85 500 000		1 397 763 926	2 795 527 790										1 483 263 926	2 881 027 790	
C 08 012	Restauri del parco di Villa Borghese. Boscarelli del Parco di Villa Borghese	Comune di Roma	dic-98	ago-99	3 000 000 000	3 000 000 000	150 000 000		150 000 000													150 000 000	150 000 000	
C 08 013	Restauri del parco di Villa Borghese. Boscarelli del Parco di Villa Borghese	Comune di Roma	nov-97	set-98	1 405 367 495	1 405 367 495	124 000 000		124 000 000		1 219 315 297	243 863 060										1 343 315 297	367 863 060	
C 08 014	Restauri del parco di Villa Borghese. Boscarelli del Parco di Villa Borghese	Comune di Roma	gen-98	dic-98	1 929 750 000	2 929 750 000	130 000 000		130 000 000		2 751 800 192	550 360 380										2 881 800 192	680 360 380	1 000 000 000
C 08 015	Restauri del parco di Villa Borghese. Boscarelli del Parco di Villa Borghese	Comune di Roma	gen-99	set-99	1 000 000 000	1 000 000 000	50 000 000		50 000 000													50 000 000	50 000 000	
C 9 Ripristinazione del Parco delle Caffarelle e degli Acquedotti (Appio Antico)																								
C 09 01	Parco regionale dell'Appio Antico (Roma). Ripristinazione del parco delle Caffarelle	Comune di Roma	lug-98	lug-99	3 281 442 382	3 281 442 382	175 000 000		175 000 000		3 106 442 382	2 475 267 530										3 281 442 382	2 650 267 530	
C 09 02	Ripristinazione del parco delle Caffarelle e degli Acquedotti (Appio Antico). Completamento del parco delle Caffarelle (Credito concesso da la Cassa di Roma ed il Banco di Sicilia)	Comune di Roma	set-98	nov-99	3 548 052 795	3 548 052 795	198 409 000		198 409 000		3 349 643 795											3 548 052 795	198 409 000	

Codice	Titolo dell'operazione	Soggetti beneficiari del finanziamento	Termini amministrativi del finanziamento (in)	Tempi necessari a monte opere	BUDGET PONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONE DI AREE E BENEFICI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI DI SPESE	Uffici Termini 1% C'anno minimo	Prelievi 0% C'anno minimo	Liberalità finanziamenti non superiori al 10% C'anno minimo	IMPEGNI DI SPESE	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	RISERVA LAZIO (fondati diversi)					ALTRI RISPONDEBILI
												30% o 30% Impegno di spesa	30% o 30% Impegno di spesa in caso di decorrenza fondi e prelievi a carico	30% Impegno di spesa	Saldo alle convenienze dell'80% o 10% dell'impegno di spesa				10% all'esecuzione del contratto di affidamento di rifusione di prelievi	"Rimborso" nel settore dell'irrigazione				
C 11 10	Chiesa di S. Tommaso in Ponte (comparto)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	apr-98	272 377 279	272 377 279											300 000 000				300 000 000	300 000 000		
C 11 11	Edificio monumentale "1881"	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	apr-98	274 765 900	274 765 900											300 000 000				300 000 000	300 000 000		
C 11 12	Arco del Clivio di S. Maria	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	giu-98	747 071 636	747 071 636											800 000 000				800 000 000	800 000 000		
C 11 13	Chiesa di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	mar-99	1 353 310 311	1 353 310 311											1 400 000 000				1 400 000 000	1 400 000 000		
C 11 14	Stesso Intervento al Clivio di S. Maria	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	dic-99	628 336 602	628 336 602											700 000 000				700 000 000	700 000 000		
C 11 15	Edificio di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	1 044 466 371	1 044 466 371																		
C 11 16	Arco di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	448 352 302	448 352 302																		
C 11 17	Stesso Intervento al Clivio di S. Maria	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	apr-99	216 500 000	216 500 000											216 500 000				216 500 000	216 500 000		
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-97	apr-99	180 000 000	180 000 000											28 700 000				28 700 000	28 700 000		
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-97	apr-99	53 300 000	53 300 000											53 300 000				53 300 000	53 300 000		
C 11 20	Complesso monumentale di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-98	apr-99	630 700 000	630 700 000																		
C 11 21	Intervento di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	apr-99	191 500 000	191 500 000								163 500 000			81 750 000				163 500 000	81 750 000		
C 11 22	Chiesa di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	170 000 000	170 000 000																		
C 11 23	Chiesa di S. Maria a Ponte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	600 000 000	600 000 000																		
C 12	Basilica del Santo di Villa Doria Pamphili																							
C 12 01	Villa Doria Pamphili (Chiesa Basilica)	Comune di Roma	giu-99	apr-99	4 400 000 000	4 400 000 000																		
C 12 02	Villa Doria Pamphili (Chiesa Basilica)	Comune di Roma	giu-99	apr-99	3 000 000 000	3 000 000 000	150 000 000															150 000 000	150 000 000	
C 12 03	Villa Doria Pamphili (Chiesa Basilica)	Comune di Roma	dic-98	lug-99	699 384 000	699 384 000	22 400 000															22 400 000	22 400 000	
C 12 04	Villa Doria Pamphili (Chiesa Basilica)	Comune di Roma	apr-98	apr-99	1 000 000 000	1 000 000 000	50 000 000															50 000 000	50 000 000	
C 12 05	Villa Doria Pamphili (Chiesa Basilica)	Comune di Roma	apr-98	mag-99	698 934 212	698 934 212	35 000 000															35 000 000	35 000 000	

