

D																	
SETTORE D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA																	
D.1 Tron San Pietro/Arenula																	
D.12	01	Lavori Intermediari 2 Ponte Arenula	Cantieri di Roma			2 500 000 000		2 500 000 000		2 500 000 000					2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
D.3 Tron Terminal/San Pietro																	
D.13	01	Tron Viatico - San Pietro (Riduzione della linea tranviaria)	Cantieri di Roma			3 550 000 000		3 550 000 000		3 550 000 000					3 550 000 000	3 550 000 000	-3 550 000 000
D.4 Architettonici																	
D.14	01	Lavori Intermediari Architettonici	Cantieri di Roma			2 800 000 000		2 800 000 000		2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000	-2 800 000 000
D.5 Adeguamento dei materiali rotabili in dotazione a seguito di nuovi treni, tram, autobus urbani ed extra urbani a basso impatto ambientale																	
D.15	01/1	Fornitura di 300 autobus urbani di linea lungo da 12 mt	ATAC	giu-97	gen-98	105 744 100 000	105 744 100 000			89 476 100 000		26 842 830 000		34 088 302 900		89 476 100 000	80 931 132 500
D.15	01/2	Fornitura di autobus urbani di linea lungo da 12 mt	ATAC	mag-97	apr-98	19 807 338 000	19 807 338 000			8 041 131 310		2 412 539 400		4 615 891 840		8 041 131 310	7 026 231 240
D.15	01/3	Fornitura di 15 autobus extraurbani di linea lungo da 12 mt	ATAC	gen-98	dic-99	78 870 016 000	78 870 016 000			78 870 016 000		23 661 004 800				78 870 016 000	23 661 004 800
D.15	01/4	Fornitura di 170 autobus extraurbani di linea lungo da 12 mt	COTRAL	giu-97	ott-99	60 695 411 000	60 695 411 000			60 645 184 600		18 193 555 380				60 645 184 600	18 193 555 380

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetti Beneficiari del Beneficio	Termini di pagamento o di realizzazione dell'opera	Termini di completamento dell'opera	BENEFICIARIO FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONE E ARRE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti		
							IMPEGNI IN SPESA	Ulteriori Termini 1% Cassa di Roma	Privati 1% Cassa di Roma	Libertà di Spesa 1% Cassa di Roma	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTO		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGOLAZIONE LAVORI (materiali diversi)					ALTRI BENEFICIARI	
												10% a 20% Impieghi di spesa	30% a 40% Impieghi di spesa in caso di lavoro (non a pagamento)	30% Impieghi di spesa	Non alla conservazione dell'80% e 90% dell'Impieghi di spesa				10% dell'Indirizzo del certificato di collaudo provvisorio	"basse" nel settore dell'edilizia					Valutazioni osservazioni
D 12 01	Trasferimento di beni e servizi (Cassa di Roma)	Cassa di Roma	DEFINIZIONE																						
D 13 Miglioramento visibilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di viale e di accoglimento (Cassa di Roma, Libertà e enti ferroviari)																									
D 13 01	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	dic-98	nov-99		1 300 000 000	1 300 000 000	30 000 000		30 000 000												30 000 000	30 000 000		
D 13 02	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	lug-98	ott-99		1 171 016 811	1 171 016 811	30 000 000	15 000 000	15 000 000	1 141 016 811				376 000 000						1 547 016 811	406 000 000			
D 13 03	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	ago-98	ott-99		1 061 373 765	1 061 373 765	30 000 000	15 000 000	15 000 000	1 031 373 765	515 786 880									1 061 373 765	545 786 880			
D 13 04	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Cassa di Roma	dic-97	ott-99		1 380 000 000	2 030 000 000	40 000 000		40 000 000											40 000 000	40 000 000	650 000 000		
D 13 05	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	dic-97	ago-98		397 390 565	397 390 565	27 500 000	5 500 000	22 000 000	369 890 565	73 976 110	110 967 000	129 461 000							397 390 565	341 906 110			
D 13 06	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	lug-98	giu-99		1 300 000 000	1 300 000 000	60 000 000	12 000 000	48 000 000											60 000 000	60 000 000			
D 13 07	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	dic-98	nov-99		880 000 000	880 000 000	14 000 000	7 000 000	7 000 000											14 000 000	14 000 000			
D 13 08	Protezione e restauro di edifici di interesse storico-artistico (Cassa di Roma)	Protezione di Roma	ott-98	dic-99		4 000 000 000	4 000 000 000	200 000 000	40 000 000	160 000 000											200 000 000	200 000 000			

Codice	Titolo dell'intervento	Regione beneficiaria del finanziamento	Termini amministrativi di assegnazione (in)	Tempi tecnici da inizio opere	RISORSE FONDO CILIEZIO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				ACQUE D'INIZIATIVA AREE C. (IMMOBILI)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti			
							IMPEGNI DI SPESA	Utilità Totale 1% Costo minimo	Prelievi 9% Costo minimo	Lavori (Realizzazione) non superiori al 10% Costo minimo	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI			ULTERIORI EROGAZIONI		BALZO	AMMINISTRATIVI (1°) MESI LO STATO				REGIME LAZIO (secondo diversi)		ALTRI BENEFICIARI
												30% o 50% Impieghi di spesa	30% o 50% Impieghi di spesa in caso di strutture ben e progettate		30% Impieghi di spesa	Ris alla concorrenza dell'80% o 100% dell'impiego di spesa						10% all'istituzione del contratto di affidamento di pubblica provvidenza	"Iniziativa" nel senso dell'art. 10 del	
D 14 98	Collegamento SP Intercomuni - SP Pinerolo 40 e 50 Intercomuni (a Intercomuni) Realizzazione del rete di collegamento	Piemonte di Roma	nov-98	dic-99	11 305 000 000	11 305 000 000	375 500 000		375 000 000	482 607 013				482 607 013					1 340 214 026	857 607 013				
D 14 99	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete rete portuale intercomunale intercomuni (1° anno)	Piemonte di Pinerolo	ott-98	ott-99	17 500 000 000	17 500 000 000																		
D 14 10	Miglioramento regali portuali intercomuni in Roma e in rete di rete di collegamento (1° anno)	Piemonte di Roma	ott-98	ott-99	17 500 000 000	17 500 000 000	171 500 000		171 500 000									171 500 000	171 500 000					
D 14 11	Miglioramento regali portuali intercomuni in Roma e in rete di rete di collegamento (1° anno)	Piemonte di Roma	ott-98	ott-99	17 500 000 000	17 500 000 000																		
D 14 12	Interventi per la manutenzione e regali portuali intercomuni in Roma e in rete di rete di collegamento (1° anno)	Piemonte di Roma	ott-98	ott-99	17 500 000 000	17 500 000 000																		
D 15	Passante ferroviario del Lago Bracciano-Castelli ed elettrificazione Roma e Viterbo																							
D 15 01/1	Realizzazione ed elettrificazione del tratto La Storta - Cassino ed elettrificazione Roma e Viterbo	Piemonte della Roma	feb-98	dic-99	170 379 000 000	170 379 000 000																		
D 15 01/2	Realizzazione della linea Cassino - Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Piemonte della Roma	feb-98	dic-99	13 341 000 000	13 341 000 000																		
D 16	Ripulitura e prototipo del terminal turistico del porto di Civitavecchia																							
D 16 81	Adeguamento funzionale ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Porto di Roma	nov-97	mag-99	71 217 371 000	71 217 371 000	4 500 000 000	916 550 410	3 583 449 590										4 500 000 000	4 500 000 000				
D 16 82	Adeguamento funzionale ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Porto di Roma	nov-97	mag-99	11 000 000 000	11 000 000 000																		
D 18	Ripulitura e prototipo del terminal turistico del porto di Civitavecchia																							
D 18 01/1	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/2	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/3	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/4	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/5	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/6	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/7	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/8	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/9	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/10	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/11	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/12	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/13	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/14	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/15	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/16	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/17	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/18	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/19	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/20	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/21	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/22	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/23	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/24	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/25	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/26	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/27	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/28	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/29	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/30	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/31	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/32	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/33	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/34	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/35	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000	9 348 858 510	1 873 771 700		1 810 657 330						11 373 358 310	6 688 929 230				
D 18 01/36	Realizzazione ed elettrificazione del porto di Civitavecchia, Roma e Viterbo con elettrificazione Roma e Viterbo	Città di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000</																	

Codice	Titolo dell'intervento	Regione Beneficiaria del Beneficiario	Termini assegnazione di crediti/contingenti	Tempi completamento opere	RIFORME FONDO GIOIELLO 1988	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI IN SPESA	Costo Totale 1% (costo attuale)	Privati 1% Costo attuale	Libertari (trasferimenti non superiori al 10% il costo attuale)	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			BILAG	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZZO (crediti diversi)					ALTRI BENEFICIARI
												20% e 50% Impegno di opere	20% e 50% Impegno di opere in caso di benefici non e presentati servizi	20% Impegno di opere	50% alle sopravvenienze dell'80% e 50% dell'impegno di opere				10% all'indebitamento del reddito del reddito prelevato	"Incentivi" nel settore dell'agricoltura				
D 12 616	Progettazione degli interventi relativi all'area industriale di Tor Vergata	Umbria Tor Vergata	dal '86	nov 89	876 000 802	876 000 000																		
					1.383.552.891 756	1 417 381 365 756	46.614 388.000	1 943.026.410	46.676.124 596	3.995.000.000	556.221 624.695	133 412.973 340	76.519 452.918	2.948 118.550	58.762 194.340		5.998 553.413					601 934.688 108	334.906.492 543	29 456 184 000

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Regione beneficiaria del finanziamento	Termini assegnazione di competenza (in)	Tempi complessivi opere	RISORSE FONDO CILIEGI 1990	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti						
							IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori Fondi 1° Conto attuato	Privati 8% Conto attuato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Conto attuato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Differenza di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diversi)					ALTRI BENEFICIARI per "Incarichi" nel settore delle attività culturali					
												20% e 50% Impieghi di spesa	20% e 50% Impieghi di spesa in caso di finanziamenti locali e provinciali servizi	20% Impieghi di spesa	Risultato complessivo dell'80% e 90% dell'impiego di spesa				10% dell'impiego di spesa	"Incarichi" nel settore dell'edilizia					Valutazione risorse attese				
B 01 11	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona via Clementina	AMA	gen-99	nov-99	2 500 000 000	3 001 000 000	125 000 000			125 000 000																125 000 000	125 000 000	1 101 000 000	
B 01 12	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona Pura Carabaggio	AMA	gen-99	nov-99	3 952 565 752	5 008 565 752	200 000 000			200 000 000																200 000 000	200 000 000	1 056 000 000	
B 01 13	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona via Chioma	AMA	dic-98	nov-99	403 521 235	539 521 235	25 000 000			25 000 000																25 000 000	25 000 000	136 000 000	
B 01 14	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona via Pindaro	AMA	gen-99	nov-99	2 000 000 000	3 213 000 000	100 000 000			100 000 000																	100 000 000	100 000 000	1 213 000 000
B 01 15	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona Area di Terenzio	AMA	gen-99	nov-99	2 000 000 000	2 500 000 000	100 000 000			100 000 000																	100 000 000	100 000 000	300 000 000
B 01 16	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona strada Bocca	AMA	dic-98	dic-99	5 672 839 000	6 252 839 000	95 000 000			95 000 000																	95 000 000	95 000 000	580 000 000
B 01 17	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona via Balbo	AMA	dic-98	nov-99	4 000 000 000	6 585 000 000	200 000 000			200 000 000																	200 000 000	200 000 000	2 585 000 000
B 01 18	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona viale Tor di Quinto	AMA	dic-98	nov-99	2 988 784 000	4 872 789 000	125 000 000			125 000 000																	125 000 000	125 000 000	1 884 000 000
B 01 19	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento dell'area residenziale (SIA) Roma Trionfo (1° lotto) (Raccolta)	AMA	apr-98	nov-99	150 000 000	1 067 000 000	150 000 000			150 000 000																	150 000 000	150 000 000	937 000 000
B 01 20	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento dell'area residenziale (SIA) via Zambelli	AMA	gen-99	nov-99	670 000 000	3 000 000 000	300 000 000			300 000 000																	300 000 000	300 000 000	2 330 000 000
B 01 21	Autodistribuzione opere con la sede Pura Finanziamento (SIA) Via Roma	AMA	dic-98	nov-99	2 547 734 032	3 402 734 032	157 500 000			157 500 000																	157 500 000	157 500 000	855 000 000
B 01 22	Finanziamento opere con la sede Pura Finanziamento (SIA) Via Roma	AMA	lug-98	apr-99	1 077 500 864	1 073 500 864																							
B 01 24	Bali di zona a uso residenziale abitativo (Roma) Finanziamento della sede di zona via di Terenzio	AMA	gen-99	nov-99	3 000 000 000	7 036 000 000	150 000 000			150 000 000																	150 000 000	150 000 000	4 036 000 000

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Soggetto beneficiario del finanziamento	Termini assegnazione o scadenza del	Tempi assegnazione opere	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI IN SPESA	L'1 del Totale (1% Costo stimato)	Privati (5% Costo stimato)	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (complessivo)					AI TRE BENEFICIARI per "terrazze" nel settore delle città del patrimonio
												30% o 50% Impieghi di spesa	30% o 50% Impieghi di spesa in base al bilancio reale e possibilità servizi	30% Impieghi di spesa	Quota della realizzazione dell'80% o 90% dell'Impieghi di spesa				10% dell'investimento del capitale di rischio	"terrazze" nel settore dell'agricoltura				
B 02 12	Edificio regionale di accoglienza anziani 118 (Lazio) Complesso, complesso e patrimonio del patrimonio culturale	Regione Lazio	giu-98	dic-98	4 500 000 000	4 500 000 000					4 500 000 000							4 500 000 000		4 500 000 000	4 500 000 000			
B 02 13	Edificio di accoglienza per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso di un complesso dell'Opera di Roma	TRCRA Lazio	apr-98	nov-99	8 219 647 000	8 219 647 000	465 000 000		465 000 000		4 588 111 062	2 294 055 530								5 053 111 062	2 759 055 530			
B 02 14	Edificio di accoglienza e delle opere e servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Regione Lazio	giu-99	giu-99	7 140 000 000	7 140 000 000					7 140 000 000							7 140 000 000		7 140 000 000	7 140 000 000			
B 02 15	Edificio regionale di accoglienza anziani 118 (Lazio) Complesso, complesso e patrimonio del patrimonio culturale	Regione Lazio	giu-99	nov-99	10 500 000 000	10 500 000 000																		
B 02 16a	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Regione Lazio	ago-97	dic-98	4 700 000 000	4 700 000 000					4 700 000 000							4 700 000 000		4 700 000 000	4 700 000 000			
B 02 16b	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Provincia di Caserta	mag-98	dic-99	1 800 000 023	1 800 000 023	90 000 000		90 000 000		1 333 518 023	666 759 010								1 423 518 023	756 759 010			
B 02 17	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	UNI, RAI B	dic-97	dic-98	5 000 000 000	5 000 000 000	250 000 000		250 000 000											250 000 000	250 000 000			
B 02 18	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Com. (Comitato) "San Giovanni"	ott-98	nov-99	2 615 000 000	2 615 000 000																		
B 02 19	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Lazio (Comitato) dell'Opera di Roma	nov-98	dic-99	3 000 000 000	3 000 000 000																		
B 02 20	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Lazio (Comitato) dell'Opera di Roma	dic-98	nov-99	8 225 887 000	8 225 887 000					8 225 887 000	412 943 500								8 225 887 000	412 943 500			
B 02 21	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	TRCRA (Comitato) dell'Opera di Roma	dic-98	nov-99	2 470 000 000	2 470 000 000																		
B 02 22	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Comitato dell'Opera di Roma	dic-99	nov-99	3 000 000 000	3 000 000 000																		
B 02 23	Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'opera di accoglienza e dei servizi per la popolazione e degli enti del territorio (Lazio) Complesso e patrimonio culturale	Comitato dell'Opera di Roma	n.d.	n.d.	3 300 000 000	3 300 000 000																		

B 3Modularizzazione della struttura urbana (agricoltura e artigianato)

B 2 - Edificio regionale di accoglienza anziani (regione e servizi)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Regione beneficiaria del finanziamento	Territorio interessato (in km ²)	Tempi complessivi realizzazione opere	BIBLIOGRAFIA FONDI GIUNILBO 1988	CONTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONI E ALTRE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI IN SPESA	Ulteriori Tabelle 1% Cune affluente	Percentuale Cune affluente	Ulteriori Beneficiari non superiori al 10% Cune affluente	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			BALZO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Differenza di verifica)	BIBLIOGRAFIA FONDI (modalità diverse)					ALTRE BENEFICIARI per "beneficiari" nel settore delle attività culturali
												20% e 10% Impegno di spesa	30% e 20% Impegno di spesa in base al bilancio locale e provinciali variati	30% Impegno di spesa	Base alla massimizzazione dell'80% e 10% dell'impegno di spesa				10% differenza del contributo di capitale previsto	"beneficiari" nel settore dell'agricoltura	Valutazione risorse umane			
8 91 41	Intervento di servizio dei Vigili Urbani	ITA	log-98	apr-99	5 000 000 000	5 000 800 000	250 000 000			250 000 000											250 000 000	250 000 000		
8 99 831	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla sicurezza - opere dell'edilizia civile (Tramonti n° 18 Basse con uffici amministrativi)	Comune di Basse	gen-99	apr-99	2 300 000 000	2 300 000 000																		
8 99 832	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla sicurezza - opere dell'edilizia civile (Tramonti n° 18 Basse con uffici amministrativi)	Comune di Basse	gen-99	apr-99	1 000 000 000	1 000 000 000																		
8 99 833	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla sicurezza - opere dell'edilizia civile (Tramonti n° 18 Basse con uffici amministrativi)	Comune di Basse	gen-99	apr-99	2 000 000 000	2 000 000 000																		
8 91 834	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla sicurezza - opere dell'edilizia civile (Lava, Ponte Cuneale n° 1)	Comune di Basse	gen-99	dic-99	4 000 000 000	4 000 000 000																		
8 91 835	Lavori di rifacimento della copertura dell'edilizia civile della "Cattedrale" n° 1, sede del Tribunale del Corso di Piazza Marconi	Comune di Basse	gen-99	ott-99	500 000 000	500 000 000																		
8 99 85	Servizi logistici e trasporto per i Vigili Urbani (Basse)	Comune di Basse	apr-98	apr-99	3 805 237 367	3 805 237 367					3 180 297 800										3 180 297 800			
8 91 841	Attività amministrative, culturali e sportive - interventi per la sicurezza - opere di Polizia Municipale	Comune di Basse	apr-99	apr-99	1 700 000 000	1 700 000 000																		
8 99 842	Attività amministrative (edilizia civile e opere) - interventi ed opere per la sicurezza - opere di Polizia Municipale	Comune di Basse	apr-99	apr-99	300 000 000	300 000 000																		
8 4 Piano di valorizzazione delle risorse umane																								
8 94 91	Piano di valorizzazione delle risorse umane - opere della programmazione dell'area (80% Cune) - Partecipazione a programmi di sviluppo dell'edilizia civile per attività della Polizia Municipale	Regione Lazio	gen-98	dic-99	16 952 000 000	16 952 000 000					16 952 000 000									16 952 000 000	16 952 000 000	16 952 000 000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Termini assegnazione o manifestazione d'op.	Termini completamento opere	SUORALE FONDO GIUNILIO 1989	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUISIZIONE E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti				
							IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori Trasferimenti % Costo stimato	Prorata % Costo stimato	Ulteriori Rimborsamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (moduli diversi)					ALTRI BENEFICIARI per "beneficiari" nel settore delle attività culturali			
												30% e 30% Impegno di spesa	30% e 30% Impegno di spesa in caso di beneficiari non a prestazioni sociali	30% Impegno di spesa	Saldo alle autorizzazioni dell'80% e 90% dell'impegno di spesa				10% dell'incremento del versamento di capitale provvisorio	"In conto" nel settore dell'accoglienza					Valorizzazione risorse umane		
8 44 42	Passo di realizzazione delle opere umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Regione Lazio	giu-98	nov-99	1 100 000 000	1 100 000 000					1 100 000 000							1 100 000 000		1 100 000 000	1 100 000 000						
8 44 43	Passo di realizzazione delle opere umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Regione Lazio	giu-98	dic-00	5 300 000 000	9 040 000 000					5 300 000 000							5 300 000 000		5 300 000 000	5 300 000 000	3 840 000 000					
8 44 44	Passo di realizzazione delle opere umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Regione Lazio	giu-98	dic-00	3 148 000 000	3 958 000 000					3 148 000 000							3 148 000 000		3 148 000 000	3 148 000 000	810 000 000					
E 3 Sicurezza pubblica e protezione civile																											
8 44 41/1	Passo degli interventi per il progetto sicurezza pubblica (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	lug-97	dic-99	1 300 000 000	1 300 000 000											1 300 000 000			1 300 000 000	1 300 000 000						
8 44 41/2	Passo degli interventi per il progetto sicurezza pubblica (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	giu-99	dic-99	3 700 000 000	3 700 000 000											1 700 000 000			1 700 000 000	1 700 000 000						
8 44 41/3	Passo degli interventi per il progetto sicurezza pubblica (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	dic-98	dic-99	3 980 000 000	3 980 000 000																					
8 44 41	Progetto sicurezza pubblica (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	giu-98	ott-99	12 000 000 000	12 000 000 000											12 000 000 000			12 000 000 000	12 000 000 000						
8 44 41	Trasferimento di risorse umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	mar-98	nov-99	27 598 000 000	27 598 000 000											24 964 000 000			24 964 000 000	24 964 000 000						
8 44 41	Trasferimento di risorse umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	giu-99	nov-99	3 380 000 000	3 380 000 000											3 380 000 000			3 380 000 000	3 380 000 000						
8 44 41	Trasferimento di risorse umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	mar-98	nov-99	5 602 000 000	5 602 000 000											8 252 000 000			8 252 000 000	8 252 000 000						
8 44 41	Trasferimento di risorse umane e materiali nella programmazione dell'anno 2000 (L. 40/99) per la gestione e l'assistenza socio-sanitaria e per la gestione dei servizi di emergenza e per la gestione dei servizi di emergenza	Ministero dell'Interno	giu-99	nov-99	650 000 000	650 000 000											650 000 000			650 000 000	650 000 000						

[illegible]

F	Settore F - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO
F.1	Contenuti informativi, sala stampa e iniziative per l'informazione

Sezione F. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Regione beneficiaria del finanziamento	Termini adempimento di comunicazione del	Tempi trascorsi avanti opere	BUDGET FONDO C/USOLO 2000	CONTO FINANZIATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					ACQUEDOTTI E ALBEE E INDIRIZZI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
							IMPEGNI DI SPESA	Utile Totale 1% C/uso stipendio	Prima 5% C/uso stipendio	Ulteriori Beneficiari non superiori al 10% C/uso stipendio	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Estrazione di versamenti)	REGIONE LAZIO (modelli diversi)					ALTRI BENEFICIARI per "intermediari" nel settore della attività culturale
												30% e 50% Impieghi di spesa	30% e 50% Impieghi di spesa in base al bilancio lordo e prestazioni rendite	30% Impieghi di spesa	50% alla concorrenza dell'80% e 90% dell'impiego di spesa				10% all'induzione del versamento di reddito preventivo					
F 01 01.1	Corsi universitari del Matera del Purgatorio (Riduzione e gestione di un sistema di calcolo, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione)	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	set-98	set-99	5 675 712 000	5 675 712 000	48 000 000		48 000 000											48 000 000	48 000 000			
F 01 01.2	Corsi universitari di Via della Costituzione (Riduzione e gestione di un sistema di calcolo, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione)	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	set-98	set-99	7 275 712 000	7 275 712 000	117 000 000	904 841 261												117 000 000	904 841 261			
F 01 02	Corsi universitari di Via della Costituzione (Riduzione e gestione di un sistema di calcolo, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione)	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	set-98	set-99	5 161 762 550	5 161 762 550	300 000 000	300 000 000	4 961 762 550	2 195 131 270										5 161 762 550	2 195 131 270			
F 01 03	Informazioni di pubblica utilità al servizio di conto, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	mag-97	gen-98	614 000 000	614 000 000	50 000 000	50 000 000	564 174 233				502 714 700							614 174 233	552 714 700			
F 01 04	Bilancio di informazioni di pubblica utilità di conto	PA SPA	dic-98	ott-99	3 810 000 000	3 810 000 000																		
F 4 Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1998																								
F 04 01	Contributo per l'attuazione del progetto di gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso			95 151 496 000	95 151 496 000	12 000 000 000	12 000 000 000	21 000 000 000	21 000 000 000										33 000 000 000	33 000 000 000			
F 04 02	Contributo per l'attuazione del progetto di gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione	1. Obiettivo del progetto per l'attuazione del C/uso			6 000 000 000	6 000 000 000																		
F 5 Servizi informativi e telematici per la gestione e la preparazione del C/uso																								
F 05 01	Servizi di gestione del C/uso, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	gen-99	apr-99	8 613 240 000	8 613 240 000	300 000 000	300 000 000	5 700 000 000	1 500 000 000		1 330 000 000								6 000 000 000	3 150 000 000			
F 05 02	Servizi di gestione del C/uso, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	lug-99	ott-99	5 000 000 000	5 000 000 000	250 000 000	250 000 000												250 000 000	250 000 000			
F 05 03	Servizi di gestione del C/uso, gestione e pubblicità, gestione e pubblicità, gestione	Agente Nazionale per la preparazione del C/uso	nov-98	gen-99	7 612 000 000	7 612 000 000	150 000 000	150 000 000	2 850 000 000	750 000 000		675 000 000								3 100 000 000	1 575 000 000			