

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Importo definanziato
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	2.322.979.000
E	02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	339.884.000
E	03	04.1	Acquisto apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale	Comune di Roma	257.526.182
E	04	02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	873.075.200
				TOTALI	31.301.227.560

5.4. D.M. n. 243/RC del 4 aprile 2000

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000**

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n.4/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 27 marzo 2000;

Ritenuto, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 3/2000 della Commissione per Roma capitale;

DECRETA

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.651, nella seduta del 27 marzo 2000, con deliberazione n.4/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

IL MINISTRO*(f.to Bordon)*

5.5. Delibera n. 4/2000 del 27.03.2000**LA COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE**

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTA la nota in data 27 marzo 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitorato alla data del 31 dicembre 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma";

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: " Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore. "

CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.3/2000 del 21 febbraio 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L.18.721.091.493, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;

RITENUTO, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996 -per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibile ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L.14.027.818.549, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità attuali	L. 18.721.091.493
definanziamenti ex art. 1, comma 3-bis, legge n. 651/1996	L. 14.027.818.549
per un complessivo ammontare di	L. 32.748.910.042

oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che, con D.M. 19 maggio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, la somma di L. 65.861.350 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 25.861.350 per un minor importo di L. 40.000.350;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 40.000.350;

CONSIDERATO che, con D.M. 7 gennaio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, la somma di L. 50.000.000 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 15.000.000 per un minor importo di L. 35.000.000;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 35.000.000;

CONSIDERATO che, con D.M. 5 agosto 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, la somma di L. 1.010.426.885 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 800.000.000 per un minor importo di L. 210.426.885;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento, in ragione del detto importo di L. 210.426.885;

CONSIDERATO che, con D.M. 7 marzo 2000, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, è stata decurtata, per mero errore materiale, la somma di L. 579.541.586 quale economia di stanziamento e di gara che deve essere invece imputata all'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa;

RITENUTO, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria l'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, in ragione del detto importo di L. 579.541.586;

RITENUTO, pertanto, di dover ridurre il costo e l'assegnazione finanziaria l'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, in ragione del detto importo di L. 579.541.586;

RITENUTO di modificare il titolo dell'intervento F 05.02 nei seguenti termini: "Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara", in quanto la realizzazione del sistema, ancora prevista nel titolo, -ma per la quale era stato operato il definanziamento di L. 1.500.000.000, disposto con D.M. 19 maggio 1999- è stata attuata con altri fondi;

A voti unanimi

DELIBERA

Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono defINANZIATI, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, sono reintegrati di L. 40.000.350

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, sono reintegrati di L. 35.000.000.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, sono reintegrati di L. 210.426.885.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, sono reintegrati di L. 579.541.586.

L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, sono ridotti di L. 579.541.586.

Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 32.463.482.807, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il titolo dell'intervento rubricato con codice F 05.02 è così modificato: "Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara".

Roma li

*Il Segretario
(f.to Barbato)*

*Il Presidente
(f.to Bordon)*

Allegato A

Termini suppletivi di ultimazione degli interventi

Codice			Titolo Intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	febb. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar. 2000	Per improrogabili esigenze di rappresentanza delle sale del Quirinale
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu. 2000	Per apertura di una voragine dovuta al crollo della volta di una cavità romana sottostante palazzo Caetani
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	febb. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	febb. 2000	Per ritrovamenti archeologici e per distruzione, ad opera di ignoti, di parti già realizzate
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	13	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verità	Ordine Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	giu. 2000	Per provvedimento giurisdizionale
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	apr. 2000	Per riavvicinamento ordigni bellici
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latium) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	gen. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	19	73	Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	giu. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999

Codice			Titolo Intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
C	02	01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (II Lotto)	Roma 2000 S.p.A.	febb. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
C	02	08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	febb. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	giu. 2000	Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	giu. 2000	Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	giu. 2000	Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	giu. 2000	Proroga limitatamente ai lavori a mare ed opere a verde per avverse condizioni meteo
D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	F.S.	apr. 2000	Per sopravvenienze archeologiche e per rinvenimento ordigni bellici
D	15	01/2	Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio	F.S.	genn. 2000	Per forniture installate nel mese di gennaio 2000
D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	F.S.	genn. 2000	Per forniture installate nel mese di gennaio 2000
D	23	04/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina	FS S.p.A.	febb. 2000	Per piena del fiume Aniene
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	giu. 2000	Per sopravvenienze archeologiche
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	genn. 2000	Per fornitura consegnata entro il 31/01/2000
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	genn. 2000	Per installazione intervenuta a gennaio 2000
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	magg. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999

Codice			Titolo Intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
E	05	02/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	apr. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
E	05	14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
E	05	23	Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	magg. 2000	Per piena del fiume Aniene
E	05	27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile	giu. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999

Allegato B Definanziamenti

Codice			Titolo Intervento	Soggetto beneficiario	Importo finanziato
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	2.037.535.000
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	272.822.610
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	621.852.212
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	366.987.901
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	27.521.000
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente Chiesa di S. Maria Salomone	74.021.960
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	17.500.000
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	654.485.877
D	05	01/7	Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	2.777.976.000
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A24	Provincia di Roma	650.000.000
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	78.000.000

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Importo delinanziato
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	2.817.371.000
D	19	03	Parcheggi di scambio con strutture mobili	STA	298.435.679
D	20	02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	1.081.628.331
D	23	06/3	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"	ATAC	791.326.446
E	02	08/2	'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	442.538.909
E	05	16	Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	Ministero Interno	322.657.949
E	05	24	Ampliamento e ristrutturazione sede tuscolano II	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	695.157.675

14.027.818.549