

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

telematici, per il monitoraggio e la logistica dei flussi ed, in particolare, la distribuzione di carte multiservizi (smart card) e la teleprenotazione dell'alloggio e dei servizi complementari, per favorire un controllo anticipato dei flussi di domanda.

A parità di componente considerata, un secondo livello comune di azione dovrebbe svilupparsi a livello territoriale.

Si tratta, in pratica, di favorire forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti che interessino parti diverse di uno stesso territorio (es. una stessa regione), oppure di azioni che interessino vari territori ma lungo uno stesso itinerario (es. Via Francigena, Via Romea).

In questo caso, le sinergie che si verrebbero a creare porterebbero indubbi vantaggi sia dal punto di vista informativo che gestionale.

I risultati ottenuti attraverso questo seminario hanno indotto il Ministro a suggerire di verificare l'opportunità di organizzare iniziative simili per altri settori coperti dai piani "Roma e Lazio" e "Fuori Lazio".

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Tabella 1 - Sistemi di gestione dei flussi: analisi per componente principale ed esempi di best practice

COMPONENTI SISTEMA - PROGETTO	ANALISI E PREVISIONE DEI FLUSSI	INFORMAZIONI RACCOLTE	COMUNICAZIONE ALL'UTENTE
1 REGIONE PIEMONTE	Nessuna indicazione	Tre categorie di informazioni (attrattive, infrastrutturali e strutturali) organizzate in modo da suggerire un itinerario di viaggio	Sistema client/server su piattaforma Intranet/Internet. Produzione di CD - Rom
2 REGIONE LIGURIA	Nessuna indicazione	Banca dati organizzata per moduli tematici (alloggio, cultura, trasporti, ecc.)	Sportelli assistiti e self - service, Internet
3 COMUNE DI VENEZIA	Prevista analisi. Metodologia non specificata	Quattro aree di intervento (ricettività, viabilità, servizi alla sanità, emergenze). Sistema informativo su tre livelli: Centro di coordinamento, centri di controllo locali, presidi territoriali. Architettura aperta	Contatto telefonico in automatico o via Call Center; distribuzione su collegamento ISDN per utenze organizzate; Internet per utenze individuali. Servizi di supporto per Carta del Pellegrino
4 INFORMACITY (Padova)	Nessuna indicazione	Servizi specifici per il Giubileo e per il cittadino. Architettura aperta	Distribuzione in fonia e dati (Call Center)
5 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Prevista analisi. Metodologia non specificata	Cinque funzioni: offerta, accoglienza, trasporti, itinerari, eventi. Sistema su tre livelli: Centri provinciali, presidi e isole informative, punti informativi non presidiati	Tramite punti informativi ed Internet. Servizi transazionali per pagamento a distanza e comunicazioni. Servizi di supporto per Carta del Pellegrino
6 COMUNE DI GORIZIA	Nessuna indicazione	Percorsi giubilari, alloggio, viabilità ed altri servizi. Nessuna indicazione su architettura	Tramite sistema informatico e telematico (Porta informatica)
7 REGIONE MARCHE	Nessuna indicazione	Accoglienza, ricettività e sicurezza dei luoghi di culto. Rete di cooperazione telematica tra gli attori coinvolti	Centro Servizi Telematici per servizi finali al pellegrino e servizi di supporto agli attori coinvolti. Sportelli telefonici assistiti e self service
8 COMUNE DI FIRENZE	Previsione flussi bus turistici e visitatori totali basata su analisi trend di crescita	Transiti dei bus turistici ai check point	Nessuna indicazione sul metodo utilizzato
9 REGIONE UMBRIA	Nessuna indicazione	Centro operativo articolato in sottosistemi interni (editoria e multimedia, gestione smart card, ecc.), integrativi (informativo turismo, cultura, ecc.) ed esterni (rete pubblica, Internet, ecc.)	Punti di servizio assistiti e self service, Call Center, Internet. Servizi di commercio elettronico a titolo oneroso. Marchio di qualità "Umbria 2000"
10 COMUNE DI CASCIA	Previsione flussi auto e bus turistici e visitatori totali basata su analisi trend di crescita	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
11 AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO	Modelli econometrici basati su integrazione serie storiche, con risultati indagini quantitative e qualitative	Centro gestione accoglienza supportato da: Banca dati centrale con tutte le informazioni rilevanti; Agenda 2000 per le informazioni on line relative agli eventi. Rete telematica di cooperazione tra tutti gli attori coinvolti	Rete di Centri informativi e Centri stampa; campagne di comunicazione; Agenda 2000; segnaletica di orientamento, ecc.
12 REGIONE CAMPANIA	Nessuna indicazione	Centro Servizi articolato in due unità di raccolta: Telecontrollo (viabilità) e Gestore banca dati	Erogazione tramite due unità di distribuzione: Infopub (per il pubblico: accesso tramite numero verde, Internet o chioschi elettronici); Infostat (statistiche sui flussi di traffico per gli operatori)
13 VIRTUALAND POMPEI	Nessuna indicazione	Cinque applicativi: archeologia, religione e tradizione, storia ed arte, natura e paesaggio, gioco ed i giovani	Filmati 3D stereoscopici e realtà virtuale
14 VIA SACRA DEL GARGANO	Modelli econometrici basati su integrazione serie storiche, con risultati indagini quantitative e qualitative	Sistema articolato su più aree funzionali: accessibilità, viabilità, trasporto parcheggi, ecc. Nessuna indicazione sull'architettura	Nessuna indicazione specifica sulle modalità di erogazione

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Tabella 2 - Sistemi di gestione dei flussi: analisi per componente principale ed esempi di best practice (segue)

COMPONENTI SISTEMA - PROGETTO 90	MONITORAGGIO DEI FLUSSI	LOGISTICA DEI FLUSSI	SISTEMA DI PRENOTAZIONI
1 REGIONE PIEMONTE	Tramite prenotazione anticipata obbligatoria	Nessuna indicazione	Prenotazione obbligatoria anticipata sia della visita, sia dell'alloggio
2 REGIONE LIGURIA	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Possibilità di prenotazione dell'alloggio tramite Internet
3 COMUNE DI VENEZIA	Tramite i presidi territoriali	Nessuna indicazione	Possibilità di prenotazione alberghiera ed extralberghiera
4 INFORMACITY (Padova)	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
5 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Monitoraggio viabilità e transiti alla frontiera	Pannelli a messaggio variabile o altre forme di messaggistica breve (es. tramite Telepass)	Teleprenotazione di tutte le strutture ricettive mediante un sistema di allotment, anche attraverso Internet. Collegamento a circuiti nazionali ed internazionali
6 COMUNE DI GORIZIA	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
7 REGIONE MARCHE	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Possibilità di prenotazione alberghiera
8 COMUNE DI FIRENZE	Monitoraggio automatico ai check point. Controllo affluenza ai parcheggi scambiatori	Distribuzione permessi di entrata e tagliandi parcheggi a pagamento, a tariffe graduate	Nessuna indicazione
9 REGIONE UMBRIA	Nessuna indicazione	Smart card Umbria 2000: Servizi transazionali per la logistica. Pianificazione itinerari associata a disponibilità aree sosta e parcheggi	Teleprenotazione di alloggio, parcheggi, spettacoli e visite guidate, ecc. via telefono, post - azioni fisse o Internet. Servizi gratuiti per persone disabili o non autosufficienti
10 COMUNE DI CASCIA	Sistemi informatizzati e di telegestione alla Basilica, collegati in rete con le aree di sosta e di accoglienza	Percorso meccanizzato tramite scale mobili e fisse per la velocizzazione del flusso pedonale tra le zone di accesso e la Basilica	Nessuna indicazione
11 AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO	Controllo automatizzato degli accessi. Riconoscimento veicoli in transito e autorizzazione d'accesso (multisetoriale)	Rete per la gestione della mobilità (controllo bus turistici, indicazioni su percorsi giubilari, informazioni on line, segnaletica 'intelligente', prenotazione tramite sistema SCOOP)	Sistema Coordinato di Prenotazione (SCOOP) per alloggio, trasporto, parcheggi, eventi, ecc. basato su Internet
12 REGIONE CAMPANIA	Monitoraggio in tempo reale del traffico dal momento dell'entrata in regione (controllo territoriale)	Centri d'accoglienza e parcheggi; convenzioni con operatori pubblici e privati per il trasporto; indicazioni su itinerari alternativi	Nessuna indicazione
13 VIRTUALAND POMPEI	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
14 VIA SACRA DEL GARGANO	Controllo servizi di trasporto e flussi di traffico a fini di sicurezza (multisetoriale)	Sistemi informatizzati di controllo degli accessi, del traffico, dei parcheggi; gestione mobilità pedonale; pagamento automatizzato pedaggi, ecc..	Teleprenotazione tramite applicativo Audiotex e Call Center. Nessuna indicazione sui servizi prenotabili

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

7.2 Le modifiche ed integrazioni al Piano

Nella prima riunione successiva all'approvazione del Piano, avvenuta il 13 maggio 1998, l'attività della Commissione si è incentrata nella formulazione ed approvazione degli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" e della "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano".³⁹

In data 16 luglio 1998, la Commissione – dopo approfondita discussione sulle modalità procedurali - ha approvato una prima rimodulazione del Piano, deliberando cambi di titolo, integrazioni alle quote di cofinanziamento, aggregazioni e disaggregazioni di interventi, inserimenti di progetti d'iniziativa privata, ecc.⁴⁰

Nella stessa riunione, il Direttore dell'Ufficio Roma Capitale, Dr.ssa Daniela Barbato, ha relazionato sui risultati dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio sulle schede A inviate dai soggetti titolari di interventi inseriti nel Piano, nonché in merito ad alcune problematiche di tipo interpretativo incontrate nell'istruttoria stessa. Con particolare riferimento alla documentazione inerente la titolarità e disponibilità dei beni oggetto dell'intervento, la Commissione ha fornito una definizione giuridica di titolo idoneo a comprovare tale titolarità e disponibilità, incaricando l'Ufficio Roma Capitale di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dai titolari di tutti quegli interventi per i quali risultasse dubbia la titolarità dei beni oggetto di intervento.

Ulteriori rimodulazioni del Piano, sulla base delle comunicazioni e richieste di variazione pervenute dai soggetti titolari di interventi,⁴¹ sono state discusse e deliberate nella successiva riunione dell'8 ottobre 1998.

Si è trattato, prevalentemente, di:

- prendere atto di rinunce o di riduzioni di stanziamenti;
- autorizzare (o non autorizzare) proroghe, rispetto alle date di programmazione già indicate nei mod. "MM" ed "A", ai termini ex lett. c) e lett. d) del comma 4, art. 1, della legge 270/97;
- assentire (o non assentire) richieste di sostituzione di taluni interventi, in quanto afferenti allo stesso soggetto, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie, ed a parità di oneri a carico delle risorse ex lege n.270/97;
- accogliere (o non accogliere) richieste in ordine alla modifica di localizzazione di alcune interventi, nell'ambito della stessa città;
- includere nel Piano alcuni interventi che, proposti da soggetti privati avevano riportato, a seguito di un più approfondito esame, un punteggio superiore a 32 punti, acquisendo così titolo alla inclusione stessa;
- correggere taluni errori materiali in ordine al costo di realizzazione ed alla quota di cofinanziamento, indicati nel piano in difformità da quanto riportato nella scheda MM a suo tempo trasmessa dai titolari degli interventi;
- prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento, disposte da taluni soggetti beneficiari per far fronte al maggior costo di realizzazione degli interventi;
- di accogliere (o non accogliere) le richieste di subentro da parte soggetti proprietari degli immobili oggetto dell'intervento in luogo di proponenti non aventi la piena

³⁹ Cfr. pag. 391. in Appendice

⁴⁰ cfr. delibera n. 5 del 16 luglio 1998 a pag. 395 dell'Appendice

⁴¹ Cfr. pag.395 e 396 in Appendice

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

disponibilità del bene stesso;

- accogliere (o non accogliere) le richieste di accorpamento degli interventi qualora attinenti lavori su immobili fisicamente contigui, da appaltare, più razionalmente in maniera unitaria;
- accogliere (o non accogliere) le richieste di disaggregazione di interventi inclusi nel Piano e riferiti indistintamente a beni monumentali e immobili civili, tra loro connessi o contigui, con la contestuale modifica del titolo, al fine di applicare le procedure realizzative proprie delle diverse categorie di lavori;
- approvare (o non approvare) la sostituzione di taluni interventi con altri, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie e risultanti di importo pari o inferiore a quello precedentemente assentito a carico delle risorse di cui alla legge n. 270/97, con contestuale cancellazione degli interventi sostituiti.

A seguito delle variazioni intervenute e, contestualmente, delle economie derivanti dai ribassi d'asta si sono resi disponibili Lit. 72.832.442.360 che la Commissione ha parzialmente utilizzato per la realizzazione di nuovi interventi includendoli nel Piano con delibera del 16 dicembre 1998 approvata con D.M. 27 gennaio 1999, n. 183/RC.

7.3 I flussi finanziari

Nella tabella B "Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale" della legge 23 dicembre 1996 n° 663 (Finanziaria 1997) nell'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori Pubblici è stata inclusa una previsione di £. 150 miliardi, quale rata di ammortamento mutui, finalizzata, come indicato nella relazione di accompagnamento alla medesima legge finanziaria, alla copertura finanziaria degli interventi giubilari da realizzarsi al di fuori del Lazio.

L'art. 3 dell'intervenuta legge 270/97 prevede l'utilizzazione di tale accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla medesima legge attraverso la contrazione di mutui da parte del Ministero del Tesoro, il versamento delle somme rinvenienti dagli stessi mutui all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva assegnazione allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi.

La norma suddetta prevede, inoltre, che il trasferimento dei fondi alle Amministrazioni statali, beneficiarie degli interventi, avvenga sempre con decreto del Ministro del Tesoro, mentre per i soggetti diversi dalle Amministrazioni statali il trasferimento dei fondi avviene in maniera diretta.

Lo stesso articolo 3 prevede al comma 4 il recupero delle somme non utilizzate relative ad interventi revocati e al comma 6 consente la possibilità di impegnare negli esercizi successivi le somme non impegnate nell'esercizio di competenza.

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97 valutate in complessive £. 2.000.000.000.000, sono state direttamente stanziare in bilancio sul capitolo 7902 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto, per ragioni di bilancio il Ministero del Tesoro ha ritenuto di non procedere attraverso la contrazione di mutui come indicato al comma 1 del citato art. 3.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi, di cui 800 di cassa, si riferiscono al bilancio annuale di competenza per l'esercizio finanziario 1998, mentre £ 800 miliardi, anche in termini di cassa, sono stati stanziati sull'esercizio finanziario 1999.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Poiché la legge 270/97 (art. 2 comma 8) ha stanziato £. 100 miliardi per le operazioni di costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, complessivamente ai 1050 interventi inclusi nel Piano sono stati attribuiti finanziamenti statali per £. 1.893.217.000.000.

Gli stanziamenti statali hanno consentito la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £.1.702.000.000.000 permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo pari a £. 3.566 miliardi.

La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, sulla base dell'esperienza già acquisita in materia con il Giubileo nel Lazio di cui alla legge 651/96 ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano ai quali debbono attenersi i soggetti beneficiari per ottenere i finanziamenti.

Tra i suddetti indirizzi assume particolare rilievo la norma che prevede l'anticipazione del 10% per le progettazioni, gli studi e le indagini, e quella che consente, in presenza del verbale di aggiudicazione delle gare di appalto e del contratto, l'assunzione dell'impegno di spesa, al netto delle quote cofinanziate nonché l'erogazione del 50% dell'ammontare dell'impegno suindicato.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano l'Ufficio ha istruito tutte le pratiche pervenute entro il 31.12.1998 attivando finanziamenti relativi a n° 246 interventi attraverso l'emanazione nei confronti dei relativi soggetti beneficiari di n° 213 decreti di impegno per £. 288.310.087.884 e di n° 213 titoli di pagamento per complessive £.165.038.644.245.

Sono state inoltre trasferite risorse finanziarie ammontanti a £. 90.912.000.000 direttamente nello stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed in quello del Ministero degli Interni e che riguardano rispettivamente n° 47 e n° 6 interventi.

La situazione finanziaria del Piano al 31.12.1998 viene di seguito riepilogata:

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	288.310.087.884
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	79.242.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	379.222.087.884
Pagamenti	165.038.644.245
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	79.242.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	255.950.644.245

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

PROTOCOLLO	TITOLO DELL'INTERVENTO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	REGIONE	SIGLA PROVINCIA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COFINANZIAMENTI	ONERI DI NATURA TECNICA (progettazioni, rilievi, studi, etc.)			ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO								ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Impegno e Pagamento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)
									IMPEGNI DI SPESA	UFFICI TECNICI P.A. 1% (60 ulteriori spese, indagini, studi, etc. <10%)	ANTICIPAZIONI 10%	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI					
													ACCONTO 50%	ACCONTO SINO ALLA CONCORR. DEL 90%	SALDO	ACCONTO 50%	ULTERIORE ACCONTO COME DA CONTRATTO	SALDO			
272	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	Matera	Basilicata	MT	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	5.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	450.000.000		450.000.000	3.411.560.000	1.705.780.000								
286	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA	Nuxis	Sardegna	CA	PROVINCIA DI CAGLIARI	300.000.000	300.000.000	0	30.000.000		30.000.000										
320	SISTEMA REGIONALE LIGURE DI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE S.R.L.L.P.T.	Genova	Liguria	GE	REGIONE LIGURIA	1.130.000.000	780.000.000	350.000.000				950.000.000	475.000.000								
327	OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO	Cariati	Calabria	CS	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI ROSSANO CARIATI	2.445.000.000	2.445.000.000	0	244.500.000		244.500.000										
329	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	Capaccio	Campania	SA	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	2.397.000.000	2.397.000.000	0	239.700.000		239.700.000										
347	CENTRO GIUBILARE LA PACE, COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI	Benevento	Campania	BN	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	4.706.000.000	4.706.000.000	0				3.144.000.000	1.572.000.000								
351	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, RESTAURO DELLA CASA DEL PELLEGRINO, RESTAURO DI ALTRO EDIFICIO ESISTENTE E CREAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORO CON ANNESSA AREA ATTREZZATA	Mores	Sardegna	SS	COMUNE DI MORES	1.547.000.000	1.547.000.000	0	154.700.000		154.700.000										
352	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	Torralba	Sardegna	SS	COMUNE DI TORRALBA	839.000.000	839.000.000	0	83.900.000		83.900.000										
370	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	San Gimignano	Toscana	SI	MONASTERO DELLE MONACHE BENEDETTINE VALL'OMBROSIANE	935.000.000	885.000.000	50.000.000	38.500.000		38.500.000	755.127.151	377.563.570								
415	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	Manoppello	Abruzzo	PE	PROVINCIA DI PESCARA	480.000.000	410.000.000	70.000.000				252.993.090	126.496.850								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

PROTOCOLLO	TITOLO DELL'INTERVENTO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	REGIONE	SIGLA PROVINCIA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COPINANZIAMENTI	ONERI DI NATURA TECNICA (progettazioni, rilievi, studi, etc.)			ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO								ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Impegno e Pagamento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)
									IMPEGNI DI SPESA	UFFICI TECNICI P.A. 1% (66 ulteriori spese, indagini, studi, etc. <10%)	ANTICIPAZIONI 10%	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI					
													ACCONTO 50%	ACCONTO SINO ALLA CONCORR. DEL 90%	SALDO	ACCONTO 50%	ULTERIORE ACCONTO SINO AL CONTRATTO	SALDO			
440	PALAZZO VESCOVILE DI BOBBIO CAMINUS IANUE	Piacenza	Emilia	PC	CATTEDRALE DI BOBBIO	180.000.000	170.000.000	10.000.000	7.000.000		7.000.000										
462	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	Varallo	Piemonte	VC	COMUNE DI VARALLO SESIA	450.000.000	450.000.000	0	45.000.000		45.000.000										
507	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	Avezzano	Abruzzo	AQ	PROV. RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	8.006.000.000	7.306.000.000	700.000.000	30.600.000		30.600.000	5.984.369.440	2.992.184.720								
558	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	Bagnacavallo	Emilia	RA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	6.600.000.000	5.600.000.000	1.000.000.000				5.013.820.000	2.506.910.000								
566	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	Martano	Puglia	LE	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	903.000.000	903.000.000	0				856.566.259	428.283.130								
579	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	Reggio Di Calabria	Calabria	RC	PROV. RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.775.000.000	6.995.000.000	780.000.000				6.188.059.237	3.094.029.620								
599	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	Matera	Basilicata	MT	I.P.A.R. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	5.059.000.000	4.114.000.000	945.000.000	411.400.000		411.400.000	2.515.251.915	1.257.625.960								
611	BASILICA DI S. CROCE IN FIRENZE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	Firenze	Toscana	FI	FONDO EDIFICI DI CULTO	5.198.000.000	4.598.000.000	600.000.000												4.598.000.000	
616	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	Messina	Sicilia	ME	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	8.412.000.000	7.567.000.000	845.000.000				6.368.532.000	3.184.266.000								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

PROTOCOLLO	TITOLO DELL'INTERVENTO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	REGIONE	SIGLA PROVINCIA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COFINANZIAMENTI	ONERI DI NATURA TECNICA (progettazioni, rilievi, studi, etc.)			ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO								ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (impegno e Pagamento)	PROVAZIONI EFFETTUATE, CON TRASFERIMENTI IN CONTA SOLUZIONE, UNICHE SOLUZIONI AMMINISTRATIVE DELLO STATO (Decreto di variazione)
									IMPEGNI DI SPESA	UFFICI TECNICI P.A. 1° e 2° (edifici, opere, indagini, studi, etc. <10%)	ANTICIPAZIONI 10%	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI						
													ACCONTO 50%	ACCONTO SINO ALLA CONCORR. DEL 90%	SALDO	ACCONTO 50%	ULTERIORE ACCONTO COME DA CONTRATTO	SALDO			
1143	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	Sant'Anastasi a	Campania	NA	PROV. SAN TOMMASO D'AQUINO DEI FRATI PREDICATORI	6.381.000.000	5.881.000.000	500.000.000				4.581.257.788	2.290.628.890								
1187	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	Brindisi	Puglia	BR	ISTITUTO DON BOSCO	1.697.000.000	1.697.000.000	0	169.700.000		169.700.000	1.284.364.251	642.182.120								
1195	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	Pompei	Campania	NA	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI	21.319.000.000	21.319.000.000	0	2.131.900.000		2.131.900.000										
1201	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	Pompei	Campania	NA	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI	8.996.000.000	8.996.000.000	0	899.600.000		899.600.000										
1208	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURI ALL'ABBZIA DI POMPOSA	Codigoro	Emilia	FE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	795.000.000	500.000.000	295.000.000													500.000.000
1209	BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO COMPLETAMENTO RESTAURO	Ferrara	Emilia	FE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI FERRARA	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000													1.000.000.000
1211	RESTAURI AL TEMPIO MALATESTIANO	Rimini	Emilia	RN	SOPRINTENDENZA B A A RAVENNA	1.300.000.000	1.000.000.000	300.000.000													1.000.000.000
1212	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE	Napoli	Campania	NA	FONDO EDIFICI DI CULTO	750.000.000	750.000.000	0													750.000.000
1213	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSTRO MAIOLICATO DI S. CHIARA	Napoli	Campania	NA	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.822.000.000	2.822.000.000	0													2.822.000.000
1214	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ARMENO	Napoli	Campania	NA	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.800.000.000	2.800.000.000	0													2.800.000.000
1257	RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI DORTOIR	Etroubles	Valle D'Aosta	AO	COMUNE DI ETROUBLES	446.000.000	223.000.000	223.000.000				150.682.745	75.341.370								
1348	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA IL RISTORO DEI PELLEGRINI E RELATIVI SERVIZI	Livorno	Toscana	LI	CONGR. VALL'OMBR. ORD. S. BENEDETTO SANT. MONTENERO	7.849.000.000	6.000.000.000	1.849.000.000				5.853.515.000	2.926.757.500								

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

[illegible]

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

PROTOCOLLO	TITOLO DELL'INTERVENTO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	REGIONE	SIGLA PROVINCIA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	CORRINANZIAMENTI	ONERI DI NATURA TECNICA (progettazioni, rilievi, studi, etc.)			ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO								ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Impegno e Pagamento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)
									IMPEGNI DI SPESA	UFFICI TECNICI P.A. 1% (ed ulteriori spese, indagini, studi, etc. <10%)	ANTICIPAZIONI 10%	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI					
													ACCONTO 50%	ACCONTO SINO ALLA CONCORR. DEL 90%	SALDO	ACCONTO 50%	ULTERIORE ACCONTO COME DA CONTRATTO	SALDO			
2719	RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO RELIGIOSO MADONNA DELLA TENEREZZA	Prato	Toscana	PO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI	2.100.000.000	965.000.000	1.135.000.000				965.000.000	482.500.000								
2777	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	La Spezia	Liguria	SP	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	4.578.000.000	4.578.000.000	0	457.800.000		457.800.000										
2781	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	Brugnato	Liguria	SP	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	1.350.000.000	1.350.000.000	0	135.000.000		135.000.000										
2853	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MIRACOLO EUCARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURISECOLARE	Lanciano	Abruzzo	CH	PROVINCIA D'ABRUZZO DEI FRATTI MINORI CONVENTUALI	5.720.000.000	5.720.000.000	0				5.037.588.098	2.518.794.050								
2864	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	San Marco In Lamis	Puglia	FG	PROVINCIA DI S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATTI MINORI	5.890.000.000	5.290.000.000	600.000.000	529.000.000		529.000.000										
2909	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	Bertinoro	Emilia	FO	DIOCESI FORLÌ BERTINORO	4.220.000.000	3.120.000.000	1.100.000.000				2.454.544.000	1.227.272.000								
2918	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	Milano	Lombardia	MI	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA	700.000.000	700.000.000	0													700.000.000
2972	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA ED IL RISTORO SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI RECUPERO A FINI DI OSPITALITA' CON RELATIVI SERVIZI DEL CONVENTO	Sienna	Toscana	SI	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	2.413.000.000	1.903.000.000	510.000.000	190.300.000		190.300.000										
2981	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA	Capua	Campania	CE	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI	1.500.000.000	1.500.000.000	0	150.000.000		150.000.000	1.249.389.680	624.694.840								