

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROG. INTERVENTO	CODICE LAVORO	COMUNE LOCALIZZAZIONE	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COPFINANZIAMENTO	LETT. C	LETT. D	OPERA MATERIA TECNICA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI				FORNITURA MATERIE			ACQUISIZIONE AREE E BANCHE	AMMINISTRAZIONE OBBLIO STATO
										CONTR. IMPRESA	CONTR. ANTICIPAZ.	IMPRESA DI OPERAZIONI	ACCORDO IN LAVORI	ACCORDO PER LAVORI SALDO	FORNITURA ACCORDO	FORNITURA A.T.T.	FORNITURA SALDO			
7502	AA - 14 - BA - B	Taranto	RESTAURO COMPLESSIVO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI TOLENTINO	517.675.000	517.675.000	0	10/10/80	20/10/80	02.000.000	02.000.000	754.775.000	577.307.200	201.468.000	0	0	0	0	0	0
7503	AA - 14 - BC - M	Taranto	RESTAURO COMPLESSIVO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI TOLENTINO	607.964.000	607.964.000	0	10/10/80	20/10/80	03.000.000	03.000.000	826.864.000	200.205.000	216.435.000	0	0	0	0	0	0
7504	AA - 14 - CA - B	Taranto	RESTAURO AFFRESCO CHORISTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	717.621.000	717.621.000	0	10/10/80	20/10/80	74.000.000	74.000.000	643.621.000	321.700.000	267.400.000	0	0	0	0	0	0
7505	AA - 14 - CA - B	Taranto	CHORISTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	277.261.000	277.261.000	0	10/10/80	20/10/80	35.200.000	35.200.000	242.061.000	100.400.200	136.226.800	0	0	0	0	0	0
7506	AA - 14 - CA - B	Taranto	CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INFRASTRUTTURA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	321.808.000	321.808.000	0	10/10/80	20/10/80	32.100.000	32.100.000	289.708.000	147.800.000	144.407.200	0	0	0	0	0	0
7507	AA - 14 - CA - B	Taranto	RICOSTRUZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEDIO DI CONNA PIU' ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	COMUNE DI TOLENTINO	600.000.000	600.000.000	0	20/10/80	10/10/80	0	0	577.900.000	200.704.700	231.877.400	0	0	0	0	0	0
7508	AA - 14 - CA - B	Taranto	COMPLETAMENTO E POTERAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEDIO DEL FORO BOARIO	COMUNE DI TOLENTINO	1.400.000.000	400.000.000	700.000.000	20/10/80	20/10/80	0	0	300.000.000	100.200.700	130.430.000	0	0	0	0	0	0
7512	AA - 14 - CA - L	Taranto	ACCORTEZZA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO E SANTUARIO DELLA BEATA ANGELA	PROV. LOMBRA DI SAN FRANCESCO	5.927.700.227	5.927.700.227	0	10/10/80	20/10/80	0	0	5.927.700.227	2.803.000.100	3.124.700.200	0	0	0	0	0	0
7516	AC - 13 - BA - B	Foggia	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOGGIA CATTEDRALE DI S. FELICIANO	11.762.130.834	7.806.430.000	4.200.000.172	22/10/80	20/10/80	0	0	5.675.967.000	2.630.630.000	2.271.227.100	0	0	0	0	0	0
7520	AA - 13 - FA - M	Syracusa	VILLA RECENTA - EX FRATERNA ED EX BOLOGNA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO	PROVINCIA DI MESSINA	2.362.000.000	1.862.000.000	500.000.000	14/10/80	21/10/80	0	0	176.210.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0
7522	AA - 13 - FA - M	Syracusa	VILLA RECENTA - EX FRATERNA ED EX BOLOGNA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO	PROVINCIA DI MESSINA	2.362.000.000	1.862.000.000	500.000.000	14/10/80	21/10/80	0	0	1.706.470.000	862.730.300	862.730.300	0	0	0	0	0	0
7526	AC - 11 - BA - L	Camp. Salernitano	CASA RELIGIOSA CON CHIESA REGOLARE FONDAZIONE DI CULTO OPERA PICES INTERIORA	CASA RELIGIOSA CON CHIESA REGOLARE	2.764.000.000	700.000.000	2.064.000.000	20/10/80	20/10/80	0	0	400.000.000	347.330.000	0	0	0	0	0	0	0
757	AC - 01 - GR - L	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEL SA. DOMENICO E GIACOMO DI SERVIZIO DA ADIBIRE A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI VENEZIA	1.000.000.000	800.000.000	200.000.000	20/10/80	21/10/80	0	0	800.000.000	347.800.000	274.400.000	0	0	0	0	0	0
7576	AC - 14 - FR - B	Rovigo	RESTAURO PIAZZA SUPERIORE SAN FRANCESCO	COMUNE DI ROVIGO	2.475.000.000	1.675.000.000	800.000.000	20/10/80	21/10/80	0	0	1.624.000.000	614.400.400	610.000.000	0	0	0	0	0	0
7581	AD - 21 - LA - B	Ancona	RESTAURO PIAZZA SUPERIORE SAN FRANCESCO	COMUNE DI ANCONA	0.675.000.120	0.675.000.120	0	20/10/80	20/10/80	0	0	0.140.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0
7581	AD - 21 - LA - B	Ancona	RESTAURO PIAZZA SUPERIORE SAN FRANCESCO	COMUNE DI ANCONA	0.675.000.120	0.675.000.120	0	20/10/80	20/10/80	0	0	1.140.000.000	0	0	0	0	0	1.140.000.000	0	0
759	AA - 14 - PD - B	Venezia	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL ROSA A FINE DI ACCOGLIMENTO E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VENEZIA	2.310.000.000	1.610.000.000	1.000.000.000	21/10/80	21/10/80	0	0	1.140.000.000	575.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0
7622	AC - 20 - BA - M	Andria	INTERVENTI DI RECUPERO PARCHEDIO DI PARTE DEL SIBBARO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SIBBARO PARCHEDIO ACINALE	1.000.700.140	600.700.140	400.000.000	20/10/80	20/10/80	0	0	600.700.140	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0
7622	AC - 20 - BA - M	Andria	INTERVENTI DI RECUPERO PARCHEDIO DI PARTE DEL SIBBARO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SIBBARO PARCHEDIO ACINALE	1.000.700.140	600.700.140	400.000.000	20/10/80	20/10/80	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0

XIII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROG. INTERVENTO	CODICE UCRAN	COMUNE LOCALIZZAZIONE	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO INTERESSATO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	CONFERIMENTO	L.ETT. C	L.ETT. D	CONTO NATURALE TECNICO		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA BENI			ACQUISIZIONE LAVORI E SERVIZI	AMMINISTRAZIONE DELLA STATO
										CONTO IMPRESA	CONTO ANTICIPI	IMPRESE DI SERVIZI	LAVORI ACCONTO BENI	LAVORI ACCONTO SERVIZI	LAVORI BALDO	FORNITURA ACCONTO	FORNITURA LAVORI		
780	AA - 12 - ES - 1	Catanzaro in Italia	RECUPERO E PROMOZIONE DI UN STABIMATO TURINCO ED ANTISTICO DEL COMAR DELLA FABBRICAZIONE OCCIDENTALE DEL TONDO DELLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TONDO	694.772.000	694.772.000	30.000.000	330.000	300.000	0	0	428.248.300	234.123.100	171.284.500	0	0	0	0	0
781	AA - 21 - SA - 9	Ascoli Piceno	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE AL PALAZZO DEL PALAZZO BRUNER DI SCILICCI	SCOPERTICENZA PERIENI S.A.A.S. ITALIA VERDE	1.130.000.000	1.130.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000.000	0
782	AA - 28 - LA - 9	Ascoli Piceno	RESTAURO DELLA CANTINA LUMEA DELLA BASILICA	SCOPERTICENZA S.A.A.A.S. DEL PRALIVIO	1.400.000.000	1.400.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	AA - 28 - LA - 9	Ascoli Piceno	RESTAURO DELLA CANTINA LUMEA DELLA BASILICA	SCOPERTICENZA S.A.A.A.S. DEL PRALIVIO	1.400.000.000	1.400.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	AA - 28 - LA - 9	Ascoli Piceno	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE DELLA BASILICA	SCOPERTICENZA S.A.A.A.S. DEL PRALIVIO	920.000.000	920.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	AA - 28 - PG - 1	Livorno	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI LIVORNO	1.224.000.000	1.224.000.000	120.000.000	170.000	300.000	0	0	100.000.000	603.242.340	0	471.000.347	0	0	0	0
786	AA - 28 - PG - 1	Livorno	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI LIVORNO	1.224.000.000	1.224.000.000	120.000.000	170.000	300.000	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
787	AA - 28 - PG - 1	Livorno	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI LIVORNO	1.224.000.000	1.224.000.000	120.000.000	170.000	300.000	0	0	80.215.000	0	0	0	0	0	0	0
831	AC - 12 - LA - 9	Taranto	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. PIETRO	PROVINCIA DI TARANTO	2.000.000.000	2.000.000.000	0	10.000	30.000	0	0	324.000.000	324.000.000	2.000.000.000	1.200.000.000	700.000.000	0	0	0
888	AC - 28 - GA - 1	S. Giovanni Lupatton	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CROCE	15.010.000.000	1.510.000.000	10.700.000.000	21.000	31.000	0	0	3.213.213.100	1.000.700.000	0	0	0	0	0	0
889	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
890	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
891	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
892	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
893	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
894	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
895	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
896	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
897	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
898	AC - 21 - GA - 1	Venezia	RECUPERO DEL CHIOSTRO MONASTICO E DEI BENI MOBILI ADIACENTI DA ADIBIRE A RICETTIVA A BASSO COSTO E AMMISSIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	ISTITUTO PALAZZO DI S. MARCO	1.200.000.000	1.200.000.000	100.000.000	200.000	300.000	0	0	3.111.111.000	600.000.000	644.444.444	311.111.000	0	0	0	0
899	AA - 28 - SA - 1	S. Giovanni Lupatton	STRUTTURA ACCOGLIENZA PER IL CLERO	COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATTON	4.570.000.000	1.570.000.000	0	200.000	300.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0
900	AA - 28 - SA - 1	S. Giovanni Lupatton	STRUTTURA ACCOGLIENZA PER IL CLERO	COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATTON	4.570.000.000	1.570.000.000	0	200.000	300.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0
901	AA - 28 - SA - 1	S. Giovanni Lupatton	STRUTTURA ACCOGLIENZA PER IL CLERO	COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATTON	4.570.000.000	1.570.000.000	0	200.000	300.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0
902	AA - 28 - PG - 1	Livorno	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI LIVORNO	1.224.000.000	1.224.000.000	120.000.000	170.000	300.000	0	0	100.000.000	603.242.340	0	471.000.347	0	0	0	0
903	AC - 41 - GA - 1	Ascoli Piceno	RECUPERO E PROMOZIONE DI UN STABIMATO TURINCO ED ANTISTICO DEL COMAR DELLA FABBRICAZIONE OCCIDENTALE DEL TONDO DELLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TONDO	694.772.000	694.772.000	30.000.000	330.000	300.000	0	0	428.248.300	234.123.100	171.284.500	0	0	0	0	0
904	AC - 41 - GA - 1	Ascoli Piceno	RECUPERO E PROMOZIONE DI UN STABIMATO TURINCO ED ANTISTICO DEL COMAR DELLA FABBRICAZIONE OCCIDENTALE DEL TONDO DELLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TONDO	694.772.000	694.772.000	30.000.000	330.000	300.000	0	0	428.248.300	234.123.100	171.284.500	0	0	0	0	0
905	AA - 12 - ES - 1	Catanzaro in Italia	RECUPERO E PROMOZIONE DI UN STABIMATO TURINCO ED ANTISTICO DEL COMAR DELLA FABBRICAZIONE OCCIDENTALE DEL TONDO DELLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TONDO	694.772.000	694.772.000	30.000.000	330.000	300.000	0	0	428.248.300	234.123.100	171.284.500	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROG. INTERVENTO	CODICE URCOE	COMUNE LOCALIZZAZIONE	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COFINANZIAMENTO	LETT. C	LETT. D	OPERE NATURA TECNICA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI				FORNITURA BENI			ACQUISIZIONE OPERE E IMMOBILI DELLO STATO	AMMINISTRAZIONE
										ONT. IMPRESA	ONT. ANTICIPAZ.	IMPRESA DI SERVIZI	LAVORI ACCONTO 50%	LAVORI ACCONTO 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCONTO	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
879	AA - 01 - PD - F	Aschilly (Mantova)	MONITORAGGIO INTERVENTI LEGGE 10/1987, N° 278	UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI	7.820.000.000	7.820.000.000	0	30/09/90	30/09/90	0	0	1.007.231.270	0	0	1.007.231.270	0	0	0	0	0
879	AA - 01 - PD - F	Aschilly (Mantova)	MONITORAGGIO INTERVENTI LEGGE 10/1987, N° 278	UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI	7.820.000.000	7.820.000.000	0	30/09/90	30/09/90	0	0	8.209.179.231	1.329.116.500	1.007.179.000	1.790.001.610	803.917.640	0	0	0	0
101	AB - 01 - PD - M	Varese	CENTRO D'ACCUEGLIENZA PELLERONNA PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA E LA FAM.	2.820.000.000	2.820.000.000	0	09/10/90	29/10/90	290.000.000	290.000.000	2.304.000.000	1.102.446.000	0	0	0	0	0	0	0
										47.896.000.000	47.896.000.000	1.640.270.762.193	770.396.144.847	616.213.829.847	95.826.726.915	9.994.000.261	20.446.142.871	4.702.801.157	6.312.966.574	320.791.000.000

4. APPENDICE

D.M. del 28.08.2000

Rep.n. 268/RC

Criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

VISTO il parere, repertorio n.986, espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 luglio 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.270/1997, sulla deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

RITENUTO di accogliere il suddetto parere e, pertanto, di integrare il punto 3 della deliberazione n.1/2000 del 19 aprile 2000 prevedendo tra le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore anche le sopravvenienze artistiche;

DECRETA

Sono approvati i criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla Commissione di cui all'articolo 2, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Al punto 3 della suddetta deliberazione n.1/2000, dopo le parole "sopravvenienze archeologiche", sono aggiunte le seguenti: "e artistiche".

IL MINISTRO

Deliberazione n. 1 del 19.04.2000

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP/96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

PRESO atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

RITENUTO di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

RITENUTO, fermo restando l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con il sostanziale perseguimento delle finalità giubilari, di considerare, in via esemplificativa, sufficienti a comprovare la forza maggiore le seguenti fattispecie:

- condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;
- sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
- rinvenimento di ordigni bellici;
- il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
- il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999;

RITENUTO, viceversa, di considerare, in via esemplificativa, non sufficienti a comprovare la forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione ed al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;

RITENUTO di disporre i definanziamenti ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997, stabilendo che, laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita;

DELIBERA

Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.

Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accerimenti.

A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:

- *condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;*
- *soppravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;*
- *rinvenimento di ordigni bellici;*
- *il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;*
- *il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.*

A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.

Laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento verrà operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

Il Segretario

Il Presidente

Deliberazione n. 2 del 21.07.2000

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, la rendicontazione sullo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO, altresì, di non definanziare le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;

RITENUTO, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito;

RITENUTO, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997 - per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito - il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 41.149.865.759, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 3, comma 4, della legge n. 270/1997;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C, per i motivi a fianco di ciascuno di essi indicati, e di operare il conseguente definanziamento per un complessivo ammontare di L. 3.303.067.810;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità precedenti L. 338.905.908

definanziamenti ex art. 4, comma 2, legge n. 270/1997 L. 41.149.865.759

rinunce L. 3.233.000.000

per un complessivo ammontare di L. 44.721.771.667

RITENUTO di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

CONSIDERATO che gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, prevedono l'erogazione dei finanziamenti per tranches;

CONSIDERATO che per l'erogazione del saldo (10% trattenuto in garanzia), in particolare, è prevista la preventiva acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oltre che della documentazione probante l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite;

CONSIDERATO che, la legge finanziaria 2000 limita la disponibilità di utilizzo delle somme recuperate in entrata nel Bilancio dello Stato ad una percentuale del 5%, rinviando l'utilizzo delle restanti riassegnazioni in conto entrata, all'esercizio 2001, così riducendo la possibilità di disporre, come contributi di parte corrente, delle somme originariamente stanziati in conto capitale e definanze;

CONSIDERATO che, per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999, nelle more delle determinazioni della Commissione in ordine all'eventuale definanziamento, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha proceduto, per correttezza, ed in via cautelativa, al trasferimento delle risorse, prendendo a riferimento l'importo delle somme effettivamente utilizzate e rendicontate, in luogo dello stanziamento originariamente assentito, al fine di evitare -ove fosse disposto il definanziamento- la diseconomia temporale, conseguente alla attivazione delle procedure di recupero al pertinente capitolo delle somme eventualmente trasferite in eccedenza;

RITENUTO di convalidare la suddetta procedura adottata dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

RITENUTO, altresì, di dover indicare la documentazione che, in luogo del certificato di collaudo, deve essere acquisita, dall'Ufficio, in sede di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento, rideterminato in sede di definanziamento dell'intervento che, in quanto incompiuto, non può essere collaudato;

RITENUTO, pertanto, anche in base alle disposizioni dell'art. 7, c.2, della legge n. 494/1999, di acquisire, al fine di evitare il rischio di danno erariale, l'autocertificazione del soggetto beneficiario circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo o la fissazione di una posta in bilancio per garantire la funzionalità anche parziale dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

All'unanimità

DELIBERA

Non sono definanziate le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000.

Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

Si prende atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C.

Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

Restano nella disponibilità della Commissione L. 44.721.771.667.

Gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano sono integrati con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

Il Segretario

Il Presidente

Allegato A

Termini suppletivi degli interventi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
260	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA	luglio	Avverse condizioni meteo, dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile.
330	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	settembre	Avverse condizioni meteo, richiesta dichiarazione di stato d'emergenza.
346	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE OLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	settembre	Avverse condizioni meteo, richiesta dichiarazione di stato d'emergenza.
484	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	febbraio	Soppravvenienze archeologiche
489	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	aprile	Provvedimento giurisdizionale.
610	RECUPERO DELL'EDIFICIO DEL MONASTICO DELLA BASILICA DI S. ANDREA A FINI RICETTIVI E DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VERCELLI	settembre	Soppravvenienze archeologiche
650	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	maggio	Provvedimento giurisdizionale.
890	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI F.F.M.M. CAPPUCINI VEDASI	settembre	Sorpresa geologica.
904	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD OVEST	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	aprile	Sorpresa geologica.
951	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	aprile	Avverse condizioni meteo.
981	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA	maggio	Soppravvenuti impedimenti all'accessibilità nell'area di cantiere.
1023	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	marzo	Soppravvenienze archeologiche
1111	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI PADRE PIO E PER SERVIZI RELIGIOSI	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCINI	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
1121	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	marzo	Soppravvenienze archeologiche

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
1124	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	marzo	Avverse condizioni meteo.
1125	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
1179	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI	REGIONE CAMPANIA	marzo	Rapina della fornitura del materiale informatico.
1195	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	giugno	Provvedimento giurisdizionale.
1201	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	maggio	Provvedimento giurisdizionale.
1375/A	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO CON SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SAGRESTIA E CENTRO ASSISTENZA CON COPERTURA ALTARE ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE DEI PORTICI - COMPLETAMENTO	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	febbraio	Soppravvenienze archeologiche
1425	CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	febbraio	Evento alluvionale e soppravvenienze archeologiche
1496	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	agosto	Soppravvenienze storico-archeologiche
1537	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	settembre	Avverse condizioni meteo.
1666	PERCORSO PEDONALE TURISTICO RELIGIOSO DEVOZIONALE DA MONDOVI' PIAZZA AL SANTUARIO DI VICOFORTE	COMUNE DI VICOFORTE	settembre	Avverse condizioni meteo.
1709	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	settembre	Prolungata sospensione dei lavori per avversità atmosferiche ed impedimenti sopravvenuti nell'accessibilità alle aree di cantiere.
1852	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	COMUNE DI PORTO TORRES	marzo	Soppravvenienze archeologiche
1912	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	aprile	Provvedimento giurisdizionale.
2006	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	aprile	Soppravvenienze archeologiche.
2111	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	aprile	Avverse condizioni meteo e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.