

ARTICOLO 1. LETTERA f

"Costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti".

Il Programma prevede la articolazione degli interventi in due settori:

- f1 costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione.
- f2 realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.

f1. Costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione

Gli interventi riguardano sostanzialmente:

- la costituzione da parte dell'Ente Gestione Cinema nel comprensorio di Cinecittà di un polo europeo dello spettacolo e della comunicazione;
- la realizzazione, nel complesso dell'ex mattatoio, di un centro multimediale per la comunicazione, lo spettacolo, la tecnologia avanzata e laboratori per i Beni Culturali ed il restauro;
- la sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e la realizzazione del parco del Tevere Nord.

Risulta che, nell'ambito dell'iniziativa per la sistemazione organica delle varie sedi RAI, quest'ultima in data 17 febbraio 1993 ha sottoposto all'esame degli uffici competenti alcune ipotesi di massima relative all'ampliamento dell'attuale insediamento produttivo di Grottarossa.

(f1.1) Realizzazione del polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà.

Il Programma prevedeva un'assegnazione di Lit. 9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso del 1993 e del 1994 (Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 e Decreto Ministeriale 7 aprile 1994) questo intervento è stato completamente definanziato. L'Ente Cinema SpA, anche con riferimento alla convenzione in essere fra Comune di Roma e Cinecittà SpA per l'urbanizzazione del comprensorio di proprietà della stessa, ha inviato gli elaborati grafici e descrittivi relativi all'intervento in Programma. Questi sono attualmente all'esame del Comune che prevede, anche per questa zona, la preliminare formazione di un Progetto d'Area.

(f1.2) Ristrutturazione di due teatri di posa.

Teatro di posa n. 1.

Non è stata ancora affidata la progettazione in quanto le stime di massima effettuate dagli uffici risultano quantitativamente superiori alle risorse finanziarie disponibili e, pertanto, non consentono l'indizione della gara di appalto. Il Centro Sperimentale di Cinematografia ritiene necessario reperire preventivamente tale disponibilità finanziaria, anche nell'ambito di quanto previsto o da prevedere per "Roma Capitale".

Teatro di posa n. 2.

Sono stati ultimati e regolarmente collaudati in data 26 luglio 1994 i lavori relativi alla ristrutturazione del Teatro di posa n. 2, primo lotto. Sono in corso le procedure per l'affidamento della progettazione del secondo ed ultimo lotto riguardante la realizzazione di tutti gli impianti speciali interni, con particolare riguardo a quelli inerenti la destinazione d'uso del Teatro che potrà essere utilizzato sia come studio televisivo, sia come studio cinematografico.

(f1.3) Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili.

I lavori di ristrutturazione di cui trattasi sono stati appaltati in data 18 aprile 1994 e dovranno essere ultimati entro il 31 marzo 1996.

(f1.5) Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un centro multimediale.

Il Programma approvato nel 1992 prevedeva un'assegnazione di Lit. 9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso del 1993 e del 1994 (Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 e Decreto Ministeriale 7 aprile 1994) questo intervento risulta completamente definanziato. E' ancora in fase di elaborazione lo studio di inquadramento urbanistico dell'area interessata.

f2. Realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.

*(f2.1) Realizzazione del sistema congressuale espositivo (C. Colombo - EUR)
sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso
l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore.*

La Commissione tecnica incaricata dal Comune ha concluso i lavori elaborando uno studio di fattibilità tecnico - economico, per la riqualificazione del settore urbano C. Colombo - EUR. nel quale sono proposte la localizzazione e le dimensioni degli interventi e sono ipotizzate alcune modalità per il reperimento dei mezzi finanziari per la realizzazione del nuovo Centro congressuale. Lo studio deve ancora essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio Comunale per poi costituire la base di apposito Accordo di Programma e per gli approfondimenti progettuali necessari all'avvio concreto dell'operazione. La Commissione per Roma Capitale nella seduta del 25 febbraio 1994 ha completamente definanziato questo intervento per il quale era prevista un'originaria assegnazione di Lit. 5.000 milioni.

Per quanto riguarda gli interventi di restauro, recupero e adeguamento delle strutture esistenti proposto dall'ente EUR risulta quanto segue:

(f2.2) Restauro conservativo del Palazzo dei Congressi.

E' stata restaurata l'Aula Magna del palazzo dei Congressi con i relativi adeguamenti tecnologici: è stato realizzato un locale per gli impianti tecnologici del palazzo stesso nel quale sono state installate le centrali elettrica e di condizionamento afferenti l'Aula Magna e parte dell'atrio della stessa. In futuro in detto locale saranno trasferiti tutti gli impianti dell'intero palazzo dei Congressi. E' stato effettuato il restauro conservativo del teatro pensile all'aperto del suddetto palazzo. E' in fase di elaborazione un piano di interventi triennale per l'ammodernamento di tutto il palazzo.

(f2.3) Monitoraggio del Palazzo dello sport.

E' stato dato avvio al monitoraggio sullo stato di conservazione del palazzo dello Sport ed è stato realizzato un modello matematico delle strutture portanti la volta. Sono in corso importanti lavori di rifacimento della copertura e del sistema di deflusso delle acque meteoriche mentre è in fase di approntamento la documentazione necessaria per la ristrutturazione e messa a norma dell'impianto elettrico. Si dovrà poi procedere ai lavori necessari ai fini della sicurezza che verranno richiesti dal Ministero degli Interni per la concessione del CPI in deroga ai sensi del DPR 577/82.

(f2.4) Completamento volumetria esistente dell'istituto Massimo.

Avvenuto il completamento della sala congressuale, di recente inaugurata, sono in corso le iniziative per studiare forme di sinergia gestionale della sala con gli analoghi complessi di proprietà di questo Ente.

(f2.5) Restauro conservativo del palazzo della Civiltà Italiana.

E' in corso di studio la progettazione del restauro conservativo del palazzo della Civiltà Italiana e degli adeguamenti dei relativi impianti tecnici. Sono state definite le ipotesi di finanziamento dei lavori stessi che si ritiene possano entrare in fase esecutiva nel prossimo anno.

(f2.6) Ristrutturazione quattro edifici a p.zza G. Marconi.

Per quanto attiene i quattro palazzi circostanti la piazza Guglielmo Marconi è terminato il rifacimento della copertura del palazzo denominato Arte Antica e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza della parte di edificio in locazione all'Istituto Italo Latino Americano. Verrà terminato entro l'anno il rifacimento della copertura e delle facciate del Palazzo delle Tradizioni Popolari. Sono in corso i lavori di rifacimento della copertura del Palazzo Urbanistica per il quale altresì è previsto un successivo intervento globale di ristrutturazione interna. E' in fase conclusiva la ristrutturazione dell'edificio di riunione delle acque della Cecchignola da tempo soggetto a non risolutivi interventi manutentivi.

(f2.7) Realizzazione centro servizi per convegni ed attività culturali attraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose.

E' stato presentato il progetto dell'Ente Fiera sul quale la Soprintendenza Archeologica di Roma ha espresso riserve. L'Ente Fiera si è dichiarato disponibile a realizzare il centro Servizi in un sito diverso da quello della Casina delle Rose. Il 4 marzo 1994 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Roma e l'Ente Fiera di Roma in base al quale il Ministero della Difesa si è impegnato a restituire al Ministero dei Beni Culturali l'uso di Palazzo Barberini per destinarlo a sede museale e recuperarlo alla fruizione pubblica. Contemporaneamente la Fiera di Roma si è impegnata a rinunciare alla concessione della Casina delle Rose di Villa Borghese. Il Centro Servizi che avrebbe dovuto essere realizzato nell'interno della Casina delle Rose sarà invece realizzato all'interno dell'attuale Recinto Fieristico lungo la via Cristoforo Colombo. A sua volta il Comune si è impegnato a dare in concessione trentennale rinnovabile al Ministero della Difesa, la Casina delle Rose. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è impegnata a restituire al Ministero dei Beni Culturali la Casina dell'Algardi in Villa Doria Pamphili. Il Comune e il Ministero dei Beni Culturali adibiranno la Casina dell'Algardi a sede museale in modo da ricostituire il tessuto unitario della Villa ed il suo sistema museale comprendente la Villa Vecchia e le

Serre. Con Decreto Legge 10 giugno 1994 n. 354 il Comune di Roma è stato autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa la Casina delle Rose. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro ed alla manutenzione anche straordinaria si provvede con gli stanziamenti del Ministero della difesa per l'anno 1994. Il decreto è stato convertito in legge 16 luglio 1994 n. 455. Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha sostituito l'intervento "Realizzazione centro servizi per convegni ed attività culturali attraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose" con il seguente intervento di competenza del Ministero della Difesa: "Casina delle Rose: realizzazione di una sede del Ministero della Difesa da destinare alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate". Il 31 luglio 1995 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che integra il precedente del 4 marzo 1994

Conclusivamente risultano attivati n. 3 interventi che ricadono nel settore f.1 n. 6 interventi che ricadono nel settore f.2 e quindi n. 9 interventi sui 12 previsti in programma.

ARTICOLO 1. LETTERA g

"Provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma".

Il Programma prevede, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, l'acquisizione dell'area in località Acquafredda da parte del Ministero delle finanze e la successiva cessione in diritto di superficie al governo francese. Prevede inoltre il restauro e l'adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura degli Stati esteri e la realizzazione di un Seminario internazionale.

Lo stato attuativo è così riassunto.

(g1.1.) Acquisizione dell'area e realizzazione della nuova sede del liceo Chateaubriand in località Acquafredda.

Il progetto del liceo è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi in data 29 ottobre 1992. Il relativo Accordo di Programma tra il Comune di Roma, Ministero Affari Esteri, Ministero finanze e Regione Lazio era già stato concluso il 15 settembre 1992 e tacitamente ratificato ex 4° comma art. 3 L. 15 dicembre 1990, n. 396 e pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 10 dicembre 1992. E' stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma. Dai lavori di tale organismo risulta che il contratto di acquisto è stato stipulato in data 14 maggio 1993 (rep. n.25500). Il 14 luglio 1994 il Ministero delle Finanze ha preso possesso del terreno e lo ha consegnato al Ministero degli Esteri che, a sua volta, lo consegnerà all'Ambasciata di Francia per la successiva costruzione del liceo. Si dovrà anche porre in essere la convenzione con il Comune per l'utilizzazione dell'area comunale limitrofa a suo tempo espropriata ed anch'essa da consegnare allo Stato francese. La gestione del conferimento dell'appalto dei lavori è affidata nella fase preliminare al Governo francese ma è previsto anche l'intervento dell'Amministrazione finanziaria nella fase finale relativa alla rispondenza dei requisiti dei concorrenti. E' necessaria peraltro una deliberazione consiliare che modifichi il regime da comodato a concessione in diritto di superficie di una piccola area comunale già consegnata al Demanio statale. La deliberazione è in corso di adozione. Sono in corso trattative per la messa a disposizione del pubblico di una parte della Villa Strhol - Fern.

(g1.2) Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri.

Per quanto riguarda il restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi", da destinare a sedi di cultura degli stati esteri, l'intervento, di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, è stato attivato a cura della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Roma attraverso tre perizie di spesa per l'importo di Lit. 3,5 miliardi. I lavori relativi sono stati ultimati.

(g1.3) *Realizzazione del Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località la Torretta (via Aurelia).*

Il 27 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Sindaco di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. Il progetto prevede la realizzazione di una chiesa, di un Auditorium, di alloggi per seicento seminaristi, aule, biblioteche, archivi e sala CED, alloggi professori, palestra, piscina, parcheggi. L'approvazione degli indirizzi per l'Accordo di Programma è ancora all'esame della III C.C.P. per l'urbanistica, e della V C.C.P. per l'ambiente. L'accordo di programma è stato approvato con ordinanza sindacale n. 415 del 7.6.1996 (B.U.R. n. 21 del 30.7.1996). Il progetto è all'esame della Conferenza di servizi.

Conclusivamente i n. 3 interventi previsti sono tutti attivati.

ALLEGATO I

ELENCO ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTI

E

CONFERENZE DI SERVIZI CON APPROVAZIONE PROGETTI

XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
b1.2.9	Musei capitolini: Copertura Giardino Romano		21/12/94
b1.6.19	Palazzo Senatorio: Progetto di consolidamento e restauro del complesso monumentale del Tabularium e del Palazzo Senatorio in Campidoglio		05/10/95
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	19/04/96	
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traiane Museo dei Fori ai Mercati Traiane		08/07/94
b3.1	Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia, villa Carpegna e villa Pamphilj, acquisizione e riuso della villa Blanc e York Restauro villa vecchia (villa Pamphilj)		08/07/94
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	11/03/94	
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaletto-P.zza Venezia		20/11/95
c2.1	Parco di Tor di Quinto		23/06/94
c2.2	Parco di Aguzzano Esproprio e realizzazione del parco.	9/03/95	
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della casa internazionale della Donna 1° Lotto		16/02/93
	2° Lotto		14/07/95
c3.1.8	Restauro e recupero Palazzo Valentini 1° e 2° Lotto		22/02/95
	Progetto Rifacimento cortili 3° stralcio		05/10/95
c3.1.10	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto: restauro portico d'Ottavia		23/06/94
c3.2.2.1	P.d.Z. Laurentino 38		26/04/96
c3.2.4	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto	09/07/93	02/08/94
c3.2.7	Itinerari protetti		26/07/96

XIII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
c3.2.9	Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione S.Paolo-via Ostiense con annessi uffici e laboratori.		
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" ad Acilia		17/05/95
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale centro		08/09/95
c3.3.6	Centri settore PP.TT.	01/12/95	15/04/93
c3.3.7	Complesso parrocchiale S.Maria della Purificazione	17/6/96	25/11/94
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario		
	Collettore Pisana 1° e 2° Lotto	06/08/93	25/10/94
	Adduttrice N.O. 2/8/94	06/06/93	02/08/94
	Collettore Bravetta	06/06/93	21/12/92
c3.3.10.8	Fognatura Casal Morena 1° Lotto		25/10/94
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	25/08/93	20/12/96
c5.3.1.2.1	ENEL: Stazione Roma Sud		11/12/92
c5.3.1.2.2	ENEL: Stazione Roma Nord		11/12/92
c5.3.1.2.3	ENEL: Stazioni 380/150 Kw Roma Ovest e Roma Est	23/3/95	
c5.3.1.2.4	ENEL: Stazione Tiburtina		02/08/94
c5.3.1.2.6	ENEL: C.P. Porta Pia		11/12/92
	ENEL: C.P.S. Camillo		11/12/92
	ENEL: C.P.P.le Re di Roma		11/12/92
	ENEL: Cabina Astalli		16/07/96
c5.3.2.5	ENEL: Costruzione sede centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.		22/09/93
c5.3.2.6	ENEL: Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani - Magliana Vecchia	23/3/95	16/06/95
c5.3.1.2.6.6	ENEL: C.P. Tiburtina		02/08/94
c5.3.2.5	ENEL: Sito Tor Pignattara		22/09/93
c5.3.1.1.1	ENEL: Elettrodotto Dorsale 150 KW Roma Ovest-Cinecittà		16/06/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
c5.3 1 2.3	ENEL: Stazione 380-150 KW di Roma Ovest	23/3/95	16/06/95
d1.3	Realizzazione svincolo via Tintoretto-via Laurentina	06/08/93	09/12/93
d1.4	Costruzione via Trionfale Bis da via Casal del Marmo al GRA. 1° Lotto	06/08/93	09/12/93
d1.7	Collegamento Borgata Fidene tra p.zza Vocazionisti e via degli Artigiani-Asse Interquartiere castel Giubileo-Bufalotta	06/08/93	03/10/95
d1.8	Via di Torrenova da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi	06/08/93	26/09/94
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana:autostrada Roma-Fiumicino	06/08/93	09/12/93
d1.13	Costruzione Sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria		17/10/94
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco; itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S.Lucia e G.R.A.	16/07/92	
d2.1	Programma parcheggi: via I. Giordani via Bergamini via Bonfante p.zza S. Saturnino via Galati via Marsala p.zza G.B. de la Salle p.zza Melozzo da Forlì p.zza Medaglie d'Oro via Gregorio Ricci Curbastro p.zza Roberto Malatesta via Bernardino Alimena		01/06/94 25/11/94 14/03/96 01/06/94 23/06/94 23/06/94 13/10/94 13/10/94 14/12/94 10/03/95 28/07/95 28/07/95
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio: Ostia Lido Centro		23/06/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
	Ostia Antica		08/07/94
	Ostia Lido Nord		02/08/94
	OO.CC. al Parcheggio di Ostia Lido Nord		25/11/94
	Villa Bonelli		30/03/95
	OO.CC. al parcheggio di villa Bonelli		25/11/94
	La Storta		27/01/95
	OO CC. al parcheggio la Storta		25/11/94
	Vitinia I		26/09/94
	Stazione Prenestina		19/10/95
	Via Val Fiorita, Magliana		14/07/95
	Arco di travertino		20/11/95
d2 1 1 1.1	oo.cc. villa Bonelli (riappr.)		15/04/96
d2 1 1 2	Vitinia I		15/04/96
d2 1 1 3 1	oo.cc. La Storta		15/04/96
d2 1 1 4 1	oo cc. Ostia Ldo Nord (riappr.)		15/04/96
d2 1 B	Ostia Antica (riappr)		15/04/96
d2 3	Parcheggio Stazione FF.SS. Muratella	06/08/93	09/12/93
d2 3 B	Parcheggio Stazione Muratella		15/04/96
d2.10	Parcheggio v. I. Giordani		16/07/96
d3.3	Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)	15/12/93	
d4 1	FF SS. e stazioni ferroviarie		
	Realizzazione fermata FF.SS. "Nuovo Salario" ed opere connesse per l'adeguamento del dispositivo di armamento		05/12/94
	Realizzazione fermata FF.SS. "Fidene" ed opere connesse per l'adeguamento del dispositivo di armamento		14/12/94
d4.1 6	Riqualificazione e valorizzazione stazione Termini: sistemazione P.zza dei 500		27/04/95
d4 1 13	Costruzione stazione Villa Bonelli	10/05/93	

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria pensiline		18/01/96
e1.1	Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il terzo polo universitario Valco S. Paolo V.le Marconi	23/06/93	18/07/94 08/07/94
e1.1.1	III Università V.le Marconi		26/07/96
e1.1.2	III Università V. Pincherle		25/10/96
e3.1.1	Auditorium	21/4/95	26/07/96
	Auditorium parcheggio		23/09/96
e3.2.3	Realizzazione del Museo dell'energia a Tor di Quinto	16/03/93	
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	15/09/92	29/10/92
g1.3	Realizzazione Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località La Torretta (via Aurelia)	22/4/96	25/10/96

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INTERVENTI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	INTERVENTO	proponente
a1.	Realizzazione Sistema Direzionale Orientale	
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.	Comune
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	Comune
a1.3	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca) e metropolitana al servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle-Torrespaccata, fino all'arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previsto nell'ambito del Progetto Direttore dello S.D.O.(1)	Comune
a1.4	Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, dell'Agenzia n.5, della cabina primaria a servizio S.D.O. e relativi raccordi e linee	Enel
a2.	Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione	
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola	Min.Difesa
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	Comune
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	Min.Difesa
a2.3	Realizzazione nuova sede Enel via Tuscolana-Cinecittà	Enel
a2.4	Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di Piazza Colonna e delle zone circostanti	Presidenza Cons.Min.
b1.	Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico	
<i>b1.1.</i>	<i>Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico</i>	
b1.1.1	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.s. (2)
b1.1.2	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.s. (3)
b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.s.
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.s.
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	b.c.s.a.s.
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	b.c.s.a.s.

(1) vedi anche intervento d4.2.2

(2) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici.

(3) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali.