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PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

1962-63.

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

BILANCIO AL 30 GIUGNO 1963

1l Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno:

Visti i risultati contabili dell’esercizio 1962-63 che si possono cosi riassumere:

a) Situazione impieghi, dotazioni e proventi:

Impieghi . . . . .. . ... . ... .. ... ..... L

Dotazioni ¢ proventi »

b) Situazione generale degli impegni:

Impegni . . . . . . . . . .. Lo L.
Spese . . . . . L. L L e e »
Impegni residui . . . L.

153.806.454.903

153.806.454.903

145.458.418.022
88.735.953.617

56.722.464.405

Udita la relazione del Vice Presidente Uifarelli sullo stato patrimoniale e sulla situazione

generale degli impegni al 30 giugno 1963:

DELIBERA

10} il bilancio al 30 giugno 1963 della gestione speciale per la Calabria, conforme alle

risultanze suindicate;

20) la presentazione, al Ministro del tesoro, del bilancio predetto, corredato dalle rela-

zioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

IL RITMO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Premessa. — L’esercizio finanziario 1962-63 ha visto la Cassa, ed i vari uffici ed enti
collaboratori, impegnati nel superamento di una serie di difficolta che si sono frapposte al man-
tenimento del ritmo operativo raggiunto nei precedenti esercizi ed, in particolare, in quello
1961-62. Tali difficoltd, che hanno riguardato sia il campo della progettazione, istruttoria ed
approvazione degli interventi, sia quello degli appalti e della attuazione dei lavori, sono ascri-
vibili all’accentuato appesantimento dei costi che, specialmente nell’ultimo anno, ha deter-
minato la necessitd di aggiornare buona parte delle progettazioni gia definite per superare le
maggiori remore che nella fase di appalto e della esecuzione dei lavori, esercita la minore dispo-
nibilita di manodopera ed il mutato rapporto fra domanda e offerta di lavoro.

Per quanto concerne gli aumenti dei costi delle opere, deve tuttavia sottolinearsi che essi
sono determinati, per la parte prevalente, da adeguamenti salariali, assicurativi ecc., sulla cui
opportunita la Cassa ha convenuto senza indugio nella considerazione che, parallelamente
agli obiettivi perseguiti con l'attuazione della Legge Speciale per la Calabria un pill elevato
livello delle condizioni di lavoro, nella esecuzione dei relativi interventi, rapresenti gia di per
sé un risultato economico e sociale di notevole portata, anche se cid pud comportare qualche
ritardo nei tempi tecnici e un lieve ridimensionamento del programma delle opere complessiva-
mente realizzabili. Le difficoltad derivanti dalla diminuita disponibilitd di mano d’opera vanno
considerate come la inevitabile espressione del migliore equilibrio conseguito nella regione
dall’occupazione e quindi come un aspetto decisamente positivo, anche se ¢io determina, come
di fatto sta determinando, soslanziali revisioni della impostazione tecnica dei lavori, per un
pit ampio ricorso a forme di meccanizzazione, in opere per le quali, come nel caso della con-
servazione del suolo, vi sono ben pochi precedenti.

Peraltro le difficolta, sopra descritte, inerenti al normale svolgimento del programma
globale della legge speciale per la Calabria, non hanno impedito di mantenere un ritmo di rea-
lizzazione degli interventi non diverso da quello registrato nei precedenti esercizi. Cio & stato
possibile grazie all’azione propulsiva sino ad ora svolta dalla Cassa, efficacemente coadiuvata
dal Comitato di Coordinamento; detta azione risulta sempre condizionata dalla efficienza
operativa degli Enti locali chiamati a collaborare per lo studio e la realizzazione delle opere.

Sono al riguardo significativi i dati della tabella n. 1 sull’avanzamento dei lavori al 30 giu-
gno 1963, da cui si rileva I’'ammontare delle opere realizzate al 100 per cento e quello delle opere
ad uno stadio inferiore di realizzazione.

In proposito si sottolinea che la tabella anzidetta rispecchia una situazione non del tutto
aggiornata rispetto all’effettivo avanzamento dei lavori, in quanto non comprende, fra i lavori
ultimati, quelli gia eseguiti ma che sono tuttora in corso di contabilizzazione e di definizione
sul piano amministrativo. Si ritiene pertanto di poter assumere come indicazione dei lavori
effettivamente ultimati, oltre a quelli che hanno un avanzamento del 100 per cento,, anche
quelli che la tabella comprende tra il 76 per cento ed il 99 per cento per un totale quandi di
69 miliardi di lire circa. Dal confronto fra questo dato e quello del totale delle opere appaltate
al 30 giugno 1963, che é pari a 140 miliardi di lire circa, si desume che i lavori ultimati sul totale
degli appalti, costituiscono circa il 50 per cento, mentre a chiusura dell’esercizio precedente
lo stesso rapporto percentuale risultava di poco inferiore al 44 per cento.

Facendo riferimento alla situazione complessiva degli stanziamenti della Legge Calabria
ed alla loro ripartizione per settori di intervento, ¢ da porre in evidenza. che, nel corso dell’eser-
cizio 1962-63, sono maturate importanti decisioni volte ad assicurare la contlinuita degli in-
terventi, specialmente in quei settori per i quali il complesso delle opere eseguite, in corso o
di prossimo inizio, avevano impegnato totalmente le precedenti assegnazioni. In particolare
si & proceduto, in sede di formulazione del programma 1963-64 — qui di seguito illustrato al
paragrafo 4 — a ritoccare ulteriormente gli stanziamenti di settore fissati dal Piano Regolatore,
sia attraverso un’attenta revisione dei precedenti programmi, sia attraverso l'impegno di
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TaBELLA N. 1. — Valore dei lavori eseguiti al 30 giugno 1963.
(milioni di lire)
i VALORE DEI LAVORI ESEGUITI NELLE OPERE
OPERE con percentuale | 01 percentuale | con percentuale
d’avanzamento d’avanzamento | d’avanzamento
al 100 ¥ compresa tra compresa tra
° i176% eil 99% |i151 % edil75%
Opere di conservazione del suolo:
idrauliche . . oo 6.705 720 679
sistemazioni montane 13.154 5.819 3.5660
Opere irrigue 789 1.079 747
Opere stradali . 4.307 1.876 1.030
Opere civili . . 80 — 189
l Opere di oonsohdamentu abltdtl 6.405 2.259 703
Assistenza tecnica . . .o 299 — —
/| Studi e ricerche . 1.040 — —
| Totale opere pubbliche e studi . 32.749 11.753 6.908
‘] Opere di miglioramento fondiario (sussidio a carico
} della legge speciale) e e 24.184 — —
1‘ Complesso 56.933 11.753 6.908
I

un'ulteriore cospicua quota della riserva costituita dal fondo proventi, sia infine con un primo
prelievo sullo stanziamento aggiuntivo della legge 10 luglio 1962, n. 890, recante integrazioni
straordinarie e modifiche della legge speciale per la Calabria.

Tali modifiche, sancite dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in sede di approvazione
del suddetto programma 1963-64, con delibera del 2 agosto 1963, sono riportate nella tabella
n. 2. Al riguardo, é da precisare che il primo prelievo sulla dotazione della legge 10 luglio 1962,
n. 890 limitato allo stretto indispensabile (5.373 milioni di lire) per far fronte alle esigenze
anzidette, non vincola la programmazione globale dello stanziamento di 50 miliardi disposto
con 1l citato provvedimento legislativo, pur costituendone uno stralcio funzionale, volto a rea-
lizzarne, in sostanza 'opportuna saldatura con il complesso dell’intervento.

TaBELLA N, 2. — Stanziamenti legge speciale Calabria.
(milioni di lire)
STANZIAMENTI PER SETTORE
SETTORI DI INTERVENTO Secondo le
Secondo il Piano | proposte in sede
Reégolatore di programma
1963-64
Studi e ricerche 2.700 3.200
Assistenza tecnica e addestramento pzofessxonale 2.600 1.500
Istruzione e qualificazione professionale . 10.700 12.700
Opere di conservazione del suolo:
a) sistemazioni montane 54.500 71.500
b) opere idraulico-vallive . . 12.500 18.400
Opere di valorizzazione agricola . 18.000 26.750
Opere di potenziamento di altre mfrastrutture
a) opere stradali. .. . e 10.600 17.100
b) opere civili . 6.400 3.600
Consolidamento e trasferimento degh abltatl 17.000 22.000
Sussidi per opere private di nughoramento fondlamo 38.500 42.300
Fondo riserva . . . . 30.500 —
Opere di difesa degh abitati dal mare — 250
| Totale . 204.000 219.300
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2. La realizzazione delle opere. — Come gia posto in evidenza, le strulture operative esistenti

si sono dimostrate, in generale, sufficientemente adeguate all’assolvimento dei compiti deri-
vanti dall’attuazione degli interventi. Tali strutture, come ben noto, si basano sostanzialmente
sui Consorzi di bonifica, sull’Opera Sila e sulle tre amministrazioni provinciali, nonché sugli
uffici speciali inquadrati nelle amministrazioni del Ministero dei lavori pubblici ¢ del Ministero
dell’agricoliura e foreste. Per il funzionamento dei detti uffici speciali la Cassa ha erogato nel
corso dell’esercizio 1962-63 la somma di 76 milioni di lire, di cui 29 milioni per gli uffici spe-
ciali del Genio civile e del Provveditorato alle opere pubbliche e 47 milioni per quelli del Corpo
foreslale e degli Ispettorati agrari provinciali ¢ compartimeniali.

[ stata anche posta in evidenza l'efficacia e ampiezza dell’atlivita svolta dal Comitato
di coordinamento, istituito dalla legge speciale per la Calabria, sia nel campo dell’esame pre-
liminare delle progettazioni esecutive sia in quello, altretlanto impegnativo, della impostazione
programmatica. Per le spese di funzionamento di detlo Comitato (che nel corso dell’esercizio
ha tenuto 11 sedute per I'esame di 180 progettii il cui importo complessivo supera i 27 mi-
liardi di lire) é stata erogata la somma di 20,2 milioni di lire.

I progetii di interventi pubblici di cui, nel corso dell’esercizio in esame, ¢ stala perfezio-
nata l'approvazione da parte della Cassa ammontano a 20.761 milioni di lire, cui si aggiungono
4.587 milioni di lire di sussidi concessi per opere private di miglioramento fondiario; pertaulo,
I'importo globale delle approvazioni ammonta a 25.348 milioni di lire (labella n. 3).

Dal confronto fra i dati sopraesposti e quelli corrispondenti dell’esercizio precedente si ri-
leva che, mentre sul totale non si sono verificate differenze apprezzabili, si é avuto un notevole
incremento nelle approvazioni di progetti di opere pubbliche (lire 20.761 milioni contro lire
17.875 milioni del 1961-62) ed una equivalente diminuzione di quelle privale. Circa la prima
di tali differenze, ¢ da segnalarne l'aspetto decisamente posilivo, mentre per quanto riguarda
la diminuzione dei sussidi per opere di miglioramenio fondiario & da precisare che questa deriva
dalle diminuite disponibilita finanziarie e da una maggiore selezione qualitativa delle operc
ammesse a sussidio.

TaBeELLA N. 3. — Progetti approvati e lavori appaltati nell’esercizio 1962-63.

{(importi in milioni d1 lire)

Approvazioni Appalti
OPERE R B - - g E
N. Importn % } N. Importo %

Opere d1 conservazione del suolo:

idrauliche. . . . . . . . . . 13 1.450 5,7 1 1.509 6,7

sistemazioni montane . . . . 72 8.967 39,4 73 8.272 36,9
Ovpere irrigue . . . . . . . . . 3 3.524 13,9 3 2,982 13,2
Opere stradali . . . . . . . . 13 2.533 10,0 15 1.907 8,5
Opere civili. . . . . . . . . . 3 811 3,2 — 8
Consolidamento e trasferimento

abitati:

opere pubbliche . . . . . . . 65 2.687 10,6 59 2.376 10,6

contributi per ricostruzione di

alloggi in abitati trasferiti . 72 250 1,0 72 250 1.2

Studi e ricerche . . . . . . . . 18 201 0,8 18 179 0,8
Assistenza tecnica . . . . . . . 7 338 1,3 7 338 1,5
Totale opere pubbliche e studi . . 266 20.761 81,9 258 17.821 79,8
Opere di miglioramento fondiario

(sussidio a carico dells legge spe- :

ciale) . . . . . . . . . .. 4.290 4.587 18,1 1.290 4.587 20,5
Complesso . . . . . . . . . . 4.556 25.348 100,0 4.548 22.408 100,0
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Rispetlto all’esercizio precedente, gli aspetti di maggiore rilievo sono costituiti, innan-
zilutlo, dalla sempre elevata aliquota di spesa destinata al settore della conservazione del
suolo in aderenza alla primaria impostazione del Piano che ispiro la legge; in secondo luogo
dal ruolo decisamente piit consistente assunto dal settore delle opere di irrigazione, come con-
seguenza del progressivo perfezionamento delle complesse progettazioni. Circa le rimanenti
categorie di opere, ¢ da segnalare che lo svolgimento delle approvazioni rispecchia andamenti
analoghi a quelli degli ultimi esercizi. Un andamento del tutto analogo si rileva anche per gli
appalti definiti nell’esercizio in esame, con la netta prevalenza di quelli relativi alle opere di
conservazione del suolo (43,6 per cento), cui seguono, nell’ordine, le opere irrigue (13,3 per
cento), i consolidamenti e trasferimenti di abitali (10,6 per cento) e le opere di potenziamento
delle altre infrastrutture (8,5 per cento).

Nella tabella n. 4 & riportata la situazione delle approvazioni ¢ degli appalti a tutlo il
30 giugno 1963 (1).

TaBrLLA N. 4. — Situazione generale dei progetti approvati e dei lavori appaltali al 30 giugno 1963.
(imporli in milioni di lire)
Approvazioni Appalti (a)
UPERE Importo Importo
N Valori o T N Valori o
e _ assoluti %o _assuluti %
Opere di conservazione del
suolo:
idrauliche . . . . . . . . 123 12.552 8,3 112 11,234 8,0
sistemazioni montane . . . 547 50.749 33,7 528 A7.708 34,1
Opere irrigue. . . . . . . . 21 11.126 7,4 19 8.852 6,3
Opere slradali . . . . . . . 106 14.407 96 97 12.636 9,0
Opere civili . . . . . . . . 13 1.907 1,3 10 1.088 0.8
Gonsolidamento ¢ lraslernnen-
to abitali:
opere pubbliche o oo L 291 15.590 10,4 259 17184 10,1
contributi per reostruzione
di alloggr in abitati trasfe-
riti e e 364 1.091 0,7 364 1.091 0.8
Studi ¢ ricerche . . . . . . 35 2.326 1,5 85 2.304 1,6
Assislenza lecnica . . . . . 22 1.078 0,7 22 1.078 0,8
Tolale opere pubbliche e studi 1.572 110.820 73,8 1.496 100475 71,5
Opere di miglioramento fondia-
rio (sussidio a carico della
legge speciale) . . . . . . 38.461 39.893 26,5 38.461 39.893 28,5
Complesso . . . 40.033 150.719 100,0 39.957 140.068 100,0
| (a) Compresi I lavori concessi in amministrazione diretta.

(1) Gli importi delle opere approvate a cui si fa riferimenlo nella presenle relazione non sonv cull-
irontabili con quelli relativy agli impegni che per ciascun seltore vengono esposti nel bilancio conta-
hile. Infatli, mentre i prim1 rappresentano la sommaloria degli import1 di approvazione dei singoli pro-
gelti, cosl come risultano dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, i secondi rappresentano la
somma degli importi dei singoli lavori al netto della quota a carico der terzi, al netto dei ribassi d’asta
(per le npere appaltate) e al netto delle economnie di collundo (per 1 lavori definilivamente ultimati).
Sitratta quindi di due serie non omogenee di datt e pertanto non confrontlabili: la prima serie e de-
stinata a fornire la dimensione dell’atlivila annuale di istrutLoria e approvazione svolta dagli uflici della
Cassa; il dato dell'impegno comntabile invece, poiche € aggiornato nel tempo, fornisce solo la misura
della effettiva esnosizione finanziaria della Cassa.
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Per quanto riguarda leffettivo an amento dei lavori, oltre alle considerazioni esposte
nclla premessa, le indicazioni piu significalive possono essere desunte dalla situazione con-
tabile degli impegni e delle spese — con riferimento particolare a queste ultime — e dal con-
fronto con Panaloga situazione del precedente esercizio. Piu in particolare si precisa che ic
somme erogate nell’esercizio 1962-63 ammontano a 21,9 miliardi di lire, superiori di 2 miliardi
alla punta registrata nell’esercizio 1961-62, per un totale complessivo al 30 giugno 1963 di
88,7 miliardi di lire, che é pari al 61 per cento degli impegni.

Per quanto riguarda I’occupazione operaia, € da rilevare una ulteriore flessione nel numero
delle giornate complessivamente lavorale, come pud desumersi dalla tabella n. 5 che espone
appunto i dati mensili relativi all'impiego della manodopera dal 1956 al 30 gingno 1963.

TaBeELLA N. 5. — Giornate-operaio lavorate (a).
GIORNATE LAVORATE NEL MESE GIORNATE LAVORATE A TUTTO IL MERE
MESI — - T T e AT
1956/1957|1958/19591960(1961(1962{1963(1956| 1957 | 1958 | 1959 ' 1960 l 1961 | 1962 | 1963
) A FE MR AN DS S N N M E_&_,,,,, S S
Gennawo . . . . . S| 27 128 | 244 | 273 | 403|392 | 288 | — | 262 | 1.387 | 4.452 { 8.599 | 13.618 | [8.893 | 23.241
Febbraio . . . . | —| 39 130|273 | 281 | 396 | 371 | 268 | — | 300 | 1.517 | 4.725 1 &.880 | 14.014 | 19 264 | 23.709
Marzo. . . . . . - 49 | 138 | 263 | 303 | 407 | 345 | 266 | — 350 | 1.635 | 4.988 | 9.(83 1 14.421 | 19.609 | 23.773
Aprile. . . . . | — | 3| 164 ] 304 ] 313 ) 410 | 39| 277 | — | 388 | 1.819] 5.292 | 9.496 | 14.831 | 19.968 | 24.032
Maggio . . . . .| — | 3222|334 |39 433 364|282 | — | 420|2.0215.626 | 9.886 | 15.264 | 20.332 | 24.34
Giugno . . . . | — | |25 408 | 300 | 463 | 427 [ 279 | — | 474 2.236 | 6.034 | 10.276 | 15.727 | 20 759 | 24.613
tugho . . 0 L . 4| U7 3% | 399 | 486 | 466 (373 | — | 141 091 2.631 | 6.433 | 10.762 | (6.193 | 2(.132
Agosto . . . L, 131 129 | 209 | 395 | 493 | 501 | 415 - | 27| 7201|2930 | 6.828 | 11.255 | 16.694 | 21.547
Settembre . . . . 52| 3% | 389 474 | 479 68 | - 61 872 | 3.320 | 7.217 | 11.729 17‘173 21.915 -
Ottobre . . 0 0 | 30| 136 295 | 379 | 489 | 447 | 372 -1 91| 1.008 | 3615 7.596 | 12.218 | 17.620 | 22.287 -
Novembre . . . | 51| 124 ] 293 | 300 | 481 | 451 | 334 S| M2 1132 ] 3.908 | 7.947 | 12.609 | [R.071 | 22.621 | -
Dicembre . . . . | 93| 127|300 | 379 | 466 | 430 | 362 | — | 235 | 1.259 | 4.208 | 8.326 | 13.165 | 18.501 | 22.983 | —
(@) Dati rettificati anche in relazione alla definitiva imputazione degli interventi in opere
di miglioramento fondiario.

Peraltro tale flessione & da attribuirsi al pitt ampio ricorso alla meccanizzazione ed & anzi
da prevedere che, in relazione alla rarefazione della manodopera disponibile, tale orientamento
possa accentuarsi ulteriormente nei prossimi anni.

Di seguito vengono svolte alcune osservazioni circa gli interventi eseguiti nei vari settori
dallinizio all’applicazione della legge con particolare riferimento a quelli che riguardano I’eser-
cizio in esame.

a) Opere di conservazione del suolo e opere idrauliche connesse. Anche nel decorso eser-
cizio finanziario & proseguita l'attivita di sistemazione montana che comprende le opere di
rimboschimento di terreni degradati, il eonsolidamento di zone franose, la regimazione delle
acque superficiali nei terreni seminativi degradati e le opere idrauliche direttamente connesse
ai precedenti interventi, nonché gli acquisti in favore dell’Azienda di stato foreste demaniali
di terreni degradati da rimboschire. Tale attivita ha richiesto un impegno finanziario nettamente
prevalente rispetto agli altri settori d’intervento, in aderenza alle finalita della legge speciale.
In sintesi, ¢ da rilevare che l'azione svolta, con particolare riferimento alle fasi preliminari
all’esecuzione (istruttoria, approvazione e appalto), si & mantenuta sui livelli gia raggiunti
nell’esercizio finanziario 1961-62: risultano infatti approvati, nell’esercizio in esame, 72 pro-
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geiti per un importo complessivo di circa 9 miliardi di lire, relativi ad un complesso di opere
che si articola nelle varie categorie come risulta dalle tabelle n. 6 e 7.

In particolare, & da sottolineare l'ulteriore flessione del finanziamento di opere di siste-
mazione idraulico-agraria (circa 1300 milioni di lire contro i 4500 milioni di lire del precedente
esercizio), derivante non da una revisione dei criteri tecnici in precedenza seguiti, bensi dal
fatto che tale tipo di opere trova minore giustificazione nell’attuale processo di riconversione
colturale che si sta delineando nelle zone agricole collinari della regione. Si tratta infatti di
opere che, per esplicare tutta la loro efficacia sia al fini della regimazione, sia ai fini produttivi
presuppongono forme di agricoltura che di fatto vanno scomparendo, soprattutto negli am-
bienti degradati.

Per contro, si vanno rendendo disponibili per il rimboschimento notevoli superfici clie
per il passato erano vincolate dall’esercizio dell’agricoltura — o anche della pastorizia — per cui
¢ risultato possibile dare una maggiore ampiezza alle attivita di forestazione anche negli am-

TaBELLA N. 6 - Interventi di sistemazione montana a cui st & dato inizio
nell’esercizio 1962-1963.

] Totale super- | , . ieo ter-
\' ﬂcigﬂlfti,eress_a.ta. foni dogradati Importi
) il in favore comples-
I Siste- | 98WODMSIVI © | 4ol A S F.D. Opere | sivi degli
i Comso- | ", | relative spese idrauliche | interventi
,‘ Superficie | Rimbo-| lda- | “™| connesse | a cui si &
]< BACINI territoriale| schi- | mento | ;5 o Importi | dato ini-
i del bacini | menti | zone leo- | Totale| Im- Im- (milioni | zio (totale
!i ‘ franose | o orarie lco- po.f.ﬂ_ Super- | PP | Gilire) |col. 7 + 9
PR | e | o 5 10) (mi]
]( +5 | lre) di lire) lioni di lire)
} L L Ha. Ha., Ha. Ha. Ha. Ha.
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| —
Bacini che mleressano la
‘ Piana i Sibari. . . . 336.808 | 1.077 243 20| 1.570 4 L3N 135 197 1. 356
‘ Bacini che interessano la
‘ Piana (li S. Eufemia . 91.097 287 20 - [ 287 139 563 68 102 209
\ Bacini che interessano la i
} Piana del Neto-Crotone 140. 144 | 2.73% 41 500 3.280 10 1.182 82 101 {0 [.293
( Bacini del Reggino . . . 58.075 184 3l - 23 820 | 1.728 133 (.20 2.245
‘i Altri bacini compresi nel-
la 1 classe del P. R. . 302.750 v 38 155 143 I 15 264 122
Allri bacini compresi nella
11 classe del P. R, . . 200.188 | 1.1 84 17+ 1.323 608 | — - 24 822
Altri bacini compresi nella
111 classe del P. R, . 59.950 | 1.183 37 12 1.352 299 — — 28 307
Allri bacini compresi nella
1V classe del P. R.. . 218.064 | 2.228 188 200 2.616 | [.041 405 33 3 1.107
Altri bacini compresi nella
IV classe del P. R. . . 103.999 | 1.112 61 9% | 1.269 2871 2.792 228 36 5l
l ; ~ - -
lj TOTALE . . . 1 1.511.080 | 10.024 | 1.069 | (.295 ] 12.388 | 5.243 | 7.836 13 2.506 8.462
l . ]
f‘ Acquisto piantine, gestio-
|' ne vival e perizie sup-
It pletive precedenti pro-
\getti........ — — — — — — — — — 505
N
TOTALE GENERALE . . . 1.511.080 | 10.024 { 1.069 | 1.205 | 12.388 | 5.243 | 7.836 n3 2.506 | 1 8.967
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TABELLA N. 7. — Interventi di sistemazione montana finanziati fino al 30 giugno 1963
Total -
e i oreseaia) Acquisto ter:
o | _sstonsini e | R ITore | o, | Tmpert
o R ste- H el’A.S.F.D. pere a
Superficie | Rimbo- lida- e reletivespese | T ldziﬁll:f ;%Iinﬁlssﬁ
BACINI territoriale! schi- | mento ifi on_ cIm erii 1nterve§ti
del bacini | menti | zone 111(‘3861.1 Totale | Im- Im- (miIl’l%ni flnanziati
franose | ,orarie 1:1?1‘18 I(’gi.t_i Super- I(’gfj'ii di lire) (milloni
3 +4( lionl | % | lioni di lire)
+ 5 | dilire) di lire)
. R o Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bacini che interessano la
Piana di Sibari. . . . 336.808 | 10.901 | 1.563 | 7.031 | 19.495 ) 6.287 | 13.334 | 1.089 2.43% 9.811
Bacini che interessano la
Piana di S. Eufemia . 91.097 | 4.0 A2 L1960 5.570 1.370¢ 1.223 122 443 1.935
Bacini che interessano la
Piana del Neto-Crotone 140.144 | 8.851 168 | 3.741 | 12.760 | 3.183 | 7.888 683 21 1.417
Bacini del Reggino . . . 58.07%5 | 1.9 1.140| — 3.004 ) 1.7 3.M7 283 3.495 2.464
Altri bacini compresi nel-
la I classe del P. R. . 2755 0 9.719 785 | 5.872) 16.376 | 3.843 ; 6.23 487 1.599 5.929
Altri bacini compresi nella
11 classe del P. R. . . 200.188 | 10.234 “8 | 3.924 | 14.906 | 4.019; 9.012 1 1.235 6.008
Altri bacini compresi nella
ITT classe del P. R, . 99.950 | 4.0% 930 2.356) 7.381) 2.031) 1.729 9 1.180 3.302
Altri bacini compresi nella
IV classc del P. R.. . 218.064 | 7.720 887 2.673 | 11.280 | 3.438 | 3.612 289 693 1.420 |
Altri bacini compresi nella
V classe del P. R. . . 103.999 1 12.700 | £.254 1 2.048 1 16,503 | 3.412 | 10.010 694 1.023 h. 129
| TOTALE . . . 1.5!1.080 | 70.207 | 7.817 | 29.341 {107.365 | 29.309 | 56.590 | 4.489 12.614 46.512
Acquisto piauline, gestio-
ne vivai e perizie sup-
pletive precedentl pro-
getti . . . . . — — — — — — — — — 1.237
TOTALE GENERALE . . . 1.511.080 | 70.207 | 7.817 | 29.341 1107.365 | 29.309 | 56.590 | 4.489 12.614 50.749

hienli collinari, come ¢ dimosirato dal fatto che ben il 90 per cento della superficie interessata
dagli interventi estensivi, approvali nel decorso esercizio, & costituita da rimboschimenti, mentre
nell'esercizio 1961-62 tali interventi si esplicarono solo sul 74 per cento della superficie.

11 rimboschimento & uno degli aspetti piu interessanti, ai fini della impostazione degli in-
lervenli della conservazione del suolo, che deriva dalla diminuita pressione demografica sulla
terra, connessa ai movimenti migralori che hanno caratterizzato gli ullimi anni e che, specie
nel corso dell’ultimo esercizio, hanno raggiunto considerevoli dimensioni.

Allo stesso fenomeno sono peraltro da ascrivere fatti e circostanze che hanno esplicalo
un’efficacia negativa sul ritmo delle progettazioni, delle approvazioni e della esecuzione delle
opere. In particolare ci si riferisce alla gia accennala scarsezza di manodopera di taluni terri-
tori oggetlo degli interventi, lanto plu avvertila in quanto la maggior parte dei lavori in que-
stione si basa essenz1a1mente sull'impiego di lavoro umano. Ad esempio, non & stato possibile
proseguire la sistemazionc dei bacini del Crotonese secondo i tempi previsti dai programmi,
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in quanto la mole di opere gia in corso impegna integralmente le forze di lavoro reperibili
nella zona.

Ci0 ha imposto una revisione dei criteri operativi dell’intervento, che si vanno orientando
verso un piu largo impiego di mezzi meccanici non solo nei lavori di preparazione del terreno,
ma anche nelle successive operazioni colturali. £ evidente come tale revisione — ovviamente
limitata agli ambienti meno impervi — comporti lo studio di tecniche sostanzialmente nuove
e l'acquisizione della indispensabile esperienza, ma ¢ presumibile che la maggiore speditezza
operativa consentita dalla meccanizzazione permetta di accelerare nel futuro le realizzazioni.

Inoltre & da considerare che solo una maggiore diffusione della meccanizzazione nella
attuazione degli interventi in questione potira contenere i costi entro limiti non troppo lontani
da quelli preventivati in sede di pianificazione di programmazione esecutiva, ed evitare quindi
una eccessiva riduzione nell’ampiezza dell’intervento, quale sarebbe inevitabile con i costi
attuali. £ da precisare al riguardo che nel corso dell’esercizio i salari degli operai addetli ai
lavori di sisternazione montana ed i relativi oneri previdenziali ed assicurativi hanno subito
nelle tre provincie calabresi aumenti medi complessivi di oltre il 55 per cento: questo fatto e
da valutarsi tenendo presente che in questo genere di lavori la manodopera incide per circa
il 65 per cento del totale.

Un altro aspetto dell’attivita di sistemazione montana, che é stalo particolarmente curato
nell’esercizio in esame, ¢ quello riguardante la sceita delle essenze da impiegare nei rimboschi-
menti. Per quanto concerne le zone collinari, é stata data diffusione sempre maggiore agli euca-
lipti, i quali dimostrano una soddisfacente adattabilita alle condizioni ecologiche della collina
calabrese. Tale criterio, applicato all’inizio sulla base dei risultati consegniti in analoghi ambienti
del Mezzogiorno, viene ora sempre piu adattalo alle parlicolari condizioni della regione, attra-
verso una serie di sperimentazioni in pieno campo ed in parcella, con la collaborazione del-
P’Ente nazionale cellulosa e carta. In tal modo si mira ad individuare le specie e le tecniche
colturali che permettono di conseguire non solo il preminente scopo della protezione del terreno,
ma anche un migliore livello qualitativo delle future produzioni legnose. Analoghe esperienze
sono in corso negli ambienli della media montagna, per poter diffondere anche in Calabria
conifere esotiche, a rapido ciclo, che in altre regioni italiane sono state gia impiegate con suc-
cesso.

Parallelamente agli interventi per nuovi impianti, nel corso dell’esercizio si & data attua-
zione alle opere colturali ed integrative previste nel programma 1962-63 per i precedenti rimbo-
schimenti. Al riguardo va segnalato che, tratlandosi di lavori da svolgere su impianti gia in
parte eseguili con le tecniche tradizionali, e quindi non meccanizzabili, le difficolta anzidette,
relative all’aumentato costo della manodopera, si sono tradotte in effettivi maggiori oneri per
cui le previsioni di spesa del citato programma risultano inadeguate alle reali necessita.

L’intervento sino ad ora effettuato, nonostante la larghezza di mezzi, non & stato tale da
soddisfare — nella maggior parte dei bacini — le esigenze fino al punto da rendere gia manifesti
gli effetti generali della sistemazione intrapresa. Essi sono invece evidenti sul piano locale, dove
i lavori hanno interessalo interi sottobacini e hanno integralmente affrontalo dissesti localiz-
zati, A titolo di esempio si possono citare, per il primo caso, il torrente Griffi, affluente in sini-
sira del Neto, il torrente Attaccara, affluente del Precariti, il torrente Javes, e alcuni altri sot-
tobacini dell’Arente; & inoltre da ricordare, la sistemazione a tutela della viabilita delle frane
Petraro (bacino del Coriglianeto), Rose (bacino dello Javes), Timpa della Donna (bacino del
Portigliola), Cappuccini (bacino dell’Amusa), Gatto (bacino dell’Allaro), ecc.

1 casi sopra citati — limitati per brevita di elencazione — sono la dimostrazione della vali-
dita delle tecniche adottate e pertanto rassicurano circa ’esito generale dell’azione intrapresa,
i cui effetti saranno pienamente valutabili solo quando I'etd delle piantagioni e la maggiore
percentuale di superficie interessata dall’intervento saranno tali da far risentire il loro effetto
regolatore anche nei maggiori corsi d’acqua.

Per quanto riguarda, infine, gli acquisti in favore dell’Azienda di stato per le foreste dema-
niali di terreni degradati da destinare al rimboschimento, nel corso dell’esercizio sono state
approvate 4 perizie dell'importo complessivo di 743 milioni di lire, per acquisto di 7.836 ettari.

Con queste ultime approvazioni si perviene ad una superficie complessiva da acquistare
di circa 56.600 ettari, con un impegno complessivo di 4500 milioni di lire contro i 4900 milioni
previsti dal programma. Per quanto riguarda gli adempimenti successivi all’approvazione, e
cioé le vere e proprie operazioni di acquisto, vi é da segnalare che, specie nel corso dell’ultimo
esercizio, si & avuto un sensibile appesantimento del mercato fondiario con la conseguenza che
1 prezzi preventivati nelle singole perizie approvate si sono spesso rivelati inadeguati per la de-
finizione degli acquisti medesimi.
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b) Opere irrigue. Nell’esercizio in questione é stato definito -- grazie alle ampie e appro-
fondite conoscenze acquisite altraverso gli studi e le progettazioni di massima finanziati in pre-
cedenza — il piano generale delle utilizzazioni di acqua a scopo prevalentementie irriguo nella
regione.

Trattasi in sostanza di un quadro completo dei singoli schemi, da quelli concernenti i pil
grandi bacini idrografici, come quello del Crati, della fascia jonica Catanzarese, di Rosarno, ecc.,
agli schemi minori.

Per ogni complesso & stato tenuto conto dei problemi di alimentazione di acquedotti e di
aree industriali, sia escludendo dalle utilizzazioni irrigue alcune sorgenti o fluenze pit conve-
nientemente impiegabili per detti usi, sia riservando sui bilanei idrici di previsione, una quota
destinata a tali usi, inquadrandone i fabbisogni nel programma di utilizzazione di risorse idriche
raccolte in opere comuni di accumulo.

Anche per quanto concerne l'impostazione delle reti di canalizzazioni lo studio condotto
hia delineato alcuni criteri tecnici che dovranno costituire la base delle future progettazioni:
in particolare, proprio perché non puo affermarsi che la migliore forma di utilizzazione dell’ac-
qua sia sempre quella della irrigazione sulla totalita della superficie aziendale, si ¢ considerata
la possibilita di una parzializzazione colturale allo scopo di estendere i vantaggi dell’irrigazione
al maggior numero di utenti. Cid ha comportato, sul piano pratico, una opportuna discrimi-
nazione dei lerreni da servire, determinandone la suscettivitd ed i fabbisogni, attraverso appo-
siti studi agropedologici; sono state tenute presenti le colture in atto, non sostituibili in un
breve giro di anni e la convenienza ad estendere V'irrigazione anche a zone vitate od olivetate,
come i pil recenli orientamenti agronomici hanno chiaramente dimostrato.

Al riguardo si citano le vaste zone olivetate di Rosarno e Corigliano, dove sono state in-
trodotte colture negli interfilari dell’oliveto, per le quali 'irrigazione & condizione fondamentale
di affermazione produttiva.

Quanto alle modalita di dispensa dell’acqua, la tecnica e gli studi in continua evoluzione
hanno consigliato di adoltare su vasta scala il sistema ad aspersione alimentato da reti tubate
in luogo del normale sistema a scorrimento alimentato da reti a pelo libero. I maggiori costi
di impianto sono ampiamente ripagati dai minori oneri di esercizio e dai minori impieghi di
lavoro.

La particolare morfologia delle nuove aree irrigue che consente 'adduzione delle acque
a quota notevolmente superiore a quella dei terreni, sta portando, negli impianti piu recenti
ed in quelli in previsione, ad una pressocché generale esecuzione della rete di distribuzione con
condotte in pressione.

Premesso quanto detto circa 'evoluzione dei criteri generali cui vanno uniformandosi gli
interventi esecutivi, ¢ da sottolineare come l'esercizio 1962-63 abbia costituito una importante
tappa anche per quanto riguarda la concreta realizzazione degli impianti irrigui, giacché il
complesso delle vpere approvate al 30 giugno 1963 investe una superficie di circa 22.000 ettari,
cui si sommanou interventi per altri 15.000 ettari considerati dal piano quindicennale della
Cassa.

Nella tabella n. 8 sono riportati gli elementi di costo e la superficie servita dalle opere finan-
ziate con la legge speciale al 1963.

Tra le opere irrigue finanziale nell’esercizio meritano di essere segnalate:

il canale adduttore principale per l'irrigazione della piana di Sibari con derivazione
dall’invaso di Tarsia, per uno sviluppo complessivo di metri 13.500, dimensionato per una
portata massima di 6 metri cubi al secondo; & realizzato con tratti in galleria (metri 4.000),
tratti a canale coperto (metri 1.462), tratti in canale pensile (metri 962) ed il rimanente a pelo
libero;

lirrigazione della Piana del Garga (circa 2.000 ettari compresi tra il Coscile ed il Tiro),
realizzata medianle l'utilizzazione delle acque del Garga opportunamente derivate, nonché
di quelle di scarico dalla centrale idroeletirica del Coscile (2¢ salto): trattasi di un impianto
per l'irrigazione a pioggia, che prevede uno sviluppo complessivo in tubazioni di metri 134 mila,
di cui 14.617 in cemenio armato ed il resto in tubazioni di cemento amianio;

lirrigazione della zona adiacente al corso inferiore del Tacina (etiari 3.000 circa), che
si presenta con caratteristiche di autonomia nello schema generale irriguo riguardante il lito-
rale catanzarese compreso tra i torrenti Dragone e Castaci: la derivazione avviene mediante
la costruzione di una traversa sul corso inferiore del Tacina. Dalla condotta principale di ad-
duzione che ha uno sviluppo di ml. 11.270, si dipartono le condotte di ripartizione e distribuzione
in sinistra e destra Tacina per una lunghezza di circa 180 chilometri.
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TAaBELLA N. 8. — Importo delle opere approvale e superficie servita dalle opere
finanziate con la legge speciale a tuitto il 1963
Importo Superficie
ZONE (in milioni irrigabile
di lire) (Ha)

Lao . . . . . . . . 208 500
Piana di Sibari . . . . . . . . . . . o e 2.009 5.820
Media Valle Crati . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.003 3.500
Piana di 8. Eufemia [ 165 650
Impianti del Tacina e minori del Catanzarese f 2.305 3168
Piana di Rosarno . 3.222 6.300
Catlonia 934 {.500
Impianti minori del Reggino . 280 480
ToTALK . ’ 11.126 21.918

Sempre nell’esercizio in esame, e stata portala a termine l'istruttoria della progettazione
di massima dello schema irriguo del catanzarese per l'irrigazione di 20.000 ettari dei versanti
tirrenico e jonico e per l'alimentazione potabile di Catanzaro. Detta progettazione, oltre ad
approfonditi esami ed elaborazioni inerenti le soluzioni tecniche da adottare, ha comportato
anche un’accurata indagine economico-agraria che, partendoe da un’analisi del prodotto netto
attuale delle varie zone considerate come irrigabili e delle caratteristiche agro-pedologiche
riscontrabili, & pervenula alla individuazione delle aree convenientemente irrigabili e alla va-
lutazione dei prevedibili risultati economici conseguibili con I'investimento.

Parallelamente allo sviluppo delle irrigazioni, particolare impegno & stato posto nella
esecuzione delle opere di regimazione idraulica delle aste vallive dei torrenti e delle reti scolanti,
ampliando I'intervento a quesie ultime,

Nel decorso esercizio si sono finanziate le reti scolanli di base nei comprensori di Sibari
(zona di Terzeria) di S. Eufemia (zona in sinistra. Amato), di Rosarno (zona Budello ed in destra
Peirace) e di Caulonia.

¢} Opere di potenziamento delle altre infrastrutture. Per le opere stradali, gli impegni hanno
raggiunto un’aliquota elevata nei confronti dei corrispondenti stanziamenti previsti dal pro-
gramma, per i quali, d’altra parte, ¢ stato necessario deliberare una integrazione in sede di de-
finizione del programma esecutivo 1963-64. Tale necessitd deriva dagli aumentati costi delle
opere e, dalla assunzione a carico della Cassa sia dei maggiori oneri manutentori, sia della quota
privala dell’8 per cento per quelle strade aventi funzioni di generale collegamento o per quelle
risultate particolarmente onerose.

Per quanto concerne 'attuazione del programma, nell’esercizio si & mantenulo un ritmo
abbastanza elevato, con la approvazione di progetti per altri 81 chilometri di nuove strade;
di conseguenza lo sviluppo complessivo delle strade di bonifica finanziate con la legge speciale
raggiunge 670 chilometri (dei quali 300 gia ultimati). Tra le ultime strade finanziate rientrano
quelle del Fego e la Carfizi- Caraconessa-Vallo nella vallata del Lipuda, il terzo tronco della
Rossano-Giamberga che, unitamente ai primi due tronchi finanziati in precedenza (in com-
plesso 33 chilometri), stabilisce il collegamento tra l'altopiano silano e la costiera jonica e la
strada S. Anna-Ponte Vecchio-Seminara che migliora le comunicazioni tra I’Aspromonte e la
piana di Rosarno.

Infine, durante il settimo esercizio, sono state impartite precise direltive a tutti gli enti
concessionari di opere stradali circa le caratteristiche che dovranno avere le diverse opere a
seconda che vengano assimilate alle strade provinciali, a quelle comunali o a quelle vicinali.
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Tali direttive, scalurite dal parere espresso dal Consiglin superiore dell’agricollura con la deli-
bera 1. 202 del 13 aprile 1962 e dalle disposizioni della legge 12 fehbraio 1958, n. 126, compor-
teranno, per i nuovi progelti di strade, maggiori oneri, con conseguente ridimensionameito
dei programmi.

Nel campo dei sevizi civili gli intervenli di mmaggior rilicvo riguardano Papprovvigiona-
mento idrico-potabile della Piana di Sibari e zone contermini ¢ della zona a nord di Croloue.

Il primo degli interventi anzidetti, studialo secondo lo schema del progetto di massima
approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di amminisirazione della
Cassa, prevede l’approvvigionamento idrico delle zone a sud di Francavilla e dell’Agro di Lau-
ropoli; in complesso I'opera investe una superficie di 10.000 ctlari, in gran parle interessala
da colonizzazioni della Riforma agraria.

Il secondo progetto prevede di addurre 'acqua potabile a tulto quel vasto territorio che
comprende la parte settentrionale del comune di Crotone, quella meridionale dei comuni di
Belvedere Spinello, Casabona, Rocca di Nelo, Slrongoli, nonché eslesi territori dei comuni
di 8. Severino, Verzino ¢ Scandale, pure largamenle interessali dalle attivila di Ritorma.

Infine & da sottolineare chie, per quanto non considerala dai programmi eseculivi della
legge Calabria, su tulto il territorio regionale ¢ proseguita 'atluazione di un vasto piano di
cletirificazione di frazioni e zone rurali, finanziato con i fondi della legge 29 luglio 1957, n. 634;
ammontare dei progetti approvali in questo setiore nell’ssercizio anminonla a circa 10 miliardi
di lire eon un onere sui citali fondi di circa 8.500 milioni di lirve.

d) Consolidamento e trasferimento degli abitati. Un ulleriore sviluppo hanno avalo, nel-
I’esercizio in esame, le opere di (rasferimentio e consolidamento di abitali, ad un gran numero
di centri. Sono statl finanziati 65 progelti per 2.687 milioni di lire, destinati in parle a inler-
venti nuovi, in parte al complelamento di intervenli in precedenza avviali.

Infatti, dala la particolare natura di tali lavori, la esecuzione per loili si pone come condi-
zione indispensabile per otftencre realizzazioni veramente efficienti.

La utilita di tali opere, oltre che nel confronti delle diffuse situazioni di dissesto che carat-
terizzano 1 diversi abitati considerati, si manifesta, in sensibili e molto apprezzati migliora-
menti delle strutture igieni he degli abitali stessi. Le opere approvate a tutto il 30 giugno
1963 riguardano complessivamenle ben 206 abitati, di cui 51 in provincia di Cosenza, 87 in pro-
vincia di Calanzaro e 68 in provincia di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la concessione di conlributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi
previsti dall’articolo 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, risullano emessi, dal Ministero
dei lavori pubblici, al 30 giugno 1963, 364 decreti per 'importo di 1.091 milioni di hire, di cul
72 nell’esercizio 1962-63 per l'importo di 230 milioni di lire."

e) Opere di miglioramento fondiario. In questo setlore, per l'esercizio 1962-63, & da re-
gistrare una notevole flessione degli intervenli, lalehé dai 6.471 progelti per circa 7 miliardi
di lire approvali nell’esereizio precedente si é giunti a 4.200 progetii per Vimporto di 4.587
milioni. Da ¢id si rileva anche che I'imporlo unitario medio per progelto ha subito una cerla
conlrazione.

Si rischia, persistendo la carenza di fondi, di vedere interrotla 'azione di miglioramento
fondiario proprio in quelle aree ove 'inlervenlo della Cassa ha realizzato ed ha in corso di ese-
cuzione importanti opere pubbliche il cui logico completamento si deve ritrovare nell’atluazione
delle opere agrarie di trasformazione.

Le richieste da parte degli agricoltori risultano tuttora numerosissime, tanto che una
elevata giacenza di progetti si risconfra presso gli organi istruttori periferici. Ed & proprio in
questo periodo di transizione, nel quale alla carenza della manodopera va aggiunta la pressante
esigenza della riconversione strutturale delle aziende di collina e montagna e della radicale
evoluzione di quelle in aree di recente irrigazione, che l'incentivo assume pienamente il suo
valore quale elemento condizionante 'economicitd deile trasformazioni. Non si pud non sotto-
lineare la preoccupazione gia espressa, per questo particolare settore, proprio nell’attuale con-
giuntura che, viceversa, richiederebbe un acceleramento degli interventi trasformatori riferiti
sopratiutto a quelli di valorizzazione agraria e di riconversione, sia nelle aree la cul prossima irri-
gazione richiede l'attuazione di nuovi indirizzl con elevato impiego di capitali, sia in quelle
aree ad agricoltura eslensiva nelle quali, in aziende gia strutiurate, 'ausilio delle provvidenze
puo in moltl casi rappreseniare 'elemento determinante per la loro sopravvivenza in un’ecu-
nomia di mercato resa piu competitiva.

Il ritmo dei collaudi non ha perd avuto soste: infatti ai 6.620 progetti per 9.671 milioni di
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lire, collaudati nell’esercizio 1961-62, fanno riscontro i 6.153 progetti per 8.734 milioni di lire
del nuovo esercizio. La leggera flessione verificatasi, ove si tengano presenti la carenza di ma-
nodopera accentuatasi recentemente e il minore ricorso per la esecuzione delle opere all’im-
piego di manodopera familiare ricollegabile al consistente fenomeno d’esodo dalle campagne,
non assume particolare importanza.

Per quanto riguarda infine lo specifico capitolo degli impianti di trasformazione dei pro-
dotti agricoli, ¢ da segnalare che, nell’esercizio 1962-63, sono stati effettuati finanziamenti a
cooperative di produttori per un importo complessivo di opere approvate pari ad oltre 522
milioni di lire. Da parte dell’Opera per la Valorizzazione della Sila é stato esaurito il primo
programma di impianti, ma parallelamente non si & registrato un aumento delle iniziative
spontanee non assistite dall’Ente riforma.

Nel campo enologico i finanziamenti concessi, pari a 153 milioni di lire, riguardano I'am-
pliamento della cantina sociale di Sambiase, che, a quanto sembra, ha notevoli possibilita di
affermazione commerciale.

Nel settore lattiero-caseario sono stati approvati due impianti: il centro di raccolta di Co-
rigliano Calabro, con il quale si esaurisce il programma predisposto dall’Opera Sila, e il centro
di raccolta e trattamento del latte alimentare di Reggio Calabria, ad iniziativa del consorzio
di bonifica dell’Aspromonte per un importo complessivo pari a 353 milioni di lire.

Infine, nell'esercizio 1962-63, é stato approvato il progetto per la costruzione di un ma-
gazzino per patate in S. Eufemia di Aspromonte, realizzato dal Consorzio agrario provinciale,
per un importo di oltre 13 milioni di lire.

f) Assistenza tecnica. Per quanto concerne questo settore, nell’esercizio in esame si &
registrato un notevole progresso con il finanziamento e l'istituzione di 9 nuovi nuclei, cosi dislo-
cati: Ardore, Condofuri, Laureana, Polistena, Fabrizia, S. Mauro Marchesato, Strongoli, Ca-
migliatello e S. Sofia d’Epiro. I stata cosi estesa lassistenza tecnica a territori, come lalti-
piano della Sila, non ancora interessati da questo tipo di interventi, mentre esigenze di sviluppo
nelle aree irrigue o connesse a particolari iniziative locali, hanno consigliato l'infittimento
della rete di nuclei gia esistenti nella piana di Rosarno e lungo la costa jonica meridionale. Si
&, inoltre, provveduto al normale rinnovo delle concessioni triennali che erano venute mano
a mano a scadere.

La Cassa ha seguito I'attivitd dei vari nuclei non solo sotto il profilo amministrativo-conta-
bile ma anche sotto quello tecnico-organizzativo: a tal fine la Cassa ha anche provveduto a no-
minare alcuni consulenti residenti nelle zone interessate dai nuclei, con il preciso scopo di seguire
piu da vicino l'attivita degli stessi e le inizialive che vengono intraprese in favore degli agri-
coltori, ed ha curalo altresi la preparazione del personale addetto, finanziando con i fondi del
piano quindicennale, il V corso di addestramento e assistenza tecnico-agricola che si é svolto
nel periodo febbraio-luglio a Portici per la parie leorica e in tre comprensori campani per quella
pratica; a tale corso hanno pariecipato, su un totale di 24 capinucleo, ben 9 agronomi di nuclei
calabresi.

In nola & riportala la situazione della rete di nuclei di assistenza tecnica al 30 giugno 1963,
finanziali con i fondi della legge speciale per la Calabria (1).

3. L’attivita nel campo dellu istruzione e qualificazione professionale. — 11 programma com-
plessivo di 12.700 milioni di lire risulta definitivamente articolato nel seguente modo:

(milioni di lire)

a) Istruzione pre-professionale . . . . . . . . . . . . . . .. 2.300
b) Isiruzione professionale agraria . . . . . . . . . . . . . . . 1.350
¢) lIstruzione professionale industriale. . . . . . . . . . . . .. 2.650

(1) G. B. Valle del Lao (Scalea, Tremoli); (. B. Piana di Sibari e Media Valle del Crati (Sibari ex
Caccianova Bruscate, Torre Cerchiara, Thurio, Frassa, Rossano Scalo, Mongrassano), Comunitd Mon-
tana Ferro e Sparviero (Trebisacce), C. B. Raggruppati Catanzaro (Gird Marina, Crotone, Botricello,
Sellia M., Catanzaro, Borgia, Soverato M., S. Eufemia L., Curinga ex S. Pietro e Maida Sc., Vibo Va-
lentia, S. Mazzeo, Maierato, S. Caterina Jonica, Papanice, Crucoli), O. V. S. (S. Sofia d'Epiro, Cami-
gliatello, S. Mauro Marchesato, Strongoli, Fabrizia, (. B. Raggruppati R. Calabria (Rosarno, Gioia
Tauro, Laureana, Polistena), C. B. Versante C. I. M. (Bianco, Palizzi M., Condofuri, Ardore M.) G. B. M.
Aspromonte (S. Eufemia d’Aspromonte, Bagaladi ex S. Lorenzo), G. B. Caulonia (Roccella Jonica).

35. — RENDICONTO GENERALE 1962-63 — Parte I. - Tesoro
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(milioni di lire)

d) Centri e corsi di addestramento professionale nel settore del-

l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. oo 500
e) Centri e corsi di addestramento professionale nel settore delle

opere pubbliche e servizi . . . . . . . . . .. . . . .. 1.000
f) Centri interaziendali di addestramento professionale nell’industria 1.500
g) Scuole e centri di addestramento marinaro . . . . . . . . . 400
h) Centri di addestramento a carattere polivalente . . . . . . 1.800
i) Attivita sociali ed educative . . . . . . . . . . . . . o .. 1.200

Detli stanziamenti sono da considerarsi integrativi di quelli disposti dalle leggi ordinarie
e la situazione degli interventi viene sintetizzata nei paragrafi che seguono:

a) Istruzione pre-professionale. A seguito di un’indagine di ambiente condotta dalla

U N.R. R.A -C. A S A.S. e di una graduatoria dei comuni prescelti a sedi scolastiche,
é stato elaborato un piano di intervento in tale settore che prevede la costituzione di 18 scuole,
di cui 7 in provincia di Reggio Calabria, 6 in provincia di Catanzaro, % in provincia di Cosenza.

Alla realizzazione del programma, i cui oneri sono a iotale carico della Cassa, provvede
'S, E.S. (gia U.N. R. R. A. -C. A.S. A S.), come da regolare convenzione all'uopo sti-
pulata.

A tali scuole, strutturate in modo da poter sopperire alla carenza di quelle di « avviamento
professionale » o « medie unificate », possono accedere i ragazzi di etd fra gli 11 e i 14 anni.

Sono gia stati reperiti i terreni sui quali saranno realizzate le scuole e si é gia provveduto
all’'acquisizione delle aree di 14 sedi; é stata approvata la costruzione di 3 scuole, mentre per le
altre 11 sono in corso di redazione i relativi progetti.

b) Istruzione professionale agraria. Dei 3 istituti professionali di Stato per l’agricoltura,
ubicati nei rispettivi capoluoghi di provincia della regione, quelli di Catanzaro e di Reggio Ca-
labria sono a carico della legge speciale. Per uno dei due istituti predetti, si ¢ gia provveduto
all’acquisto della sede. Gli istituli stessi coordinano 7 scuocle periferiche alle quali sono annesse
6 sezioni femminili di economia domestica.

Circa lo stadio di attuazione di tali scuole si precisa che una ¢ in corso di realizzazione,
4 risultano avviate ad esecuzione con azienda gia acquisita e progetto in corso di approvazione,
2 sono ancora da iniziare perché manca il terreno per la costruzione. Per quanto riguarda le se-
zioni di economia domestica, due sono in corso di realizzazione e quattro sono in progettazione.

c¢) Istruzione professionale nel settore dell'industria, artigianato e commercio. 11 programma
di questo settore riguarda la costituzione di 5 istituti per 'industria e l’artigianato, in un isti-
tuto professionale per il commercio, nonché di 16 scuole coordinate.
Sono state acquisite le aree per 14 sedi e sono in corso le relative progettazioni o le istruf-
torie.

d) Centri di addestramento professionale nel settore dell’agricoltura. 1 previsii 3 centri di
addestramento per operatori agricoli, da realizzare in collaborazione con il Ministero della
agricoltura e foreste, si trovano attualmente nel seguente stadio: il primo a Roggiano Gravina,
presso l'azienda agrazia dell’U. N. L. A., & in funzione; per il secondo, a Molarotta, presso
la azienda sperimentale dell’Opera valorizzazione Sila, ¢ stato approvato il progetto; per il
terzo, da realizzare a Vibo Valentia presso il campo sperimentale dell’Ispeltorato agrario, il
relativo progetto é in corso d’esame.

e) Centri di addestramento professionale nei settori delle opere pubbliche e dei servizi. Per
la realizzazione di tali attivitd venne a suo tempo deliberato uno stanziamento di 1 miliardo
di lire cosl ripartito: 400 milioni a favore delle iniziative nel settore delle opere pubbliche e
600 milioni a favore delle iniziative nel settore dei servizi.

La misura del contributo da erogarsi a favore degli enti interessati & stabilita in ragione
del 60 per cento sul costo delle opere murarie e del 75 per cento sul costo delle attrezzature e
degli arredamenti didattici.

I stata sinora deliberata la realizzazione di 13 iniziative per I’addestramento professionale
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nel settore delle opere pubbliche (1) e di 5 iniziative per 'addestramento professionale nel set-
tore dei servizi.

£) Centri interaziendali di addestramento professionale nell’industria. Per la realizzazione
del Centro interaziendale di Reggio Calabria, ¢ stato acquistato il terreno; completata la pro-
gettazione di massima, sta per aver inizio quella esecutiva. Nel frattempo, in considerazione
dei termini di consegna molto differiti, sono state ordinate le principali macchine per ’attivita
dei reparti metalmeccanici.

g) Scuole e centri di addestramento marinaro. Mentre sono proseguiti i contatti con I’Ente
nazionale educazione marinara (E. N. E. M. ) per la soluzione dei problemi attinenti alla parti-
colare impostazione e struttura di tali scuole, per la scuola di Cetraro sono stati ormai superati
gli ostacoli che hanno finora impedito una sollecita conclusione delle trattative per I'acquisto
del terreno.

h) Centri di addestramento a carattere polivalente. Anche per il centro di Cosenza, da tempo
in programima, la ricerca del terreno ha presentato notevoli difficolta. Tuttavia, grazie alla col-
laborazione degli Enti locali, i quali si sono impegnati altresi a contribuire finanziariamente,
e della Congregazione salesiana che dovra gestire il Centro, & possibile prevedere che le tratta-
tive per 'acquisto dell’area potranno concludersi a breve scadenza.

i) Attivita di caratlere sociale ed educativo. L’intervento specifico in questo zettore si
arlicola attraverso l'istituzione di Centri sociali giovanili a Cosenza ed a Crotone, del Centro
residenziale per I'’educazione degli adulti a Roggiano Gravina, di corsi per la lotta contro ’anal-
fabetismo, oltre alle iniziative di assistenza sociale in zone rurali,

Per la realizzazione di queste iniziative la Cassa si avvale della collaborazione di enti quali-
licati quali I'A. A, I, PU.N. L. A, la P.O. A, PA.N. L. M. L. (2), il Segretariato della gio-
ventu e le A C. L. [

Interventi particolari nel campo pil specificamente assistenziale sono,peraltro, in atto
per integrare le iniziative sopra descritte; in proposito si possono citare i 6 centri per 'infan-
zia ed 1 centri assistenziali giovanili di Gerace e Stilo dell’U. N. L. A.

4. L’ottavo programma esecutivo. — Sulla base dei criteri generali illustrati nella premessa,
la elaborazione del programma 1963-64 ha portato a prevedere finanziamenti per 9.500 mi-
lioni di lire cosl ripartiti:
(milioni di lire)

opere di conservazione del suolo: sistemazioni montane . . . . . . 3.500
opere di valorizzazione agricola . . . , . . . . . . . Coe 950
opere di potenziamenlo delle altre infrastrutture: opere stradall Ce 1.500
opere di consolidamentio e trasferimento abitati. . . . . . . . . . 1.500
opere di difesa degli abitali dal mare . . . . e e 250
sussidi per opere privale di miglioramento fondlamo e e 1.800

Totale . . . 9.500

Sugli intervenli proposti nei singoli settori si aggiungono alcune osservazioni:

Sistemazioni montane. Si ¢ provvedulo a considerare, oltre a qualche inlervento di par-
ticolare urgenza a difesa delle infrastrutture, alcune opere integrative di interventi gia avviati
nei settori del consolidamento di zone franose, della sistemazione prevalliva di alvei particolar-
mente dissestatl e degli acquisti dei terreni degradati da rimboschire.

(1) Di queste, 4 sono realizzate mentre per le altre, sono ancora in corso i lavori di costruzione. Non
appena sard stato eseguito il collaudo delle opere, si provvedera alla fornitura delle attrezzature e degli
arredamenti.

(2) Amministrazione per le Attivita assistenziali italiane ed internazionali; Unione nazionale lotta
cgntrlo 'analfabetismo; Pontificia opera di assistenza; Associazione nazionale interessi Mezzogiorno
d’Italia.
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Per gli acquisti di cui sopra & stalo previsto un fonda integrativo di 500 milioni di lire per
far fronte alle maggiori spese cui si va incontro nella definizione delle compravendite.

Opere di irrigazione. Con l'ulterinre stanziamento di 930 milioni di lire che si aggiunge ai
precedenli stanziamenti, si prevede di finanziare integralmente gli impianti del Caldanello,
il 20 lotto della rete dipendente dal Tarsia, e gli impianti del La Verde e dell’Aspromonte. Par-
ticolarmente intensa, in lale settore, si presenta l’attivita operativa degli Enti chiamati a met-
tere a punto tutta una serie di progettazioni eseculive dipendenti dai vari schemi di massima,
approvati anche di recente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Opere stradali. Per quesie opere, si é inleso solo garantire il completamento di opere gia
intraprese in precedenza destinando a tali interventi una spesa di circa 2 miliardi di lire (im-
porto comprendente anche la quota privata). E in corso un approfondito esame delle esigenze
di interventi connesse con la realizzazione del piano autostradale per il Mezzogiorno nonché
con le nuove aree di sviluppo industriale.

Opere di consolidamento e trasferimento abitati. Assoluta preminenza é stata data agli inter-
venti di consolidamento, mentre le difficoltd di natura tecnica e sociale connesse ai trasferimenti
hanno consigliato di limitare i nuovi interventi a due soli abitati, per uno dei quali si tratta
del completamento del piano regolalore giad considerato in precedenza. Le opere di consolida-
mento invece interessano 17 abitati in provincia di Cosenza, 25 in provincia di Catanzaro e 19
In provincia di Reggio.

Opere di difesa degli abitati dal mare. Trattasi di un intervento incluso tra quelli da finan-
ziare con la legge speciale al sensi della legge 10 luglio 1962, numero 890; poiché per la realiz-
zazione di un tale tipo di opere € necessario pervenire ad una serie di intese con il Ministero dei
lavori pubblici, in quanto tale amministrazione dovra assumere a carico del proprio bilancio
la maggior parte della spesa occorrente (circa il 75 per cento), ¢ stata prevista nel programma
una modesta somma con la quale far fronte alla residua quota di spese (25 per cento), in passato
gravante sui bilanci dei comuni interessati.

Opere di miglioramento fondiario. Lo stanziamento programmato di 1.800 milioni di lire
dovra essere impegnato per integrare le provvidenze previste dall’attuazione del Piano verde
sino al livelli considerati dalla legge 25 novembre 1955, n. 1177.



ELENCO DEI PROGETTI APPROVATI AL 30 GIUGNO 1963
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PROVINCIA DI CATANZARO

Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE QOPERE — GOMUNI INTERESSATI

59
78
153
161
176

185

185/1
197

219
353
402

632

809

10.093

10.094

10.098

10.114

10.129

10.198

10.203

10.297

10.367

10.395

OPERA VALORIZZAZIONE SILA.
Ricerche idrogeologiche nel territorio della Bassa Valle del Savuto.
Ampliamento e revisione impiant1 irrigui alto bacino fiume Allaro (Mongiana).
Strada di bonifica Circilla-Tirivolo-Buturo (Taverna, Magisano).
Allacciamento strada bonifica Petilia Policastro-Pagliarelle con I'abitato di Pe-
tilia e completamento del vecchic tratto fino al ponte Cropa (Petilia Poli-

castro).

Strada di bonifica montana Conicetlo Pietra Mercata Bruno Grillo (Arena, Mon-
giana, Serra S. Bruno).

Perizia per esecuzione di indagini geognostiche per la costruzione di una diga
sul flume Passante (Altomonte).

Progettazione di una diga sul flume Passante Alli in localitd Casa Polinier:.

Revisione ed ampliamento canali irrigui alto bacino flume Allaro 20 stralcio (Fa-
brizia, Nardodipace).

Strada di bonifica da Corazzo a Santa Severina (Scandale-S. Severina).
Bonifica idraulica fondo ovile Spinoso Vermica (Isola Capo Rizzuto).

Strada Corazzo-S. Severina 20 tronco dall’Arango a Corazzo (S. Severina, Scan-
dale).

Approvvigionamento idrico delle zone rurali di Cipodaro .Jannello Cantonato e
Bucchi {Scandale, Crotone).

Acquedotto rurale del Basso Neto per le zone di riforma Summa Scirropio Ga-
bella Margherita e per le zone di bonifica Rosaneti Cupone e Fasana (Casa-
bona-Strongoli-Rocca di Neto-Crotone.

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del fiume Precarmti & B. Vallone
Molinara Petruzza Paolo (Nardodipace).

Sistemazione idraulico-agraria nel B. M. del fiume Neto 8. B. torrente Corno
(Verzino).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. fiume Allaro S. B. torrenle Vaccaro
Fossi Cerasara Cassari e Faggi (Fabrizia, Mongiana, Nardodipace).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del fiume Neto S. B. Lese Sanapite
Verzino (Savelli Verzino).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del fiume Corace S. B. Nero e Pisci-
tello (Sorbo S. Basile).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino dell’Esaro di Crotone S. B.
torrente Falcosa (Crotone).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacine del Neto (San Giovanni n Fiore,
Castelsilano, Caccuri).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Corace SS. BB. Melito Fralluca Cugno
di Bottearcimusa e Serralta (Sorbo S. Basile).

Opere di conservazione del suolo nel bacino dell’Allaro SS. BB. Pertusi e Peco-
raro (Nardodipace, Fabrizia).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del flume Neto S. B. Torrente Gana
(S. Severina).
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Segue: ProviNcia DI CATANZARO.

Numero

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI
del progetto : §

10.401 Opere di conservazione del suolo nel bacino Dragone Puzzofieto (Cutro).

10.470 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Esaro di Crotone SS. BB. della Torre
e Cariglietto (Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto).

10.471 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Esaro di Crotone SS. BB. Gana S.
Anna Migliarello lamis Acqua della Quercia (Crotone, Cutro, Isola di Capo
Rizzuto).

10.472 opere d1 conservazione del suolo nel bacine Vorga a tutela della strada Rosito
Campolongo (Isola Capo Rizzuto, Crotone).

10,511 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Neto S. B. Fallaro (Scandale,
Crotone).

Redazione progetto generale e stralei esecutivi per la sistemazione nel settore
collinare dei bacini Ponticelli Passovecchio ed Esaro di Crotone.

CONSORZIO DI BONIFICA Lipupa FiuME NicA.

146 Interventi di somma urgenza nella zona di Cird6 Marina (Cird Marina).
341 Studio di lagheiti collinari ad uso irriguo e relativi impianti di distribuzione,.
60 Opere di difesa del tronco vallivo del torrente Fiumenicd dalla stretta di Pri-
smataro (Crucoli).
461 Sistemazione della rete scolante e dei collettori naturali compresi tra il Lipuda ed
il flume Nica (Ciro-Ciro Marina).
AB3 Sistemazione idraulico-valliva del torrente Lipuda (Carfizzi, Cird Marina).
549 Interventi di somma urgenza nel tronco vallivo del torrente Perticaro in corri-
spondenza di Torre Melissa (Melissa).
692 Strada di bonifica dalla SS. 106 in contrada Fego alla provinciale per Melissa e
diramazione per la contrada Basilisco (Melissa Cir0 Marina).
770 Costruz. strada di bonifica dall’abitato di Carfizzi alla strada di bonifica Caraco-
nessa Vallo 1o lotto (Carfizzi).
10.106 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Fiume Nicd S. B. torrente Sorvito
(Crucoli).
10.232 Sistemazione idraulico-connessa del torrente Lipuda S. B. torrente Palombelli (Ciro).
10.242 Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-connessa nel bacino S. Venere Li-

puda S. B. torrenti S. Venere, Umbra, Ponda e affluenti (Melissa).

10.314 Sistemazione idraulico-forestale agraria e idraulico-connessa nel bacino del Fiume
Nica SS. BB. torrenti Patia e Proco (Crucoli, Umbriatico).

10.531 Opere di conservazione del suolo nel bacino S. Venere Lipuda S. B. Torrente
Perticaro (Melissa, Strongoli).

10.567 Sistemazione idraulico forestale nel bacino Lipuda SS. BB. Fego e Perticaro
(Cird Marina, Melissa).
CONSORZIO DI BONIFICA ALLI PUNTA CASTELLA.

38 Sistemazione idraulica del fiume Puzzofleto nel tratto,compreso fra la SS. 106 e la
S8. 109 (Cutro, Roccabernarda).

56 Studio per laghetti collinari,
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Segue: PROVINCIA D1 CATANZARO.

Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

65
103
1338
142
233

o
=
=

205

299

364

398
400

410

424

504

560

593

669

765

816

10.068

10.069

10.071
10.102

10.139

Opere saltuarie sull’asta valliva del flume Tacina (Cutro, Isola Capo Rizzulo).
Inalveazione torrente S. Antonio (Mesoraca).

Strada dall’Arango fino alla provinciale per Marcedusa (Marcedusa).
Sistemazione idraulico valliva del lume Alli (Catanzaro, Simeri Crichi).

Completamento della strada di bonifica lungo la valle del S. Antonio fino alla
S8. per Mesoraca 2°¢ tronco (Mesoraca, Marcedusa).

Opere saltuarie in difesa sponda fiume Tacina (Cutro, Belcastro, Mesoraca, Rocca-
bernarda).

Sistemazione con difese spondali saltuarie dell’asta valliva del fiume Crocchio
(Andali, Botricello, Cropani).

Indagini e ricerche sull’Alli a Petrina e sul S. Antonio, affluente del Tacina, per
Virrigazione della zona litoranea fra i torrenti Umbro Castaci e i1 Dragone.

Strada di bonifica dall’abitato di Marcedusa alla strada lungo la valle del S. An-
tonio (Mesoraca, Marcedusa).

Indagini studi e progettazione esecutiva di laghetti collinari nel comprensorio.

Studio esecutivo rilievi e indagini per l'irrigazione della valle del Tacina e invaso
collinare di compenso a S. Caterina.

Opere idrauliche integrative ¢ di difesa delle sponde del fiume Tacina nel tratto
compreso tra 1l ponte di Serra Rossa ed il ponte di Termine Rosso (Roccaber-
narda, 8. Mauro Marchesatn, Petilia Policastro).

Irrigazione della zona latistante al corso inferiore del flume S. Antonio (Mesoraca)

Piano quotato al 2000 delle zone irrigue htoranee e vallive fra il torrente Alh e
Botricello.

Opere di sistemazione 1draulica del tronco prevallivo del flume Crocchio (Andal,
Botricello, Cropani).

Sistemazione idraulica del fiume Tacina a monte e a valle del Solco ed opere tra-
sversali sugli affluenti Scavo Imbricello e Mussuto (Petilia Policastro, S.
Mauro Marchesato, Roccabernarda).

Irrigazione della zona latistante al corso inferiore del flume Tacina (Cotronei,
Petilla Policastro, Mesoraca, Petrond Taverna, Cutro, Roccabernarda).

Perizia per spese ed onorari per la progettazione di massima della rete scolante della
zona irrigua compresa ira i flumi Alli e Dragone).

Studio economico agrario e geologico relativo alla nuova irrigazione dei terreni
del comprensorio.

Sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del bacino del flume Tacina
S. B. Umbro Condolée. Don Giacinto. Riviotello (Belcastro, Marcedusa, Me-
soraca).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del fiume Puzzofieto (Cutro, Rocca-
bernarda).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino dell’Uria (Sersale, Zagarise).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Alli e Castaci (Catanzaro,
Simeri Crichi).

Sistemazione del torrente Scilotraco di Roceca (Sersale).
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10.165 Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino del torrente Tacita S. B. tor-
rente Niffi ¢ minori (Roccabernarda, S. Mauro Marchesato).

10.166 Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Dragone (Cutro).

10.259 Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino dell’Alli a monte della stretia

di Petrina (Catanzaro, Pentone, Fossato Serralta, Sorbo S. Basile, Sellia,
Sumeri Crichi).

10.340 Sislemazione idraulico-forestale nel medio bacino dei torrenti Simeri ed Umbro
di Fegato (Simeri Crichi, Soveria Simeri).

10.365 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Crocchio S. B. torrente Nasari
(Belcastro, Marcedusa, Petrond).

10.458 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del Tacina SS. BB. 8. Antonio Me-
soraca € Potamo (Mesoraca, Petrona).

CONSORZIO DI BONIFICA CASTELLA CAPO COLONNA.

363 Studio di massima dell’irrigazione dell’altopiano Isola Capo Rizzuto, vallata
del’Esaro di Crotone e piana di Campolongo.

963 HEsecuzione del piano quotato in scala 1/2000 per le zone di Isola Capo Rizzuto e
vallata dell’Esaro.

704 Studi per }'adduzione delle acque irrigue sull’altipiano di Isola Capo Rizzuto con
derivazione dal Tacina.

(lONSORZIO D1 BONIFICA DELLA PIANA DI S. EUFEMIA.

39 Integrazione della rete scolante in smistra del lume Amato (S. Eufemis, Fran-
cavilla Angitola, Curinga).

42 Rapristino delle rotte verificatesi agli argini del flume Amato a monte e a valle
della ferrovia Marcellinara, Amato.

71 Integrazione della sistemazione valliva del flume S. Ippolito (Pianopoli, S. Eu-
femia).

72 Sistemazione idraulico-valliva del torrente Bagni (Sambiase, S. Eufemia La-
mezia).

82 Sisternazione idraulico-valliva del torrente Tridattoli (Falerna, Gizzeria).

93 Sistemazione idraulico-valliva del torrente Zupello afluente del Cantagalli {Sam-
biase, S. Eufemia Lamezia).

97 Integrazione della sistemazione idraulico-valliva del flume Amato e affluenti e
ripristino rotte (Maida, S. Eufemia Lamezia).

171 Ripristino dei danni verificatisi alle opere del torrente Cottola (Maida, S. Eufemia
Lamezia).

179 Rete scolante in destra flume Amato (Gizzeria, Nicastro, Sambiase, S. Eufemia
Lamezia).

207 Sistemazione del tronco terminale vallivo del fiume Savuto (Nocera Tirinese).

208 Integrazione idraulica torrente Randace (Curinga, Filadelfla).

284 Sistemazione del tronco fociale e prefociale del lume Amato a valle della fer-

rovia Battipaglia-Reggio Calabria (S. Eufemia Lamezia).
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301
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|
|
|
|
| 0.168
|
|
|
J

Studi e ricerche per l'esecuzione di invasi sui flumi Amato e Corace e rilievi per
lo studio esecutivo della sistemazione del torrente Bagni.

Indagini geognostiche rilievi di dettaglio alla sezione di imposta: relazione geo-
logica definitiva e progettazione di massima di un mnvaso sul torrente Pesipe
con traversa a canale derivatore dal torrente Pilla.

Inlegrazione delle opere sporgenti nel tratto del flume Amato tra Marcellinara
e il Cottola e difese saltuarie di sponda (Pianopoli, Amato, Marcellinara,
Maida Feroleto, S. Eufemia Lamezia).

Strada di bonifica Savutano (Sambiase).

Irrigazione della zona latistante al corso medio del fiume Amato (Marcetlinara,
Amato, Pianopoli, Maida).

Studi preliminari per acquisizione elementi necessar1 alla progettazione della
sistemazione montana del torrente Bagni.

Costruzione opere integrative di difesa nei tronchi vallivi affluenti del flume Amato
(Maida, Marcellinara, Pianopoli, S. Eufemia Lamezia, Nicastro).

Sistemazione idraulico scolante in sinistra fiume Amato (Curinga, Maida, S.
Eufemia La Mezia).

Studio per progettazione di serbatoi sui flumi Corace ed Amato e studio ¢ analisi
pedologiche dei terreni.

Opere integrative del tratto vallivo del torrente Turrina (Curinga).

Integrazione della rete idraulico scolante in destra del lume Amate (Sambrase,
Gizzeria).

Integrazione della rete scolante in sinisira del fiume Amato (8 Fufema, Curinga,
Francavilla, Pizzo Calabro).

Studio economico agrarin e geologico relativo alla nuova 1rrigazione der terreni
del comprensorio.

Sistemazione idraulico-forestale e 1draulico-agraria nel B. M. del torrente Amato
S. B. Solleria Inforcaturo Torbido (Marcellinara, Carvaffa di Catanzaro,
Maida).

Sistemazione idraulico-forestale nel flume Amato a monte confltuenza del {orrente
Pesche con il torrente Pilla (Cortale, Maida, San Floro).

Sistemazione idraulico-forestale agraria del bacino del Fiume Amato (Pianopoli).

Opere integrative alla sistemazione idraulico-connessa nel bacino Bagni Cantagalli
(S. Eufemia Lamezia, Sambiase).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel hacino dell’Angitola S. B. torrenti
Scardizzi, Falla, Scuotrapiti, Salica, Monaca (Filogaso, 8. Nicola da Crissa,
Maierato).

Opere di conservazione del suolo nel bacino dell’Angitola S. B. Fiumara Re-
schia (Filadelfia, Polia, Monterosso).

Sistemazione idraulico-foresiale agraria in sinistra del torrente Amato con riferi-
mento alla difesa della strada dei Due Mari (Maida, Marcellinara).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino dei torrenti S. Ippolhito e Piazza (Pla-
tania, Nicastro, Feroleto Antico, Pianocpoli).

Impianto ed ordinaria coltura annuale di un vivaio per la produzione di piantine
forestali da impiegare in rimboschimenti finanziati dalla Cassa (Sellia).
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10.436

10.479
10.480

10.532

10.586

714

817

10.047

10.048

10.104

10.360

10.418

10.437

Sistemazione idraulico-forestale agraria del bacino Falerna Spilinga e Contermuini
(Falerna, Gizzeria, Sambiase, S. Eufemia Nocera Tirinese).

Ordinaria coltura vival forestali (5. Eufemia Lamezia).

Opere di conservazione del suolo nel bacino dell’Amato S. B. torrente Pesipe
(Maida, Cortale).

Opere di conservazione del suolo nel bacino dell’Angitola Capistrano, Monlerosso
Calabro, Maierato, S. Nicola da Crissa).

Lavori di ordinaria coltura annuale del vivaio Giglio per la produzione di pian-

tine forestali da impiegare nei rimboschimenti finanziati dalla Cassa (S. Eu-
femia).

CONSORZIO DI BONIFICA ALL!l PUNTA D1 (COPANELLO.

Studi per laghetti collinari.

Sistemazione della strada fondo valle in simistra Corace e prolungamenty {ino
alla strada dei Due Mari (Catanzaro).

Sistemazione idraulica dei torrenti Fallaco di Settingiano e Fallaco di Caraffa
(Marcellinara, Settingiano).

Sistemazione idraulica del torrente Alessi e suoi affluenti Crezza, Gaiera o Ro-
serello (Vallefiorita, Palermiti, Montauro).

Rulievi plano-altimetrici e indagini geologiche geognostiche e idrologiche per ln
studio di un invaso sul torrente Melito affluente del Coracc.

Analisi fisico-chimiche dei terreni.

integrazione della briglia in contrada Dolcino sul fiume Corace e saldatura difese
in verde (Catanzaro, Settingiano, Caraffa di Catanzaro, S. Floro).

Costruzione strada tra il Fallaco di Caraffa dalla localitd Sambiase in destra del
Fallaco di Settingiano alla contrada La Grotta in Sinistra del Fallaco di Ca-
raffa (Sambiase).

Perizia per spese, onorari ¢ compensi per la progettazione di massima della rete
scolante della zona irrigua {ra i flumi Alli e Corace.

Studio economico agrario e geologoco relative alla nuova irrigazione dei terreni
del comprensorio.

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel B M, del torrente Fiumarella (Ca-
tanzaro).

Sistemazione idraulico-forestale e agraria nel bacino del fiurne Corace (Calanzaro,
Caraffa di Catanzaro, S. Floro).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Corace S. B. Fiumarella di Borgia
e Canonicato (Borgia, San Floro).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino Alli Castaci S. B. torrente Castaci
(Catanzaro).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Alessi Grizzo (Borgia, Squillace, Sta-
letti, Montauro).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Corace S, B. torrente Usito
(Garaffa, S. Floro).
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10.521

40.001

94

246

298

470
10.034
10.059

10.113
10.164

10.175
10.266
10.289
10.351

10.359
10.389

10.464

10.565

Sistemazione idraulico forestale nel medio bacino della Fiumarella di Catanzaro
(Catanzaro).

Lavori colturali e manutentori agli interventi di conservazione del suolo eseguiti
nel bacino Fiumarella di Catanzaro (Catanzaro).

CONSORZIO DI BONIFICA ASSI SOVERATO.
Sistemazione idraulico-valliva della Fiumara Assi dal ponte della provinciale
per Guardavalle al ponte della SS. 106 (Guardavalle. Monasterace).

Opere integrative alle difese nel tratto prevallivo del torrente Guardavalle (Guar-
davalle).

Opere di difesa integrative nel tronco vallivo del fiume Assi dal ponte della pro-
vinciale per Guardavalle al mare (Monasterace).

Indagini e progettazioni di massima di un invaso da 500.000 me. sul torrente Gi-
gliara.

Irrigazione della piana di Davoli con derivazione dal flume Ancinale (Satriano,
Davoli).

‘reazione ad uso irriguo di tre laghetti collinari con sbarramenti in terra e canali
adduttori in sostituzione delle disponibilita idriche sottratte per uso potabile
(Chiaravalle Centrale).

Irrigazione della piana tra I'Alaca ed il Melis con derivazione dal fiume Alaca (S.
Sostene, Davoli).

Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nel bacino del lorrente Alaca
(S. Sostene).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino del! torrente Salubro (Isca
sullo Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio).

Sistemazione idraulica del torrente Voda (Badolato).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino del torrente Alaca (S. Andrea
Apostolo dello Jonio, S. Sostene).

Opere di conservazione del suolo nel bacino dell’Assi e del Guardavalle 5. B.
Pirea (Guardavalle).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino del Salubro S. B. torrenti Ponzo
e Voda (Badolato, S. Caterina dello Jonio).

Sistemazione idraulico-forestale nei bacini dei torrenti Soverato e Barone (Sove-
rato, Petrizzi, Centrache, Badolato).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Salubro SS. BB. S. Antonio e Vatro
(S. Caterina dello Ionio).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Assi torrente Feudo (Guardavalle).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino Salubro e Moneta S. Caterina dello
Jonio (Guardavalle).

Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-connessa nel bacino del lorrenfe
Alaca (S. Sostene).

Sistemazione idraulica nel bacino del torrente Salubro Vallescura (S. Andrea
Apostolo, Isca sullo Jonio).
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CONSORZIO DI BONIFICA BASSA VALLE DEL NETO

8 Sistemazione del torrente Vitravo dal ponte della SS. 106 alla sezione n. 13 (Rocca
di Neto, Strongoli).
17 Completamento difese alle arginature in destra del flume Neto nel 3¢ bacino (Rocca
di Neto, Strongoli).
) Sistemazione del torrente Pignataro (Crotone).
55 Sistemazione idraulica torrente Blausi affluente in sinistra fiume Vitravo (Strongoli).
70 Rete scolante del comprensorio irriguo in destra fiume Neto (Crotone, Scandale).
!
174 Strada Crotone fiume Neto 1° lotto (Urotone).
348 Studio di massima di laghetti collinari ad uso irriguo e relativi impiant1 di distri-
buzione.
394 Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’asta terminale del torrente
Papaniciaro dal ponte della SS. 106 al fiume Esaro (Crotone).
404 Rilievi topografici e studi geognostici ed economico agrari
592 Indagini geognostiche e analisi della terra per i due invasi sui corsi d’acqua Cac-
chiavia e Mazzaricotta affluenti del torrente Passovecchio.
10.101 Sistemazione idraulico-forestale agraria nel B. M. del torrente Griffi in sinistra
Neto (Rocca di Neto).
10.320 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Neto (Belvedere di Spinello,
Rocca di Neto).
10.448 Opere di conservazione del suolo nel bacino del fiumme Neto S. B. Vitravo (Rocca
di Neto, Casabona).
10,450 Opere di conservazione del suolo nei bacini degli affluenti in sinistra del basso corso
del flume Neto (Rocca di Neto, Strongoli).
10.469 Sistemazione idraulico-forestale nel baciuno Ponticelli Passoveechio (Crotone,
Cutro, S. Mauro Marchesatu, Scandale).
10.525 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Neto S, B. Torrente Blausi (Stron-
goli).
10,538 Sistemazione idraulico forestale nel bacino del Neto S. B. Torrente Seccata (Me-
lissa, 8. Nicola dell’Alto, Casabona).
10.569 Sistemazione idraulico forestale nel bacino del Neto S. B. Perticaro (Strongoli).
10.571 Opere di conservazione del suolo nel bacino Ponticelli Passovecchio 3¢ stralcio

(Scandale, Crotone, Cutro).

CONSORZIO DI BONIFICA MESIMA MAREPOTAMO.

12 Strada dalla provinciale Francica Mutari a S. Giovanni di Milelo (Mileto, Fran-
cica).
B4 Strada dalla S. P. S. Onofrio Filogaso alla Passerella Carromonaco sul flume Me-

sima (S. Onofrio).

89 Strada di boniflca da Piscopio alla strada di bonifica Stefanaconi S8, 102 (Vibo
Valentia).
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327 Strada di bonifica Acquaro piano di Acquaro (Acquaro).

365 Studio di massima laghetti collinari a scopo irriguo ed opere di distribuzione.

374 Strada di bonifica lungo la valle del Marepotamo dalla strada di boniflca Terzeria
al ponte sulla SS. 182 (Dinami, Gerocarne, San Pietro a Maida).

401 Strada di bonifica lungo la valle del Mesima 2¢ stralcio dalla contrada Santissimo
alla SS. 182 (Filogaso, Vazzano, Pizzoni, Soriano, Gerocarne).

! 4550 Strada di boniflca dalla strada lungo la valle del Mesima, localita Carromonaco,

\ alla strada Pizzoni 8. Angelo, localitd S. Barbara (Pizzoni, Vazzano).

l 67 Costruzione di opere nelle aste principali degli affluenti del Marepotamo dal Previ-
tuzzo allo Scornari (Dinami, Acquaro, Dasd. Gerocarne, Sorianu Calabro, Piz-
zoni, Vazzano). ‘

D7y Strada di bonittca tra Giano di Gerocarne e la proviuciale Dinamn (Gerocarne, Di- \
namij. “
10,218 Opere di conservazione del suolo nel bacino del flume Mesima S. B. Lorrente Brizzi |
(Filogaso, 8. Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano, Pizzoni, Soriano Calabro). |
t0.277 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Mesima Marepotamo (Filogaso,
S. Onofrio, Stefanaconi, Mileto, Dinami, Gerocarne. Soriano, Sorianello, Piz-
zoni, Vazzano).
10,362 Regimazione delle acque superficiali nel bacino del Mesima {Gerocarne, Dinami,

10.005

16,006
10.007
10.008
10.009

10.014
10.084/1
10.089

10.099
10.120
10.132

10.134%

10.145

Dasa).

UFFICIO SPECGIALL REGIONALE FORESTE REGGIO CALABRIA.

Sistemazione idraulico-forestale del B. M. nel torrente Savuto (Gontleuti, Marli-
rano Lombardo).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Mesima (Serra S. Bruno).
Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Angitola (Capistrani).
Sistemazione idraulico-forestiale nel B. M, del torrente Alli {(Taverna).
Sistemazione idraulico-forestale nel 13. M. del torrente Tacina {(Cotronei)..

Manutenzione € coltura dei vivai forestali (Cenadi, Nicasiro, Sambiase, Serra 8.
Bruno, Taverna).

Manutenzione e coltura vivai forestali (Cenadi, Mongiana, Ricastro, Sambiase,
Serra S. Bruno, Taverna).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrenie Ancinale (Serra 8. Bruno.
Brognaturo, Spadola, Cardinale).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Tacina (Cotronei, Taverna).
Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Crocchio (Petrona, Sersale).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Savuto S. B. torrenti Men-
taro e Fiumegrande (Conflenti, Martirano Lombardo, Nocera Tirinese).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente Soverato (Cenadi, Centrache,
Olivadi, Valleflorita).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente Bagni Cantagalli (Conflenti,
Sambiase).
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10.154

10.156

10.160

o177

1o, 188

10.207
10.214/1 !

10.216

10.222

10,226
10,230

10,240

10.245
10.261

10.264

10.290

10.302

10,308

10.310
10.331

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Angitola (Capistrano,
Monterosso Calabro).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Alli (Sorbo S. Basile,
Taverna).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Mesima (Serra 3. Bruno, Sorianello,
Spadola).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacine del Lorrente Ancinale (Brognaturv,
Cardinale, Satriano, Serra S. Bruno, Spadola).

sisteinazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Faleruna Spilingarda S. B
torrente Zinnavo (Gizzeria, Sambase).

sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Salubro S. B. torrente
Gallipari (Badolato, Isca sull’lonio, San Sostene).

Lavori di ordinaria coltura dei vival forestali (Cenadi, Mongiaha, Nicastro, Samn-
biase, S. Eufemia, Serra S. Bruno, Taverna).

f.avor integrativi e di ordinaria coltura a favore delle lasce frangivento eseguite
lungo i litorali ionico e tirrenico nei perimetri di Punta Copanello, flume Simer:,
flume Lipuda, Madonna mare, Crotone, C. Pelati Sottana, flume Angitola,
Capo Suvero, (Stalletti, Squillace, Borgia, Catanzaro, Ciro, Crotone, Pizzo
Calabro, Curinga, Maida, S. Eufemia Lamezia).

Lavori integrativi e di ordinaria collura a favore delle opere d1 sistemazione fo-
restale realizzate nei bacini Uria, Frasso, Fiumarella Allaro (Sersale, Cro-
pani, Gatanzaro, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Caulonia).

Sisleinazione idraulico-tforestale el bacino del Lorrente Alessi Grizzo (Valleflorita,
Palermo).

Sistemazione 1draulico-forestale nel bacino del torrente Alaca (Brognaluro, Cardi-
nale, 8. Sostene).

Sistemazione idraulico-lorestale nel B. M. del flume Simeri (Albi, Magisano).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. flume Amato (Conflenli, Decollatura,
Plalania, 8. Pietro Apostolo, Tiriolo).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Savulo (Nocera Tirinese,
Motta 5. Lucia, Decollatura).

LLavori inlegrativi e di ordinaria coltura agli interventi idraulico-forestali eseguiti
nei bacini Crocchio, Simeri, Alli Tacina, Corace Albi, Gimigliano, Magisano,
Mesoraca, Petilia Sersale Zagarise (Policastro, Petrona, Sersale, Sorbo San
Basile Zagarise).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Soverato {Cenadi, Oli-
vadi).

Lavori di ordinaria coltura di n. 24 vivai forestali adibiti alla produzione di pian-
tine forestali da impiegare nella sistemazione idraulico forestale di bacini mon-
tani (Sambiase, Serra S. Bruno, Mongiana, Cenadi, Taverna, S. Eufemia).

Lavor integrativi alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini dei tor-
renti Piazza Bagni Zinnavo Cantagalli € Mesima (Sambiase, Capistrano, Val-
lelunga, Simbario, Spadola, Serra S. Bruno, Pizzoni, Sorianello, Soriano Ca-
labro, Arena, Gizzeria).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Alli (Guardavalle).

Sistemazione idraulica nel bacino del Mesima (Spadola, Sorianello, Pizzoni, Sim-
bario).
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del progetto

10.332
10.338

10.339
10.349

10.350

10.369

10.384%

10.385

10.386
10.405

10.426

10.427

10,449
10.450
10,460

10.476
10.478
10.490
10.517

10.518
10.528

10.542

IENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Ancinale (Cardinale,
Satriano).

Acquisto ed esproprio di terreni degradati ricadenti nel bacino Mesima Allaro
(Serra S. Bruno, Gerocarne, Arena, Sorianello), Spadola, Simbario, Pizzoni,
Vazzano, Vallelonga).

Sistemazione idraulico-forestale nel torrente Tacina (Cotronei, Petilia Policastro).

Acquisto ed esproprio di terreni degradati per il rimboschimento nei bacini Corace
Alli Simeri ed Uria (Albi, Magisano, Sersale, Sorbo S. Basile, Taverna, Bian-
chi, Colosimi).

Acquisto ed esproprio a favore dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali di
un lotto di terreni degradati da destinare al rimboschimento dei filunm An-
gitola e Mesina (Simbario, Vallelonga, S. Nicola da Crissa, Capistrano, Filo-
gaso).

Sistemazione-idraulico forestale nel bacino dell’Ancinale (Brognaturo, Satriano,
Cardinale).

Lavori di ordinaria coltura di n. 14 vivai forestali adibiti alla produzione di pian-
tine da impiegare nella sistemazione di bacini montani (Cenadi, Mongiana,
Nicastro, S. Eufemia, Serra S. Bruno).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Salubro Gallipari (Brognaturo, S. Ca-
terina dello Jonio).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Simeri (Albi, Magisano).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. del torrente Alli (Taverna, Sorbo S. Ba-
sile).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Tacina (Petrona, Me-
soraca, Petilia Policastro, Cotronei).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Assi (Guardavalle).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Lorrente Angiiola (Capistrano,
Monterosso Calabro, S. Nicola da Crissa).

Sislemazione idraulico-forestale nel bacino del Mesima (Pizzoni, Vazzano, Valle-
longa, Simbario).

Acquisto ed esproprio di terreni degradati ricadenti nel bacino del Neto (Castel-
silano, Savelli, Verzino, Cotronei).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Simeri (Albi, Magisano, Taverna).
Sistemazione idraulico-forestale nel bacino torrente Alli (Albi, Colosimi).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Anecinale (Cardinale, Satriano).
Acquisto ed esproprio dei terreni degradati ricadenti nei bacini Alaca Ancinale
Assi e Stilaro (Brognaturo, Cardinale, Guardavalle).

Acquisto ed espropio di terreni degradati ricadenti nei bacini Alli Corace Crocchio
Tacina ed Uria (Cerva, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Sersale, SRorbo
S. Basile, Taverna).

Acquisto ed esproprio di terreni degradati lungo il litorale tirrenico e jonico (S.
Bufemia, Curinga, Pizzo, Nicotera, Cird Strongoli, Crotone, Sellia, Simeri,
Crichi, Catanzaro, Borgia, Squillace).

Sistemazione idraulico forestale bacini Corace Alli e Uria (Sorbo S. Basile, Ta-
verna, Zagarise).
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10.544 Sistemazione idraulico forestale bacino torrente Alaca (Brognaturo, Gardinale, S.
Sostene).
4£0.004 Lavori colturali e manutentori agli impianti arborei realizzati nei litorali Angitola

Capo Suvero Crotone Pelati Sottana Copanello Simeri Lipuda e Madonna di
Mare (S. Eufemia, Curinga, Pizzo Calabro, Crotone, Simeri Crichi, Gatanzaro,
Borgia, Squillace, Cird0 Marina).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI RoSARNO.

43 Strada dalla comunale Limbadi S. Nicola per la contrada Cardinosa alla strada
provinciale Nicotera SS. 18 (San CGCalogero, Limbadi).
10.189 Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino del Mesima (Nicotera, Lim-
badi).
10.483 Sislemazione idraulico-forestale agraria nel bacino Mesima S. B. torrente S. Gio-

vanni e Minori (Limbadi, Nicotera, Serrata).

UFFICI0O DEL GENIO CIVILE DI CATANZARO.

9 Consolidamento dei rioni Torre S. Lucia, Galluppi G., Bruno dell’abitato di S.

Mauro Marchesato (S. Mauro Marchesato).

11 Consolidamento della costa del rione Castello e del rione Navina dell’abitato di
Pizzo Calabro (Pizzo CGalabro). ’

13 Consolidamento dei rioni Ursoleo ed Inferno dell’abitato di Fossato Serralta
(Fossato Serralta).

14 Consolidamento dei rioni S. Angelo Trinchieri dell’abitato di Sellia Superiore
(Sellia).

21 Consolidamento del rione Ringo, case popolari e rione S. Caterina dell’abitato
di Petilia Policastro (Petilia Policastro).

22 Consolidamento dei rioni Porta di Basso, Castello e Bizzoli dell’abitato di Melissa
(Melissa).

23 Consolidamento dei rioni Vallescura S. Nicola e Vari del comune di Isca sullo
Jonio {Isca sullo Jonio).

29 Consolidamento dei rioni S. Giovanni e Cretarossa della frazione Zinga dell’abitato
di Casabona (Casabona).

37 Consolidamento dell’abitato (Petrizzi).

52 Consolidamento dei rioni 8. Nicola da Crissa e Caria dell’abitato di S. Nicola da
Crissa (S. Nicola da Crissa).

114 Consolidamento dell’abitato (Gizzeria).

115 Consolidamento dei rioni Umberto I, Monte Grappa, S. Angelo Vecchio, Regina
Margherita dell’abitato di Rocca di Neto (Rocca di Neto).

116 Consolidamento dei rioni S. Martino, Indari, Salerno e Via Roma (Guardavalle).

117 Consolidamento dei rioni Cucco, Colla, Cinti, Torretta, Fischia del Comune di Roc-
cabernarda (Roccabernarda).

118 Consolidamento dei rioni Castello, S. Francesco e Rupe (Nocera Tirinese)).

119 Consolidamento del rione Fontane del Ferro (S. Floro).

36. — RENDICONTO GENERALE 1962-63 — Parte I. - Tesnro
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dell’abitato (S. Andrea Apostolo sullo Jonin).
dell’abitato (Caraffa).

dei rioni Giostra, Arenacchio, Cortiglio, Pugliese, (Ciro).

rioni 8. Giovanni e Soprano (Gimigliano).
dell’abitato (Badolato).

dei rioni Monastero e Centro (Cardinale).
dell’abitato (Martirano Lombardo).

dell’abitacolo (Gagliato).

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitalo
dell’abitato
dell’abitato

(Joppolo).

(Ghiaravalle).
(Gasperina).

(Belvedere di Spinello).

(Polia).

Trasferimento totale dell’abitato e strada di accesso al nuovo abitato (Zun-

Numero
del progetto
120 Consolidamento
121 Consolidamento
129 Consolidamento
130 Consolidamento
131 Consolidamento
135 Consolidamento
145 Consolidamento
156 Consolidamento
157 Consolidamento
186 Consolidamento
187 Consolidamento
224 Consolidamento
225 Consolidamento
228
gri).

272 Consolidamento
273 Consolidamento
300 Consolidamento
305 Consolidamento
324 Consolidamento
325 Consolidamento
358 Consolidamento
367 Consolidamento
411 Consolidamento
412 Consolidamento
413 Consolidamento
414 Consolidamento
415 Consolidamento
416 Consolidamento
417 Consolidamento
420 Consolidamento
421 Consolidamento
422 Consolidamento
423 Consolidamento

dell’abitato
dell’abitato
del’abitato
dell’abitato
dell’avitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell'abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell'abitato
dell’abitato

(Dinam).

(Martirano Lombardo).
(8. Caterina dello Jono).
(Taverna).

(Belcastro).

(Tropea).

(Rocca di Neto).
(Falerna).

(Brognaturo).

(Sersale).

(Amato).

20 lotto (Cird Superiore).
(Sorbo S. Basile).

10 lotto {Arena).
(Fabrizia).

(Casabona).

(Mongiana).

(Cutro).

(Pizzoni).
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del progetto
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431
432
434
435
441
464
465
466
467
ATl
472
473
486
488
497
498

514
518
522
523
541

544

624

Consolidamento
Consolidamento
Comnsolidamento
Consolidamento
Completamento
Completamento
Consolidamento
Consolidamento

tonsolidamento
Gonsclidamento
Consolidamento
Consolidamento
Cobsolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consohdamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento

ronsolidamento

Cionsolidamenlo

Consolidamentto dell’abitato (Albi).

Consolidamento dell’abitato 20 lotto (Martirano).

Complemento del piano regolatore in lncalitd Novalba (Cardinale).
Consolidamento dell’abitato (Sambiase).

Consolidamento dell’abitato (Centrache).

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato

del piano regolatore in localitd di Ialopa (Cortale).

del piano regolatore (Isca sullo Jonio).

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato

delP’abitato

(Soriano Calabro).
(Acquaro).
(Miglierina).

(Monterosso Calabro).

(Melissa).

(Magisano).
(Gerocarne).

(Satriano).

20 intervento (Chiaravalle Centrale).
(Pentone).

(S. Mauro Marchesato).
(Catanzaro).
(Guardavalle).

(Isca sullo Jonio).
(Petilia Policastro).

{S. Vito Ionico).
(Sant’Andrea Apostolo sullo Jonio).
(Argusto).

(Sorianello).
(Montepaone).
(Settingiano).
(Conflenti).

{Dasa).

20 lotto (Gizzeria).
(Simeri Crichi).

(Tiriolo).
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Numero
del progetto
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640
642
644
673
683
684
701
708
710
721
723
725
728
731
736
T42
743
752
762
766
771
772
773
802
807
823
824
825
851
856
865
878
10.021

Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento

Consolidamento

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Corace (Sorbo S. Basi-

le).

dell’abitato (S. Sostene).

dell’abitato (Sellia Superiore).

dell’abitalo (Roccabernarda).

dell’abitato (Carlopoli).

deil’abitato 20 lotto {Cardinale).
dell’abitato (Cenadi).

dell’Abitato (Crucoh).

dell’abitato (Borgia).

dell’abitato (Badolato).

dell’Abitato 20 intervento (Caraffa (i Calanzaro).
dell’abitato (Guardavalle).

dell’abitato (Gasperina).

dell’abitato (Montauro).

dell’abitato (Taverna).

dell’abitato (Fossato Serralta).

dell’abitato (Pizzo Calabro).

dell’abitato 20 lotto (Dinami).

dell’abitato (Mesoraca).

dell’abitato 20 lotto (Gagliato).

dell’abitato {Cortale).

dell’abitato 20 lotto (Belvedere di Spinello).
dell’abitato 20 lotto (Petrizzi).

dell’abitato 2° lotto (Martirano Lombardo).
dell’abitato (Soverato Marina).

dell’abitato 2¢ lotto (3. Gaterina dello Tonio).
delP’abitato (Belcastro).

dell’abitato 20 lotto (Montauro).
dell’abitato (S. Vito sullo Jonio).
dell’abitato 3¢ lotto (Cortale).

dell’abitato 20 lotto (Magisano).
detl’abitato 4 Intervento (Guardavalle).

dell’abitato (Marcellinara).
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10.039 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del lume Angitola (S. Nicola da Crissa,
Capistrano).

10.133 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del fiume Ancinale (Davoli, Satriano).

10.231 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del fiume Ancinale (Savoli, Satriano,
Gagliato, Petrizzi).

10.235 Lavori di regimazione e trattenuta ner tronchi prevallivi e vallivl der torrent:
Gregoraci Caramonte e Marini nel bacino del Sovereto (Sovereto).

10.312 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Murmia e S. Anna torrenti La
Morte e Murmaria (Joppolo, Tropea).

10.465 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del fiume Ancinale (Cardinale, Brogna-
turo, Satriano, Gagliato).

10.587 Sistemazione idraulica nel bacine Murmia 8. Anna S. B. Fosso Marinate (Vibo
Valentia).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GATANZARO.

A1 Strada Decollatura Cerrisi Arena Bianca (Decollatura, Soveria Mannelli).

51 Strada dalla stretta di Forestella a Sberno 2¢ tronco dal flume Neto alla SS. 107
(Cotronei, Crucoli).

62 Strada Albi Vincolise {Albi, Magisano).

122 Strada Montedoro Filadelfla (Filadelfia).

144 Strada di bonifica Nicastro-Maida tratto Nicastro-bivio Bozzolificio (Maida).

158 Strada dalla S8, 106 alV’abitato di Cird Marina localitd Tirone (Cird Marina).

183 Strada dalla provinciale per case Incenso contrada Logge ¢ Muni (Chiaravalle,

Centrache, Torre di Ruggiero).

201 Strada di bonifica Roccabernarda Valle del Tacina Scalo 3. Mauro Marchesato
: (Roccavernarda - 3. Mauro Marchesato).

651 Strada di bonifica bivio Conacafarda ai piani di Moio 3° {ronco da S. Apostolo a
piani di Moio (Sorbo S. Basile).

652 Strada di bonifica bivio Conacafarda dei piani di Moio 1° tronco della stirada

di bonifica Cafarda contrada Orazia alla comunale Orazia Sorbo S. Basile
(Fossato Serralta, Sorbo S. Basile).

SERVIZIO 1DROGRAFICO CENTRALE.

108 Potenziamento attrezzature 1drografiche gestione biennin 1958-59.
108/1 Perizia integrativa gestione impianti idrometrografici e rilievi, biennio 1958-59.
108/2 Prosecuzione per altri due anni di gestione per indagini idrologiche di alcuni bacini

della Calabria biennio 1960-61 e ripristino delle stazioni pluviometriche dan-
neggiate dalla alluvione del 24 dicembre 1959.

311 Installazione di 3 stazioni idrografiche sui torrenti Esaro di Crotone e Ponticelli
! ¢ al lago collinare Madonna della Quercia (Crotone).

732 Potenziamento impianti idrografici stazioni di Ponticelli S. Francesco ¢ Madonna
della Quercia in territorio di Crotone e loro gestione per il 1962,
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309
346

483

10.276
10.295

10.301
10.410

10.484

10.553

CONSORZI RAGGRUPPATI DELLA PROVINCIA DI (CATANZARO.
Sistemazione della strada S. Maria Corace (Calanzaro).

Strada di bonifica Filogaso 83. 182 lungo La valle del Mesima 1° tronco torrente
Falla Filogaso Ponte sul Mesima (Filogaso).

Irrigazione della zona latistante al corso superiore del fiume Mesima (Gerocarne,
Soriano Calabro, Vazzano, 3. Onofrio, Stefanaconi, Francica).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Crocchio (Cropani).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Turrina (Curinga, Iacurso, S,
Pietro a Maida).

Sistemazione idraulica del torrente Pelacca Inferno e Minor: (Isola Capo Rizzuto).

Acquisto dal libero commercio di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
idraulico-forestale-agraria nella stagione silvana 1960-61 (Sorianello, Umbria-
tico, Rocca di Neto, Soverato, Amato, Curinga, Filadelfia, S. Mauro Marche-
sato, Caraffa, Marcellinara).

Acquisto dal libero mercato di piantine da impiegare nei lavori di sislemazione
idraulico-forestale e agraria nella stagione silvana 1961-62 (Catanzaro).

Acquisto dal libero mercato di piantine forestali per la stagione Silvana 1962-63
(Catanzaro).




571

RENDICONTO GENERALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
1962-63.

PROVINCIA DI COSENZA

Numero

TE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE —~ COMUNI INTERESSATI
del progetto EntE ¢ Comu

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA MONTANA

10.526 Perizia di studio per la redazione di piani tecnico economici per i principali com-
plessi boscati dei Comuni della Calabria.

OPERA VALORIZZAZIONE SILA.

58 Strada da Caloveto a Bocchigliero 12 e 20 tronco (Caloveto, Pietrapaola, Bocchi-
gliero).

68 Strada da S. Lorenzo del Vallo a Ponte Esaro (S. Lorenzo del Vallo).

T4 Strada Trepido-Caporose-Gisbarro-SS. 108 bis-1° stralcio (Aprigliano, Parenti,
S. Giovanni in Fiore).

136 Strada Camarda-Saliano-Colle dei Lupi-Rogliano-tronco Saliano-Colle dei Lupi
(Rogliano).

139 Ponte sul fiume Trionto in localita Mulino a valle della SS. 177 (Longobucco).

177 Strada della Montagna da Rossano a Giamberga 1° tronco (Rossano).

181 Strada piana di Caruso-Corigliano-Trentacoste (Corigliano).

198 Strada longitudinale Lago Arvo dalla localitd Rovale sulla SS. 108 bis localitd Qua-
resima attraverso Scarda e Pino Collito (Aprigliano, S. Giovanni in Fiore).

215 Strada di bonifica Cecita-Lagar0o (Spezzano della Sila).

227 Strada contrada Qualva-Bianchi-innesto al km. 13,500 della SS. 108 bis per Bocca
di Piazza (Bianchi).

281 | Costruzione del 3o tronco della strada dalla SS. 108 bis a Rogliano tronco da Colle
dei Lupi a Rogliano (Rogliano, S. Stefano di Rogliano).

294 Invaso sul torrente Cavaliere nell’altipiano Silano. Indagini relative e distribu-
zione irrigua su 1.000 ettari.

437 Ricerche idriche nella fascia costiera tirrenica fra il flume Corallo e il ilume Ca-
strocucco.

451 Completamento ricerche idrologiche nella fascia costiera Jonica dalla Fiumarella
di Guardavalle al fiume Corace.

476 Strada di bonifica Rossano-Giamberga-2¢ tronco da Cozzo del Pesco al torrente
Cino (Longobucco, Rossano).

526 Studi per la irrigazione delle zone Savuto, Ampollino e Neto a monte di Ariamacina.

681 Costruzione di una casa cantoniera a servizio della strada Serra di Piro SS. 108
bis presso Bocca di Piazza (Bianchi).

748 Strada di bonifica Rossano Giamberga 3¢ tronco dal torrente Cino a Giamberga
{(Corigliano, Acri).

759 Strada di bonifica SS. 106 Campo provinciale per Cropalati. Tronco da Serra

| Ghiastre alla provinciale per Cropalati (Cropalati).
10.025 ‘ Sistemazione idraulico forestale nel B. M. del fiume Mucone (Acri).
10.054 Sistemazione idraulico forestale nel B. M. Fiume Arente S. B. Vallone del Giudice

(Leggiadria, Fosso della Pitera, Castellara, Rose).
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Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

10.058

10.082

10.107

10.164

10.163

10.202

10.205

10.206

10.212

10.220

10.243

]
|
‘ 10.236
|
|

10.247
‘ 10.272
10.319
10.325
10.343
| 10.394
10.397

10.420

10.474
16.500

10.504

Sistemazione idraulico forestale nel B. M. del filume Trionto S. B. torrente Manna
{Longobucco).

Sistemazione idraulico forestale nel B. M. del fiume Mucone S. B. torrente Ca-
lamo, Valloni S. Leonardo, Acqua di Macchia (Acri).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. della Fiumara dell'Arso (Mandatoriccio,
Scala Coeli).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Fiume Trionto {Longobucco).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Arente, SS. BB. Pezze
delle Pere, Pietra Focale, 5. Mauro e Serralonga (Rose, Luzzi, S. Pietro in
Guarano, Lappano).

Sistemazione idraulico-forestale del bacino del torrente S. Mauro S. B. torrenti
Mizzofato, Pisciacane e Occhio di Lupo (Corigliano Calabro, S. Cosmo Albanese,
S. Demetrio Corone).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Mucone SS. BB. Duglia, Vallone Ar-
moino, Fravitto e Finocchiara (Bisignano, S. Sofia d'Epiro).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Mucone SS. BB. Valloni Colamaneci,
Corvicello, Carrello, Ceraco, S. Vrasu (Celico, Acri, Luzzi).

Lavori integrativi e di ordinaria coltura agli interventi idraulico-forestali eseguiti
nei bacini Arente Javes S. B. torrenti Testa d’Arente, Cargarello, Venturilla,
Scarparello (S. Pietro in Guarano).

Lavori integrativi e di ordinaria coltura nel bacino Mucone SS. BB. torrenti S.
Martino, Rosario, Ceraco, Vallone Pedace. Galatrella e Todaro (Acri, Celico).

Opere di consolidamento zone franose sulle pendici del torrente Javes (Rose).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino el Neto SS. BB. Ariamacina e Feli-
cetti (Serrapedace, Spezzano Piccolo. 8. Giovanni in Fiore).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del flume Trionfo (Longobneeo).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Arente, SS. BB. Gan-
garello, Spadafora, Spinello, Fago del Soldato-Vaccaro (Rose, S. Pietro in
Guarano).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Mucone SS. BB. Serra-longa, Castel-
lara, Bagiano e Molicelle (Acri, Luzzi).

Sistemazione idraulica nelle pendici dei medi bacini comprese fra il torrente Du-
glia e la stretta di Tarsia (Bisignano S. Sofla d’Epiro).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino dell’Arente SS. BB. Monticello e Pie-
trobove (Rose).

Opere di conservazione del suolo nel bacino 8. Mauro Malfrancato (Vaccarizzo Al-
banese, S. Giorgio Albanese).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Mucone SS. BB. torrenti Pescara,
Gidora e Ilice (Luzzi).

Opere di conservazione del suolo a difesa delle strade Rossano Sila e Corigliano Sila
(Corigliano CGalabro, Rossano).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Cino Colognati torrente”Celati (Ros-
sano).
Opere di conservazione del suolo nel bacino Trionto (Calopezzati, Caloveto, Crosia).

Opera di conservazione del suolo nel bacino Trionto S. B. Macrocioli (Longobuceo).
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10.524

10.530
10.537
10.550

10.562

10.597

40.005

3

4

88

132

133

134
166

167

168

Opere di conservazione del suolo nel bacino Arente Javes e costruzione strada
forestale di servizio da Varco S. Mauro alla contrada Cioccolazzo (Rose).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Corace (Bianchi, Panettieri).
Opere di conservazione del suolo nel basso bacino del Mucone (Luzzi, Bisignano).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Neto SS. BB. Garda e Lese (S. Gio-
vanni in Fiore, Pedace).

Ordinaria coltura di n. 12 vivai e n. 12 piantonaie volanti per la produzione di
piantine da impiegare nei Iavori di sistemazione idraulico forestale (Aiello,
Fagnano Castello, Montalto Uffugo, Morano, Campana, Acri, Rossano, in prov.
di Cosenza-Cenadi, Mongiana, Nicastro, Serra S. Bruno in prov. di Catanzaro
Reggio Calabria, Oppido Namertino, Martoni in prov. di Reggio).

Sistemazione idraulico forestale nel bacino Fiumarella Arso (Caloveto, Pietra-
paola).

Lavori colturali e manutentori agli interventi di conservazione del suolo eseguili
nel bacino Fiumarella Arso (Mandatoriccio, Scala Coeli).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DEL SIBARI E MEDIA VALLE D1 CRATI,

Completamento del canale allacciante le acque alte dette dei Salinari (Cassano
Jonio).

Restauro e adattamenti villaggi di bonifica esistenti nella piana di Sibari (Corigliano
Calabro, Villapiana).

Fasce frangivento nella zona della foce del Crati (Corigliano Calabro, Cassano
Jonio).

Completamento del collettore Vena Grande e cosiruzione del manufatto di sbocen
a mare (Cassano Jonio).

Costruzione della strada di Fornara (Cassano Jonio).

Chiusura di rotte negli alvei dei flumi Esaro e Coscile nei pressi detlo scalo ferro-
viario di Spezzano Albanese (Spezzano Albanese).

Completamento e dimensionamento dell’allacciante acque alte nel settore est del
comprensorio di Cassano Jonio.

Costruzione strada della Pineta 20 tronco dalla SS. 106 alla provinciale per Villa-
piana (Villapiana).

Sistemazione idraulica a difesa dell’Esaro e dei suoi affluenti 2¢ lotto arginatura in
destra del fallone dal fosso cona alla ferrovia Cosenza Sibari (S. Marco Argen-
tano - Roggiano Gravina.

Difesa saltuaria in alveo del tratto prevallivo del torrente Citria e del suo affluente
Armeno (Rossano).

Arginatura in sinistra Crati dal torrente Arente al Ponte di Rose {(Rose).

Elettrodotto per utilizzazioni agricole nelle zone di Apollinara e Sanzo (Cori-
gliano).

Elettrodotto per utilizzazioni agricole nella zona compresa tra il Cino ed il Trionto
(Rossano).

Difese saltuarie di sponda sull’asta terminale del flume Crati dal Ponte di Conca
sotto Terranova fino al mare (Cassano Jonio, Corigliano, Terranova).
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169

173

193

194

195

196

199

200

217

218

239

285

303
307

308

322
333

334

347

357

Integrazione delle opere di contenimento nel tratto prevallivo e vallivo del tor-
rente Galatrella (S. Demetrio Corone).

Strada di bonifica Terranova-Apollinara (Terranova da Sibari).

Sistemazione idraulica del corso vallivo e prevallivo dei torrenti Gennarito e
Mammeno (Rossano).

Lavori di integrazione alle opere di difesa nei tratti prevallivi e vallivi del torrente
S. Mauro ed affluente Occhio di Lupo {Corigliano Calabro).

Integrazione delle difese di sponda al flume Coscile dalla confluenza con 1'Esaro
alla confluenza del Crati {Cassano Jonio, Corigliano).

Integrazione delle opere di contenimento nel corso vallivo del torrente Coriglia-
neto (Corigliano).

Lavori urgent1 a difesa di sponda del fiume Crati dal Ponte di Bisignano al tor-
rente Mucone (Luzzi, Lattarico).

Strada di bonifica del Mordillo dallo scalo ferroviario di Spezzano Albanesc
alla localitd Apollinare (Corigliano, Spezzano Albanese, Terranova da Si-
bari).

Costruzione del primo tronco della strada Valle del Cocchiato dalla SS. 19 a Vasco
Chiaro {Cervicati, Mongrassano).

Sisteinazione 1draulica a difesa del Coscile ¢ dei suoni affluenti a monte della con-
{luenza con I’Esaro (Castrovillari, Saracena).

Ricerche e misurazioni falda subalvea del torrente Satanasso alla slrella di Villa-
piana.

Rilievi plano-altimetrici nel bacino di Cerchiara.

Difese saltuarie nei tronchi vallivi dei torrenti Caldanello e Sciarapottolo (Cerchiara
di Calabria, Francavilla marittima).

Integrazione alle difese vallive dei torrenti Grammisati e Vallone Aranci (Ros-
sano).

Pronto intervento per chiusura rotte in sinistra del Lorrente Grondo dalla Con-
fluenza del flumicello allo sbocco nel flume Esaro (Altomonte).

Strada di Francavilla e Terziaria ponte sul Raganello (Francavilla marittima).

Costruzione di centri di servizio nelle localitd di Torano, Cammaratla, Piragineto
(Castrovillari, Rossano, Torano Castello).

Opere urgenti nei tronchi vallivi det torrenti Colognati Celati Acqua del Fico e
Contermini (Rossano).

Strada di bonifica in destra Crali dal rione Macello alla localita Menna (Rose).

Strada di Gadella e completamenio strada dello Scavolino (Cassano Jonio, Cori-
gliano Calabro).

Integrazione dei servizi per i villaggi di Frassau, Thurio, Torre Cerchiara (Cori-
gliano Calabro, Villapiana).

Integrazione delle opere di difesa spondale nell’asta valliva der torrenti S. Mauro
Malfrancato e Occhio di Lupo (Corigliano Calabro, S. Demetrio Corone. Vac-
carizzo Albanese, S. Giorgio Albanese).

Integrazione delle opere di difesa nel fronco vallivo del torrente Raganello (Ci-
vita, Francavilla).
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372 Difese saltuarie in sponda destra del flume Esaro e nel torrente Follone inalveazione
valliva del torrente Grondo {Altomonte-Tarsia - S. Lorenzo del Vallo, Spez-
zano Albanese).

375 Difesa disponda nel corso medio del fiume Crati e dei suoi affluent:r di destra e
‘ sinistra dal torrente Gidora al torrente Cocchiato (Lattarico, Torano Calabro, |
Bisignano, Luzzi, Mongrassano). |

429 Strada Terziaria ponte Raganello (Francavilla Marittima).
438 Sistemazione dei tratti vallivi dei torrenti Malfrancato e Musolito (Corigliano
! Calabro, 8. Demetrio Corone).

447 Difese saltuarie di sponda nel tronco vallivo del torrente Vragella e dei suoi affluenty
Ferraino e Iripietro (Corigliano Calabro).

475 Strada di bonifica di fondo valle del Grondo dalla provinciale Altomonte Roggiano |}
alla fondo valle dell’Esaro (Altomonte, Roggiano Gravina, 3. Lorenzo del
Vallo).

&7 Derivazione dal Mucone a scopo irriguo. Rete di distribuzione in destra e sinistra

Crati ed annesse opere di bonifica idraulica (Luzzi, Bisignano, S. Sofia d’Epiro,
Torano Castello, Mongrassano, Tarsia).

479 Integrazione delle difese di sponda del flume Crati dal torrente Duglia alla Pietra
della Lavandaia. Opere di difesa nel tronco vallivo e prevallivo del torrente
Arente (Bisignano, Castiglione, Lattarico, Montalto, Rose, S. Sofla, Tarsia).

AR2 Opere idrauliche di scolo nelle zone Laccata. Cammarata, Mordillo, Patursi, Ma-
rinotti, Saraceno, Satanasso, Raganello (Spezzano Albanese, Castrovillari, }
Terranova da Sibari, Cassano Jonio, Villapiana).

508 Integrazione difese vallive del torrente Raganello (Francavilla Marittima, Ciassano
Jonio),

a09 Integrazione difese spondali flume Esaro, torrente Follone, flume Coscile (S.
Marco Argentano, Tarsia, S. Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese). l

538 Centro di servizio in localitd Montalto Scalo (Montalto Uffuga).

561 Lavori di pronto intervento nei torrenti Vragella, Ferraino e Gennarito (Corigliano
Calabro).

572 Studi e misure sul litorale marino da Trebisacce alla foce del Trionto (Trebi-
sacce).

577 Completamento strada in destra Crati tronco dalla provinciale per Rose alla

provinciale per Bisignano (Rose, Luzzi).

586 Strada di bonifica e penetrazione a completamento delle opere irrigue da realizzare
in sinistra e destra del Mucone (Luzzi, Bisignano).

607 Integrazione difese spondali del fiume Crati della confluenza con I’Arente a Bisi-
gnano (Castiglione Cosentino, Rende, S. Pietro in Guarano, Torano, Rose,
Luzzi, Lappano, Zumpano, Bisignano, Montalto Uffugo).

608 Impianto irriguo nella piana di Sibari con derivazioni dall’Invaso di Tarsia 1°
lotto canale adduttore e principale (Terranova da Sibari, Corigliano Calabro).

613 Indagini e progettazioni di massima della irrigazione dei terreni della valle del
torrente Follone affluente dell’Esaro,

[ 628 Integrazione della viabilitd di bonifica nel sub comprensorio della media valle del
! Crati (Montalto Uffugo, Torano Castello, Luzzi, Bisignano, 8. Sofla d’Epiro).

638 Studio pedologico dei terreni salsi nella Piana di Sibari, ’
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702

705

713

717

174

|
|
{ 738
|
|
|

10.040

10.042

10.046

\
10.044
10.078

|

10,081

10.083

|

t 10.105
|

| 10.153
|

!

10.155

Consolidamento delle golene del flume Crati con piantagioni di pioppi {Corigliano
Calabro, Terranova da Sibari).

Studi di massima di acquedotto rurale per 'approvvigionamento della Piaua di
Sibari e zone contermini.

Integrazione della viabilitd di bonifica nel sub comprensorio della Piana di Sibari
(Castrovillari, Cassano allo Jonio).

Irrigazione della Piana del Garga fra Coscile e Tird (Altomonte, Castrovillari,
Saracena S. Lorenzo del Vallo).

Spese di progettazione dell'impianto irriguo della Piana di Sibari eon derivazione
dalla traversa di Tarsia.

Indagini geognostiche rilievi e studio di massima di un invaso in Tocalitd Ponte
Corvo sul torrente Mavigliano affluente del lume Crati per V'irrigazione di 4.600
ettari.

Tmpianto irriguo del Coscile fra il torrente Eiano e Raganello (Cassano allu Jonio,
Francavilla Marittima).

Integrazione difese vallive del torrente Raganello dalla SS. 105 al mare (Francavilla
Marittima, Cassano allo Ionio).

Acquedotto rurale per ’approvvigionamento della piana di Sibari 10 lotio esccutivo
approvvigionamento delle zone A-B-C- in sinistra del Raganello e di parte
della zona e in destra dello stesso (Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria,
Francavilla marittima, Villapiana).

Perizia di studi e ricerche necessarie per il riordino dell’irrigazione nel Compreu-
sorio e per il completamento della progettazione di massima.

Completamentn della rete scolante acque basse di terzaria (Francavilla Marittima,
(Cassano allo Jonio).

Studi e ricerche di acque sotterraneee nel Rossanese ad uso irriguo di 1000 ettar:
analisi pedologiche rilievi e progettazione di massima della distribuzione.

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Malfrancato. S. B. del Floro e del
Miruno Macchialonga (S. Giorgio Albanese).

Sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria nel bacino dell’Esaro S. B.
torrente Rose e Occido {San Sosti).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del medio Crati S. B. torrente Pennino
(Mongrassano).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. dell’Esaro S. B. torrente Rose (S. Sosti).

Sistemazione idraulica del B. M. dei torrenti Emoli e Surdo S. B. Valloni Ruotolo
e S. Croce {(Rende).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Annea S. 13, Vallone Marri
(S. Benedetto Ullano).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Finita (8. Martino di
Finita, Cerzeto, Torano Castello).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Ferro S. B. Valloni Crispelh
¢ Pedarro (Castroregio, Oriolo).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino del Cino Colognati S. B. tor-
rente Gennarito (Corigliano Calabro).

Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-connessa nei bacini dei torrenti Gram-
missati e Vallone degli Aranci (Rossano).

p————
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‘;‘ Nuinero
}] del progetto
|
I
|

10.172 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Renditi Fiumara Castello S. B. Gar-
i done e Annunziata (Rosito Capo Spulico).

l! 10.179

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI ,
|
. oo o . . , i
Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Cocchiato Gampagnano torrenti Turbolo /‘{

‘ ' ¢ Salice (Cerzeto, Mongrassano, Torano Castello).
\‘ |
I 10.181 ! Opere di conservazione del suolo nel bacino dei torrenti Emoli e Surdo (Marano
[l ‘ Marchesato, Marano Principato, Rende, S. Fili).
:( 10.18% Opere d1 conservazione del suolo nel bacino del torrente Finita (Cerzeto).
o
1] 10,196 Opere d1 conservazione del suolo nel bacino dell’Esaro S. B. torrente Grondo
“\ {Acquaformosa).
\
| 10,197 ! Sislemazione idraulico-forestale del B. M. del torrente Annea (S. Benedello Ul-
H ‘ lano, Montalto Uffugo).
| [{0.213 | Sislemazione idraulico-forestale nel bacino Satanasso Caldanello S. B. turrente
\} Sciarapottolo (Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria).
}'1 10,223 ‘ Opere di difesa dall’erosione superficiale nel bacino del torrente Calatrella (S. Sofia
’ : D’Epiro, Acri, S. Demetrio Corone).
: 10.315 { Opere di conservazione del suolo nel bacino del Basso Crati S. B. torrenle Musolito
’\ : (S. Demetrio Corone).
‘l 10.316 Opere di conservazione del suolo nel torrente Coriglianeto (Acri, Corigliano Galabro).
gl
i\ 10.317 {mpianto e ordinaria coltura annuale di un vivaio per la produzione di piantine
J forestali (Corigliano Calabro).
!‘ 10.318 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Basso Crati S. B. torrente Galatrella
i (S. Demetrio Corone).
‘ 10.324. Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Canna Armi. Regimazione acque super-
ficiahi e consohidamento pendici in frana a tutela della strada provinciale Rocca
( Imperiale Canna (Canna).
' 10.327 | Opere di conservazione del suolo nel bacino Ferro Straface a tutela della strada
[ provinciale Oriolo Certosimo (Oriolo).
i (0.328 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Avena Saraceno S. B. torrente Paghara
l (Albidona).
10.342 Operediconservazionedel suolonelbacino del torrente Raganello (S. Lorenzo Bellizzi).
i 10,346 Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Satanasso (Plataci).
Il
y 10,352 Opere di conservazione del suolo nel bacino (ino Colognati torrente Grammissati ||
‘{ (Rossano Calabro).
1 10).383 Opere di conservazione del suolo nelle pendici del medio bacino del Cocchiato
‘ Campagnano (8. Vincenzo La Costa, Lattarico, Mongrassano).
! 10.388 I Opere di conservazione del suolo nei bacini Esaro e Coscile (Lungro, Acquaformosa,
‘ Altomonte, Saracena).
{ 10.391 Upere di conservazione del suolo nel bacino Esaro (Roggiano Gravina).
| 10.406 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Coscile S. B. torrente Eiano (Cas-
sano allo Jonio).
10.408 Acquisto dal libero commercio di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
» idraulico-forestale-agraria nella stagione silvana 1960-61 (Marano Principato,
‘ Torano Castello, S. Giorgio Albanese, Corigliano, Cerchiara, Acquaformosa,
[ S. Benedetto Ullano, S. Lorenzo Bellizzi).
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10.422 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Raganello (Civita, Francavilla Marit-
tima).
10.461 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Basso Crati a tulela della strada
Apollinara (Terranova da Sibari).
10.486 Acquisto dal libero mercato di piantine da impiegare ne1 lavor: di sistemazione
idraulico-tforestale e agraria nella stagione sitvana 1961-62 (Acquaformosa,
S. Benedetto Ullano, Cassano Jonio, Mongrassano, Plataci, S. Lorenzo Bellizzi,
Altomonle, Corigliano Calabro, Rossano Calabro, S. Demetrio Corone, Fran-
cavilla Marittima, Canna).
10.498 Indagini geologiche per lo studio di massima di un’opera di lraltenuta sull’alto
corso del torrente Raganello (Civita).
10.503 Ordinaria coltura viva: forestali (Corigliano Calabro).
10.523 Opere di conservazione del suolo nel bacino Satanasso Caldanello (Plataci, Uer-
chiara}.
10’529 Opere di conservazione del suolo nel bacino S. Mauro Mallrancalo S. B. torrente
Leccalardo (Corigliano Galabro).
10.554 Acquisto dal libero mercato di piantine forestali per la stagione Silvana 1962-63
(Cosenza).
10,578 Lavori di ordinaria coltura annuale di un vivaio stabile e di uno volante per la pro-
duzione di piantine forestali da impiegare in rimboschimenti finanziati dalla
Cassa (Corigliano Calabro).
10.579 Sistemazione idraulico forestale nel bacino cocchiato Campagnano S. B. Torrente
Finita (S. Martino di Finita, Torano).
20.001 Manutenzione temporanea della strada di Fornara e della strada di Gadella (Cas-
sano Ionio, Corigliano Calabro).
CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LAO E ABATEMARCO.
2 Sistemazione idraulica dei torrenti Tirello e Revoce (Scalea).
15 sSistemazione idraulica del corso prevallivo della Fiumarella Tortora a monte della
SS. 18 (Tortora).
16 Sistemazione idraulica del corso prevallivo del flume Abatemarco a monle SS, 18
{S. Maria, Verbicaro).
99 Rilevamenti plano-altimetrici delle zone irrigue del comprensorio.
160 Sistemazione valliva del fiume Lao (Scalea, S. Domenica Talao).
194 Completamento e sistemazione del canale di scolo La Varchera (Scalea).
209 Integrazione canalizzazione di scolo in destra del flume Lao (Scalea).
222 Sistemazione idrautica del corso prevallivo del fiume Abatemarco (Grisolia, S.
Maria).
R74 Impianto irriguo in destra del flume Lao (S. Domenica Talao, Orsomarso, Scalea).
340 Studi pedologici nel comprensorio.
352 Strada dalla SS. 18 alla provinciale per 8. Domenica Talao in destra del flume Lao
i°o tronco (Orsomarso).
386 Centro di servizio in localitd Tremoli (Papasidero).
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428 Canalizzazione di scolo in sinistra del fiume Lao (Scalea, S. Maria).
581 Rilievo plano-altimetrico 1/200 della piana di Castrocucco.
660 Completamento della viabilitd di bonifica della bassa valle del Lao.

10.035 Sistemazione idraulico-lforestale nel B. M. dell’Aron S. B. del fosso Giovaniello
e collettore principale in localitd Frana del Giovaniello {Cetraro).

10.036 1 Sistemazione 1draulico-forestale nel B. M. dell’Abatemarco S. B. S. Pielro e S.
Giuseppe (Verbicaro).

10.037 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Oliva S. B. Fosso Maricozzo
(Lago).

10.038 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Lao S. B. Rio Palermo e torrente
Mormannella (Papasidero).

10,150 Sistemazione idraulica del Lorrente Aieta e affluent: minori della Fiumarella di |
Tortora (Aleta. Praia a Mare).

10.152 i Opere di conservazione del suolo nel bacino del Lao S. B. del Santo Nocaio (Pa-
pasidero).

10.167 ; Opere di conservazione del suolo nel medio bacino del torrente Battentieri (Mor-
manno).

10.178 Opere di conservazione del suolo nel bacino del fiume Lao S. B. torrente Argentino
e Fossi Anario Scrivano e Mercurio in sinistra Lao (Orsomarso).

10.291 Sistemazione idraulico-connessa e idraulico-forestale nel bacino del Lao S. B. Cin-
quereme e Curmone {Orsomarso).

10.341 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Lao S. B. torrente S. Angelo
(S. Domenica Talao).

10.409 Acquisto dal libero commercio di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
idraulico-forestale-agraria nella stagione silvana 1960-61 (Orsomarso, Papa-
sidero).

10.434 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Lao S. B. torrente Battentieri

(Mormanno, Laino Castello).

10.473 Opere di conservazione del suolo nel bacino det Lao S. B. Rio Palermo (Papasidero,
S. Domenica Talao).

10.488 Acquisto dal libero mercato di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
idraulico-forestale e agraria nella stagione silvana 1961-62 (Papasidero, Santa
Domenica Talao, Orsomarso).

UFFICIO SPECIALE REGIONALE FORESTE BREGGIO CALABRIA.

10.010 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Coserie (Longobucco).

10.041 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Coriglianeto S. B. torrente
Cardeto (Corigliano Calabro).

10.012 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Caldanello S. B. torrenti
Filice e Bifusto (Cerchiara di Calabria).

10.015 Manutenzione e coltura vivai forestali,

10.061 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente S. Mauro Occhio di Lupo

S. B. Vallone Catenazzo (Acri).
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del progetto
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10.062
10.063
10.077

10.079

10.080

10.084/2

10.085

10.090

10.095

10.110

10.130

10.131

10.140
10.162

10.182

10.183

10.185

10.187

10.193

10.209

10.210
10.214/2

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Malfrancato (Acri).
Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Javes (Rose).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Lorrenie Coscile (Saracena, Caslro-
villari}.

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Lao Battentieri S. B.
Battentieri (Longobucco, Corigliano Calabro).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Lao Battentieri (Morano
Calabro, Mormanno).

Manutenzione e coltura vivai foreslali (Acri, Aiello Calabro, Campana, (erchiara
di Calabria, Fagnano Castello, Montalto Uffugo, Morano Calabro, Rossano,
S. Lorenzo Bellizzi).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Mavigliano (Montalto
Uffugo, 8. Vincenzo La Costa).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Bagni (Acquappesa, Ce-
traro, Guardia Piemontese).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Savuto S. B. torrente
Scalo (Grimaldi).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. Lao Battentieri (Morano Calabro, Mor-
manno).

Sistemazione idraulico-forestale B. M. Coscile (Castrovillari, Morano Calabro,
Saracena).

Sistemazione idraulico-forestale B. M. torrente Coriglianeto (Acri, Corigliano Ca-
labro).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. Colognati (Longobucco).

Sistemazione idraulico-forestale nel! bacino del torrente Coserie (Longobucco,
Cropalati).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Gino (Longobucco, Cori-
gliano Calabro).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Caldanello (Cerchiara di
Calabria).

Acquisto ed esproprio a favore dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali di
terreni da rimboschire nel bacino del flume Neto S. B. Lese (Bocchigliero,
Campana, S. Giovanni in Figre).

Opere integrative e di manutenzione agli interventi di precedente attuazione da
eseguirsi nei bacini Duglia, Risicoli, Cidora, Canovine, Cardone Jassa, Dasunto,
Caronte, Mavigliano Turbolo, Coechiato, Salice (Acri, Luzzi, Spezzano Piccolo,
Spezzano Grande, Domanico, Dipignano, Montalto Uffugo, Cerzeto, Mon-
grassano).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Raganello (Francavilla
Marittima).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Lavandaia Deuda S. B. torrente Varco
Le Chianche (Paola).

Sistemazione idraulico-forestale nel B, M. torrente Mucone (Acri).

Lavori di ordinaria coltura di vivai forestali (Acri, Aiello, Campana, Cerchiara,
Fagnano Castello, Montalto Uffugo, Morano).
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10.215 Lavori colturali ed integrativi a favore delle opere di sistemazione idraulico-fore-
stale realizzate nei bacini Cariglhianato, Gino, Colognati, Coserie ¢ Mucone
(Corigliano, Acri, Longobucco, Cropalati, Paludi).

10.217 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente Trionto (Longobucco).

10.233 Lavori integrativi e colturali alle opere di sistemazione idraulico foresfale nel
bacino del Coscile S. B. Sibari, Fiumicello ed Esaro {(Morano Calabro, Castro-
villari, S. Basile, S. Sosti, Mottafollone, S. Agata).

10.234 Lavori integrativi e di ordinaria coltura agli interventi idraulico-forestali nel bacino
Lao, Battentieri, Bagni di Guardia (Guardia Piemontese, Cetraro, Acquappesa,
Morano Calabro, Mormanno).

10.244 Acquisto ed esproprio terreni ricadenti nel bacino flume Trionto (Longobucco).
10.251 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. dell’alto Crat1 S. B. torrente Rovito
(Cosenza, Zumpano, Rovito).
! 10.254 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. S. Tommaso Bagni di Guardia S. B.
; torrente Aron (Cetraro).
!!
‘ 10.274 Sistemazione idraulico-forestale-agraria nel B. M. Corvino S. Pietro, S. B. San-
gineto e Vallecupo (Sangineto, Belvedere Marittimo).
10.278 Sistemazione 1draulico-forestale nel B. M. Cino Colognati (Longobucco).
10.284 | Lavori integrativi e di ordinaria coltura a favore delle opere di sistemazione idrau-

lico-forestale eseguite nei decorsi esercizi in alcuni bacini montani (Corigliano
Calabro, Acri, S. Giorgio Albanese, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone,
S. Pietro in Guarano, Cerchiara di Calabria, Torre Cerchiara, Frascineto,
Fagnano Castello, S. Marco Argentano, S. Giovanni in Fiore, Rose, Longobucco).

10.288 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del flume Neto S. B. torrente Lese
(S. Giovanni in Fiore, Bocchigliero).

10,292 Sistemazione idraulico-lorestale nel bacino Lao Battentieri (Mormanno, Morano
Calabro).

10.298 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Soverato (Guardia Pie-
montese).

10.299 Sistemazione idraulico-foresiale nel hacino del torrente Fiumicello (Aieta, Tortora,

Praia a Mare).

10.302/1 | Lavori di ordinaria coltura di n. 24 vivai forestali adibiti alla produzione di pian-
\ tine da impiegare nella sistemazione di bacini montani {Aiello, Campana, Ros-
i sano, Fagnano Castello, Cerchiara, Acri, Morano Calabro, Montalto Uffugo).
10.309 | Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Corace (Bianchi).
10.311 Acquisto ed esproprio di terreni degradati da destinare al rimboschimento del
bacino CGino Colognati (Rossano, Longobucco).
10.329 Sistemazione idraulico-foresiale nel bacino Coriglianeto (Corigliano Calabro).
i 10.333 | Acquisto ed esproprio di terreni degradati da destinare a rimboschimento nel
bacino del Mucone (Acri, Celico, Longobucco).
10.335 Opere di conservazione del suolo nel bacino Fiumicello Canal Grande (Aieta,
Praia a Mare),
10,371 Acquisto ed esproprio di terreni degradati ricadenti nei bacini Arente e Trionto
| (S. Pietro in Guarano, Celico, Rose, Longobucco, Bocchigliero).

10.377 ' Sislemazione idraulico-forestale nel bhacino del torrente Mucone {Acri).

37. — RENDICONTO GENERALE 1962-63 — Parte I. - Tesoro
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10.387

10.424

10.425
10.447

10.453
10.454

10.455
10.475
10.489
10.491

10.492

10.497
10.499
10.502

10.506

10.522

10.543
10.549

599

19
24
25

26

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente Savulo S. B. Persico (Aiello
Calabro).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino alto Crati S. B. torrente Can-
navino (Celico, Rovito).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del flume Trionto (Longobucco).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Neto S. B. torrente Lese (Bocchi-
gliero).

Sistemazione idraulico-lorestale nel bacino Fiumicello Ganalgrande (Aieta, Tortora).

Sistemazione idraulico forestale e consolidamento zone Iranose nel bacino Cato-
castro Torbido (Lago, S. Pietro in Amantea, Aiello Calabro, Domanico).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Cino Colognali (Logobucco).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Coserie {Longobucco).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Cino Colognati (L.ongobueco, Rossano).

Acquisto terreni degradati da destinare a rimboschimento da acquistarsi o espro-
priarsi a favore dell’A.S.F.D. bacini alto Crati Mucone Neto Arvo e Trionto
(Rovito, Lappano, Celico, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Longobucco,
S. Giovanni in Fiore).

Acquisto ed esproprio di terreni degradati ricadenti nei bacini del Neto Arvo
ed Alto Crati (Aprigliano, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Mucone (Acri).
Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Trionto (Longobucco).

Ordinaria coltura vivai forestali (Aiello, Fagnano Castello, Montalto Uffugo,
Morano, Campana, Acri, Rossano).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Coscile (Saracena, Castrovillari, Mo-
rano Calabro).

Sistemazione idraulico forestale nel bacino L.ao Battentieri (Morano Calabro, Mor-
manno).

Sistemazione idraulico forestale nel bacino del torrente Trionto {Longobucco).

Sistemazione idraulico forestale nel bacino del torrente Mucone Longobucco,
Celico, Acri).

CONSORZIO JONICO DI SVILUPPO ECONOMICO-ROSSANO.

Intervento a titolo sperimentale nella lotta contro il cycloconinm oleaginum
(Cosenza).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA.

Lavori complementari per il consolidamento dell’abitato (Acquappesa).
Lavori complementari per il consolidamento dell’abitato (Verbicaro).
Consolidamento dell’abitato (Caloveto).

Completamento delle opere di consolidamento dell’abitato (Rocca Imperiale).
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80/1

328
329
344
355
380
381
384
385
403

Consolidamento dell’abitato (Crosia).

Completamento
Completamento
Consolidamernto
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consohidamento
Completamento
Gonsohidamenlo
Gonsolidamento
Consolidamento

sonsolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento

Consolidamento

Sondaggi geognostici per la progettazione dei lavori di consolidamento dell’abitato

detle opere di consolidamento dall’abitato (Lungro).

delle opere di consolidamento dell’abitato (Bonifati).

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
del’abitato
dell'abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
delle opere
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato

(Villapiana).

Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento

Consolidamento

Sondaggi geognostici per la progettazione dei lavori di consolidamento dell’abitato

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitalo
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato

dell’abitato

(Cassano Jonin).

(Belvedere Marittimo).
(Albidona).
(Castrovillari).

(Lago).

(S. Donato di Ninea).
(Calopezzati).
(Rossano).

(Aprigliano).
(Altomonte).

(S. Martino di Finita).
d1r consolidamento dell’abitato (Crosia).
(S. Benedetlo Ullano).
(Castroregio).
(Francavilla Marittima).
(Pedace, Serrapedace).
(Roseto Capo Spulico).
(Longobardi).

(Cerzeto).

(Scigliano).

{Oriolo €Calabro).
(Parenti).
(Mongrassano).
(Villapiana).

20 lotto (Verbicaro).
(Plataci).

(Bonifati).

(Torano Castello).
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405 Consolidamento dell’abitato (Sangineto).
406 Consolidamento dell’abitato 1o stralcio (3. Agata d’Esaro).
! 408 Consolidamento dell’abitato (San Sosti}.
409 Consolidamento dell’abitato (Castroregio).
) 439 Consolidamento dell’abitato (Rossano Calabro).
ii 480 Trasferimento del cimitero (Calopezzati).
‘ 490 CGonsolidamento dell’abitato 20 lotto (Aprigliano).
?1 524 Counsolidamenlo dell’abitato (Castiglione Cosentino).
| 527 Consolidamenta dell’abitato (3. Giovanni in Fiore).
\ 540 Consolidamentou dell’abitalo (Rota Greca).
11 548 Consolidamento dell’abitato (Castrovillari).
567 Strada per l'allacciamento del nuovo abitato alla stazione ferroviaria e alla
SS. 183 (Lamo Castello).
573 Consolidamento dell’abitato (S. Lorenzo Bellizzi).
] 579 Consolidamento dell’abitato (Panettier:).
| 587 Consolidamento dell'abitato (Cropalati).
612 Consolidamento dell’abitato {Cassano Ionio).
614 Consolidamento dell’abitato (Pedace, Serrapedace).
653 Consolidamento dell’abitato 3¢ lotto (Rossano).
654 Consolidamento dell’abitato (Rende).
656 Consolidamento dell’abitato (Scigliano).
678 Consolidamento dell’abitato (Cerzeto).
679 Consolidamento detl’abitato 20 lotto (Rocca Imperiale).
696 Consolidamento dell'abitato (Bonifati).
697 Consolidamento dell’abitato (Celico).
698 Consolidamento dell’abitato (Mongrassano).
703 Consolidamento dell’abitato (Ragliano).
712 Sondaggi geognostici occorrenti per lo siudin delle opere di consolidamento del-
Iabitato {CGosenza).
719 Consolidamento dell’abilato (L.ongobardi).
735 Consolidamento dell’abitato (Fagnano Castelln).
Th4 Consolidamento dell’abitato (Torano Castello).
746 Consolidamento dell’abitato (Caloveto).
753 Consolidamento dellabitato 20 lolto (Castroregio).
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; 756 Consolidamento dell’abitato (Spezzano Piccolo).
766 Consolidamento dell’abilato 20 lotto (Francavilla Marittima).
787 Consolidamento dell’abitato (Castrovillari).
793 Consolidamento degli abitali (S. Agala d’Esaro).
794 Consolidamento dell’abitato {(Cetraro).
806 Consolidamento dell’abitato (Spezzano della Sila).
| 822 Consolidamento dell’abitato (Castroregio).
1 828 Consolidamento dell’abitato (Parenti).
830 Consolidamento dell’abitato (Amantea).
854 Consolidamento dell’abitato (Bisignano).
10.017 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Sciarapottolo S. B. tor-
| rente Mangosa (Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima).
10.019 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Musolito (S. Demetrio
Corone).
10.020 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Mavigliano (Montalto

Uffugo, 8. Sosti).

10.031 Sistemazione idraulica nel B. M. del torrente Eiano S. B. Vallone Giostratico
(Civita, Cassano Jonio).

10.066 Sistemazione idraulica del torrente Satanasso S. B. torrente Schiavi (Cerchiara
di Calabria, Plataci).

10.075 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del flume Coscile, S. B. torrente Car-
bonaro e Vallone Arena (Morano Calabro).

10.076 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del flume Savuto, S. B. torrenti Donni-
santo, Grimaldi e Foresta (Grimaldi).

10.092 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Caldanello 8. B. torrente
Pelligrone (Cerchiara di Calabria).

10.096 Sistemazione idraulica nel B. M. del torrente Catocastro S. B. torrente Iliceto, Val-
lone Angio (Lago S. Pietro in Amantea, Amantea).

10.111 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. Torbido di S. Lucio, Capo di Fiume,
S. B. torrente Bardano, Valloni Oscuro e Petrongano (Longobardi, Fiume-
freddo Bruzio).

10.112 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. Alto Crati S. B. torrente Rovito Vallone
Palumbo (Cosenza, Rovito, Zumpano).

10.116 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Satanasso 8. B. torrente

‘ Schiavi (Cerchiara di Calabria, Platact).

10.125 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Cino (Corigliano) Calabro,
Rossano).

10.126 Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. torrenti Benincasa e Virgilio (Montalto
Uffugo).

10.127 { Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. della fiumara dell’Arso (Mandatoriccio.

Scala Coeli).
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10.186

10.219

10.225

10.256

10.269

10.286
10.287

10.296

10.300

10.334

10.344

10.345
10.364

10.392

10.402

10.407

10.494

10.512

10.513

10.515

278

316

Sistemazione idraulico-connessa nel! bacino del torrenie Sciarapottolo S. B. tor-
rente Mangosa (Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del flume Esaro S. B. torrente Fiumi-
cello (Altomonte, Acquaformosa, Lungro).

Sistemazione idraulico-connessa nei torrenti S. Francesco Galia e Lavandaia
(Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Calocastro-Torbido, torrente Colonci
e SS. BB. Zecco e Cecia (Amantea).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Coriglianelo (Corigliano
Calabro, Acri).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del Savunto (Aiello Calabro).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Raganello S. B. torrente
Maddalena (S. Lorenzo Bellizzi).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino alto Crati SS. BB. Basenlo Jassa e
Caronte (Cosenza, Mendicino).

Sistemazione idraulico-connessa nei torrenti Petrungaro, Fiume di mare, Valle
Cordare, S. Barbara e Verri nel bacino Torbido di S. Lucido Capo di Fiume
(Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro).

Sistemazione idraulico-connessa nel! bacino della Fiumarella SS. BB. torrenti
Fiumarella e Acquaviti (Pielrapaola, Caloveto, Mandatoriccio, Scala Coeli).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino S. Tommaso, Fumara, Bagni di Guar-
dia, (Acquappesa, Guardia Piemontese).

Sistemazione idraulico-connessa nel lorrente Coserie (Cropalati, Longobucco).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Torbido di S. Lucido-Capodifiume,
torrente Bardano (Longobardi, Fiumelreddo Bruzio).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Cino {Rossano, Cori-
gliano Calabro).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Corvino 8. Pielro (Diamante, Buon-
vicino, Belvedere Marittimo, Bonifati).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del lorrente Satanasso Caldanello (Pla-
taci, Cerchiara di Calabria).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del Savutlo S. B. torrenli Ora e Cala-
brice (S. Stefano di Rogliano, Belsito, Marsi).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino del fiume Savuto SS. BB. torrenti Bi-
sirico e Mola (Rogliano, Parenti, Scigliano, Pedivigliano).

Sistemazione idraulico forestale nel B. M. del torrente Coriglianeto S. B, torrenie
Germanello Petraro (Corigliano Calabro).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Alto Crati SS. BB. Cardicchio e Albi-
cello (Cosenza, Rovito, Trenta, Dipignano, Celico).
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE D1 COSENZA.

Strada da Celimarro alla Valle dell’Esaro-1° tronco dal Coscile alla provinciale
per Firmo (Castrovillari).

Strada dalla SS. 19 contrada Vigne alla strada di Cassano Jonio (Cassano Jonio).
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481 Sistemazione e bitumatura della strada di Borboruso (Pedivigliano).

507 Strada Marano Rende I tronco, Rende Madonna della Pieta (Rende).

603 Sistemazione della carrareccia da Monte Giordano all'innesto con la provinciale
bivio Amendolara (Rocca Imperiale).

619 Sistemazione della strada Scigliano Pedivigliano (Scigliano, Pedivigliano).

621 Strada di allacciamento della frazione Aria di Lupi al Comune di Lago (Lago).

637 Sistemazione e bitumatura della strada S. Mauro SS. 106 S. Demetrio Corone.

645 Sistemazione e bitumatura della strada Belmonte SS. 18.

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE.

10.174 Redazione di piani tecnico-econolnici per i principali complessi boscati dei co-
muni della Calabria.

GESTIONE CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

650 Indagini geognostichie planoaltimetriche geologiche ed idrauliche per la costruzione
di un invaso nel fiume Esaro in localitd Cameli.

COMUNITA MONTANA DEL FERRO E DELLO SPARVIEHO.

720 Ricerche idriche nel subalveo del torrente Saraceno.

10.326 Opere di conservazione del suolo nel medio bacino del ferro Straface a difesa
della strada Amendolara Oriolo (Amendolara, Castroregio).
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OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA.

671 Indagini geoelettriche per la determinazione della portata emungibile dal su-
balveo del torrente Assi e piano quotato delle zone irrigue.

10.073 Sistemazione 1draulico-forestale agraria nel bacino imbrifero del torrente Romano

(Gioiosa Jonica).
! 10.097 Sistemazione idraulico-forestale el B. M. del flume Amusa S. B. Vallon1 Cessaria
: Famocernuso Trieri e Limute (Caulonia, Roccella Ionica).

10.221 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Barruca (Roccella Jonica).
| 10.273 Sistemazione idraulico-forestale agraria nel B. M. Torbido di Gioiosa 8. B. torrente
: Romano (Gioiosa Jonica, Marina di Giorosa Jonica).

10.379 Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Stilaro SS. BB. Agro-

mestro, Burrao e Nescilacqua (Riace, Camini).

10.396 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Amusa 8$S. BB. Valloni Finocchio Fica-

razzella Dimigniso (Caulonia).

10.403 » Opere di conservazione del suolo nel bacino del Precariti SS. BB. Pielrogiannello,

Martusi, Mamulenti, Porcarello (Caulonia, Nardodipace).
| 10.421 Opere di conservazione del suolo nel bacino Torbido di Giolosa (S. Giovanni di
Gerace, Martone).
10.429 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Amusa torrente Barruca (Roccella
Ionica).
10.430 Sistemazione idraulico-forestale ¢ connessa nel bacino Torbido di Giolosa torrenti

Romano e Spilinga (Marina di Gioiosa. Gioiosa Ionica).

10.540 Indagini geografiche per la progettazione de1 lavor: di consolidamento delle aree
in frana interessanti la strada bivio 8S. 110 Bivongi Stilo.

CONSORZ10 DI BUNIFICA DELLA PIANA D1 S. KUFEMIA.

636 Opere integrative 1n difesa del torrente Cantagalli a valle della immissione nel tor-
rente Zuppello (S. Eufemia d'Aspromonte).

UFFICIO SPECIALE REGIONALE FORESTE REGGI0O CALABRIA.

10.001 Siste;!})a;io)n&} idraulico-forestale nel bacino del torrente Calopinace (Reggio Ca-
abria).

10.002 Sistemazione 1draulico-forestale nel bacino del tlorrenie S. Agala (Reggio Ca-
labria).

10.003 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Bonamico (S. Luca).

10.004 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Stilaro (Stilo, Pazzano).

10.013 Manutenzione e coltura vivai forestali (Gioiosa Jonica, Martone, Oppido Ma-

mertina, Santo Stefano in Aspromonte, Stilo).

10.032 Sistemazione idraulico-agraria nel B. M. del fiume Melito (Bagaladi, S. Lorenzo).

10.052 Sistemazioni idraulico-forestale nel B.M. del torrente La Verde (Samo).
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Numero
del progetto
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10.053

10.072

10,074

10.084/3

10.100

10.108

10.109
10.115

10.117

10.128
10.135
10.136

10.137

10.138
10.146
10.151

10.171

10.194

10.195

10.200

10.204

10.204

10.208

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Amendolea (Roccaforte
del Greco, Roghudi).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del lorrenle Valanidi (Reggio Cala-
bria, Montebello Jonico).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Careri (Oppido Mamerting,
Plati, Careri).

Manutenzione e coltura vivai forestali (Africo, Gioiosa Jonica, Martone, 3. Ste-
fano in Aspromonte, Stilo, Oppido Mamertina).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrenle S. Paolo di1 Gerace (Ca-
nolo, Gerace).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Stilaro (Bivongi, Pazzano,
Stilo).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Bonamico (San Luca).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. Fiumara di Melito (Bagaladi, San Lo-
renzo).

Sislemazione idraulico-forestale nel B. M. Torbido di Gioiosa Jonica (Grotteria,
San Giovanni di Gerace).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del Torrenle Calopinace {Reggio Calabria).
Sistemazione idraulico-forestale torrenti S. Elia Molaro (Montebello .Jonico).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. Lorrente La Verde (S. Agala del Bianco,
Samo).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. lorrente Amendolea (Roccaforte del
Greco. Gondofuri).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Carer1 (Careri, Plati).
Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. S. Agata (Cardeto).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Lordo Portigliola S. B. lorrente
Novito (Canolo).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Valanidi (Montebello
Jonico).

Lavori integrativi e di ordinaria coltura in favore delle opere di sistemazione
idraulico-forestale nei B. M. Masima e Petrace (Oppido, S. Giorgio Morgeto,
Varapodio).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente S. Elia Molaro {Monte-
bello Jonico).

Lavori integrativi e di ordinaria coltura e favore delle opere di sistemazione
idraulico-forestali realizzate nel B. M. Melito S. Elia, Valanidi, S. Agata e Ca-
lopinace (Bagaladi, Cardeto, Montebello Jonico, Reggio Calabria, S. Lorenzo).

Lavori integrativi e di ordinaria coltura a favore delle opere di sistemazione
idraulico-forestale realizzate nel B. M. Gallico Scacciotti (Reggio Calabria).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Lorde Portigliola S. B. S. Paolo
di Gerace (Antonimina, Gerace Superiore).

Lavori di ordinaria coltura e interventi idraulico forestali eseguiti nei bacini
Amendolea La Verde Bonamico e Careri (Roccaforte del Greco, Roghudi.
Samo, 3. Lueca, Platl, Africo, Careri).
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10.211 Acquisto ed esproprio terreni ricadenti nel bacino del torrente Torbido di Gio-
iosa.

10.214 Lavori di ordinaria coltura di vivai forestali (Africo, Gioiosa Jonica, Martone,
Oppido, S. Stefano d’Aspromonte).

10.224 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente Bonamico (S. Luca).

10.228 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino della Fiumara di Melilo (Bagaladi,
S. Lorenzo).

10.237 Lavori integrativi e di ordinaria coltura a favore delle opere di sistemazione

idraulico-forestale realizzate nei B. M. Amusa, Precariti e Landri (Caulonia
Roccella Jonica, Placanica, Ardore, Cimind, Benestare, S. Ilario).

10.241 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente La Verde (Africo, Bova,
Samo).
10.249 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Amendolea (Condofuri,

Roccaforte del Greco, Roghudi).

10.302/2 Lavori di ordinaria coltura di n. 24 vivai adibiti alla produzione di piantine da
impiegare nelle sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani (Africo,
S. Stefano d’Aspromonte, Oppido Mamertina, Martone, Gioiosa Jonica,
Caulonia).

10.323 Acquisto ed esproprio di un lotto di terreni degradati per il rimboschimento nel
bacino del torrente La Verde (Samo, S. Agata del Bianco).

10.330 Acquisto ed esproprio di un lotto di terreni degradati per il rimboschimento dei
flumi S. Paolo di Gerace Novito e Portigliola nel B. M. del Lordo Portigliola
Canolo, Gerace, Cimina, Antonimina).

10.355 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino dell’Amendolea (Roccaforte del
i Greco).
I

10.356 Sistemazione idraulico-lforestale nel bacino Torbido di Gioisa S. B. CGaturello
(Grolteria, S. Giovanni di Gerace).

10.366 Sistemazione idraulico-forestale nel B, M. Torbido di Giowsa (8. Giovanni di
Gerace, Grotleria, Mammola).

10.373 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente La Verde (Africo).

10.376 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrenle Bonamico (S. Luca, Samo).

10.378 Acquisto ed esproprio di terreni degradali ricadenti nei bacini Catona (Gallico
Annunziata Calopinace (Reggio Calabria, S. Roberto, S. Stefano di Aspro-
monte).

10.431 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Lordo Portigliola S. B. torrente 8.
Paolo di Gerace (Gerace superiore, Antonimina).

10.435 Acquisto ed esproprio di terreni degradati da destinare al rimboschimento ncl
bacino Bonamico (S. Luca, Samo, Casignana, S. Agata del Bianco).

10.456 Acquisto ed esproprio di terreni degradati ricadenti nei bacini S. Agala ¢ Milelo
(Bagaladi, Cardeto, S. Lorenzo, Reggio Calabria).

10.439 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino torrente Bruzzano (Staiti, Bova, Africo).

10.442 Acquisto di terreni degradati ricadenti nel bacino Bruzzano Sideroni (Africo,

Bova, Bruzzano, Palizzi, Staiti).

10.445 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. del torrente Torbido di Giociosa (Mam-
mola).
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10.466 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino dell’Amendolea (Rocca-forte del
Greco, S. Lorenzo).

10.467 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Lordo Portiglicla S. B. torrente S.
Paolo di Gerace (Cimind Gerace, Antonimina, S. Agata del Bianco).

10.468 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Lordo Portigliola S. B. lotrrente S.
Paolo di Gerace (Cimind, Gerace, Antonimina).

10,496 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino det torrente Bonamico (S. Luca).

10.514 Sistemazione idraulico forestale nel bacino del torrente Stilaro (Bivogni, Paz-
Zano).

10.535 Sistemazione idraulico forestale nel bacino del torrente Torbido di Gioiosa (8. Gio-
vanni di Gerace, Martone, Mammola).

10.555 Acquisto dal libero mercato di piantine forestali.

10.573 Acquisto ed esproprio di terreni degradati ricadenti nel bacino Bonamico (S. Lu-
cia, Samo, Casignana),

10.581 Sistemazione idraulico forestale nel B. M. Melito (Bagaladi).

10.585 Sistemazione idraulico forestale nel bacino Lordo Portigliola (Canolo).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI ROSARNO.

69 | Irrigazione della zona del Budello 20 lotto (Gioia Tauro, Rosarno).
77 Studi relativi al comprensorio irriguo della piana di Rosarno.
T7/1 Completamento delle indagini geognostiche alla stretta di Caslagnara sul fiume

Metramo e indagini alle due strette di Mongiano e Annescia sul forrente Al-
laro e suo afffuente per creazioni di invasi per l'irrigazione della piana di

Rosarno.
772 Studio pedologico e indagini colturali nel comprensorio irriguo della piana di
Rosarno.
141 Sistemazione idraulica del torrente Petrace (Gioia Tauro, Palmi, Seminara).
204 Elettrificazione del comprensorio.
235 . Strada della frazione Drosi di Rizziconi alla SS. 18 con diramazione da Drosi

per la stazione ferroviaria di Rizziconi {Gioia Tauro, Rizziconi).

256 Strada di bonifica ponte Barbassano innesto strada Comparni 8. Giovanni (Lau-
reana di Borrello, Candidoni).

260 Strada di bonifica dalla stazione di Eranova alla strada provinciale Taurianova
Polistena attraverso le localitd Bosco Selvaggio e Petrulli (Rosarno, Gioia
Tauro, Rizziconi, Cittanova, Polistena).

269 Opere di sistemazione prevalliva del flume Budello (Gioia Tauro, Rizziconi).
rello).
288 Difesa spondale del tronco medio del flume Petrace (Rizziconi, Seminara, Tauria-

nova, Varapodio).

293 Rilievo plano-altimetrico al 2000 della zona e del comprensorio irriguo e rela-
tive indagini idrogeologiche e geologiche per una traversa sul Petrace.

!
i 270 Integrazione alle difese spondali del! fiuine Mesima (Rosarno, Laureana di Bor-
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306

64l

046

729

TAT

i 751

i 789

10.087

! 10.141

10.142

10.190

10.191

10.275

10.280

10.321

10.322

10.336

Difesa spondale del medio Marepotamo e sistemazione idraulicoscolante in si--

nistra e destra Marepolamo (Candidoni, Laureana di Borrello, S. Pietro
di Carida, Serrata).

lrigazione della zona G del comprensorio 30 lotlo (Rosarno, Gioia Tauro).

Sistemazione idraulica dei terreni in sinistra e destra Mesima (Rosarno, Candidoni,
Nicotera, Laureana).

Sbarramento a Castagnara sul Metraro. Rilievi al 2000 delle zone wrigabil e
sondaggi geognostici complementar1 alla stretta di Castagnara.

Strada Anoja-provinciale Rnsarno-Maropati attraverso la conlrada Arena (Anoia).
Irrigazione delle zone del comprensorio 4° lotto (Gioia Taure, Rizziconi).

Irrigazione della zona B 30 lotto (Gioia Tauro, Rizziconi, Rosarno, Melicuceo,
Anoia, Feroleto della Chiesa, Maropati).

Sistemazione idraulica asta valiiva finme Marepotamo {Serrata, Gandidoni).

Inlegrazione delle difese vallive del flume Petrace e dei suoi affluenti Calabro
e Duverso (Palmi, Gioia Tauro, Oppido Mamertina, Varapodio, Seminara).

Strada da S. Anna alla strada Ponte Vecchio Seininara con diramazione alla
strada di Castellara (Seminara, Oppido Mamertina).

Opere di difesa nell’asta valliva del flume Mesima con particolare riferimento al
tronco 1nteressato dalle opere di irrigazione (Laureana di Borrello, Ro
Sarno}.

Opere idrauliche di scolo nella zona B. ed in quella E. del comprensorio irriguo
della piana di Rosarno (Andia, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, Rizziconi),

Costruzione della strada di bonifica Feroleto contrada Cinciola (Feroleto della
Chiesa, Laureana di Borrello).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del flume Mesima 3. B. torrente
Sciarapottolo (Cinquefrondi).

Consolidamento zone franose e regimazione acque Alto Vacale (Canolo, Citta-
nova, S. Giorgio Morgeto).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Petrace S. B. Vallone delle Pie-
tre (Molochio).

Sistemazione idraulico-forestale in sinistra del Mesima contrada Ciucola e Co-
pena (Laureana di Borrello).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel B. M. del flume Mesima (Serrata).

Sistemazione idraulico-forestale e connessa nel bacino del flume Petrace SS. BB.
torrente Marro e Calabro (Cittanova, Molochie, Varapodio, Oppido Mamer-
tina, 8. Cristina d’Aspromonte, Scido).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Mesima S. B. torrente Vacale
(S. Giorgio Morgeto).

Opere di conservazione del suolo nelle pendici in destra Mesima ed in sinistra
Cinnarello nel bacino del Mesima (Candidoni, Laureana di Borrello).

Sistemazione idraulico-forestale e agraria nel bacino del Mesima S. B. torrente
Sciarapotamo (Cinquefrondi).

Lavori di rimboschimento a consolidamento del litorale Nicotera Gioia Tauro
(Rosarno, Gioia Tauro).
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10.414 Sistemazione idraulico-forestale e connessa nel bacino del flume Petrace (Citta-
nova, Molochio, 8. Cristina d’Aspromonte).

10.457 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Mesima S. B. torrente Metramo
(S. Pietro di Carida, Galatro, Maropati, Anoia, Giffone, S. Giorgio Morgeto).

CONSORZIO DI BONIF1CA DI CAULONIA.

I 35 Sistemazione del torrente Amusa dalla contrada Gagliardi alla contrada Mar-
o more (Caulonia).

I 36  Sistemazione del torrente Precarili dalla contrada Mazzucco al mare 4° siralcio.
‘ i Arginatura e difesa di sponda dalla contrada Oliveto al Ponte sulla 38. 106
‘ (Caulonia, Placanica, Stignano).

124 Strada lungo e in sinistra torrente Allaro (Caulonia).

126 Opere complementari alle sistemazioni idrauliche dei torrenti Allaro e Precariti
Caulonia, Placanica).

1
‘\
}/ 205 Irrigazione delle vallate dell’Allaro, dell’Amusa e del Precariti (Caulonia, Pla-
: canica, Stignano).

] 261 Indagini preliminari per la costruzione di un invaso in localitd Mammola sul
\ torrente Chiara affluente del Torbido di Gioiosa per l'irrigazione di circa 2000
! Ha di zone vallive e litoranee in destra Torbido.

266 Integrazione alle opere di difesa dell’asta valliva nel torrente Precariti e affluenti
ed opere di completamento alle sistemazioni degli affluenti dell’Amusa e
dell’Allaro (Placanica, Stignano, Caulonia).

: 304 Strada in sinistra lorrente Amusa (Caulonia).

| 330 Difesa spondale del tratto vallivo Fiumara Portigliola e S. Paolo di .Jerace (An-

‘ tonimina, Gerace, Locri, Portigliola, S. Ilario dello Jonio).

| 449 Iitegrazione delle difese spondali nel trativ vallivo della Fiumara Stilaro (Stilo,
Bivongr, Monasterace).

} 454 Sistemazione valliva dei torrenti1 8. Paolo di Gerace e Novito (Canolo, Gerace,

i Siderno, Locri).

510 Studio di una diga in localitd Mammola sul torrente Chiara.

I 616 Integrazione delle difese spondah nel bacino Torbidu di (tioiosa (Mammola,

} Grotteria).

! 695 Costruzione di un ponte sul torrente Allaro S. Giorgio (Caulonia).

i 707 | Costruzione rete scolante del comprensorio irriguo (Caulonia, Stignano).

i 750 f Indagini e studio per la progettazione di massima di un invaso sul torrente Tordo

in localitd di Mirto di Siderno ad uso irriguo.

10.158 { Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Amusa a valle del Mo-
lino Hierace (Caulonia).

; 10.159 Sistemazione idraulico-forestale del torrente Allaro a valle del Ponte S. Gior-
gio (Caulonia).

10.173 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Precariti a valle della |
contrada Oliveto (Caulonia, Placanica, Stignano).

10.192 Sistemazione idraulico-forestale e agraria mel bacino del torrente Stilaro (Stilo).
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10.257

10.270

10.285

10.358

10,404

10.462

10.477
10.481

10.560

10.566

34

95

102

112

232

237

263

267

268

313

338
343

Consolidamento zone franose nel bacino del torrente Amusa in localitda Cappuc-
cini a tutela della strada Caulonia-S. Nicola (Caulonia).

Impianto e ordinaria coltura di un vivaio per la produzione di pianline florestali
(Roccella Jonica).

Sistemazione idraulico-forestale agraria nel bacino Precariti S. B. torrenle Fa-
vaco (Riace, Stignano).

Opere di conservazione del suolo a difesa della strada Siderno-Agnana-Canolo
ed allre (Siderno, Agnana, Canolo, Antonimina, Cimina).

Coltura e manutenzione del vivaio Canne per la produzione di piantine forestali
(Roccella Jonica).

Opere di conservazione del suole nel bacino dell’Allaro a valle della stretta di
S. Giorgio (Caulonia).

Ordinaria cultura vivai forestali (Roccella Jonica, Gioiosa Jonica).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Amusa sulle pendici in destra e sinisltra
a valle della contrada Hierace (Caulonia).

Sistemazione idraulico forestale nel bacino Precariti S. B. torrente Apriche (CGau-
lonia, Placanica).

Lavori colturali di due vivai per la produzione di piantine forestali (Roccella Jo-
nica, Gioiosa Jonica).

CONSORZIO DI BONIFICA DEL VERSANTE CALABRO-JONICO MERIDIONALE

Sistemazione del torrente La Verde a monte e a valle del ponte sulla SS. 106
(Bianco).

Difesa spondale sull’asta valliva del torrente Amendolea e dell’afffluente torrente
Pisciato (Condofuri, S. Lorenzo).

Sistemazione dell’asta valliva del torrente La Verde (Bianco, Caraffa del Bianco,
S. Agata del Bianco, Samo).

Sistemazione idraulica del tratto vallivo del torrente Careri a monte del Ponte
della SS. 106 (Benestare, Bovalino).

Opere di captazione di acqua ad uso irriguo dalla falda subalvea del torrente
Amendolea (Condofuri, Bova Marina).

Elaborazione del piano di massima delle opere pubbliche e direttive della tra-
sformazione fondiaria del comprensorio.

Integrazione della sistemazione valliva dei torrenti Macri, Rodind, Arangea
(Condofuri).

Sistemazione idraulica del tronco vallivo del torrente Bonamico, tratto dallo
sbocco del torrente S. Venere alla contrada Timpa Bianca (San Luca).

Sistemazione idraulica del tronco vallivo del torrente Bonamico, tratto dalla
contrada Timpa Bianca al ponte della strada statale 106 (Bovalino, Casignana).

Strada in sinistra torrente Careri dalla SS. 106 all’abitato di Natile Nuovo con
diramazione per Careri (Bovalino, Benestare, Careri).

Costruzione di una passerella pedonale sul torrente Amendolea.

Costruzione di una passerella sul torrente Careri (Careri).
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Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE ~ COMUNI INTERESSATI

356

450

468

469

603

627
657
658

680

709

715
718

784

785

10.024

10.033
10.091
10.199

10.238

Opere saltuarie di difesa nell’asta valliva del torrente Condojanni (Ardore, S. Ila-
rio, Cimina, Plati).

Sistemazione valliva degli affluent1 in destra e fossi minori del torrente La Verde

(Bianco, Caraflfa del Bianco, S. Agata del Bianco).

Indagine preliminare per la realizzazione di un invaso a scopo irrviguo sul torrente
Torno in localitd Motticella.

Indagini preliminari per la realizzazione di un invaso a scopo irriguo sul Lorrente
S. Elia in localita Montebello.

Sondaggi nell’alveo del torrente Bonamico.

Integrazione delle opere di sistemazione idraulico valliva uel tronco del torrente
TL.a Verde (Samo, S. Agata del Bianco, Garaffa del Bianco, Bianco).

Strada in sinistra del torrente Amendolea dalla passerella alla stretta di Rodi
al centro dell’abitalo di Amendolea (Condofuri).

Lavori di pronto intervento sul torrente Careri (Benestare).
Indagini per la creazione di un invaso sul torrente Gallico.

Captazione delle acque {luenti e subalvee del torrente Tuccio in localitd S. Ni-
cola (Bagaladi, S. Lorenzo, Melito di Porto Salvo).

Rilievo plano altimetrico in scala 1.2000 e studio pedologico dei terrenr irrigui
ricadenti nel bacino del torrente La Verde.

Rilievo alla scala 1.2000 delle zone irrigabili con le acque del torrente Amendolea.

Studio di1 massima dei laghetti collinari nel comprensorio.

Strada Cangialo in destra del torrente Careri dalla strada provinciale per S. Luca
alla stretta Anconi con diramazione per Randaci (Bovalino, Benestare, Careri,
S. Luca).

Strada di bonifica dalla Ardone Bombile alla Cirella Cimina (Ardore).

Integrazione delle difese del tronco vallivo e prevallivo del torrente Bonamico (S.
Luca, Bovalino, Casignana).

Integrazione difese idrauliche sul torrente Careri (Careri).

Integrazione delle difese idrauliche nella flumara dell’Amendolea (Condoluri,
Bova Marina, S. Lorenzo).

Studi e indagini preliminari per ’emungimento ad uso irriguo della falda subalvea
del torrente Condojanni.

Indagini preliminari per uno sbarramento di ritenuta nel torrente S. Pietro a
monte dell’'abitato di Motticella.

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente La Verde (Samo, S. Agata
del Bianco).

Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. deitorrentiS. GiovannieLiuzzi (3. Lorenzo).
Sistemazione idraulica nel bacino del torrente Amendolea (Condofuri).

Opere di conservazione del suolo nel basso bacino della Fiumara La Verde (Samo,
Sant’Agata del Bianco).

Opere di conservazione del suolo sulle medie e basse pendici dell’Amendolea e suo
affluente Pisciato {Condofuri).
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Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO —~ DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

10.246

10.248
10.255

10.313

10.353

10.381

10.390

10,412

10.432

10.452

10,482

10 485

10.5%1

10.552

10.557

10.572

ot

670

10,147

Sistemazione idraulico-forestale e agraria nel bacino del Condojanni (Cimina,
Plati).

Opere di conservazione suolo nel bacino del torrente Careri (Plati, Careri)

Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente L.a Verde e contermini
(Caraffa del Bianco, S. Agata del Bianco).

Opere di conservazione del suolo sulle pendieci tra la Fiumara La Verde ed il tor-
rente Altalia nel bacino Bruzzano Sideroni {(Bruzzano, Zeffirio, Ferruzzano,
Staiti, Brancaleone).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Bonamico S. B. Venere (S. Luca).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Careri SS. BB. torrenti Drofa,
Melochia e Scarparina (Benestare, Bovalino).

Opere di conservazione del suolo nel medio bacino del Condojanni SS. BB. Notaro,
Scio e Pintamate (Benestare, Ardore).

Acquisto dal libero commercio di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
1draulico-forestale agraria nella stagione silvana 1960-61 {Laureana di Borrello,
Candidoni, Condofuri, Bruzzano Zefflrio, Ferruzzano, Staiti, Samo, S. Agata
del Bianco, Caulonia, Bianco, Placanica, Stignano, Stilo, Cittanova, S. Giorgio
Morgeto).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Bruzzano Sideroni S. B. torrente
Palizzi (Palizzi).

Opere di conservazione del suolo nel bacino La Verde (Bianco, Caraffa del Bianco,
Ferruzzano, Casignana).

Opere di conservazione nel bacino Bruzzano Sideroni sulle pendici tra il Bruzzano
e il 8. Pasquale a tutela della strada per Bova (Bova Marina).

Acruisto dal libero mercato di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
idraulico-Torestale e agraria nella stagione silvana 1961-62 (Conduluri, Samo,
3. Agata del Bianco, Bianco, Caraffa del Bilanco, Bruzzano, Ferruzzano,
Staiti, Brancaleone, Plati, Cimind, Benestare, Ardore, S. Luca, Bovalino,
Palizzi).

Opere di conservazione del suolo nelle pendici in sinistra ed in destra del torrente
La Verde (Bianco, Caraffa del Bianco).

Acquisto di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione idraulico forestale
agraria nella stagione Silvana 1962-63 (Reggio Calabria).

Indagini geognostiche per la progettazione dei lavori di consolidamento dell’area
in frana interessante la SS. 112 tra il km. 79 ed il km. 80 nel comune di Careri.

Sistemazione idraulico forestale nel bacino Bruzzano Sideroni S. B. torrente Cana-
lello (Ferruzzano).

CONSORZIO DI BONIFICA CASELLO ZILLASTRO PIANI DELLA MILEA.

(lostruzione del tratto di strada dal piano di Moleti alla SS. 112 e ripristino
del tratto esistente dal piano di Moleti alla SS. 111 (Bagnara Calabra, Bo-
valino, Gioia Tauro, Locri).

Completamento della strada dalla SS, IIT alla SS. 112 (Cimind, Molochio, Vara-
podio, Oppido Mamertina, Plati).

Consolidamento zone franose e dissestate dalla Fiumara di Portiglinla (Antonimina.
Cimin).
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Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

10.446

20
32
53
106
107
109
110
113

127
128
147
148
149
150
240
241
242
243
244
259
271
275
276
277
351

359
360
361
366

Opere di conservazione del suolo nel bacino Condojanni Testata del bacino
del torrente Cosaregro a difesa della strada Piani della Milea Casello Zil-
lastro (Cimina).

UFFICIO GENIO CIVILE DI REGGIO CALABRIA.

Consolidamento dell’abitato (Caulonia).

Consolidamento dell’abitato (Plati).

Consolidamento dell’abitato (Cimina).

Consolidamento dell’abitato (S. Luca).

Consolidamento dell'abitato (Palizzi).

Consolidamento dell’abitato (Grotteria).

Consolidamento dell’abitato (Bivongi).

Completamento del piano regolatore delle strade, fognature e approvvigionamento
idrico dell’abitato (Africo).

Consolidamento degli abitati (Garaffa del Bianco, S. Agata del Bianco).
Consolidamento dell’abitato (Casignana).

Consolidamento dell’abitato (Calanna).

Consolidamento dell’abitato (Polistena).

Consolidamento dell’abitato (Motta S. Giovanni).

Consolidamento dell’abitato (Ardore).

Consolidamento dell’abitato (Antonimina).

Consolidamento dell’abitato (Canolo).

Consolidamento dell’abitato (Laganadi).

Consolidamento dell’abitato (Samo di Calabria).

Consolidamento dell'abitato 2¢ lotto (S. Agata del Bianco, Caraffa).
Consolidamento dell’abitato (Casignana).

Consolidamento dell’abitato (Agnana Calabra).

Consolidamento dell’abitato (Calanna).

Consolidamento dell’abitato (Giffone).

Consolidamento dell’abitato (Mammola).

Completamento del piano regolatore delle strade, delle fognature e dell’approv-
vigionamento idrico dell’abitato (Natile Nuovo).

Consolidamento dell’abitato (Samo).
Consolidamento dell’abitato (Gerace).
Consolidamento dell’abitato (S. Ilario dello Jonio).

Consolidamento delle frazioni Orti Inferiore e Orti Superiore (Reggio Calabria).

38. — RENDICONTO GENERALE 1962-83 — Parte I. - Tesoro
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Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

368
369
370
379
388
391
392
393

426
430
442
443
546
474
484
485
494
511
512
513
517
519
520
521
542
545
546
550
553
534
555
570
580

Completamento del consolidamento dell’abitato (Cimina).
Consolidamento dell’abitato (Plati).

Lavori di presidio per il nuovo centro (Caulonia).
Consolidamento dell’abitato (Rosarno).

Consolidamento dell’abitato (Reggio Calabria).

Costruzione del cimitero del nuovo centro abitato (Caulonia).
Consolidamento dell’abitato (S. Pietro di Carida).

Completamento delle strade interne, fognature, ampliamento cimitero e sistema-

zione strada accesso (Condofuri).

Consolidamento dell’abitato (S. Lorenzo).

Consolidamento dell’abitato 20 lotto (Motta S. Giovanni).

Consolidamento dell’abitato 20 lotto (Agnana).

Trasferimento dell’abitato (Melito di Portosalvo).

Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento
Consolidamento

Consolidamento

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato

(Anoia Inferiore).

(S. Luca).

(Gioiosa Jonica).
(Condojanni).

20 lotto (Giffone).
(Portigliola).

(Martone).

(Staiti).

(S. Cristina d’Aspromonte).
(Maropati).

(S. Eufemia d’Aspromonte).
(Condofuri).

(Gerace).

di Sambatello e rione Diminuiti (Reggio Calabria).
(Cardeto).

(Benestare).

(S. Agata, Caraffa del Bianco).
(Scido).

30 lotto (Casignana).
(Stilo).

(Bagaladi).
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CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

Segue: PROVINGCIA DI REGGIO CALABRIA.

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

Nurnero
del progetto
582 Consolidamento
583 Consolidamento
984 Consolidamento
601 Consolidamento
602 Consolidamento
604 Consolidamento
623 Consolidamento
655 Consolidamento
663 Gonsolidamento
666 Consolidamento
668 Consolidamento
674 Consolidamento
675 Consolidamento
676 Consolidamento
677 Consolidamento
(685 Consolidamento
686 Consolidamento
687 Consolidamento
G688 Consolidamento
689 Consolidamento
690 Gonsolidamento
691 Cousolidamento
694 Consuvlidamento
699 Consolidamento
700 Consolidamento
T44 Completamento
Nuovo).

745 Consolidamento
T Consolidamento
790 Consolidamento
791 Consolidamento
792 Consolidamento
797
800

38*.

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell'abitato
dell’abitatu
deli’abitato
dell’abitato

deil piano regolatore e dei servizi

dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell’abitato
dell'abitato

Muri di sostegno nell’abitato del P. R. Africo Nuovo (Africo).

Consolidamento dell’abitato di Milanesi (Calanna).

(S. Pietro di Carida).
(Scilla).

(S. Stefano di Aspromonte).
(San Roberto).
(Monasterace).

(Bova Superiore).
(Calanna).

(Mammola).

(Laganadi).

20 lotto (Reggio Calabria).
(Condofuri Superiore).
(Grotteria).

(Reggio Calabria).

(Gerace).

(Ardore).

(Samo).

(Cinquefrondi).

(Caraffa, 5. Agata).
(Casignana).
20 lotto (S. TIlario).
(8. Nicola di Ardore).
(Antonimina).

(Palizzi Superiore).

(Melicucco).

(Caulonia).

all’abitato

annessi (Africo

di Stizzano (Cosoleto).

di Secilla 10 stralcio esecutivo (Scilla).
(Bivongi).

di S. Pier Fedele (S. Pietro di Carida).

(Reggio Calabria).

~~ RENDICONTD GENERALE 1962-63 — Parte I. - Tesoro
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Segue: PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — (COMUNI INTERESSATI

808
813
814
829
830
834
835
845
10.016
10.018

10.022

10.023
10.026
10.027
10.028

10.029
10.030

10.049
10.050

10.051
10.055

10.056

10.057
10.086

10.118

10.119

10.121

10.122

Consolidamento dell’abitato (Sinopoli).

Consolidamento dell’abitato (Molochio).

Consolidamento dell’abitato (Seminara).

Consolidamento dell’abitato di Tritanti (Maropati).

Consolidamento dell’abitato (Camini).

Consolidamento dell’abitato (Placanica).

Consolidamento dell’abitato di Villamesa (Calanna).

Consolidamento dell’abitato di S. Giovanni di Sambatello (Reggio Calabria).
Sistemaszione idraulico-connessa nel bacino del torrente Careri (Plati, Careri).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Valanidi (Reggio Ca-
labria).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Torbido di Gioiosa (Mam-
mola).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Amusa (Caulonia).
Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Catona (San Roberto).
Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente S. Agata (Cardeto).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Amendolea (Roccaforte del
Greco).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Stilaro (Pazzano, Bivongi).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Petrace, S. B. Vallone Spi-
linga (Oppido Mamertina).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del torrente Molaro (Montebello Jonico).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del lume Mesima, S. B. Vallone Pisani
(8. Giorgio Morgeto).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del lorrente La Verde (Africo).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. del Llorrente Gallico (3. Stefano in
Aspromonte, Reggio Calabria).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Melito (Bagaladi, S. Lo-
renzo).

Costruzione di 3 briglie lungo il torrente Camatore (Moniebello Jonico).

Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente S. Agata (Cardeto, Reggio
Calabria).

Sistemazione idraulico-connessa nel 3. M. del torrente Annunziata, S. B. Valloni
Rizzo Rosceto e Botto (Reggio Calabria).

Sistemaszione idraulico-connessa nel B. M. del torrenle Torbido di Archi (Reggio
Calabria).

Sistemazione idraulico-connessa nel B. M. Fiumara di Lazzaro Valloni Campoli
(Reggio Calabria, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni).

Sistemazione idraulica del torrente S. Elia e Molaro (Montebello Jonico).
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Numero
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del progetto ONC 0 ¢ 0 L

10.123 Sistemazione nel bacino del torrente Melito (Melito di Porto Salvo, Bagaladi, S.
Lorenzo).

10.124 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Calopinace S. B. torrente
Mosorrofa (Reggio Calabria).

10.148 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente S. Agata (Cardeto, Reggio
Calabrla).

10.149 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Valanidi (Motta S. Gio-
vanni, Reggio Calabrla).

10.2381 upere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Valanidi (Reggio Calabria,
Motta S. Giovanni).

10.282 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Stilaro S. B. torrente Melodrai (Bi-
vongi, Pazzano).

10.283 Sistemazione idraulico-connessa nel baecino S. Elia Molaro (Montebello Jonico).

10.293 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Lazzaro Trapezi S. B. torrente 3. Gio-
vanni (Reggio Calabria).

10.294 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente S. Agata (Cardeto).

10.304 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Gallico (S. Stefano
d’Aspromonte).

10.305 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Annunziata SS. BB. Pordicina di
Sotto, Forgiarello, Mancusi, Serbarella, Trizzino e Crocevia (Reggio Calabria).

10.306 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Gammuli (Bagaladi, S.
Lorenzo).

10.307 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente (Catona (S. Roberto,
Campo Calabro).

10.357 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Melito SS. BB. Valloni
Persicea e Cerasia (Bagaladi, S. Lorenzo).

10.370 Sislemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente S. Agata (Cardeto).

10.372 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino Lazzaro Trapezi S. B. torrente Oliveto
(Motta 3. Giovanni).

10.374 Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente (Catona S. Roberto, Campo
Calabro).

10.398 Sistemazione idraulico-connessa nelbacino del torrente Calopinace (Reggio Calabria).

10.423 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Stilaro (Pazzano).

10.438 Sistemazione idraulico-connessa nel torrente Molaro (Montebello Jonico).

10.495 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente S. Agata (Cardeto).

10.505 Sistemazione idraulico-connessa nel bacino del torrente Melito SS. BB. Pristeo e
Castania (Bagaladi, S. Lorenzo).

10.527 Sistemazione idraulico connessa nel bacino S. Trada Sfalassa (Villa S. Giovanni).

10.558 Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente Valanidi $S. BB. Valloni

S. Venere e Spedia (Reggio Calabria, Montebello Jonico).

10.559 Sistemazione idraulico connessa nei bacini dei torrenti S. Elia e Molaro (Monte-
bello Jomnico).
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Segue: PROVINGIA DI REGGIO CALABRIA.

Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI

10.563

10.576

10.577

10.144

10.583

10.593

10.594

231

235

407

A36

234
264
349
427
10.143

10.144

10.169

Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente Valanidi Vallone Trunca
(Reggio Calabria).

Sistemaszione idraulico connessa nel bacino del torrente Melito SS. BB. torrenti
Pristeo e Cannolo (Bagaladi).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente Catone S. B. torrente
Roceca Vallone del Monaco (Reggio Calabria, S. Roberto).

Regimazione acque superficiali e consolidamento zone franose nel bacino del tor-
rente Calopinace (Cardelo, Reggio Calabria).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente S. Agata SS. BB. valloni
Cendri e Laccu (Cardeto).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente Annunziala (Reggio Ca-
labria).

Sistemazione idraulico connessa nel bacino del torrente S. Agata asta principale
ed affluenti Calvanio Basile S. Nicola ¢ Cardeto (Cardeto).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.

Strada Solano Inferiore, Solano Superiore, Piana di Canale, tratto Piana di Ca-
nalelli, Piana di Aspromonte.

Strada Reggio Calabria Terreti SS. 184 apertura del tratto Passo della Serra SS.
183-Tre Ale.

Costruzione strada Saline Liano (Montebello Jonico).
Strada Fossato, statale 18, tratto Fossato, contrada S. Antonio (Montebello Jonico).

Costruzione della strada dalla SS. 106 Melito Porto Salvo Ossario dei Garibaldini
(Melito Porto Salvo).

COMUNE DI COSOLETO.

Strada Cosoleto-torrente Duverso (Cosoleto).

Costruzione del poute sul torrente Duverso (Cosoleta).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DELL'ASPROMONTE.

1o lotto della strada Delianova-contrada Scala Piana di Carmelia.
Perizia per ricerche idriche nel comprensorio.

Strada di bonifica Cardeto Canni.

Strada Delianova-Carmelia-Casello Zillastro 20 tronco (Delianova).

Regimazione acque superficiali e consolidamento zone franose nel bacino del
torrente Valanidi (Cardeto, Reggio Calabria).

Regimazione acque superficiali e consolidamento zone franose nel bacino del tor-
rente Calopinace (Cardeto, Reggio Calabria).

Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Favazzina (Scilla, San
Roberto).
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Segue: ProviNciA DI REGG10 CALABRIA,

Numero

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — COMUNI INTERESSATI
del progetto

10.170 Sistemazione idraulico-forestale nel B. M. torrente S. Agata S. B. Mallia e Iatrone
(Reggio Calabria, Cardeto).

10.229 Strada Selano Cadriga nel bacino del torrente Valanidi (Bagaladi, Cardeto, Reg-
gio Calabria).

10.239 Costruzione della carreggiata di servizio Sella Entrata Monte Ulis nel bacino del
Calopinace {Reggio Calabria, Cardeto).

10.253 Opere di conservazione del suolo da eseguire nel bacino Bruzzano Sideroni bacini
Pasquale e Palizzi (Palizzi).

10.260 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino del torrente Petrace S. B. Torrente
Duverso (Sinopoli, Cosoleto).

10.262 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Calopinace (Reggio Calabria).

10.263 Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Catona (S. Roberto, S.
Stefano d’Aspromonte).

10.265 Opere di conservazione del suolo nel bacino della Fiumara di Melito S. B. torrenle
Pristeo (Bagaladi).

10.267 Opere di conservazione delsuolonelbacino del torrente Annunziata (Reggio Calabria).

10.279 Sistemazione idraulico-forestale nel bacino Torbido di Gioiosa SS. BB. torrenti
Chiara e Nebla (Mammola, Grotteria).

10.303 Opere di conservazione del sunlo nel bacino del torrente Catona, strada di servizio
(S. TRoberto).

10,347 Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Valani di1 SS. BB. Allai
¢ Musueti (Motta S. Giovanni).

10.348 Opere di conservazione del suolo nel bacino deir torrenti Gallico e Scacciotti (Reg-
gio Calabria, S. Stefano d’Aspromonte).

10.354 Opere di conservazione del suolo nella testata del torrente Oliveto (Motta S.
Giovanni).

10.375 Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente S. Agata (Cardeto).
10.411 Acquisto dal libero commercio di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione
idraulico-forestale e agraria nella stagione silvana 1960-61.

10.415 Opere di conservazione del suolo nel bacino del Petrace S. B. torrente Pietragrande
(Scido, Delianova).

10.416 Opere di conservazione del suolo nel bacino Gatona S. B. torrente Funica (S. Ro-
berto).

10.417 Opere di conservazione del suolo nel bacino Bruzzano Sideroni, torrente S. Pa-
squale (Bova Superiore).

10.441 Opere di conservazione del suolo nel bacino Lazzaro Trapezi (Motta S. Giovanni,
Reggio Calabria).

10.444 Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-connessa nel B. M. del torrente Melito
SS. BB. Tuccio e Pristeo (Bagaladi).

10.451 Opere di conservazione del suolo nell’alto bacino del Calopinace (Reggio Calabria).

10.487 Acquisto dal libero mercato di piantine da impiegare nei lavori di sistemazione

idraulico-forestale e agraria nella stagione silvana 1961-62 (Scilla, Cardeto,
Bova, Delianova, Cosoleto, Sinopoli, S. Stefano d’Aspromonte, S. Roberto,
Bagaladi, Reggio Calabria, Mammola, Grotteria, Motta S, Giovanni).
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Segue: PrROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Numero
del progetto

ENTE CONCESSIONARIO — DESCRIZIONE DELLE OPERE — CGOMUNI INTERESSATI

10.509

10.510

10.519

10.520

10.533

10.546

10.547

10.548

10.551

10.584

Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente S. Agata (Reggio Calabria,
Cardeto).

Opere di conservazione del suolo nell’alto e medio bacino dell’Annunziata (Reggio
Calabria).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Torbido di Gioiosa S. B.
torrente Nebla (Grotteria, Mammola).

Opere di conservazione del suolo nel bacino del torrente Petrace SS. BB. torrenti
Macellari Vasi e Lacchi (Melicucco, Cosoleto, Sinopoli).

Opere di conservazione del suolo nel bacino dei torrenti S. Elia e Molaro (Monte-
bello Jonico).

Opere di conservazione del suolo nel bacino S. Agata SS. BB. torrenti Vizanola
Forno Condri Catacino (Reggio Calabria, Cardeto).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Valanidi SS. BB. Spedia Lamia e
S. Venere (Reggio Calabria, Montebello Jonico).

Opere di conservazione del suolo nel bacino Calopinace SS. BB. Maro Alessi Stra-
tico Cammareri e S. Giovanni (Reggio Calabria).

Acquisto dal libero mercato di piantine forestali per la stagione silvana 1962-63
(Reggio Calabria).

Opere di conservazione del suolo nel bacino S. Trada Sfalassa torrente Favaz-
zina (Scilla).
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLE RISULTANZE CONTABILI

Il conto consuntivo dell’esercizio 1962-63, chiuso al 30 giugno 1963, consta di due parti:

I - Situazione degli Impieghi, delle dotazioni e dei proventi.

o

Il - Situazione generale degli impegni e delle spese.

I. — SITUAZIONE DEGLI IMPIEGHI, DELLE DOTAZIONI E DEI PROVENTI.

La situazione degli impieghi pone in evidenza lo stato delle spese effettuate alla data del
30 giugno 1963, per l'attivita prevista dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, secondo il piano
regolatore di massima approvato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La situazione delle dotazioni e dei proventi pone in evidenza il fondo di dotazione, il fondo
proventi ed i creditori diversi.

Impieghi.

Disponibilita finanziarie. — Sono costituite dall somme disponibili presso il Tesoro in
lire 54.337.959.794 e dalla giocenza esistente nel conto corrente presso la Cassa di risparmio
di Calabria in lire 2.534.165.646.

Studi e Ricerche. — Importano lire 1.289.165.775 con un incremento, rispetto all’esercizio
precedente di lire 183.109.870.

Assistenza tecnica e addestramento professionale. — Importa lire 327.347.780.
Istruzione e qualificazione professionale. — Importa lire 279.834.210.

Opere di conservazione del suolo. — Importano lire 29.230.895.693 con un incremento ri-
spetto all’esercizio precedente, di lire 6.794.515.481.

Opere pubbliche di valorizzazione agricola. — Ammontano a lire 3.453.444.706 con un incre-
mento, rispetto all’esercizio precedente di lire 1.945.717.046.

Contributi o sussidi per opere di competenza privata e miglioramento fondiario. — Im-
portano lire 25.160.209.141 con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di lire
6.055.844.250.

Opere di consolidamento e trasferimento abitati. — Importano lire 9.398.121.400 con un
incremento, rispetto all’esercizio precedente di lire 2.675.858.958.

Opere di potenziamento ed altre infrastrutture. — Importano lire 8.185.421.692 con un in-
cremento, rispetto all’esercizio precedente di lire 2.427.227.134.

Anticipazioni in conto lavori e progettazioni. — Importano lire 10.615.387.627 con un in-
cremento, rispetto all’esercizio precedente di lire 1.308.918.043.

Debitori diversi. — Ammontano a lire 8.176.548.509. Sono costituiti principalmente da
lire 7.250.000.000 per ultima rata dell’esercizio del fondo di dotazione ancora da versare da
parte del Tesoro; lire 921.418.635 da ratei attivi per interessi maturati al 30 giugno 1963 sui
conti correnti bancari e presso il Tesoro e rimasti da riscuotere. Presentanc un incremento,
rispetto all’esercizio precedente, di lire 431.730.220.

Spese per il Comitato di coordinamento e per gli uffici speciali da ripartire. — Importano
lire 796.125.593 con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di lire 144.026.438,
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Dotazione e proventi.

Fondo di dotazione. — E rappresentato dalle prime otto annualitd a carico del Tesoro, come
previsto dalla legge istitutiva per complessive lire 142.000.000.000 con un incremento di 29 mi-
liardi, rispetto agli esercizi precedenti, costituiti dall’annualitd 1962-63.

Fondo proventi. — E costituito dagli interessi maturati al 30 giugno 1963 sui conti correnti
bancari e presso il Tesoro. Importano lire 9.927.723.698 con un incremento, rispetto all’eser-
cizio precedente, di lire 1.895.388.283.

Creditori diversi. — Ammontano a lire 1.878.731.205 e sono coslituiti in quanto a lire
1.561.479.517 dalle tratlenute di garanzia, operate in sede di pagamento dei certificaii delle
opere; da lire 316.970.460 da mandati in corso di pagamento presso la Cassa di Risparmio di
Calabria e da lire 281.228 rappresentate da trattenute erariali e varie,

Presentano un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di lire 339.106.248.

II. — SITUAZIONE GENERALE DEGLI IMPEGNI E DELLE SPESE AL 30 GIueNo 1963.

In questa situazione sono messi in evidenza, distinti per settore di intervento:

a) le assegnazioni del programma generale nonché l'importo del fondo proventi da
utilizzare per quei fini che verranno stabiliti;

b) Le somme impegnate al 30 giugno 1963 che importano complessivamente lire
14d.458.418.022 con un incremento, rispetto all’esercizio precedente di lire 25.253.706.230.

¢) le spese distinte per lavori e anticipazioni, che importano complessivamente lire
88.735.953.617 con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di lire 21.868.748.287.

d) gli impegni residui al 30 giugno 1963, che ammontano a complessive lire 56.722.464.400
con un incremento, rispetto all’esercizio precedente di lire 3.384.957.943.



BILANCIO CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 1963
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1962-68.
——
BILANCIO CONSUNTIVO
IMPIEGHI Situazione d;?;s:;fﬁo ToTALE
al 30 giugno 1962 1962-62 al 30 giugno 1963

Disponibilita finanziarie .

Studi e ricerche

Assistenza tecnica e addestramento professionale
Istruzione e qualificazione professionale

Opere di conservazione del suolo

Opere valorizzazione agricola

Contributi o sussidi per opere di competenza pnvata e
miglioramenti fondiari . . .

Opere trasferimento e consolidamento abitati .
Opere potenziamento e alire infrastrutture .
Anticipazioni i conto lavor: e progetiaziom
Anticipazioni fondi a disposizione

Debitori diversi

Spese di caratlere generale da ripartire:

Comitato coordinamento e uffici speciali Calabria .

TOTALE . .

47.942.962.241

1.106.055.905

192.012.110

81.638.783

22.436.380.212

1.507.727.660

19.104.364.891

6.722.262.442

5.758.194.558

9.306.496.614

16.974.512

7.744.818.289

652.099.155

122.571.960.372

8.929.163.199

183.109.870

135.335.670

198.195.427

6.794.515.481

1.945.717.046

6.055.844.250

2.675.858.958

2.427.227.134

1.308.918.013

4.852.825

431.730.220

144.026.438

56.872.125.440

1.289.165.775

327.347.780

279.834.210

290.230.895.693

3.453.444.706

25.160.209.141

9.398.121.400

8.185.421.692

10.615.387.627

21.827.337

8.176.548.509

796.125.593

31.234.494.531

153.806.454.903

Il Ragioniere Capo

RIccArRDO BEVILACOUA
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AL 30 GIUGNO 1963

DOTAZIONE E PROVENTI

Situazione
al 30 giugno 1962

Variazioni
dell’esercizio
1962-63

TOTALE
al 30 giugno 1963

Fondo di dotazione

Fondo proventi

Creditori diversi

TOTALE . .

113.000.000.000

8.032.335.415

1.539.624.957

29.000.000.000

1.895.388.283

339.106.248

142.000.000.000

9.927.723.698

1.878.731.205

122.571.960.372

31.234.494.531

153.806.454.903

Il Presidente

GABRIELE PESCATORE

I Revisori det Conti

Guino PETROCELLI — Luicl DAINELLI
GIUSEPPE (GASPARRO
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SITUAZIONE DEGLI IMPIEGHI, DELLE DOTAZIONI

_IMPIEGHI
1 Disponibilitd finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56.872.125.440
Studi e ricerche . . . . . . . . . . Lo 1.289.165.775
Assistenza lecnica e addestramento professionale . . . . . . . . . . . 327.347.780
Istruzione e qualificazione professionale . . . . . . . . . . . . . . . 279.834.210
Opere conservazione del suolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.230.895.693

Opere di valorizzazione agricola . 3.453.444.706

Contributi o sussidi per opere competenza privata e miglhiorament) fondian 25.160.209.141
Opere di trasferimento e consolidamento abitati . . . . . . . . 9.398.121.400
Opere di potenziamento ed altre infrastrutture . . . . . . . . . . . 8.185.421.692
Anticipazioni in conto lavori e progettazioni . . . . . . . . . . . . . 10.615.387.627
2 Anticipazioni fondi a disposizione . . . . . . . . . . . . . . . L L. 21.827.337

Debitor: diversi:

Tesoro dello Stato per 4% rata fondo dotazione . . 7.250.000.000
Reversali in corso d’incasso presso la Cassa Risparmio
Calabria . 5.129.874
Ratei attivi per interessi maturati al 30 giugno 1963
sui ¢/c bancari e presso il Tesoro, rimasti da riscuotere 921.418.635

8.176.548.509

3 Spese di carattere generale da ripartire:
Spese per il Comitato di coordinamento e gli uffici speciali per la Ca-
labria dei Ministeri agricoltura e foreste e dei Lavori pubblici . . . 796.125.593
TOTALE . . . 153.806.454.903

Il Ragioniere Capo
RICCARDO BEVILACOUA
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E DEl PROVENTI! AL 30 GIUGNO 1963
DOTAZIONI E PROVENTI

Fondo di dotazione:
esercizi precedenti. . . . . . . . . . . . . . . 113.000.000.000
esercizio 1962-63 . . . . . . . . C 29.000.000.000
_— 142.000.000.000
Fondo proventi:
per interessi sui c¢/c bancari e presso Tesoro . . . . . . . . . . . 9.927.723.698
4 Creditori diversi:
Per trattenute di garanzia su certiflcati pagamento lavori, mandati
presso banche in corso di pagamento e varie . e 1.878.731.205
ToTALE . . . 153.806.454.903
Il Presidente I Revisori dei Conti
GABRIELE PESCATORE GuIDO PETROCELLI — LUIGI DAINELLJ

GIUSEPPE (FASPARRO
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SITUAZIONE GENERALE DEGLI IMPEGNI
Allegati SETTORI D'INTERVENTO Programma generale
1 Studi e ricerche . 3.235.000.000
2 Assistenza tecnica e addestramento professionale . . . . . . . . . . 1.286.000.000
3 Istruzione e qualiflcazione professionale . 12.700.000.000
a) sistemazioni montane .
4 Opere di conservazione del suolo 86.,400,000.000
b) opere idrauliche vallive .
5 Opere pubbliche di valorizzazione agricola . 25.800.000.000
6 Contributi o sussidi per opere di competenza privata e miglioramenti fon-
diari . . Ce e Coe . 40.500.000.000
7 Consolidamento e trasferimento abitati 20.500.000.000
a) opere stradali
8 Opere potenziamento ed altre infrastrutture 19.955.000.000
b) opere civili
— Da assegnare ancora. 50.000.000.000
— Spese di carattere generale da rvipartire —
— Fondo proventi ancora da utilizzare 3.651.725.000
ToTaLI . . . 263.927.725.000
|
(1) Di cui lire 254.000.000.000 quale fondo di dotazione (legge n. 1177 del 26 novembre 1955; legge n. 890

Il Ragioniere Capo

R1ccaRDO BEVILACOUA
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E DELLE SPESE AL 30 GIUGNO 1963

Somme impegnate
al 30 giugno 1963

SPESE

Residui al

per lavori

per anticipazioni

30 giugno 1963

2.179.232.577

1.077.998.463

1.991.162.104

48.180.150.876
11.075.693.501

9.877.062.121

39.997.352.590

15.473.326.617

12.676.833.279
2.133.480.301

796.125.593

1.289.165.775

3R7.347.780

279.834.210

21.413.181.363
7.817.714.330

3.453.444.706

25.160.209.141

9.398.121.400

7.162.931.922
1.022.489.770

796 125 593

515.810.607

455.191.785

7.982.188.098
384.463.391

620.564.433

279.062.439

202.850.842

639.444.457
93.936.453

374.256.195

750,650,683

1.256.131.109

18.784.781.415
2.873.515.780

5.803.052.982

15.116.205.888

5.872.354.375

4.874.456.900
1.017.054.078

145.458.418.022

78.120.565.990

10.615.387.627

56.722.464.405

del 10 luglio 1962) live 9.927.725.000 quali proventi da impiegare nel suddetto programma generale.

Il Presidente

GABRIELE PESCATORE

I Revisori dei conti

GUuino PETROCELLI — LUIGI DAINELLI
GIUSEPPE (GASPARRO
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CONSUN-
TIVO DELL’ESERCIZIO 1962-63 PER LA GESTIONE RELATIVA ALLA
CALABRIA

(Legge 26 movembre 1955, n. 1177)

Per la gestione dei fondi destinati all’attuazione della legge speciale per la Calabria, 26
novembre 1955, n. 1177, a norma dell’'ultimo comma dell’articolo 17 della legge stessa, & stato
comp lato anche per |'esercizio 1962-63 un apposito separato bilancio consuntivo.

Dall’esame del conto degli «impieghi, dotazioni e proventi », risulta che al 30 giugno 1963
il fondo di dotazione ha raggiunto 'ammontare complessivo di lire 142 miliardi, di cui lire
29 miliardi costituiscono ['assegnazione, prevista dalla citata legge, per l'esercizio 1962-63.
Dal conto stesso risulta, inoltre, che il fondo proventi — alimentato dagli interessi attivi dei
conti correnti presso il Tesoro e presso la Cassa di Risparmio per la Calabria — assomma a lire
9.927.723.698, con un incremento di lire 1.895.388.283 verificatosi nell’esercizio testé decorso.

In merito alle disponibilita filnanziarie esposte in bilancio in lire 56.872.425.440, si nota
un aumento di lire 8.929.163.199 rispetto alla consistenza accertata al 30 giugno 1962. Al ri-
guardo & da precisare, perd, che dette disponibilitd non comprendono la somma di lire
7.250.000.000, rappresentante la 4* rata della dotazione dell’esercizio, la quale, non essendo
stata intlroitata entro il 30 giugno 1963, figura sotto la voce « debitori diversi » quale credilo
verso il Tesoro.

In merito agli «impieghi » che, al 30 giugno 1963, ammontano a lire 88.735.953.617, di
cui lire 21.868.748.287 riguardano l'esercizio 1962-63, si rileva nei confronti dell’esercizio pre-
cedente un incremento di lire 1.297.603.408.

Dalla siluazione generale degli impegni e delle spese al 30 giugno 1963 risulta che gli im-
pegni assunti fino alla data anzidetta ammontano complessivamente a lire 145.458.418.022,
di cui lire 25.253.706.230 riguardano l'esercizio 1962-63.

Il Collegio dei revisori, potendo attestare la concordanza delle risultanze di bilancio con
le scritlure contabili, ritiene meritevole di approvazione il bilancio medesimo che, a tal fine,
sard trasmesso all’on. Ministro del tesoro a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, 19 ottobre 1963.

I Sindaci

Guipo PETROCELLI - Luiagi DAINELLI
GiUSEPPE GASPARRO



