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Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di
costruzione della nuova linea ferroviaria Cosenza-Paola

Presentato alla Presidenza il 4 giugno 1969

ONOREVOL! COLLEGHI | — Con 1'unito dise-
gno di legge si propone lo stanziamento per
I'anno finanziario 1969 di lire due miliardi,
necessario alla prosecuzione dei lavori di co-
struzione a cura del Ministero dei lavori pub-
blici della sede della nuova linea ferroviaria
Paola-Cosenza, per la cui riconosciuta esi-
genza, venne con la legge 28 luglio 1960,
n. 851, autorizzata la spesa di lire 12 mi-
liardi.

Tale finanziamento di lire 12 miliardi
venne disposto in relazione al progetto di
massima dell'importo di lire 11.600.000.000
redatto sulla base delle conoscenze dei ter-
reni all'epoca risultanti dalla relazione del
Servizio geologico d’'Italia al servizio tecnico
della Direzione generale della viabilitd ordi-

naria e delle nuove costruzioni ferroviarie del
predetto ministero in data 6 dicembre 1955.

Successivamente, in relazione a quanto
rappresentato dall’Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, che doveva provvedere
al potenziamento e raddoppio della linea tir-
renica Battipaglia-Reggio Calabria, fu riscon-
trato che il previsto tracciato non era piit
adeguato alle reali mutate esigenze in quanto
che la nuova linea Paola-Cosenza doveva co-
stituire un allacciamento primario tra il li-
torale tirrenico e quello ionico, tramite la
linea Cosenza-Sibari.

In considerazione di cid, & stato redatto
il nuovo progetto generale di massima 9 giu-
gno 1965 dell’importo di lire 12 miliardi, sud-
diviso, poi, in tre progetti esecutivi di tre
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lotti che, approvati dal gennaio al dicembre
1988, sono in corso di esecuzione.

Durante il corso dei lavori si sono dovute
perd riscontrare notevoli maggiori difficolta,
rispetto alle previsioni progettuali, soprattut-
to per la natura geologica dei terreni da at-
traversare in galleria che costituiscono pitt
della metad dell'intera linea.

Le difficolth di natura geologica costrin-
gono non solo ad adottare diversi e pid one-
rosi magisteri nella fase di esecuzione dei
lavori di scavo della galleria, ma impongono,
anche, maggiori spessori, unitamente a par-
ticolari accorgimenti per il rivestimento dei

tratti della linea in galleria, nonché il pro-
lungamento della galleria artificiale, resosi
necessario per il ritrovamento di una falda
freatica che costituiva pericolo di allagamento
della sede ferroviaria.

A causa dei sopracennati maggiori oneri
si rende indispensabile integrare gli stanzia-
menti disposti con la legge 28 luglio 1960,
n. 861, con un ulteriore finanziamento di lire
due miliardi gid, d’altra parte, accantonati
sull’apposito capitolo 5381 del Ministero del
tesoro per 1’anno finanziario 1969 concernente
oneri relativi a provvedimenti legislativi in
corso.

DISEGNO DI LEGGE

ARmT. 1.

E autorizzata la spesa di lire due miliardi
per la prosecuzione ed il completamento, a
cura del Ministero dei lavori pubblici, della
costruzione della sede della nuova linea fer-
roviaria Paola-Cosenza, di cui alla legge 28
luglio 1960, n. 851,

ArT. 2.

La somma di lire due miliardi indicata
nel precedente articolo sard stanziata nello
stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per 1’anno finanziario 1969.

Asr. 3.

All'onere derivante dall’applicazione della
presente legge, per I'anno finanziario 1969, si
fard fronte mediante riduzione del capitolo
5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno finan-
ziario.

I1 Ministro del tesoro & autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilaneio.



