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Conclusioni

Particolarmente delicato risulta il rispetto degli impegni derivanti dagli accordi sindacali
assunti dall’IRI - e ricadenti sulla Bagnoli S.p.A. - nel luglio 1996 in sede del ricordato
accordo con il Comitato per il coordinamento delle iniziative per I’occupazione costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. all. n. 6), che hanno imposto
I'esigenza di rendere compatibili e interagenti la tempistica delle operazioni tecniche di
bonifica con il zurn-over delle maestranze e con gl affidamenti di lavorazioni speciali
e/o di inten appalti a soggetti esterni all’TRI concordando con questi ultimi I'utilizzo del
personale ex ILVA mediante loro distacco nei cantieri delle imprese appaltatrici.

E’ chiaro che tale delicata quadratura, una volta conseguita sul piano tecnico-
programmatico, difficilmente € assoggettabile a varianti senza che venga alterata non
solo la tempistica realizzativa ma soprattutto la variabile “costi *.

In altri termini, i margini di alterabilita del cronoprogramma inizialmente impostato,
anche se gli interventi programmati sono posizionati con la logica della minimizzazione
delle reciproche interferenze, possono consentire il riposizionamento di tutte le attivita
collegate solo a rischio di un detrimento del quadro di insieme, restandone coinvolti gli

aspetti economici € occupazionali.

Basti pensare che una semplice battuta di arresto delle attivita si riflette pesantemente sui
costi dell’intera cantierizzazione, determinando quanto meno maggiori tempi contrattuali
con gli intuibili piu elevati oneri a carico della committenza, di carattere sia sociale nei
confronti dei lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale (CIGS), sia contrattuale

nei confronti delle imprese.

E’ anche da sottolineare che, dal punto di vista sociale, in assenza di un definizione della
nuova destinazione d’uso delle aree dismesse di Bagnoli € in atto, con crescenti tensioni,
una ripresa dell’attivita sindacale con I’obiettivo di pervenire, nel nispetto degli impegni

assunti anche in sede governativa, ad una migliore visibilita sul dopo bonifica, nel quadro
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piu generale della rinnovata attenzione alle problematiche occupazionali dell’area e deile
citta.

Le Organizzaziom sindacali sollecitate dai lavoratori, prospettano divetse iniziative volte
a ricercare un tavolo istituzionale, in grado di individuare un percorso, legato anche alla
reindustrializzazione dell’area napoletana in generale, che assicuri sbocchi occupazionali
certi, soprattutto rispetto ai tempi del programma di risanamento ambientale.

Dai nisultati delle verifiche, si pu¢ comunque affermare che la Bagnoli S.p.A. ha
impostato una rigorosa tempistica degli impieghi della manodopera e delle lavorazioni,
che risultano calibrati sui vincoli finanziari/sociali e temporali voluti dal Legislatore, e
dalle modalita attuative del piano approvato con D.M. del 21 dicembre 1995 (v. all. n.
4).

Al termine, quindi, di un primo arco temporale che abbraccia il “pregresso” - rispetto
all’entrata in vigore della Legge - nonché il primo anno di attivita in vigenza della Legge
stessa, puo ritenersi che la complessiva attivita sia ormai utilmente decollata, dopo il

superamento di non poche asperita di percorso, di origine € natura le piu disparate quali:

- problemi sociali sia interni che esterni;

- confronto con I’ambiente sociale ed economico;

- ricerca delle procedure piu idonee per I’attuazione di una “legge speciale” nel contesto
della normativa generale;

- definizione e omogeneizzazione del “management” aziendale, nonché degh stessi

Organi previsti dalla Legge.

A chiusura del primo periodo di osservazione, le considerazioni sono dunque positive
poiche 1l “sistema” si ¢ invero definito, I’ “organismo” si € di fatto formato e cid
costituisce i} punto forte per I’entrata a regime nell’immediato futuro di una attivita
organica ed omogenea che proprio nella sua integralita sistemica potra trovare la forza

per evitare il formarsi di punti di vulnerabilita verso attacchi interni o esterni.
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DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 genndio 1994,

Proroga del termioe per Potilizzabilitd di somma assegnata per
Interventi di manuterzione e fruibilita di opere in alcuni comuni.

L COMITATO Ib}TERMmSTERJALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante
provvedimenti organici per la ricostruzione € lo sviluppo
dei territon colpiti da eventi sismici del novembre 1980 ¢
febbraio 1981, e successive modificazioni; -

Vista fa delibera 30 marzo 1989 con la quale il CIPE, ai
sensy dell’arn. 84, ultimo comma, ha bpominato un
funzionario per 'ultimazione delle operazioni in corso
relative allintervento statale per 'edilizia a Napoli di cui
al titolo VIIT della citata legge n. 219/1981;

Viste le proprie delibere in data 31 gennaio 1992 ¢ 25
marzo 1992, con le quali veniva, tra I'altro, assegnata al
funzionario CIPE la somma complessiva di lire 70
miliardi da utilizzare per gli interventi di manutenzione
necessania ad assicurare la fruibilitd delle opere realizzate
¢ della loro salvaguardia da ultimare entro il 31 dicembre
1992 con gestione separata e per conto degli enti
destinatan degli immobili;

Considerato che nella riunione del CIPE teputasi il 13
luglio 1993 & stata autosizzata la proroga del termine in
questione fino al 31 dicembre 1993;

Vista la nota del funzionario CIPE del 20 dicembre
1993, prot. n. 616/Gab., con la quale viene avanzata la
richiesta di un’ulteriore proroga al 31 dicembre 1995,
anche per potere elaborare un adeguato programma
tecnico finanziario per il passaggio alla successiva fase
della gestione diretta delle numerose strutture con oncre a
carico del bilancio comunale;

Udita la relazione det Ministro del bilancio ¢ della
Pprogrammazione economica; )

Declibera:

La somma complcssiva di lire 70 miliardi assegnata al
funzionarnio CIPE con delibere del 31 gennaio 1992 ¢ 25
marzo 1992, per consentire interventi di manulenzione

necessan ad assicurare la fruibilitd delle opere realizzate, é
utilizzabile fino alla completa definizione delle procedure
tecnico-amministrative necessarie ai comuni destinatan
per la presa in consegna e la gestione delle opere e
comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

N funzionario incaricato presenterd al CIPE relazioni
semestrali sull’andamento delle procedure e sulle situazio-

ni attinenti al passaggio in consegna delle opere ¢ al
relativo utilizzo dei finanziamenti.

Roma, 19 gennaic 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

-

Registrato alla Corte dei conti id 27 heglio 1994
Registro n. ], Bilancio. foglin n 194 .

SLA SOG4

'DELIBERAZIONE 13 aprile 1994,

Revislooe ed agglormamentn déel - programma triennale di
tntervent! delia regiooe Campanta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propriz deliberazione del 28 dicembre 1993,
oon la quale sono stati dettati i criteri ¢ le direttive per la
revisione ¢ "aggioramento del programma triennale di
interventi di cui afla legge n. 80/1984 per la regioge
Campania, . .

Vista la relazione sui lavori svolti a tuttogg
dall'apposito Comitato tecnico di coordinamento costi-
tuito con decreto del Ministro del bilancio ¢ della
programmazione economica del 21 gennaio 1994;

Valutati adeguati il metodo adottato ¢ le indicazioni
procedurali e di merito formulate dal predetto Comitato
sulla scorta degli indirizzi regionali di programmazione,
delle ricognizioni sulla situazione in atto nei settori di
interesse, della conseguente individuzione dei problemi
prioritari da affrontare mediante specifiche aziont volte a
rnimuovere condizioni efo fattori strutturali di ostacolc
all'innesco di significativi processi di sviluppo;

Preso atto delle riscontrate carenze sia di strumentazio-
ne progettuale ad adeguata scala settoriale ¢/o territoniale,
sia di idonee strutture lecnico-gestionali di settore,’
indispensabili per porre in atto le determinaziont della
programmazionc fegionale e consentire la valutazione det
singoli possibili interventi e la loro attuazione,
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Ritcnuto che le anzidetic carenze costituiscono ostacoli
da rimuovere in via preliminare, per rendere praticabile
un programma di interventt incentrato su azioni per lo
sviluppo. e che. pertanto. 'avvio in concreto del
programma tricnngle ex fege n. 80/1984 non pud che
consenlire nell'approntamento della necessaria strumen-
tazione progettuale *che comprenda anche la individua-
zionc e Puttivazione di strutture tecniche di gestione in
grado di supportare 'azione della regione Campania,
anche al fine di promuovere nel tempo una organica
attivita  di sviluppo, almeno ncllc materie di propna
competenza.

°

Ritenuto che, in considerazione dei risultati a tutt'oggl
conseguiti dal lavoro di detto Comitato tecnico di
coordinamento, nelle more del completamento,” possa
darsi avvio all’attuazione del programma triennale di
interventi per la quota finanziaria oggetto di revisione ed
aggiornamento ai sensi della delibera CIPE 28 dicembre
1993, nconoscendo priorita zlla formazione dei progetti
delle azioni di sviluppo e dando corso agh interventi
risulianti immediatamente corrispondenti sia ai criteri ed
alle direttive di cut alla nchiamata deliberazione CIPE sia
a quelli delineati per la definizione delle specifiche azioni
di sviluppo;

Sentita la proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione cConomicd;

Delibera-

1. Nl programma triennale di interventi 1994-1996. di
cui all’ari. 4 della legee 18 aprilc 1984, n. 80. relativo alla
queta di investimenti oggetto di revisione ed aggiorna-
mcnto. pan 2 L. 862.532.804.221. al netto dei 20 miliardi
destinati dal decrelo-legge 23 marzo 1994, n. 195, ¢
articolalo in azioni di sviluppo nel cui ambito sono
individuati ¢ coordinati interventi attuativi specificamente
valutabili sotto i profili tecnico, economico e finanziario,
con vincolo di destinazione non inferiore al 50% dclle
predette nisorse 4 favore delle zone interne.

Il programma triennale 1994-1996 ¢ progressivamente
itegrato sulla base della definiZione dei progett
individuati per ciascuna delle uzioni di sviluppo ¢ dei
correlati interventi attuativi. fino alla concorrenza con il
predetto himite di L. 862.532.804.231.

2. Con riferimento ai prioritsn obiettini ed indirizzi di
micrvento, di cui alla deliberazione CIPE 2§ dicembre
1992 3] soggetto rosponsabile per ciascun dei progetu
definiti, individuato sulla base dells compelenza istituzio-
nalc ¢ della idoncua tecnicy ¢ della congruenza con le
caratieristiche propric o prevalenu del progetto stesso,
provyvede alla sua esecuzione ¢ sovrintende alla attuazione
dei conscgucntr interventi

3. Al programma tricnnale di intervenyj |
dato avvio. tramile 1 soggetli responsabili
indicati, per 1 sottoelencatr progetu:

994-1996 &

a) la Ferrovie dello Stato S.pa., provwved al
progetio di razionalizzazione ¢ sviluppo del sistema e
trasporti articolato nei sub-progetti: funzionalizzazione
della mobilitd nell’area metropolitana di Napoli; integra.
zione dei collegamenti nelle aree interme della regione;

b) la Fedcrazione italiana dei consorzi ed enti dj
industrializzazione - FICEI, provvede al progetto delle
azioni integrate di sostegno ¢ rilancio delle attivita
produtlive insediaie nei nuclei industriali defle aree
interne della Campania, con particolaré riferimento agh
insediamenti ex lege n. 219/1981;

¢) la Gepi S.p.a. provvede al progetto delle-azioni
integrate di sostegno dell’apparato industriale esistente
nelle aree costiere della Campania, articolato nei sut-
progetti: polo industriale aeronautico ed aerospazionale,
polo industnale trasportistico, distretto industriale
meccanico-metallurgico, distretti industriali del sistema
moda — abbighiamento, calzature, pelli ¢ cuoio,
accessoristica —, distretti industriali delle produzioni di
tradizione;

‘dj 'ILVA S.pa., provvede al progetio delle
operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi-
nella zona ad clevato rischio ambientale dell’area di crisi
produttiva ed occupazionale di Bagnoli;

ej I'Autorita di bacino del Yoltumo provvede al
progetto di riordino per Ja gestione integrata del sistema
delle reti idrico-potabili ¢ del sistema della depurazione
delle acque nezll'area metropolitana di Napoli:

f) 1alInsud S.p.a. provvede al progetie delle azioni di
nqualificazione e sviluppo deWWofferta tunistica "in
Campania.

! progetti di sviluppo anzidetti sono improntati agli
obiettivi, ai criter ed alle direttive tecnico-ecenomiche
definite dall’apposito Comitato tecnico di coordinamento
che provvede a completare i propri.lavori con riferimento
allo sviluppo agricolo, all'innovazione tecnologica finaliz-
Zata a nuove occasioni di sviluppo produttivo, agli
ulterioni sistemi idrico-potabili e della depurazione, al
sistema dei parchi naturali ed ambientali.

4. | soggetti responsabili det progetu per le azoni di
sviluppo, entro trenta giorni dalla presente deliberazione,
trasmettono al Ministro del bilancio e della programma-
2i0ne economica 1 relativi programmi operativi nei quali
sono esposti, in particolare: 'articolazione der contenuti
tecnici, lc modalita ¢ -k fasi logico-temporali di
esccuzione, la descrnizione analitica det costi. 11 Ministro,
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entro t successivi quindici gormi, pud disporre, sentito il
Comitato tecnico di coordinamento, eventuali prescrnizio-
ni per 'attuazione dei programmi stessi. Alla predisposi-
zone dei progetil in qQuestione é destinala una quota non
supcriore all'1% delle nsorse oggetto di mprogramma-
zione di cui al precedente punto 1.

5. Per I'esecuzione dei progetli per le azioni di sviluppo
il presidente della giunta regionale delia Campania, ai
sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1980,
n. 84, stipula con i soggetti responsabili apposite
convenzioni, il cul schema di massima s allega sub A,
entro quarantacinque giorni dalla presente deliberazione,
dandone contestuale comunicazione al CIPE. Ir caso di
inosservanza del termine anzdetto provvede in wia
sostitutiva il Ministro del bilancio e della programmazio-
ne economica, ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera ¢}, del
testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990,
n. 76.

.

6. Per la realizzazione degli interventi attuativi delle
azioni di sviluppo a valere sulle risorse di cui al precedente
punto 1, il presidente della giunta regionale della
Campania provvede a stipulare con 1-soggetti attuatori
apposite convenzioni entro trenta giorni dali’ammissione
a finanziamento disposta dal CIPE con le modalitd e le
procedure fissate ai punti 7, 8 ¢ 10 della deliberazione
28 dicembre 1993; per i compiti assegnati al nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici sono trasmessi a
questo gl atti prodotti dal Comitato tecnico di
coordinamento.

7. Con le modalita e le procedure indicate al punto
precedente ¢ data attuazione ai seguenti interventi:

in relazione alla deliberazione CIPE del 21 dicembre
1993, con riferimento al protocollo di intesa per le aree di
grave cnsi produttiva ed occupazionale stipulato il
5 novembre 1993:

1) comune di Napoli - completamento della linea
metropolitana di Napoli da piazza Vanvitelli a piazza
Dante, entro il limite di S1 miliardi di life'quale quota a
carico det fondi di cui alla legge n. 80/1984;

tenuto conto dela conformitd alle direttive ed ai
criteri dettati con la deliberazione CIPE 28 dicembre 1993
¢ della immediata cornispondenza agli obiettivi, direttive e
criteri definiti per la predisposizione dei progett delle
azioni di sviluppo relative a: sistema dei trasporti nell’area
metropolitana di Napoli; razionalizzazione dei sistemni
rdnco—potabnh nelle aree interne della Campania; innesco
di nuove occasioni di sviluppo produttivo connesse
all'innovazione tecnologica:

2) Ferrovie dello Swto S.p.a - adeguamento
tecnologico deila linea ferroviada mctropolitana da
Pozzuoli a Gianturco in Napoli, per una spesd
previsionale di 35 mihardi di lire,

3) Consorzio idrico intercomunake dell’Alto
Calore - opere di interconnessione dcllc reti idnche e

sistema di serbatoi, per una spesa prensnonalc di 10
miliardi di lire;

4) Fondazione IDIS - citta della scienza in Napol:,
per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire.

Roma, 13 apnle 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dev conti il 27 luglio 1994
Registro n. | Bilancio, foglio n. 195

ALLFGATS 4

.CONVENZIONE
tra il presidente della giunta regiorale cells Campania

<

L’anno millenovecentonovantaquattro, il giorno.......... del mese
di

Premesso

— che ghi articoli 4 ¢ S della legge 18 aprile 1984, n. 80, stabiliscono
che ku predisposizione, attuazione ¢ finanziamento dei plani regionali di
sviluppo avvenga mediante programmi pluncnn.a.h di interventi;

— che con defibera CIPE del 28 dicembre 1993 ¢ stata stabilita b
mns:onc compiessiva ¢ l'aggomamento del programma triennale di
interventi 1985-87 da attuare nel triennio 1994-96 in base ai criteri ed alle
direttive od obiettivi indicati nefla stessa;

—- che con successiva dedibera CIPE del 13 aprike 1994 ¢ stato
stabilito cbhe il programma tricnmale di interveati 1994-96 ¢ articotato in
progetti per-le azioni di sviluppo pel cui ambito sono individuati e
coordinati mu:nmu amativi specificamente va}uulbth sotto i profiii
tecnico, ECONOBICO € fmanziario;

— che la suddetta ‘delibera ba individuato Tente.me..e.

qualcsoggdlomponsabdcddpmwlopak:mmd:mluppordmvc
a

— che Pente e ha presenlato, cosi come stabilite
nella suddetta deliber, il programma operativo relativo al progeito per
i azoni di sviluppo in argomento, esponendo, in particolars,
articolazione dei contenuti tecnici, Ye modaliti ¢ k fasi logico-temporalt
di esecuzione, b descrizione analitica dei costi;

— ce su dato programma il Ministro dd bilancio ¢ deliz
programmazionc economica ba disposto ke prescrizioni di cut
alallegato ... X

— che con wverbake del proprio organo deliberente Pente ...
ha approvalo il testo della presente convenpone (alkegato .........ub.
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- che alle ceruficaniont nbasciate dalle varie prefetiure intercssasle
alle dehidarazion sostitutive di cur afl'art 7 delia legge 19 marzo

¢ suceessive modiiche ed antegrazionr. non nsultano

impodiments.

speer b veeeeth per o oquale rnulia applicabde la predetia normative

AN

Art

CONVENGONG b STIPLLANO

1) Le premessc cosutuiscono pdrte integranie della prucnu
convenz;one.
. 2) Oggetiv dellu convenzione.

La convenzione ha per oggcuo la redazionc del progetto per k
aziont di sviluppi nguardanti... v s

Con la presente convenzione l'enle ... si obbliga
atlo svolgimento dei compili necessan per la redazione di quanto
sopra specificato in conformita alle prescrizoni stabilite nell“allega-
10 programma opcrativo.

. 3) Durute dells convenziyne.

L'ente convenzonato si impegna ad elaborare il progetto in
Mmesi..... ... naturali, consecutivi ¢ continui. fissi ed invanabili
peT qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabili a proroghe
¢ decorrenti dalla data di stipula délla convenzione stessa.

Inoltre I'ente stesso, con cadenza almeno trimestrale. s1 obbliga a
presentare rapport di avanzamento contestualmente alla regione ¢
al Ministero del bilancio ¢ della programmazione economica.

Qualora la conscgna del progeito non avvenga nel termine
prescritto. verra applicata una penake dell’L.S per milke sull'importo
compiessivo della convenzione per ogni giomo di ritardo.

La convenzione ha la durats di mesi............ {sci mesi dopo
la scadenza del termine di presentazione) naturali € consecutivi
decorrentt datia data di stipula della presente convenzone.

Non verranno applicafe penali ove il ntardo siz determinato da
cause Jdi forza maggiore e. comunque, da giustificati € comprovati
mouvi. non impulabili all’ente.

- 4) Modulua di presentazione degh elaborati.

Gh elaborat intermuedi ¢ fingll dovranno essere presentali in
Quatiro copi.

Gli elaborati dovrunno comprendere Lutte ke relazioni, caloolazoni,
grafici. nsultati di indagini di campo, monografie specialistiche,
ex.. sviluppati per Pespictamento del scrvizio. nonché tutte ke
documentazont acquisite nel sua svolgmento.

5) Importo della convenzione
11 corrispetivo dellafMidamento resta stabilito nelle somma d
cosi suddiviso.

¢ IMPOrv a corpo . . . L

by amporto IVA »

T L

OTALL

&) Proprieia degle clabaron
Gh c'mCorall prodotu dallente, nell'ambito del presente ruppono.

sono di esclusing propncts della regrone Campania

An

An. 3) Modulua di erogazione.
La reponc procedera alke erogazioni come segue.
- il 15% all'atio della supula della
presenile CONVEnoone. . . . . . . . L
- il 75% (i relazione alla scansione
prevista nel programma operativo) »
- il 10%, saldo finak, all'approvazio-’
ne del progetto. . .. .. ... .. »
- - T e Lo
. Lo OTALE
Art. 9) Rapporni con i lLerzi. . ’ -
Per 12 realizzazione dell'oggetto della presente cobvenznone I'ente,
ncll'ambito della propria autooomia, secondo le neoessitd che
potranno verificarsi pel corso della elaborazope progettuale, potra
fostaurare rapporti con socicli terze con terz, ferma restanddla
complcia estraneita della regione da tab rapport. .-
L'ente & impegna, nel caso in cui faccia ncorso a tali rapport
esierni, all’osservanza di quanto  stabilito dalla dircttiva
a. 92/S0/CEE.
Art. 10) Chiusura.
H presidenie della giunta regionake della Campania trasmetterd.
con kcvcnlualiosernzioni.glidzbontidiprogznoalMiniszno
del bilancio ¢ deila pmyumm.z:onc economica che provveders
alla valutaziooe degh stessl,
11 presidente della giunta stesso, anche sulla base della valutazone
esperita ai sensi del comma precedente, provvedera all'approvazio-
ne delle risultanze positive dell’accertamento in base al quale s
procedera alla erogazione del saldo come previsto dal precedente
art. 8).-
Art. 1) Deftnizione delle controversie.
Le eventuali controversie che insorgessero per 1'escaurone della
presente convenziobe dovranno €ssere sonoposu: ad un pmno
tentativo di soluziooe amministrativa
A tal vopo l'ente convenzionato, qualora abbia imtercssi da far
vakre, notificherd motivata domanda al presidente della giunta
rtponalcdqua.kprowcdﬂxsudxmndwmmcd:novmn
giorpi dalla potifica ricevuta. )
L'ente convenzionato medesimo pon potra, di adire
T'autoritd giudiziaria prima cbe il presidente della giunta regionaie
abbmmladeasoncunnunmmopnnuchcmdmwil-
Lcnmnc per provvedervi.
Art. 12) Norme richiamale.
Per qu.anlo non espressamente prrwstoda.l!a prescote convenzone
si richiamano tutie e norme di legge vigenti in materia, ponché je
nome ddd codice civik i quanto’ applicabil ¢ k dxsposxm
impartite dalla dcllbcn CIPE del 13 aprike 1994, :
Il presidenie
della gunia reguonuke p. (Fente)
944 5065

1) Venifiche.

Allo scopa di valutare 13 nspondenza deghi elaborati prodotu od
ogeetio della convenzione. la remone Campdnia sottoporra gh
stesst all'esame congiunto del Munsstcro del bidanco ¢ delia
programmazone economica ¢ degh orgam della regone medesima.

d
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RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avvlso di rettifica da notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale
o nelia copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata—corrige rimedia,
invece, ad  errori verificatisi nella stampa de! provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. | relativi
comunicati sono pubblicati ai senst deli'art. 8 del decreto de! Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente:
«Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi dells regione Campania». (Deliberazione pubblicata nella
Ga:zena Ufficiale - serie generale - n. 184 dell’8. agosto 1994). .

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nclla sopra indicata Gaszetia Ufficiale, vell'allkegato 4, a pag. 37, prima colonna, primo rigo,
dove ¢ scritto: « — che alle certificazioni rilasciate dalle varie prefetture ...», si legga: « — che dolle centificazionu rilasciate dalle varnic prefetture ..»;
sempre pella medesima pagina, stesso allegato, seconda colonna, all’ant. 9, quarto rigo, dove € ritto: «.... rapporti con societd terze con terz, ..», si
legga: ... rapporti con socictd 1erze ovvero con \erz, ... .

SHAS5947

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economics 2 giugno 1994 coocerpente:
«Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimeot in saniti». (De¢liberazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994). - :

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nclla sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 36, prima coloana, al quart'ukimo rigo, dove ¢
scritto: «U.S.L. LE/11 - Completamento P.O. F. Ferari di Casarano (Lecce)», si Jegga: «US. L. LE/11 - Completamento P.O. F. Ferrari di Casarano
(Lecoe)»; sempre nelfa medesima deliberazione, a pag. 37, secondo capoverso, dove ¢ scritto: «... lautorizzazione sulla contrazione del mutuo ..»,
s legga: «... l'autorizzazone alls contrazioge del mutuo ..».

A8

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per Ia programmziode economica 2 giogno 1994 concerneate:
«Approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all'anno 1994 tra Je regioni, le province autonome e i Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali», (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seric generale - n. 207 del 5 settembre 1994).

Nella deliterazione ciwzta in epigrafe, riportata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, oell'aliegato Bf1, a pag. 20, prima colonm, keterz b),
dove ¢ scritto: «1) controllo della produzione animale e teauta dei libri genealogici, ...», si Jegga: «1) controllo delia produitivita animale ¢ tenuta dei
libri genealogici, ...». : -

94A5929 ) ) -

FRA T ) Francesco NocrTa, redastore
NCESCO_ NIGRO, diretiore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - IsBuuto Poligrafico ¢ Zecca dello Stato - S.
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DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994,

Provvedimenti attuativi per il piano di sviluppo mennale della
Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto I'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il
piano triennale di svituppo della Campania ed il connesso
progamma pluriennale di interventi destinati ad affianca-
re I'opera di ricostruzione dei territon colpiti dai sismi del
T980-1981 mediante iniziative di rilancio dello sviluppo
economico regionale;

Viste le proprie deliberazioni 30 dicembre 1992, 28
dicembre 1993 ¢ del 13 aprile 1994, ¢ stato ridefinito il
quadro finanziario ed ¢ stata regolata I'attivita riguardan-
tc la messa a punto e lattuazionc del piano ¢ del
programma in questione, incentrati su progetti atti a
rimuovere riconosciute condizioni di ostacolo alla ripresa
dello sviluppo in Campania;

Vista in particolare la deliberazione del 28 dicembre
1993 con la quale il CIPE ha individuato le azoni per il
rilancio dello sviluppo ed ha disposto il conseguente
approntamento dei relativi progetti attuativi, mirati tra
I'altro alla salvaguardia ed alla valorizzazione delie
risorse naturali e dell’ambiente, da perseguire prioritaria-
mente attraverso inmterventi urgenti di bomifica e di
valorizzazione delle aree industriali diSmesse, con
particolare riferimento agli 1mpxam.| a magglor rischio
ambientale;

Considerato che con deliberazione del 13 aprile 1994 il

CIPE, facendo seguito al richiamato atto 28 dicembre
1993, ha disposto la messa a punto del progetto delle
operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi
nel comprensorio di Bagnoli in Napoli, assegnandone la
responsabilitd all'llva in liquidazione S.p.a,;

Considerato che con la stessa deliberazione 13 aprile
1994 il CIPE ha individuato, tra gli intervent
immediatamente avviabili, il progetto della Cittd della
scienza, ad iniziativa della fondazione 1dis, da realizzarsi
nel complesso industriale dismesso ex Federconsorz nella
medesima zona di Bagnoli;

Preso atto che i soggetti responsabili di cui 21 paragrafo
che precede hanno provveduto a presentarei progetti di
rispettivo interesse secondo quanto previsto al paragra-
fo 7 della deliberazione CIPE 28 dicembre 1993;

Visto il progetto predisposto dall’llva in liquidazione
S.p.a., concernente i} «Piano di recupero ambientale -
Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti
industriali dismessi nella zoma ad elevato rischio
ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale
di Bagnoli», al cui -onere provvede lo Stato, con il
concorso degli investimenti in atto a fini aziendali delle
imprese del comparto siderurgico pubblico operanti nel
comprensonio di progetlg ¢ con i'apporto finanzano
della Unione europea, progetto alla cui attuazione
provvede I'llva in hquidazione S.p.a;

Visto il progetto predisposto dalla fondazione ldis
concernente Ja «Citta della scienza», il cui onere é
nipartito fra il soggetto attuatore, la regione Campania e
lo Stato, con I'apporto finanziario dell’Unione curopea,
alla cui attuazione provvede la fondazione ldis;

Considerato che nell'area di Bagnoli si rende
indispensabile ripristinare le condizioni ambientali prope-
deutiche per ogni possibile iniziativa di riqualificazione ¢
di sviluppo e che le anzidette azioni ed interventi disposti
dal CIPE nivestono un diretto, rilevante interesse a tale
fine, consentendo la bonifica ¢ il risanamento di una delie
pit vaste aree industriali dismesse nel Mezzogiorno e, in
particolare, pell’area papoletana, gia riconosciuta ad
elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione de!
Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;

Ritenuto, anche sulla scorta del positivo avviso in ta!
senso espresso dal Ministro dell’ambiente, che la bonifica
ed il risanamento delle aree industriali dismesse di
Bagnoli, vadano proposti, altresi, quale stralcio dei
complessivo piano di dxsmqumamcnto ¢ risanaments
dell'area a rischio della provincia di Napoli, ai sensi ¢ per
gli effetti dell’art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come
modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Ricordato che in considerazione della grave crisi
produtuva ed occupazionale dell'area napoletana su
iniziativa della Presidenza del Consiglio "dei Ministri -
Comitato per 'occupazione, in data 5 novembre 1992 &
stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i Ministrd
competenti ¢ il presidente della giunta regionale delia
Campania, necl quale si prevedono interventi tesi al
risanamento ambientale, con priorit per quelli volti alia
bonifica ed al recupero, tra Yaltro, dell’area di Bagnoli,
ritenendo di dover impegnare a tale scopo quota parte
delle nsorse del p,\ano tnennale di tutela dcll ambicnte
1994-1996; . .

Rxcordato anche che, con nfenmcnto alla medesima
situaziope di crisi, in data 9 marzo 1994 "¢ stato
sottoscritto altro protocollo di intesa su iniziativa delia
Presidenza del Consiglio dei Minpistri tra il Ministro del

" lavoro, la regione Campania, il comune di Napoli, 'IRI a

cui si collega il verbale di accordo intervenuto il 12 marzo
1994 tra il Ministero del lavoro ¢ le orgamzzaz:om
sindacali, pei quali att si ribadisce 'la necessitd di
procedere all’'avvio immediato delle attivita di bonifica del
comprepsorio di. Bagnoli ai fini ‘del risanamento
ambientale ¢ delle prospettive occupazionali per un
cospicuo numero di lavoratori che attualmente fruiscono
«degli interventi stmordman delia Cassa integrazione
guadagni;

Ritenuto che i progetti proposti corrispondono agh
obiettivi, al criten ed alle direttive di cui alle richiamate
deliberazioni 28 dicembre 1993 ¢ 13 aprile 1994, anche
sulla base del motivato parere istruttorio espresso dal
nucleo di valutazione degli -investimenti pubblici; -

Considerato che la regione Campanid ha rappresentata
I'opportunita che le risorse per il programma pluriennale
di interventi di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1984,
n. 80, convergano nel programma operativo plurifonde
predisposto dalla regione stessa nell’ambito del quadro
comunitario di sostegno 1994-99 - Obiettivo 1; .
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Vista la decisione della commissione U.E. del 29 luglio
1994, con la qualc ¢ stato approvato 1l predetto quadro
comunitario di sostegno 1994-99 - Obietuivo 1;

Vista la deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 con la
quale ¢ stato approvato il programma tnennale 1994-96
di tutela ambientale,

Ritenuto opportuno per |'attuazione della richiamata
legge n. 80/1984, anche ai fini di un piu proficuo raccordo
tra le amministrazioni interessate, adeguare ed integrare
il procedimento stabilito con le citate deliberazioni del
28 dicembre 1993 e 13 apnle 1994, con particolare
nferimento alle esigenze di coordinamento ¢ di controllo
degli intervent e di attiva partecipazione della regione
Campania al procedimento messo in atto;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 che, tra l'altro,
ridefinisce il quadro dei finanziamenti in considerazione
delle economie di bilancio e delle riduzioni apportate alle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 ¢ 5 della legge
n. 80/1984 ¢ comsente 'impegnabilitd dello stanziamento
di lire 65 miliardi per I’anno 1991, subordinandone
I'erogazione alla approvazione in sedc CIPE del nuovo
programma di interventi;

Su proposta del Ministro del bilancio ¢ della
programmazione economica d'intesa con il Ministro
dell’ambiente;

Delibera:
1. Al fini e per gli effetti di cui alla legge 18 aprile 1984,
n. 80: - - - )

- a) ¢ approvato il progetto del «Piaro di recupero
ambientale-Progetto delle operazioni tecniche di bonifica
dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio

ambientale dell’area di crisi produttiva ed occupazionale.

di Bagnoli», per una spesa complessiva di lire 343.136
milioni, concernente le operazioni di smantellamento
degli impianti ¢ di risanamento ambientale. Alla
realizzazione delle operazioni di bonifica ¢ risanamento
ambientale concorre un contributo pubblico per I'am-
montare di 261.540 milioni, npartito per lre 90.000
milioni a canco dei fondi di cui all'art. 7 della legge 28
agosto 1989, n. 305, come indicato nel seguito; per 80.000
milioni a carico dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1984,
n. 80; per la imanente quota di lire 91.540 milioni a valere
sulle risorse derivanu dal cofinanziamento comunitario,
come indicato nel seguito. Alla realizzazione del progetto
provvede I'llva in liquidazione S.p.a. secondo le modalitd
ed i termini stabiliti con I'accordo di programma dicui al
paragrafo §;

b) ¢ approvato it progetto della «Cittd della
scienza», per un importo complessivo di lire 104.811
milioni, il cw onere ¢ ripartito per 7.016 milioni a carico
del soggetto attuatore; per 10.299 milioni a carico. della
regione Campania; per 38.599 milioni a carico dei fondi di
cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80, ¢ per 48.897 milioni a
valere sulle risorse . denvanti dal cofinanzamento
comunitario, come indicato nel seguito. Alla realizzazione
dell’intervento provvede la fondazione Idis secondo le
modalita ed 1 termini stabiliti con I'accordo di programma
di cui al paragrafo 5.

2. Il Ministro dell’ambiente ¢ impegnato a dar corso
agh adempimenti di competenza per I'adozione da parte
del Consiglio dei Ministn  della deliberazione di
approvazione del progetto di cui al paragrafo 1 sub a),
integrato con le idonee specifiche tecniche per la bonifica
delle aree ai sensi della legge n. 305/1989, quale parte
integrante, a stralcio, del piano di disinquinamento per il
nsanamento dell’area ad elevato rischio di crisi
ambientale della provinaia di Napoli.

3. A1 fini della copertura dei fabbisogni finanzari, con
riferimento alle nsorse di cui all’art. 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349, come modificato dall’art. 6 della legge 28
agosto 1989, n. 305, I'importo di lire 90.000 milioni, a
valere sulle risorse da ripartire di cui alla tabella 4 del
programma triennale di tutela ambientale 1994-96, ¢
destinato al finanziamento del progetto di cui sopra per
V'area di Bagnoli. La presente deliberazione costituisce
modifica ed aggiornamento dell’anzidetto programma
triennale approva con dchberaz:onc CIPE del 21
dicembre 1993.

4. Al fini dell'attivazione del cofinanziamento comuni-
tario, le risorse a carico del bilancio dello Stato indicate at
precedente paragrafo ¢ quelle relative ai fondi di cui alla
legge n. 80/1984 convergono negli stanziamenti destinati
all’attuazione del programma operativo plurifondo 1994-
1999 della Campania, restando finalizzati, quali misure
integrative di sostegno, alla reahnazxonc dei progcm di
cui al paragrafo 1. .

5. All'attuazione degli interventi di cui a.l pamgrafo L
ed alle atfivita di controllo ¢ di supporto siprovvede sulla
base di apposito accordo di programma ai sensi ¢ per ghi
effetti-di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel-quale.
sono disciplinate le attivitd ¢ gli impegni dea soggcttx
istituzionali ¢ dei soggetti attuaton

6. 1l Ministro del bilancio ¢ della ‘programmazione
economica predispone lo schema di accordo di program-
ma che & stpulato tra il-Ministro medesimo, il Ministro
dell'ambiente, il presidente della giunta rcglonajc della
Campania, il presidente dell’amministrazione provinciale
di Napoli, il sindaco di Napoli, nonché i soggetti attuaton
¢ quelli interessati dai singoli interventi. .

7. Lo schema di accordo di programma € sottoposto al
CIPE da! Ministro del bilancio e della programmazione.
economica, d'intesa con il Ministro dell’ambiente. In
detto schema si provvede a.disciplinare: .

le modalita ed i vincoli per 'attuazione dei progetti;
il controllo dell’attuazione dei progett;: ...
le modalita di corresponsione dei contributi pubblici;

la modalita del recupero, per il progetto di cui al
‘paragrafo 1, lettera a), di tutto o parte dei contributi-
pubbli&i, anche in connessione con lo specifico regime di
mercato delle aree bonificate, a compimento dell’interven-
to di risanamento, mediante sottoscrizione di una
apposita convenzione tra lc imprese titolari della
proprieta ¢ le amministrazioni erogaati i _ contributi
pubblici;

la concreta attuazione del cofinanziamento comuni-
tario; - R



