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XIIT LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO DEGLI INTERVENTI

Vo P DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE
PROGR
PARCHI

1 A1 | ABBATTIMENTO DEI NASTRI , DEI CARRIPONTI E DELLE MACCHINE DI MESSA A PARCO E RIPRESA DELLE
MATERIE PRIME

2 A2 | ROTTAMAZIONE DELLE TRALICCIATURE METALLICHE DEI PONTI , DELLE STRUTTURE Di APPOGGIO DELLE
VIE DI CORSA , DELLE COPERTURE,DELLE STRUTTURE PORTANT! DELLEBARRATURE

3 A3 | DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI CIILI ED INDUSTRIALI , DELLE VIE Di CORSA E DELLE TESTE Di
FONDAZIONE + RIEMPIMENTO DI CUNICOLI , VASCHE , SOTTOCABINE E SCAV!

4 A4 | ESECUZIONE DI SONDAGG! NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA DEI PARCHI FOSSILE , MINERALE,
OMOGENEZZATO ED AGGLOMERATO

5 A5 ] INDIVIDUAZIONE DEGU EVENTUAL! INQUINANT) E DEFINZIONE DELLE METODOLOGIE D! RISANAMENTO.
BONIFICA DELL'AREA PARCHI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI

COLATA CONTINUA - L.F.
S ——— Y T i~ ———————— e ———————

SMONTAGGIO DEI CAPANNONI DI COLATA CONTINUA ,DEI PLANCHES Di COLATA CONTINUA. ,

6 B-1 | DELLE TORRETTE , DEI CURVONI , DELLE LINEE DI TAGLIO ED USCITA , DEGLI IMPIANTI Di TRATTAMENTO
LF. E DELLE INSTALLAZIONI DI SERVIZIO, DEMOLIZIONE DELLE PROTEZIONI REFRATTARIE DE! PIANI DI
J1AVORO

7 B2 | CATALOGAZIONE ED IMBALLO DELLE COMPONENTI ELETTRICHE E MECCANICHE DOPO
CONTRASSEGNATURA

8 B3 | TRASPORTO DEI COLLI Al PUNTI DI CARICO E LORO SPEDIZIONE

8 B4 | ROTTAMAZIONE DEI RESIDUATI METALLICI , ELETTRICI E MECCANICI NON UTILIZZABIL! PER LA
REINSTALLAZIONE DEGL! IMPIANTI

10 C1 | DEMOLIZIONE DE! FABBRICAT] ADIBITI AD UFFICI , OFFICINA E MAGAZZINI LOCAL! , DELLE STRUTTURE
PORTANTI DE! RIBALTA-TUNDISH , DEI MURETT! PERIMETRALI DE| CAPANNON! E DELLE TESTE DI
FONDAZIONE

11 €2 JRIORDINO DELLE AREE Di CANTIERE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ALTOFORNO N°*5

12 D-1 | DEMOLIZIONE DEI RIVESTIMENTI REFRATTAR! DELL'ALTOFORNO N°S, DEI CAMPI DI COLATA . DEI
COWPERS E SERVIZI COLLEGAT! , DEI CIRCUIT DI TRASPORTO DEL VENTO CALDO E DEI GAS DI
RECUPERQ

13 D-2 SMONTAGGIO DELL'ALTOFORNO E DELLE RELATIVE INSTALLAZION! Di SERVIZIO

14 D-3 CATALOGAZIONE ED IMBALLO DELLE COMPONENTI ELETTRICHE E MECCANICHE : CARTELLINATURA
IDENTIFICATIVA

15 D4 TRASPORTO DEI COLLI Al PUNT! DI CARICO E DI IMBARCO
ROTTAMAZIONE DEI BANCHI DI CONDUITS , DELLE TUBAZION! DI PICCOLO E MEDIO DIAMETRO NON

16 D-5 UTILIZZABILI PER REINSTALLAZIONE , DEI RACKS Dt SOSTEGNO,DELLE PICCOLE STRUTTURE DI
APPOGGIO

13 - Doc. CXXIX, n. 1
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NR.
MR copice DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE
M
DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANT], DEI PIANI Di LAVORO DEI CAMPI Dt COLATA , DELLE VASCHE
17 E-1 Di GRANULAZIONE LOPPA , DEI SiLI Di STOCCAGGIO , DELLE VASCHE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE,
DEL FABBRICATO UFFIC! E SETTORE DI MANUTENZIONE , DELLA SALA PIROMETRI
18 E-2 ESECUZIONE DI SONDAGGI NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA , INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUAL!
INQUINANTI E DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE Di RISANAMENTO
19 E-3 BONIFICA DELL'AREA E SMALTIMENTO DEI1 RIFIUTI PRODOTTI
COKERIA
T — e Y e e T Y T T — Y y—=
SMONTAGGIO DELLE COMPONENT] RIUTILIZZABILI RESIDUE DELL'WPIANTO DI COKERIA E DI
2 F-1 TRATTAMENTO SECONDARIO ; LORO CLASSIFICAZIONE £ CONSEGNA AL MAGAZZINO PER STIVAGGIO IN
ATTESA Di VENDITA
21 F-2 ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE , ELETTRICHE E MECCANICHE COMPONENTI GU
IMPIANT] RELATIVI AL LAVAGGIO ED AL TRATTAMENTO DE| GAS Di DISTILLAZIONE , AL CICLO
SOTTOPRODOTT] ED AL BIOLOGICO
ps3 F3 DECONTAMINAZIONE DELLE COMPONENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
23 F-4 SMANTELLAMENTO DELLE STRUTTURE IN REFRATTARIO E DEMOLIZIONE DI QUELLE PORTANTIINCA.
DELLE BATTERIE DEI FORN! DA COKE , DELLE TORR] DI CARICA , DELLE DI SPEGNWMENTO , DELLE SALE
MACCHINE E SOLFATO OFLLE CIMINIERE  DEGL! UFFICI E DELUOFFICINA _
24 FS SGOMBERO DE!1 DETRITI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI
25 F6 SONDAGGIO DEL SOTTOSUOLO NELLE AREE SOLFATO , SOTTOPRODOTT! E TRATTAMENTO BIOLOGICO ,
INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INQUINANTI E DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE DI RISANAMENTO
26 F-7 BONIFICA DELL'AREA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI
AGGLOMERATO
27 G-1 ABBATTIMENTO E ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE PORTANT!I DEI CAPANNONI E
DELL'MPIANTO Di PRODUZIONE DELL'AGGLOMERATO , LE RELATIVE APPARECCHIATURE E LE LINEE
E\ETTRICHE
28 G-2 DEMOLIZIONE EDILE DEI PIANI Dt LAVORO DEI CAPANNON! AGL , DELLE STRUTTURE DI APPOGGIO DELLE
VENTOLE , DEL SOTTOCABINA , DEL CAMINO , DELLE FONDAZIONI DELLA TORRETTA PARCO , DEGU
EDIFIC UFFICI ED OFFICINA
29 G-3 SGOMBERO DE! DETRIT! , RIORDINO DELL'AREA E SMALTIMENTO DE! RIFIUTI PRODOTTI
ALTOFORNO N°4
30 H-1 DEMOUIZIONE DEI RIVESTIMENTI REFRATTARI DELLALTOFORNO N°4 . DEI CAMP] DI COLATA , DE!
COWPERS E SERVIZI COLLEGAT! , DEI COLLETTORI DEL VENTO CALDO E DEI GAS DI RECUPERO
31 H-2 SMONTAGGIO DELLE COMPONENT! ALIENABILI ; ABBATTIMENTO E ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE
METALLICHE COSTITUENTI IL FORNO E GLI :IMPIANT! COLLEGATI . DEMOLIZIONE DELLE LINEE E DELLE
APPARECCHIATURF FI FTTRICHE DELLF REILDLDIS
32 H-3 DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTIIN C.A. . DEI PIANI DI LAVORO DE) CAMP! Di COLATA , DELLE
VASCHE DELLA LOPPA . DE! SILi DI STOCCAGGIO , DELLA SALA PIROMETRI
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NR._ | CODICE
PROGR. DESCRIZIONE DELLE FAS|I OPERATIVE

n H4 | SGOMBERO DALL'AREA DEI DETRITI E DEI RIFIUTI PRODOTTI DURANTE LE FASI DI DEMOLIZIONE

34 HS SONDAGGIO DEL SOTTOSUOLO , INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INQUINANTI E DEFINIZIONE DELLE
METODOLOGIE Di RISANAMENTO

as H6 | BONIFICA DELLUAREA E SMALTIMENTO DE! RIFIUTI PRODOTTI

ACCIAIERIA
e —————————————— L ety Y ey gty e et

DEMOLIZIONE DE! RIVESTIMENT! REFRATTARI A PROTEZIONE DEI PIANI DI LAVORO E DEI PLANCHETS

38 -1 ALLE QUOTE CONVERTITORE ; SMANTELLAMENTO DE! RIVESTIMENTI ISOLANTI E DI DURATA DEI
CONVERTITOR! E DELLE SMIERE
SMONTAGGIO DELLE COMPONENT] COMMERCWBILI REPERIBILI IN AREA ; ABBATTIMENTO E

37 12 ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANT! E DI SERVIZIO RELATIVEAI CAPANNONI ACC-FOC ED AGLI
IMPIANT! OSCHATZ-BISHOFF ; DEMOLIZIONE DELLE APPARECCRIATURE ELETTRICHE E DELLE RETI DELLE
DISTRIBUZION ELETTRICAE FLUIDISTICA ________ o
DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE IN CA. COSTITUENTI APPOGGIO DEI CONVERTITORI , QUELLE

38 -3 PORTANTI DE! FORNI DA CALCE , IL BUNKER DELLA CALCE , LE CABINE ELETTRICHE , GUI UFFICI E LE
OFFICINE DI MANUTENZIONE ; RIEMPIMENTO DELLE FOSSE TRASFERITOR! E RISCALDO SMERE

» -4 SGOMBERO DEI RESIDUI , RIORDINO DELLE AREE EX ACC. - FOC. - BAUMCO E SMALTIMENTO DE! RIFIUTI
PRODOTTI

40 5 SONDAGGIO DEL SOTTOSUOLO NELLE AREE DI TRATTAMENTO ACQUA E FANGH! , , INDIVIDUAZIONE
DEGL! EVENTUAL! INQUINANTI E DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE DI RISANAMENTO

4 6 BONIFICA DELLE AREE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TRENO NASTRI
P e

DEMOLIZIONE DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO DEI FORNI W.B. ; SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DEI

42 L-1 FORN! , DELLE VIE A RULLI, DELLE GABBIE Di LAMINAZIONE , DEI SISTEMI D! RAFFREDDAMENTO ,
AVVOLGIMENTO ED EVACUAZIONE COILS ; SMONTAGGIO DEi CAPANNONL, DELLE CABINE ELETTRICHE E
DEGLUIMPIANTI DI SERVIZIO

43 L-2 CATALOGAZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE E MECCANICHE , CARTELLINATURA | IMBALLO E
STIVAGGIO IN AREA ADIBITA A MAGAZZINO DI TRANSITO

44 L-3 TRASFERIMENTO DEI COLLI DAl MAGAZZIN! INTERMEDI E D! TRANSITO Al PUNTI DI CARICO ED IMBARCO ;
SPEDRZIONE DELLE PARTITE

45 L4 ROTTAMAZIONE DE! RESIDUATI METALLICI ELETTRIC! E MECCANIC!
DEMOLIZIONE DEL SOLAIC IN C A. A QUOTA VIA A RULLI E DELLE RELATIVE STRUTTURE PORTANTI ;

46 L-S DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI UFFICI, OFFICINA DI MANUTENZIONE , CABINE ELETTRICHE E DI
VENTILAZIONE , ATTREZZERIA ; RIEMPIMENTO DE! CUNICOLI E DELLE CABINE POSTE A QUOTA INFERIORE
AL PIANQ DI CAMPAGNA

47 L6 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI DETRIT| E DEI RIFIUT!

48 L-7 SONDAGGIO DEL SOTTOSUOLO NELLE AREE Di POSSILBILE INQUINAMENTO QUALI OIL CELLARS , SISTEMI
OLEODINAMICI , GABBIE,FLUSHING E FOSSE SCAGLIE ; CARATTERIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI E
REFINIZIONE DELLE EVENTUAL! NECESSITA'E METODOLOGIE DI RISANAMENTO

49 L8 BONIFICA DELLE AREE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTH
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MR |coDl
PROGR | = DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE
OSSIGENO
50 M-1 | SMONTAGGIO DEGLI EQUIPAGGIAMENT! E DELLE ATTREZZATURE COMMERCIALIZZABILI DE! VECCH! IMPIANT]
D! PRODUZIONE OSSIGENO E DEI SERVIZI COLLEGATI ; SMONTAGGIO INTEGRALE DELLE APPARECCHIATURE
COSTITUENT] L PIANTO MUOVO
51 M-2 | IDENTIFICAZIONE E CATALOGAZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE E MECCANICHE : CONSEGNA A MAG.
DELLE PART! SCIOLTE DE! VECCHI EQUIPAGGIAMENT! ; CATALOGAZ.ONE ED IMBALLO DELUIMPIANTO NUOVO
S2 M-3 | TRASFERIMENTO DEI COLLI AL MAGAZZINO INTERME p 10 Di STIVAGGIO . RECUPERO ED INVIO Al PUNTI DI
CARICO E DI SPEDIZIONE
ABBATTMENTO E DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE DEL CAPANNONE FABBRICHE VECCHIE
53 M4 |} DELLE TORRI Di DISTILLAZIONE , DELLE STAZION! Dt RIDUZIONE G2 , DE! SERBATO! PER OSSIGENO LIQUIDO E
GASSOSO , DELLA RETE Di DISTRIBUZIONE E DEL RELATIVO VALVOLAME ; RECUPERO ROTTAME FERROSO E
T1
54 M-S | DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE IN ELEVAZIONE E DELLE TESTE D! FONDAZIONE ; RIEMPIMENTO
DE! CUNICOLI , DELLE VASCHE E DE! SOTTOCABINA
55 M-6 | RIORDINO DELL'AREA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI
SERVIZI
ety eyl Yl Sy ———— =y =y Yy Y = T
ABBATTIMENTO E ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE RELATIVE ALLE STAZION! DI POMPAGGIO
S6 N-1 DELLE ACQUE MARINE ED INDUSTRIALI PER RAFFREDDAMENTO , DELLE CALDAIE , DEGLI ALTERNATORI ,
DELLE SOFFIANT! , DELLE CABINE E SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE , DEI SERVIZI VARI
57 N-2 ) DECONTAMINAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANT! DELLA CENTRALE TERMICA
DEMOLIZIONE DE! FABBRICATI IN CA.COSTITUENTI LE DIVERSE SALE POMPE , DELL'EDIFICIO DELLA CENTRALE
S8 N3 §TERMICA A DELLA SALA COMPRESSORI , DELLE CABINE ELETTRICHE A 30 Kv. , 60 kv 220 Kv ; DEMOLIZIONE
DELLE BASI Di APPCGGIO DE!I SERBATOI NAFTA , ACIDI E PRODOTTI CHIMICI ; RIEMPIMENTO DEL LAGO
59 N4 ] SGOMBERO DELLE ARFE DI SERVIZIO DAI RIFIUTI E DAl E DAl DETRITI DERIVANT! DALLE OPERAZION! Di
SMANTELLAMENTO
60 NS ] SONDAGGIO DEL SOTTOSUOLO NELL'AREE DELLA CENTRALE TERMICA , DEI DEPOSITI NAFTA E DEL LAGO ,,
INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INQUINANTI E DEFINIZIONE DE! CICU Dt TRATTAMENTO PER IL
RISANAMENTO DELLE AREE
61 N-6 |} BONIFICA DELLA EX CENTRALE TERMICA E DEI SERVIZI:SMALTIMENTO DE! RIFIUTI PRODOTT!
STRUTTURE SPARSE
ABBATTIMENTO E ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE COSTITUENT! RACKS DI TUBAZIONI ,
62 O-1 [ CAVIDOTTI, GASOMETRI , CABINE DI MISCELA GAS , CAPANNONI DI SERVIZIO , PARCHI ROTTAME E SCORIE ,
CENTRALINO TELEFONICO , EDIFICI PER USI CIVILI
DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DI SERVIZIO IN MURATURA E C.A,DELLE TESTE DELLE FONDAZIONI PORTANTI
63 0-2 [|LE STRUTTURE METALLICHE IN ELEVAZIONE , DELLE PIATTAFORME IN C.A. DI SUPPORTO Al GASOMETRI E
DELLE TRAVATURE LONGITUDINALI DI APPOGGIO DELLE ROTAIE PER LE VIE DI CORSA C/P
64 O-3 | DECONTAMINAZIONE DELLE MACCHINE , DEGLI IMPIANTI E DELLE TUBAZION: Di CUI SOPRA
65 O-4 ] SONDAGGIO DEL SOTTOSUOLO NELLE AREE DE! GASOMETR!, DEGLI EX LAMINATO! E DE! SERBATO! DELLA
NAFTA , DEGL! ACIDI E DELLA SODA . INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUAL! INQUINANTI E DEFINIZIONE DELLE
METODOLOGIE DI RISANAMENTO; RIORDINO DELL'AREA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTT!
66 O-S I TRATTAMENTO DELLE AREE INQUINATE E SMALTIMENTO DEI RIFIUT!
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DR, | copicE DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE
MAGAZZINI
67 P-1 SMALTMENTO DEI MATERIALI INQUINANTI CUSTODITI A CURA DEL MAGAZZINO QUAL) :APIROLIO -
BATTERIE AL PIOMBO
68 P-2 SMALTIMENTO DEI MATERIALI INQUINANT) RESIDUATI DA MAGAZZINO QUALI : GRASSI , PRODOTTI CHMIC!
. VERNIC! , SOLVENT1 , ECC.
69 P3 ABBATTIMENTO DE! CAPANNONI E ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE METALUCHE , DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, DEI RICAMB! E DE) RESIDUATI NON UTILIZZABIL), SMONTAGGIO ED ASPORTAZIONE DELLE
COLONNE E DELLE CISTERNE GARBURANT]
70 P4 DEMOLIZIONE DELLE PARII DIVISORIE FRA LE NAVATE,DEI MAGAZZIN! INTERN! IN MURATURA PER
RICOVERO MATERIALI PREGIAT! , DEGLI UFFICI E DELLA PAVIMENTAZIONE ; RIEMPIMENTO DE! VANI
|
K4 PS5 SGOMBERO DEI DETRITI E RISISTEMAZIONE DELL'AREA
RETE FERROVIARIA
T2 Q-1 SMALTWMENTO DELLUARMAMENTO FERROWVIARIO E SENARAZIONE DELLE ROTAIE , DEI RICAMBI E DELLE
TRAVERSE
n Q-2 ROTTAMAZIONE DELLE PARTI METALLICHE NON RIUTILIZZABILI
74 Q3 SGOMBERO DEI PIAZZALI E DEI TRACCIATI Df LINEA CON VERSAMENTO A RIFIUTO DELLE TRAVERSE IN
LEGNO
RETE VIARIA
SVELUMENTO DEL MANTO BITUMINOSO , DEMOUOZIONE DELLE GETTATE IN CALCESTRUZZO (ARMATO E
75 R-1 NON) NONCHE' DELLE CANALETTE E DEI FOGNOLI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE RELATIVI ALLE
STRADE ED Al PIAZZALI INTERN!I ALLE AREE DI IMPIANTO
76 R-2 ROTTAMAZIONE DELLE COMPONENTI METALLICHE , DEI FERRI DI ARMATURA E DEGL! EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRICI
77 R-3 RIORDINO DELLE AREE DI LAVORO E SMALTIMENTODE! RIFIUTI
RECUPERO FERRO DA C.A
78 S-1 FRANTUMAZIONE , CON MEZZ| MECCANICI , DE! BLOCCHi DI CALCESTRUZZO ARMATO DERIVANTI DALLE
DEMOLIZIONI CiviLl
79 S-2 RECUPERO E SPEZZONATURA DEI FERRI DI ARMATURA , DEI PROFILATI PARASPIGOL! , DELLE
RIQUADRATURE ECC.
80 s-3 VERSAMENTO A ROTTAME DE! MATERIALI METALLICI ED A RIFIUTO DEI DETRITI
DECONTAMINAZIONE IMPIANTI
SOLUBILIZZAZIONE , RIMOZIONE E RACCOLTA IN VASCA DE|I RESIDUI Dt CATRAME , OLIO , GRASSI ,
81 T-1 NAFTALINA ETC.PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE | COMPLESSI TUBAZIONI ETC RIMOSSI DALLA
COKERIA , DALLA CENTRALE TERMICA | DALLE RET! Di DISTRIBUZIONE FLUID! E DAI RELATIVI SERVIZY
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bR | CoDIcE DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE

:v3 T-2 TRATTAMENTO BIOLOGICO IN VASCA DEGLI IDROCARBURI RIMOSSI

83 T3 SMALTIMENTO DEI FANGH! DERIVATI DAL TRATTAMENTO BIOLOGICO E DE! RIFIUTI PRODOTTI NELLE FAS!
Dt MANIPOLAZIONE DE! MATERIALI

RESIDUI DI LAVORAZIONE

84 U-1 CARATTERIZZAZIONE FISICO-CHIMICA DE! RESIDUI DI LAVORAZIONE E DELLE MATERIE PRIME INQUINATE
GIACENT! ; CATALOGAZIONE DELLE MP.S.

85 U-2 ALIENAZIONE DELLE M.P.S . E SMALTIMENTO DEI RIFIUTT

86 U3 ESECUZIONE D! SONDAGGI NEL SOTTOSUOLO DELLE AREE DESTINATE A DEPOSITO DEI RESIDUI DI
LAVORAZIONE , INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INQUINANT! E DEFINRIONE DELLE METODOLOGIE DI
RISANAMENTO

87 U4
RISANAMENTO DELLE AREE E SMALTWMENTO DEI RIFIUTI

BONIFICA DEI SuOLI
88 V-1 ESECUZIONE DI SONDAGGI NELLE AREE NON OCCUPATE DA IMPIANT] O DEPOSIT1, INDIVIDUAZIONE DEGLI
EVENTUALI INQUINANT! E DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE DI RISANAMENTO
89 V-2 BONIFICA DELLE AREE E SMALTIMENTO DEI RESIDUI PRODOTT]
BONIFICA IMPIANTO EX ETERNIT
g Y =y T ey iy Y T Y ———

CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLE POLVERI DEPOSITATE NELL'AREA INDUSTRIALE EX

80 Z4 ETERNIT , SUI PIAZZALI , SULLE COPERTURE , SULLE STRUTTURE , ALLINTERNO DEI CAPANNONI , NE! SIUI
DELLE MATERIE PRIME E DE1 CIRCUITI Di TRATTAMENTO DELLE ACQUE ; ESECUZIONE DI SONDAGG!
CAMPIONE NEL SOTTOSUOLO , INDIVIDUAZIONE DEGL! EVENTUALI INQUINANTI E DEFINIZIONE DELLE
METODOLOGIE D! RISANAMENTO

91 Z-2
ASPORTAZIONE , FISSAGGIO E SMALTIMENTO DELLE POLVERI E DEI FANGH!I INQUINATI DA AMIANTO

92 2-3 RIMOZIONE , INERTIZZAZIONE E VERSAMENTO A RIFIUTO DE! PRODOTTI FINITI GIACENTI , DELLE
COPERTURE IN ETERNIT DE! CAPANNONI , Di QUANTO ALTRO COSTITUITO DA MATERIALE CONTENENTE

Q

93 24 ROTTAMAZIONE DEi RESIDUATI METALLICI , ELETTRICI E MECCANICI DERIVANT! DAILE OPERAZIONI D
BONIFICA

94 2-5 RIORDINO DELLE AREE DELLO STABILIMENTO EX ETERNIT E SMALTIMENTO DE! RESIDUI PRODOTT!

RIATTIVAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAM!

FORMULAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA RIATTIVAZIONE DELLIMPIANTO DEPURAZIONE

85 X-1 LIQUAMI ; ASSEGNAZIONE DELLE GARE DI APPALTO PER | LAVOR! ED ACQUISTO DEI MATERIALI E DEI
RICAMBI NECESSAR]I

96 X-2

REVISIONE DEGLI IMPIANT! E CORREZIONE DELLE DISFUNZIONI , PROVE DI FUNZIONAMENTO,
RIAVVIAMENTO DEL CICLO DI PROCESSO E RAGGIUNGIMENTO DELLE CONDIZION! DI REGIME OPERATIVO
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praR. o | COPICE DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE

o7 X3 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE ED ALLA
MANUTENZIONE DELLIMPIANTO Di DEPURAZIONE
SMONTAGGIO DELLE COMPONENTI ALIENABILI , ELETTRICHE E MECCANICHE , ABBATTIMENTO E

% X4 | ROTTAMAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE NONCHE DELLE UNEE E DELLE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

% XS | DEMOLIZIONE DELLE VASCHE Di TRATTAMENTO IN C.A., DELLE SALE POMPE E DEGUI EDIFICI PER UFFIC!
ED OFFICINA

100 X6 | SGOMBERO DEI DETRITI, SMALTIMENTO DEI RIFIUT E RIORDINO DELL'AREA EXD.L

CONTROLLO AVANZAMENTO PROGETTO
101 Y

SORVEGUANZA SUL RISPETTO DEI PIANI DI LAVORO ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI ,
MOMENTI CHIAVE Di VERIFICA PER LE ATTIVITA' PIU SIGNIFICATIVE




Senato della Repubblica - 200 - Camera dei deputati

XIIT LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CRON DELLE ATTIVITA'

PIANO DI BONIFICA ARFA INDUSTRIALE BAGNOLI

| oo maime | smane | same | oo | oo | e | YT
PROG. ATTIVITA P 3
1 A-1
2 A2 anawn { wnnan | wnnnnnanen | wen
3 A-3 T R —
4 A4 wnan | snnnner Vi .
5 A-S nannananen vn .
6 B-1 [EE— pee—
7 B-2 nenannn | anannnn
8 B-3 (RSP (Fer—
9 B4 nnanenn | sununen ol .
10 C-1 wanwn | wnnewnne B/a .
11 C-2 wnnenannnn
12 D-1 S I
13 D-2 nranwe | onann | newnnnanen | e
14 D-3 nunnnann | nnw
15 D-4 wwmon | wo
NOTA: - ATTIVITA® COLLEGATE

MOMENT! DI VERIFICA
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Cap. 8 ASPETTI OCCUPAZIONALI

8.1 RISORSE NECESSARIE

L'analisi tecnica degli interventi previsti dal “Piano di recupero ambientale™ dell'area
industriale di Bagnoli ha consentito di dimensionare il fabbisogno di manodopera
necessaria, attraverso lo sviluppo delle ore/uomo in funzione delie qualifiche
richieste (schede tecniche in allegato). L'impegno programmatico di risorse a fronte
degli interventi previsti dal “Piano Operativo® scaturird analiticamente dallo sviluppo
de!l piano esecutivo e dal posizionamento nel tempo dei vari segmenti di attivita. Il
volume complessivo di manodopera necessaria sulla base delle schede tecniche
progettuali varia da un minimo di 520 ad un massimo di 770 unita al giomo.

Le qualita e professionalita richieste dallo sviluppo del progetto trovano riscontro
nella disponibilita di manodopera /LVA attuaimente in CIGS: questa infatti per le sue
specifiche competenze tecniche, per la padronanza degli impianti e per la
conoscenza delle problematiche di agibilitd ambientale costituisce lo zoccolo
operativo per le attivitad di smantellamento e risanamento; peraltro il ricorso a tale
manodopera consente da una parte di stemperare le tensioni sociali (oggi
particolarmente acute) e dall'altra di scaricare l'onere che grava sulla Cassa
Integrazione Guadagni; peraltro oltre alla manodopera diretta fanno carico ad ILVA i
sefvizi tecnici di gestione per un impegno complessivo di risorse che si attesta su
un valore medio giomnaliero nel periodo di circa 450 unita.

L’ impegno occupazionale prevede anche attivitd formativa per un totale di 275
unita, attualmente in corso; tali attivitd sono obiettivate a garantire la corrispondenza
nel tempo tra le professionalitd necessarie e quelle disponibili, tenendo conto da
una parte delle esigenze tecniche e dall'altra degli esodi maturati con i
prepensionamenti; € inoltre prevista attivitd formativa sui temi della sicurezza
richiamati dalla Legge 626/94.

8.2 SITUAZIONE TERRITORIALE

La cessazione delle attivitd produttive nell'area di Bagnoli ha generato una perdita
occupazionale in parte gia riassorbita dai prepensionamenti attuati nel settore
siderurgico; la forza in carico al 1° agosto del 1995 & pari a 905 unita® complessive,

relative all/lLVA propriamente detta ed alle societa collegate ICROT,
SIDERMONTAGGI e STEELWORKS SUD.

Tale forza complessiva di 905 unitd & interessata da ulteriori provvedimenti di

prepensionamento per una quota di 315 unita, che matureranno fino al 31 dicembre
del 1996.

* Vi s0no inoltre circa 30 unt2 di provensenza FEDERCONSORZI che sasannho assorbite dalla FONDAZIONE IDIS e 67 unita di organico
della CEMENTIR in Cassa integrazione per attivith produttiva sospesa per ragioni di mercato.
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Cap. 9  DATIDi PROGETTO

9.1 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
Le aree oggetto dell’intervento di bonifica si riferiscono allo stabilimento siderurgico
ILVA ed allo stabilimento manifatturiero ETERNIT.

La prima area & di gran lunga la pit complessa ed articolata e vi si possono
identificare le seguenti presenzeftematiche:
-impianti in buono stato di conservazione (oggetto di smontaggio e
commercializzazione)
-impianti obsoleti e fatiscenti (oggetto di rottamazione)
-Manufatti civili industriali (oggetto di demolizione)
-Edifici ad uso civile (oggetto di salvaguardia )
-impianti contaminati dai processi (oggetto di bonifica)
-Residui di lavorazione (oggetto di trattamento, ricircolo, discarica, termodistruzione)
-Inquinanti del suolo (oggetto di bonifica)
Per quanto riguarda I'area ETERNIT essa si caratterizza per una presenza del tutto
marginale di impianti industriali, sgomberati all'atto della cessione all'attuale
proprietd; la problematica piu evidente & quella collegata alla presenza di notevoli
quantita di prodotti e manufatti industriali in etemit (cemento-amianto) giacenti nei
piazzali , & tutt'oggi invenduti, ed allo stato dei fatti destinati ormai allo smaltimento
in discariche autorizzate; & inoltre diffusa Ila presenza di materiali in etemit nella
copertura dei capannoni e negli edifici ad uso civile delio Stabilimento, per i quali e
prevista I'asportazione e lo smaltimento; infine sia i piazzali che le aree inteme ai
capannoni sono ricoperte da uno strato di polveri di origine industriale contenenti
amianto e ferro-carbonio; queste ultime accumulatesi per diffusione dall'adiacente

Acciaieria del centro siderurgico, “sopravvissuta” per circa quattro anni alla cessata
attivita di ETERNIT.

9.2 TAVOLE DI SVILUPPO

L'intera area interessata dal piano di bonifica é stata segmentata in “tavole di
sviluppo®, che contengono tutte le informazioni di base relative alla consistenza
degli impianti e dei manufatti industriali, corredati dei relativi riscontri catastali;

ciascuna tavola inoltre identifica, rispetto al contesto, I'area sulla quale insistono gli
specifici immobili.

9.3 SCHEDE TECNICHE

| risultati relativi alle elaborazioni dei dati raccolti nelle tavole di sviluppo, da cui
scaturiscono gli elementi della relazione di progetto del “Piano di recupero
ambientale " di Bagnoli, sono raccolti ed elaborati sotto forma di “schede tecniche”,
in ognuna delle quali sono definite le quantitd in gioco, con le necessita di
manodopera, mezzi, attrezzature e servizi, valorizzando i relativi costi a prezzi 1994.
L'intero pacchetto degli interventi relativi allo smantellamento degli impianti e dei
manufatti industriali dei siti dismessi & suddiviso in parte secondo criteri tecnologici
e geografici ed in parte secondo criteri funzionali; a ciascun segmento & associata
una scheda tecnica riepilogativa. In particolare I'area complessiva di bonifica & stata
segmentata in otto aree “geografiche” caratterizzate ciascuna da omogeneita dal
punto di vista tecnico organizzativo dellintervento (tab. 14); sono stati poi
individuate aree funzionali, assimilabili a centri di servizio comuni e trasversali alle

aree tecnologiche, ciascuna delle quali si distingue dalie altre per la sua specificita
settoriale.
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Aree tecnologiche:

01.  Parchi materie prime (PAR)
02. Cokeria (COK)
03. Agglomerato (AGL)
04. Altifomi (AFO)
05. Acciaieria (ACC)
06. Treno Nastri (TNA)
07. Fabbriche ossigeno (OSS)
08. Etemit (ETE)
Aree funzionali:

09. Servizi (SER)
10.  Strutture sparse (SSP)
11. Magazzini (MAG)
12. Rete fefroviaria (MOF)
13. Rete viaria e piazzali (VIA)
14. Recupero ferri d'armatura (RFE)

Ciascuna delle schede riferite agli impianti ed ai manufatti industriali vaiuta in
maniera distinta gli oneri connessi con lo smontaggio degli impianti da quelli relativi
alle rottamazioni ferrose ed alle demolizioni civili.

Una scheda di sintesi (00-IMP), allegata al successivo capitolo degli aspetti
finanziari, riepiloga i contenuti di tutte le schede relative agli interventi di
smanteliamento degli impianti e delle strutture;un’altra scheda di sintesi (00-AMB),
anch’essa nel successivo capitolo, raggruppa le risultanze dei tre filoni di intervento
ecologico-ambientali: la decontaminazione degli impianti, lo smaltimento dei residui
di lavorazione e la bonifica dei suoli.

Le schede analitiche per singolo impianto e per singola unitd funzionale sono
raggruppate negli allegati della relazione.
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