ATTI PARLAMENTARI
XNl LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXIX
n.2

RELAZIONE

‘SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA DI RISANAMENTO DEI SITI
INDUSTRIALI DELI’AREA DI BAGNOLI

(Anno 1998)

(Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 582}

Presentata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

Trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 1999

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati — 3 - Senato della Repubblica

XII1 LEGISLATURA — DISEGN]1 DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE

Premessa ..o e aa e Pag. 7

11 soggetto attuatore .....ocooovevveiiiiirieieer e » 9

Il personale ......coooooiiiiiiiiiiii e » 10

Il programma e i tempi T PSS » 12

La conoscenza e l'informazione ..................oceiieiiii » i8

1. L'attivita di monitoraggio dei suoli e » 18

2. Le attivita di bonifica dell'area ex-Eternit ......... » 22

3..11 risanamento del mare ..............ociiiieeeieenns » 27

4, Archeologia industriale ................cccoccieeiininiininiinn, » 30
Sicurezza, ambiente, ecologia .........ccoeevviiiiiiiiiiinnil S » 35 ’

L'informazione al pubblico ..o » 37

‘ ConcluSIONI ..., » 39

ALLEGATO

Pianta generale aree di intervento al 31 dicembre 1998



PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati -5 - Senato della Repubblica

XIHI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO DI COORDINAMENTO PER IL RISANAMENTO DI BAGNOLI

RELAZIONE.

SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITA DI RISANAMENTO DEI SITI
INDUSTRIALI DELIL’AREA DI BAGNOLI

(Anno 1998)

La presente Relazione, che tiene conto dei contributi della
Commissione degli esperti e della Societa Bagnoli S.p.A., é stata
curata dalla Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

2. - Doc. CXXIX, n.2
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Premessa

La presente relazione, cosi come la precedente, & redatta dal “Comitato di coordinamento e
di alta vigilanza per il risanamento di Bagnoli” in ottemperanza alla disposizione contenuta
nel comma 4° dell'art. 1 della legge 18 novembre 1996 n. 582.
Detta disposizione prescrive che “il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita di cui al
comma 1", quindi di quelle attivitd affidate alllRl per !'attuazione del risanamento
ambientale di Bagnoli.
Dette attivita sono in sostanza tutte quelle concernenti il risanamento ambientale dei siti
interessati e consistono in pérticolare:
¢ Smanteltamento dei macchinari e degli impianti commerciabili dellarea ex ILVA,;
 demolizione degli impianti industriali non commercializzabili, dei capannoni, delle reti di
distribuzione nonché delle strutture residue della stessa area ILVA, con rottamazione delle
strutture in refrattario @ cemento armato e frantumazione degli inerti;
o rimozione e smaltimento delle materie inquinanti, dei residui di lavorazione presenti
suil'area e delle materie prime utilizzate per la produzione éiderurgica; ’
« bonifica degli impianti residui dell'area Eternit, e dei rélativo suolo e sottosuolo,
« bonifica del suolo e sottosuolo dell'area ex ILVA;
o eliminazione di tutti i residui e rottami.
Inoltre al'art.1, comma 4, delia legge speciale per la bonifica di Bagnoli & previsto che: “il
Ministero dell’ambiente... integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di
Coroglio-Bagnoli e deil'area marina, comprensivo def ripristino della morfologia naturale
della costa in conformita aflo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un
primo stralcio del programma...”
Il relante Comitato di coordinamento & organo istituito dalla legge speciale ed ha la
funzione di supportare |'attuazione del piano di risanamento attraverso lo svolgimento delle

seguenti funzioni fondamentali:
« rapporti con gli Enti pubblici e con il soggetto attuatore:
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* sorveglianza della corretta e puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge;
¢ superamento di particolari nodi di carattere giuridico, tecnico ed amministrativo;

* rispetto della tempistica e delle modalita esecutive nei confronti del soggetto attuatore;

Esso €, inoltre, espressione diretta delle Amministrazioni centrali competenti e delle
Amministrazioni locali preposte all'interventa di bonifica, voluto a garanzia di controlli nella
fase operativa e, per svolgere, opportunamente integrato, anche funzioni di Conferenza di
servizi.

Inoltre, la legge 448/98 ail'art.31, comma 43, prevede che il Comitato di coordinamento,
integrato solo a tale scopo dal Savrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o
da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del Comune, individua i
manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che,

a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti.

Peraltro, dall’ottobre 1996, ha iniziato ad operare la Commissione degli Esperti di cui al co.

4 dell'art. 1 della citata L. 582/96 che costituisce Organo di supporto del Comitato e riveste

una articolata serie di funzioni delle quali risponde e riferisce al Comitato di coordinamento,

funzioni che qui di seguito si ricapitolano:

effettua il monitoraggio, che ha luogo almeno ogni sei mesi, delle attivita di cui al comma 1,

art. 1, della Legge e ne riferisce al Comitato di coordinamento;

attesta it raggiungimento del livello di intervento dimostrato dagli stati di avanzamento dei

lavori ai fini dell'erogazione del contributo statale, precedentemente certificati da apposite

commissione di collaudo; ) '

o valuta ed esprime parere di congruitd su specifici progétti e trasmette detto parere al

Comitato di coordinamento e alta vigilanza; ‘

realizza e diffonde periodicamente tramite il Comitato i dati informativi di “facile

comprensione” al fine di consentire la pubblicita delle operazioni di bonifica;

o rende parere al Comitato sulle istanze che in base ai dati diffusi possono pervenire dalle
associazioni ambientaliste; _

.- esercita un'attivita di sorvegfianza sui lavori e verifica in ordine alla regolare esecuzione dei

medesimi.
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Il soggetto attuatore

Nel'ottobre 'S6 la Societd Bagnoli S.r.l., che era stata costituita ad hoc dall'lR! come S.rl.
nel dicembre 1995, viene trasformata in S.p.A. e viene formaimente deputata dall'lRI
allattuazione del! “Piano di recupero ambientale dellarea industriale di Bagnoli” gia
approvato dai CIPE e recepito nella Legge 582/96.

La Bagnoli S.p.A., con il suo operare,' attraverso la propria ed autonoma struttura
organizzativa provvede tra l'altro:

al coordinamento generale, al fine di monitorare e assicurare la realizzazione del progetto
nei tempi e nei costi previsti interfacciando e collaborando con il Comitato di
coordinamento ed aita vigilanza e con la Commissione degli esperti;

ai servizi amministrativi per il controllo degli aspetti finanziari e di rendicontazione dei'costi
sostenuti;

ai servizi commerciaii‘_e di acquisti;

ai servizi logistici; '

ai servizi tecnici;

ai servizi informatici;’

alla gesticne del personale;

ai rapporti con le Organizzazioni Sindacali per I'attuazione degli accordi avvenuti & suo
tempo in sede di pattuizioni presso l'unita di crisi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ad adeguamento dei negoziati nella evoluzione dell’attivita.
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Il personale

Ne! corso del 1998, sulla scorta degli obiettivi e vincoli posti alta Societa, quelli cioé di
massimizzare 'occupazione della forza lavoro dipendente, tutta riveniente ex art. 2112
dalle Societa ex siderurgiche in coerenza con la massimizzazione dei risultati e del
mantenimento dei tempi e dei costi preordinati dal Piano CIPE 1894, si é predisposto un
piano di gestione del personale basato su un utilizzo medio di 439 unita del cantiere (90
impiegati e 339 operai) e su una gestione degli esuberi incentrata su un piano di rotazione

in CIG del personale in esubero e di smaltimento di ferie programmato.

Parte del personale operante in cantiere, nel numero medio di 70 unita ha operato in
distacco presso la Sot. Garboli Rep, del Gruppo IRI, sui contratti ad essa societa affidati.

In corso di anno si sono registrate n° 79 tra dimissioni e licenziamenti che hanno
comportato una riduzione del personale dipendente dalle 573 unita in forza al 1°/1/98 (n°®
102 imp. e n° 471 ope) alle 494 unita in forza al 1°/1/99 (n® 96 imp. & n® 398 ope).

Dei 79 persi di forza nel 1998 si sono registrate 30 dimissioni volontarie, 29 delle quali rese
possibili dai benefici concessi dalla L. 267/96 sull'amianto, 24 licenziamenti ex L. 229/97 e
25 licenziamenti ex L. 449/97. Per predisporre i licenziamenti di cui alle leggi richiamate &
stata avviata in data 27/3/98 una procedura di mobilita ex artt. 4 e 24 della L. 223/91 ed é
stato definito il relativo accordo sindacale. Procedura ed accordi sindacali sono stati
reiterati in data 15/12 allo scopo di definire un lasso di tempo pil ampio (1/1/99) - 30/11/99)
per consentire al personale interessato laccesso alla mobilita ed al successivo

pensionamento di anzianita. (vedi Tab.0)
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Il programma e i tempi

La attivita sviluppate nellanno 1998 sono state fortemente condizionate da fattori non
previsti nell'originario pianc approvato dal CIPE nel dicembre 1994.

In particolare i fattori emersi sono:

L'evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. 22 del 5.02.1997 ed esplicitata per i rifiuti
non pericolosi dal D.M. del 5.02.1998.

Le risultanze della prima fase del monitoraggio dei terreni.

Le richieste del Comune di Napoli, in accorde con la Sovrintendenza ai Beni Culturali, di
preservare alcuni manufatti per archeologia industriaie, in alternativa a quelli previsti nel
piano originario.

Le difficoita di commercializzazione del treno nastri.

L'incidenza dei suddetti fattori ha indotto VIRl a formuiare al Ministero del Tesoro una
ipotesi di aggiornamento dell’originario piano approvato ne! 1994, nel quale si tiene conto
delle novita intervenute e si esplicitano i tempi di esecuzione per completare il risanamento
delle aree industriali di Bagnoii.

Nella suddetta ipotesi di piano, inoltre, si identificano alcune possibili metodiche di
risanamento dei terreni, evidenziando la modulabilita sulle decisioni tecniche, delle quantita

dei materiali da trattare e I'estensione delle aree interessate alla bonifica.

Le attivita operative sviluppate nell'anno 1998 { vedi Tab.1 e All.1 - Pianta generale aree di
intervento al 31.12.1998 ) sono state in particolare ;

La demolizione quasi integrate delle strutture in cemento armato, muratura e refrattari
delf'area cokeria, agglomerato, parchi materie prime, altoforno n°® 5, impianto fanghi
acciaieria, impianto ossigeno e trattamento acque; la demolizione di importanti strutture di
collegamento interno, quali il viadotto che attraversava I'area siderurgica.

Tutte queste attivitd sono state eseguite dalla Garboli ~Rep ( gruppo [R.l.) che si é
avvalsa di personale della Societa Bagnoli opporiunamente riconvertito.
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. La demolizione di parti significative delle strutture metaliiche dellaltoforno n° 4 e
dell'acciaieria in accordo con le indicazioni fornite dalla proposta elaborata dal gruppo di
tavoro, formato su richiesta del Comune di Napoli, per la conservazione di impianti per
Archeologia industriale, dei capannoni adibiti a magazzino ( ex Loewy, BK ): le attivita sono
state svolte dal personale della Societa Bagnoli con I'ausilio di mezzi di sollevamento della
societa Decalift, vincitrice di un apposito appalto ad evidenza pubblica.

. Smontaggi di paﬁi di impianti, quali gli écaricatori Dravo sul Pontile nord, carriponti del
parco materie prime e dell'acciaieria.

. Attivita di monitoraggio dei terreni , affidata ali' Ansaldo—Volund, gruppo L.R.1, e al Centro
Sviluppo Materiali, anch'esso del gruppo [.R.l. In linea con gli obbiettivi del piano di
risanamento alcuni addetti della Societa Bagnoli sono stati distaccati presso le societa
affidatarie per lo svolgimento di alcune operézioni.

° Ricircolo industriale di notevoli quantita di materie prime di fondo parco e residui di
lavorazione siderurgica presso riutilizzatori autorizzati secondo le disposizioni di legge, in
ossequio alle vigenti normative sui rifiuti non pericolosi.

° Smaltimento di PCB (Policlorobifenili, usati come isolanti nei trasformatori e nei
condensatori, prodotti tossici e pericolosi altamente inquinanti) e di trasformatori contenenti
PCB, attivita ancora in corso, eseguita dalla ditta Ecocentro vincitrice di appalto pubblico a
licitazione privata. '

° Formalizzazione del contratto per la bonifica da amianto dell’area Eternit alla Soc.
Tecnologie Industriali , che ha in corso la formalizzazione dei piani esecutivi per la
necessaria approvazione, prevista dal D.Lgs. 277 del 15.08.1991, dalle ASL di
competenza. '

Al 31.12.1988 Favanzamento dei lavori, ai sensi del pianc approvato dal CIPE nel dicembre
1984, & pari al 49% e al 31.10.1998 sono state contabilizzate spese per £

160.939.000.000 ( Tab. 2).

3. . Doc, CXXIX, n.2
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Tab. 2

COSTI SOSTENUTI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO IRI FINO AL-31.10.1998

A) prima dell'approvazione della legge 18 novembre 1998, n. 582

Sacieta lmporto ( £mil)
ILVA (%) 13.227
Societa Bagnoli {(**) 3.838
Steetworks Sud 30.663
TOTALE . 47.728

(") fino al 30.09.1996, data di costituzione della Societa Bagnoli
mediante conferimento dei rami d' azienda operanti a Bagnoli
(**) a partire dal 01.10.1998, data di costituzione deila societd

8) dopo Fapprovazione daia Lagge 18 novembre 1996, n. 582

Societa " importo ( £mil.)

Societa Bagnoli (**) - 111153
Steelworks Sud (***) 2.058
TOTALE 113.211

{* fino al 31.03.97 data di conferimento alla Societa Bagnoli del ramo
d'azienda operantte a Bagnoli

TOTALE COMPLESSIVO 180.939



1.

Camera dei Deputati — 18 - Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGN] DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LA CONOSCENZA E L'INFORMAZIONE

L’attivita di monitoraggio dei suoli

I programma di monitoraggio, predisposto dalla Bagnoli S.p.A. ed approvato dalla
Commissione degli Esperti, prevedeva una prima‘fase conoscitiva mediante sondaggi
superficiali (fino alla profondita della falda superficiale, circa 5 m), con una maglia di 100m
x 100 m (con il prelievo di campioni a profondita di 0,5, 1,5 e circa 5 m) e 6 sondaggi
profondi fino alla profondita di circa 50 m (o comunque fino alla falda profonda). Dei
sondaggi profondi, almeno 2 dovevano essere spinti fino a 100-150 m. per I'accertamento
del “bed rock” di tufo giallo e per lindividuazione di una falda profonda. Circa 30 dei
sondaggi superficiali e tutti i sondaggi profondi dovevano essere condizionati con
piezometri.

Per avere informazioni di riferimento sul fondo naturale dei suoli esterni all'area
siderurgica di Bagnoli, erano previsti 2 sondaggi nell'area di Agnano e delic Stadio di
Fuorigrotta. | '

Sui campioni di suolo prelevati erano previste analisi chimiche per 18 elementi metallici,
per composti organi&:i, solventi afifatici alogenati, solventi aromatici non alogenati, solventi
aromatici alogenati, idrocarburi policiclici aromatici, microinquinanti organici policiorulati.

La qualita delle determinazioni analitiche prodotte dal laboratorio chimico presceito dalla
Bagnoli S.p.A per F'esecuzione delle analisi, doveva essere accertata dalla Commissione
degli esperti attraverso controlli di qualita delle analisi stesse (analisi di campioni standards
internazionali - a composizione nota - ignoti al laboratorio prescelto dalla Bagnoli SpA e 5%
dei campioni in duplicato sottoposto al controllo di qualita presso altri laboratori prescelli
dalla Commissione degli esperti).

Alla conclusione di questa fase, il programma di monitoraggio dei suoli prevedeva una
fase di dettaglio mediante sondaggi superficiali con una maglia 20 x 20 m, per meglio
definire la distribuzione spaziale delle aree inquinate risultanti dalla prima fase di
monitoraggio.

La Bagnoli S.p.A. ha concluso la prima fase conoscitiva di sondaggi con il prelievo di

n. 286 campioni di suoli.
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La campagna di sondaggi mirata alla caratterizzazione litostratigrafica, geomeccanica e
chimico - ambientale dei terreni di interesse, nonché alla ricostruzione dell'andamento della

superficie piezometrica & consistita nell’'esecuzione di:

o studio preliminare dell'area in esame;

carotaggi superficiali e profondt,

e prelievi di campioni di suolo rimaneggiati ed indisturbati;
e prelievi di campioni di acque;

o analisi chimiche dei suoli e delle acque,

» analisi geotecniche di laboratorio dei campioni di suolo;
o prove geofisiche;

s elaborazioni statistiche e cartografiche dei dati.

Studio preliminare dell’area in esame

Per facilitare 'ubicazione e la relativa interpretazione stratigrafica dei sondaggi si e
proceduto ad una zonizzazione dell'area industriale individuando delle sub-aree omogenee
in rapporto alle loro passate funzioni basandesi sullo studio di carografie e foto storiche,
sulla ricostruzione dell'attivita produttive che si sono succedute neif'area in esame, sulie
relazioni di tipo geologico, stratigrafico ed idrogeologico realizzate durante Ia costruzione di

impianti produttivi e sulla base dello studio delle piante dei principali sotto servizi.

Carotaggi superficiali e profondi
Nelle aree esterne individuate per la determinazione dei valori di riferimento e nella ex

area industriale ILVA ed Eternit sono state eseguite le seguenti attivita:

e n° 2 sondaggi profondi, realizzati all'esterno dell'area industriale, spinti sino a circa
50 m dai piano campagna (p.c.);

o n° 6 sondaggi profondi, realizzati in area industriale, spinti sino a circa 50 m dal p.c.
e condizionati a piezometro,

o n° 207 sondaggi superficiali spinti sin'o alla falda di cui 24 condizionati a piezometro.
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A fronte di ogni carotaggio & stata rilevata la stratigrafia, descrivendo in dettaglio i litotipi
individuati, ed & stata definita I'esatta ubicazione piano altimetrica mediante

georeferenziazione.

Prelievi di campioni di suolo rimaneggiati ed indisturbati

Il campionamento per la determinazione dei composti organici, & stato effettuato in
maniera puntuale su cinque livelli - di profondita; per la determinazione, invece, dei
parametri inorganici si ¢ proceduto ad un campionamento per litotipo. Tutti | campioni sono
stati prelevati in doppio.
| campioni sono stati sottoposti ad analisi dalla Bagnoli S.p.A. presso i Laboratori ESIA e
IREQS, per tutti i parametri chimici previsti dal programma di monitoraggio. | risultati sono
stati consegnati alla Commissione degli Esperti nel mese di dicembre.

La Commissione degli esperti ha ritenuto di dovere annullare parzialmente i risultati
analitici prodotti dai Laboratori ESIA e IREQS perché prodotti con una metodologia tecnica
non sempre adatta allo scopo; questi risultati se fossero stati approvati avrebbero avuto un
natevole impatto sulle azioni di bonifica dei suoli da intraprendere nella fase successiva dei
lavori. A titolo di esempio, le risultanze analitiche prodotte portavano a considerare come
inquinato, per la presenza di concentrazioni anomale di cadmio (cioé con valori superiori al
limite di intervento, fissato dal Ministerc Ambiente per l'area di Bagnoli ad una
concentrazione di 5 ppm), oltre il 90% deij siti investigati. La stessa situazione si registrava
per altri elementi chimici.

La Bagnoli S.p.A. , a seguito delle decisioni della Commissione degli esperti, ha sottoposto
tutti 1 campioni dei sucli ad analisi chimiche presso un nuovo laboratorio (CSM) che ha
effettuato, questa volta le analisi in modo, quantitativo e tecnico, corretto. | risultati analitici
del laboratoric CSM hanno superato i controlli della Commissione degli esperti, facendo
ritenere come definitive le risultanze analitiche prodotte.

| controlli di gualita delfle analisi chimiche prodotte e la definizione delle metodologie da
adottare per la ripetizione delle analisi hanno allungato i tempi della conclusione delia prima
fase di indagine per it monitoraggio dei suoli e quindi la valutazione del livello di

inquinamento dei siti investigati.
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I nuovi, corretti, risultati analitici hanno tra I'altro mostrato che i valori anomali riportati
precedentemente dai Laboratori ESIA e IREOS per il cadmio, sono del tutto o parziaimente
inesistenti, riducendo cosi i siti “anomali” per la presenza del cadmio a solo il 4% del totale
{rispetto a oltre il 90% indicato dai dati analitici ESIA e IREQS). .

L elaborazione dei dati analitici CSM, prendendo a riferimento i limiti di intervento fissati
dail Ministero Ambiente per I'area siderurgica di Bagnoli, nel caso di destinazione dell'area
ad uso residenziale, indica come interessata da inguinamento porzioni differenziate del
totale dei siti investigati, essenzialmente per arsenico (As), stagno (Sn), mercurio (Ha),
rame (Cu), idrocarburi totali e idrocarburi policiclici aromatici {IPA). Va peraltro messo in
risalto che i campioni provenienti dalle aree esterne ai siti industriali di Bagnoli (sondaggi
Agnano e Stadio) sono caratterizzati da concentrazioni decisamente anomale (cioé
superiori ai limiti ministeriali di intervento) per elementi quali As, Sn, Cu, Hg, idrocarburi
totali e IPA. Questa circostanza, per gli elementi metallici, & del tutto plausibile con le
concentrazioni naturali déi terreni dei Campi Flegrei, che giova qui ricordare, sono un
apparato vulcanico quiescente, caratterizzato da diffusa presenza di attivita idrotermale -
geotermica. | fluidi idrotermali geotermici sono notoriamente caratterizzati da arricchimenti
di elementi metallici quali arsenico (As), antimonio (Sb), mercurio (Hg), rame (Cu),
molibteno (Mo), piombo (Pb), zinco (Zn), oro (Au) e altri.

La presenza di concentrazioni di fondo elevate per gli elementi sopra indicati, porta a
ridurre sostanzialmente, la percentuale dei siti anomali per presenza di inquinanti metallici

tossici.
Per meglio definire, anche su base statistica, la soglia naturale di concentrazione di

elementi metallici nell'area siderurgica di Bagnoli, la Commissione degli esperti ha richiesto
alla Bagnoli S.p.A. I'esecuzione di 10 sondaggi superficiali (fino a max 5 m) in aree
completamente esterne all'area siderurgica di bagnoli, con caratteristiche geologiche del
tutto simili a quelle di Bagnoli (es. Astroni, Piana Campana, area Pozzuoli - Solfatara,
Bacoli, Quarto etc ).Oltre a queste indagini la Commissione degli esperti ha chiesto alla
Bagnoli S.p.A. di predisporre una fase di studio propedeutica alle attivita di bonifica, quale
individuazione della forma chimica in cui sono presenti i microinquinanti che superano i



Camera dei Deputati - 22 - Senato della- Repubblica

X1l LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZJONI — DOCUMENTI

limiti di intervento previsti e dei meccanismi di trasferimento efo fissaggio dei contaminanti

dalle zone sorgenti ( materiali di riporto e/o suoli ) al comparto acque.
2. “Le attivita di bonifica dell’area ex-ETERNIT”

It piano di monitoraggio e la bonifica deil'area

L'area di intervento & l'intero stabilimento “Eternit” di Bagnoli, con una estensione
complessiva di circa 157.000 mq, di cui 65.000 mqg coperti da edifici industrali, magazzini e
fabbricati in genere. | fabbricati prima destinati ad uffici, abitazione dei dipendenti e servizi
sociali, saranne interessati dalla sola operazicne di bonifica.

Inoltre, per il sito siderurgico ex-ILVA, si effettuera Ia bonifica dei capannoni e dei
fabbricati, nei quali si @ riscontrata la presenza di manufatti di cemento amianto nelle
coperture, e presenza di amianto negli isolanti termici e nelle coibentazioni di parti di
impianto..

L'intervento di risanamento ipotizzato per il sito siderurgico ex-ILVA prevedera le
stesse attivita descritte per il sito ex-ETERNIT.

It "Piano di bonifica del sito ex-ETERNIT & stato oggetto ne! corso del 1998 di un
appalto concorso (Appalto BO 06), il quale & terminato solo nel settembre del 1998, anche a
causa di alcuni ricorsi effettuati da societa che avevano partecipatc all'appalto concorso
stesso, con aggiudicazione dell'appaito alla A.T.l. tra la societa Tecnologie Industriali e
Ambientali SpA e la societd S.ALT SpA e relativa pubblicazione dell'esito di gara sul
supplemento Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea del 26 settembre 1998, n. 187.

| | contenuti tecnici dell'appalto concorso espietato gia riportati nella precedente
Relazione al Parlamento -1997-, non vengono elencati nefla presente relazione, mentre
vengono riportate alcune modalita tecniche di conduzione della bonifica elaborate nel corso
dell'anno 1998 anche a seguito di specifici atti normativi in materia o emanati o in corso di
emanazions.

Il contratto, stipulato in data 28 ottobre 1998 (contratto n. 08P 29828) con la A.T |, di
cui la societa Tecnoiogie Industriali e Ambientali & mandataria, € in corso di attuazione. Le

prime attivita sono state dedicate alla predisposizione della documentazione necessaria
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affinché 1a ASL competente territoriaimente, in accordo con le vigenti normative, procedesse
alla approvazione dei primi "piani di bonifica settoriali" in cui si articola il "Piano di bonifica”
generale. La suddivisione in piani di bonifica settoriali si & resa necessaria al fine di
permettere alla ASL competente una approvazione piu agevole dal punto di vista tecnico e
piu rapida, | contenuti tecnici di tali "Piani di bonifica settoriali” sottoposti per approvazicne
alla ASL sono quelli contenuti essenziaimente nell'appalto dell'area ex ETERNIT e riportati
nel "Progetto” elaborato dalla A.T.1. di cui sopra aggiudicatrice deif'appaito.

Fasi della bonifica
Prima fase
Relativamente alla prima fase della bonifica, dedicata al monitoraggio e alla rimozione
dei materiali depositatj sul'area cosi come riportato neila Relazione 1997, nel corso del
1998 si & proceduto a:
monitoraggio dei suoli con maglia 100 m x 100 m nelle aree ex-ETERNIT non occupate
dai capannoni industriali;
monitoraggio delle acque sotterranee (prima e seconda falda);
monitoraggio dell'aria atmosferica.
Non sono ancora stati rimossi i materiali in cemento amianto, gli sfridi di lavorazione ed
i residui vari distribuiti sul sito, cosi come non sono stati bonificati i fabbricati, al fine della
loro demolizione, e le reti fognarie.

Per quanto attiene le risultanze della prima fase di monitoraggio dei suoli, esse pur
con le difficolta incontrate, dato che nellarea ex-ETERNIT é presente una fittissima
vegetazione e gran parte dell'area stessa & coperta da zone asfaltate, nei dodici sondaggi
effettuati, di cui uno spinto fino alla profondita di 50 metri dal piano di campagna, non e
stata evidenziata presenza di amianto in concentrazione apprezzabile nel sottosuclo. -

Nella sola area Eternit sono state eseguite prospezioni geofisiche di vario tipo per

individuare, ne! sottosuolo, eventuali anomalie o discontinuita nella stratigrafia legate ad

attivita antropica.

In particolare sono state eseguite:
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® prospezione sismica con metodologia a rifrazione:
¢ prospezione geoelettrica dipolare;

* prospezione Georadar.

I risultati analitici e geochimici, ottenuti nella fase conoscitiva, sono stati elaborati sia
statisticamente che cartograficamente per delineare, preliminarmente, la situazione di
contaminazione del sito industriale.

[ dati chimici dei parametri risultati maggiormente contaminanti (metalli pesanti,
idrocarburi ed IPA) sono stati trattati mediante analisi statistica univariata.

Sono state elaborate mappe di distribuzione areale, dei singolt parametri analizzati,
sia sui vari livelli di indagine sia in relazione ai differenti itotipi.

E’ stato sviluppato un data base comprendente tutti i dati geografici, geologici e
chimici rilevati, organizzato in modo da poter calcolare, mediante un modello matematico, i
volumi contaminati. .

Tuttavia un quadro preciso della situazione si potra avere unicamente a seguito della
compieta liberazione dell'area dai vari impedimenti e, quindi, dall'effettuazione di un fase di
campionamento maggiormente mirata e con maglie infittite.

Per quanto attiene il campionamento delle acque sia di prima falda (circa 4-5 m dal
piano di campagna) che di seconda falda (circa 50 m dal pianc di campagna) la risultanze
analitiche della prima fase di campionamento hanno evidenziato assenza di fibre libere
nelle acque campionate. Tuttavia anche in tale caso al fine di avere un quadro
maggiormente esaustivo della situazione detto campionamento delle acque verra
continuato nef tempo (monitoraggio) e soprattutto nel corso delie operazioni di bonifica per
la verifica che le stesse non impattino in modo significativo sulla qualita delle acque.

Per quanto attiene ii campionamento dell'aria atmosferica sia allinterno che
all'esterno dell'area ex-ETERNIT & in via di definitiva definizione, anche in accordo con la
ASL competente territoriaimente, il posizionamento delle “stazioni di prelievo dell'aria.
Alcune di esse posizionate all'intemo dell'area dello stabilimento di Bagnoli, ma esterne
al'area ex-ETERNIT, sono gia attive dall'autunno del 1998, di cui sono oggi disponibili le
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prime risultanze analitiche che evidenziano praticamente una assenza di fibre di amianto
aerodisperse.

Da parte della ASL competente & pervenuta anche una richiesta di posizionare
alcune stazioni di prelievo nell'area dell'abitato del Comune di Bagnoli, al fine di verificare
se le operazioni di bonifica déll'area ex-ETERNIT. possano alterare la qualita dell'aria
atmosferica delf'abitato di Bagnoli stesso. La Societa Bagnoli ha provveduto a tale richiesta
e nel corso del 1998 & stata installata una prima stazione di prelievo, di cui come sopra,

non sono ancora note le risultanze analitiche.

Seconda fase
Per quanto riguarda la fase dedicata alla bonifica dei suoli e dei manufatti sono in
corso di valutazione da parte della ASL competente i piani particotareggiaii per i primi
interventi successivamente descritti.

Modalita tecniche
Come precedentemente detto si riportano nella presente relazione unicamente le

integrazioni e/o modificazioni rispetto a quanto gia elencato nella Relazione 1897 per le
modalita tecniche con cui verra effettuata la bonifica dell'area ex-ETERNIT.

Un primo aspetto che verra affrontato nei primi mesi del 1999 e la classificazione dei
materiali in cemento amianto depositati nel sito ed i vari sfridi e residui di lavorazione
presenti nellarea la verifica che il terreno superficiale non contenga amianto. Tale
classificazione e verifica verra eseguita secondo i nuovi criteri contenuti nel decreto in
corso di emanazione per la classificazione e gestione dei rifiuti contenenti amianto e nel
regolamento attuativo deli'art.17 del D.Lgs 22/97 per le bonifiche dei siti contaminati.
Precisamente:

Per i manufatti e sfridi di lavorazione contenenti amianto verra utilizzato i criterio
dell'INDICE Di RILASCIQ che permette di classificare i rifiuti contenenti amianto in base
alla possibilita che essi rilascino fibre di amianto stesso, in quanto il materiale & reso friabile
a sequito di esposizione ad agenti atmosferici. L'indice di rilascio preso come discriminante
per considerare un rifiuto pericoloso & 0.6, cioé quando un rifiuto avra un indice di rilascio
maggiore di 0.6 dovra essere trattato come rifiuto pericoloso e quindi con tutte le cautele e
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prescrizioni normative in materia. Tale valutazione sara effettuata in base alle clausole del
contratto di cui sopra dal laboratorio del C.N.R. - {stituto per il trattamento dei minerali -;

It limite di concentrazione per I'amianto presente nei terreni superficiali & 0.1%, il quale

coincide con il limite strumentale di rivelabilita dell'amianto stesso nell'analisi difrattometrica
e/o all'infrarosso. Sopra tale limite il terreno verra considerato contaminato e quindi da
asportare.
Contestualmente all'effettuazione delle valutazioni ed analisi di cui ai punti precedenti si
procedera alle operazioni di bonifica dell'area, previa liberazione della stessa dalla
vegetazione che la ricopre, secondo i criteri contenuti nell'appalto BO 06 e riportati nella
Relazione 1997.
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3. ll risanamento del mare

La Legge 582 de! 18/11/1998 dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area assegna al
Ministero dell Ambiente il compito di provvedere alla bonifica antistante lo stabilimento
siderurgico di Bagnoli e il ripristino della linea di costa secondo lo strumento urbanistico del
comune di Napaoli. \

In attuazione di tale legge, in attesa che il Comune definisse la variante al Piano V,
Regolatore per il Ministero dell’Ambiente conferiva alla Bagnoli l'incarico di predisporre un
primo documento in merito al monitoraggio dei fondali marini.

Il documento prodotto dalia Bagnoli avvalendosi di esperti dell'Universita di Napoii e del
CNR veniva consegnata nel mese di febbraio del 1998.

A seguito dell'approvazione della variante al piano Regolatore alfarea di Bagnoii-
Corogllio che confermare fa ricostituzione dell’andamento originario della costa con
conseguente rimozione delle zone di colmata realizzate dall'ex ITALSIDER, il Ministero
delllAmbiente affidava al’ENEA l'incarico di predispore un progetto degii studi e delle
indagini da eseguirsi al fine di predisporre compiutamente alle varie esigenze:
caratterizzare lo stato di qualita delle acque marine, caratterizzare lo stato di
contaminazione dei fondali & definire le necessita di bonifiche, individuare profili stabili di
costa compatibili con le caratteristiche meteomarine dei luoghi.

A seguito di tale incarico, avvalendosi del precedente documento predisposto dalla
Bagnoli, ENEA produceva nel mese di ottcbre 1998 il documento che si allega (Inseriré
parte Milano).

Questo intervento di qualita & da considerarsi come un pre-studio indispensabile per la
definizione del progetto di bonifica efo messa in sicurezza del sito.

Il documento redatto dall’ENEA contiene le specifiche, gli studi, le analisi, i rilievi e le
indagini da effettuare per poter pervenire a una caratterizzazione marina - costiera del
Golfo di Pozzuoli.

Il documento prevede una serie di attivita per la caratterizzazione delf'area marina su cui si
affacciano i siti industriali di Bagnoli e che si estende lungo la costa da Nisida al confine tra

i Comuni di Napoli e Pozzuoli e che si spinge verso il largo per circa 1.000 m, per una
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superficie complessiva di indagine di circa 2 km?, alcune indagini saranno effettuate anche
sulla spiaggia emersa.

Solo per alcuni parametri 'area di indagine sara estesa a quella delimitata da Capo Miseno
a Qvest e da Capo di Posillipo a Sud e comprendente Fintero Golfo di Pozzuoli.

Qualora nella prima fase di indagini saranno rilevate forme di inquinamento nelle zone
estreme dell'area di intervento, I'area stessa sar3 ampliata.

La prima fase delle indagini riguardera la caratterizzazione geofisica dellarea e
comprendera un rilevamento batimetrico e un rilevamento topografico della spiaggia
emersa, rilievi geomorfologici e biocenoctici e rilievi stratigrafici superficiali. Sempre in taie
fase sara effettuata un'indagine oceanografica, costituita da rilevamenti ondametrici,
correntometrici e idrologici.

Contemporaneamente alle suddette attivita sara effettuata una campagna di prelievi di
campioni di sedimenti dal sottofondo marino mediante carotaggi e prelievi di campicni
superficiali del fondale e delle acque, da sottoporre ad analisi chimiche, biologiche,
granuiometriche, mineralogiche e litologiche. '
Lo scopo principale di questa fase & quella di fotografare la situazione attuale delia zona di
mare prospiciente Bagnoli, sotto gli aspetti geomorfologico e chimico — biclogico, al fine di
valutare la qualita dei sedimenti presenti.

| principali obiettivi di questa prima fase sono i seguenti:

Preparazione di una planimetria di dettaglio con la batimetria dei fondali, I'andamento della
linea di battigia e la topografia della spiaggia emersa, da utilizzare come supporto
informativo per:

lo studio dell'evoiuzione dei fondali e della linea di riva, a seguito di eventi naturali
(trasponto costiero, bradisismi, moto ondoso ecc.);

lo studio dell'evoluzione dei fondali e della linea di riva per effetto dei futuri interventi di
risanamento;

predisposizione e taratura di modelli numerici di simulazione dei processi in atto e di queli

futuri nell'area di Bagnoli.
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Caratterizzazione del fondale dal punto di vista sedimentologico, stratigrafico e
morfostrutturale: caratterizzazione delle biocenosi; localizzazione degli scarichi a mare
derivanti daile attivita industriali svolte in passato.

Interpretazione delle analisi chimiche per poter conoscere la natura e la quantita degli
inquinanti presenti sui fondali, al fine di predisporre le successive attivita di bonifica.

4. Acquisizione dei dati oceanografici (ondametria, correntometria e idrolegia).

_ Caratterizzazione dell’ecosistema, con particolare riferimento alle biocenosi bentoniche e al
trofismo della colonna d’acqua. '

La seconda fase delle indagini sara programmata in base ai risultati delle indagini eseguite
nella prima fase, allo scopo di caratterlzzare in modo piu dettagliato le zone che
nsulteranno inquinate. Qualora risultassero mqumate le zone estreme dell'area indagata,
quest'ultima sara ampliata, in modo da pervenire a una sufficiente conoscenza deila
situazione dell'inquinamento. '
in questa seconda fase saranno effettuate indagini mirate, in opportune posizioni, con
analisi chimiche orientate alia ricerca di inquinianti speciﬁci, come suggerito dai risultati
delle analisi della prima fase.

It documento predisposto dallENEA contiene, per ognuno dei rilievi, delle analisi, delle
indagini e degli studi da effettuare (rilievi topografici e batimetrici, rilievi geomorfologici,e
sismostratigrafici,  indagini oceanografiche,  rilievi correntometricc e  idrologici,
caratterizzazione biocenotica, sondaggi, analisi chimiche ecc.) una serie di specifiche
tecniche, che offrono sicure garanzie sulla bonta dei risultati. -
Ta!é specifiche riguardano, infatti, le modalita di esecuzione delie indagini, dei
campionarhenti e delle analisi, i mezzi da impiegare, 'approssimazione dei risultati, le
modalita di elaborazione dei dati, di restituzione dei risultati, di acqhisizione e di
informatizzazione dei dati, le elaborazicni cartografiche, il contenuti del rapporto finale ecc.
Altre specifiche sono relative ai modelli matematici da impiegare, come quello relativo
all'evoluzione della linea di riva e dei fondali marini. |
Il documento del’ ENEA risulta percid completo e dettagliato nei vari aspetti trattati e
costituisce un supporto utile per procedere in modo corretto alle numerose e complesse
indagini sull’area marina antistante Bagnoli, indagini ingdispensabili per programmare e

ottimizzare le successive operazioni di bonifica.
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4. Archeologia industriale

Per quanto conceme il recupero delle testimonianze d'archeologia industriale
neil'ambito dell'intervento di bonifica del sito di bagnoli si riporta in sintesi il risultato
dell’apposito gruppo di lavoro costituitosi il 25.06.1998.

Va premesso che gia la variante al PRG per la zona occidentale di Napoli, che
regoia gli interventi per la riconfigurazione dell’'area industriale dismessa di Bagnoli,
prevede che si debba salvaguardare ila memoria del recente passato industriale.

La definizione deile specifiche modalita da adottare a tal fine e affidata alle previsioni
del piano urbanistico esecutivo che deve avvalersi — come espressamente richiede la
variante approvata — di idonei studi sull’archeologia industriale a Bagnoli.

Vista la rilevanza della problematica in oggetto, sia per quanto riguarda la fattibilita
tecnica che economica, si & formato un apposito gruppo di lavoro, onde esplorare le
condizioni e fe modalita di un recupero, seppur parziale, delle testimonianze d’archeologia
industriale.

Gli argomenti trattali riguardano l'individuazione delle strutture da conservare, la
valutazione delle operazioni tecniche da eseguire sugli immobili indicati ai fini della messa
in sicurezza degli stessi, la compatibilita con la bonifica dei terreni sottostanti, la valutazione
delle eventuali variazioni di costo rispetto al Piano approvato, la verifica delle indicazioni del
piano CIPE circa gli immobili da conservare alla luce dei criteri delia variante urbanistica

approvata, con relative implicazioni economiche.
4.1 Individuazione deille strutture d'archeologia industriate da conservare

Con la bonifica dell'area industriale di Bagnoli si stanno realizzando le premesse per
la costituzione del grande parco urbano previsto dalla variante occidentale che, olire a
rappresentare il segno tangibile della riqualificazione e del recupero ambientale, dovra

conservare anche la testimonianza storica del passato industriale della zona.
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L'individuazione dei manufatti da lasciare sia a testimonianza di tecnologia di
processo e di prodotto dell'attivita siderurgica, sia a testimonianza ambientale-paesagistica
é in linea con questo obiettivo e costituisce il tentativo di tutelare alcune testimonianze del
ciclo produttivo, nell'ipotesi di un percorso didattico ma anche spettacolare che ne rievochi
le diverse fasi. seppure in modo frarﬁmentario.

Di tali manufatti, alcuni avranno esclusivamente funzione testimoniale (come per "
esempio le ciminiere, le totri di spegnimento, le macchine ecc.), altri invece potrebbero
ospitare servizi necessari e funzioni compatibili con il parco stesso (AFO 4, acciaieria,

officina meccanica, ecc.).
In particolare, sono stati segnalati dal Gruppo di lavoro i seguenti 16 manufatti

Area Parco fossili
Applevage
Area coke
Candela coke
Torre di spegnimento coke
Cokeria — Il batteria forni coke
Area Parco Minerali— Area agglomerazione
Carroponte Moxey
Candela AGL
Area ghisa
Altoforno 4
Cowpers
Area di servizi di stabilimento
Candela AFO
Officina meccanica
Centrale termica
Palazzina telex

Palazzina ex direzione



14.

15.
16.

Camera dei Deputati — 32 — Senato della Repubblica

XII LEGISLATURA — DISEGN! DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Area acciaio
Acciaieria

Area treno a nastri
Gabbia verticale discagliatrice
impianto di trattamento acque

4.2 Valutazione delle operazioni tecniche da eseguire stille strutture da mantenere

Le operazioni tecniche da eseguire sono state messe a punto in modo piuttosto
dettagliato con I'aiuto dei rappresentanti della Bagnoli S.p.A. presenti nel Gruppo di lavoro.

In particolare, si tratta di tre categorie di lavoro riferite alla messa in sicurezza, aila
conservazione ed al ripristino delle strutture d'archeotlogia industriale.

Attivita di sicurezza: sono quelle iegate alla fermata degli impianti, alla mancata
manutenzione degli stessi e alle demolizioni parziali che si effettueranno e che

richiederannc la messa in sicurezza delle parti limitrofi.

Attivita di conservazione: sono quelle necessarie per la conservazione degli impianti in

attesa detla definizione dei piani particolareggiati.

Attivitd di ripristino: sono quelle che in area Altoforno tendono a ripristinare parti
d'impianto, quali impianto di raffreddamento e insufflaggio aria @ macchine, che se non
realizzati in sequenza alle demolizioni dei refrattari potrebbero essere .di difficile

ricostruzione.

Tali operazioni tendono a conservare in sicurezza gli impianti per un tempo di due
anni dal completamento de lavori e assicurare una minima agibilita dei luoghi, comunque

soggetti a sopralluoghi.
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La valutazione dei costi & stata effettuata dalia Bagnoli S.p.A. sulla base delle
esperienze specifiche nel campo del trattamento delle strutture impiantistiche, nonché

utilizzando i parametri del progetto originario.

4.3 Compatibilita con la bonifica dei terreni sottostanti

Il piano prévisionale approvato dal CIPE prevede la bonifica dellarea
successivamente alla demolizione delle strutture in elevazione insistenti su di essa.
Salvo ia considerazione che, in presenza di movimenti di terra, d'installazione di
attrezzature di trattamento in situ, |a presenza di manufatti comporta un normale aggravio
di costi rispetto ad una condizione di sgombero totale dell’area, si ritiene che le operazioni
di bonifica possono essere eseguite senza porre problemi di ordine tecnico.
E' presumibile che, una volta acquisiti | dati definitiv sulla tipoiogia e suli’entita
dellinquinamento, ed individuate le tecniche di bonifica, i costi dell'operazione subiscano

delle variazioni in aumento.
Per i costi della bonifica si rimanda alle specifiche tecniche dell’'apposito progetto esecutivo

che sara redatto dopo il completamento del monitoraggio.

5. Stato dell'avanzamento dei lavori relativi alfe demolizioni @ smontaggi

Le attivita di demolizione e di smontaggio nel corso del'anno 1898, hanno riguardato
prevalentemente le seguenti aree :

Area cokeria ;

Area altoforni ;

Area acciaieria;

rﬁagazzini ;

treni di laminazioni ;

per un totale complessivo dei 42% per le demolizioni e del 55% per gli smontaggi.
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L'avanzamento delle attivita alla data de! 31-12-1998 ammonta dunque al 49% e
risulta pertanto inferiore alla percentuale di avanzamento prevista dal piano approvato dal
CIPE.

Lo scostamento riscontrato & sicuramente imputabile alle problematiche connesse
alla individuazione dei manufatti da conservare, quale testimonianza di archeologia
industriale, nonché alla circostanza che sulle proposte avanzate in tema di archeolbgia

industriale non sono state ancora operate delle scelte definitive.



Camera dei Deputati — 35 — Senato della Repubblica

XIil LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -~ DOCUMENTI

Sicurezza, Ambiente ed Ecologia

Il Piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli in termini progettuali e
realizzativi ha evidenziato, fin dalla fase di impostazione, problematiche di sicurezza di
ambiente e di ecolog_ia; tenuto conto della complessitad impiantistica, dei materiali e dei
residui presenti nel sito, la Societa Bagnoli si & pertanto organizzata con specializzazioni

adeguate alle tematiche da affrontare.

Nel 1998 le attivita di demolizione e smontaggic impianti hanno compertate nel campo della
sicurezza un consistente impegno tecnico sotto I'aspetto progettuale: di pianificazione dei
lavori, di progettazione esecutiva delle attivita, di ingegnerizzazione di cantiere con la
preparazione e attuazione in campo di oltre 150 Piani di sicurezza e coordinamento da
parte di esperti in materia (Coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96).

Tali Piani di sicurezza portati in termini operativi a conoscenza dei lavoratori operanti a
Bagnoli (lavoratori della Societa Bagnoli e delle Imprese) dalle strutture preposte (Capi
Cantiere e Assistenti lavori) con il supporto in campo dei tecnici e dei coordinatori della
sicurezza, hanno consolidato il risuitato gid ottimale ottenuto nei 1997 con ulteriore
miglioramento per quanto al'andamento infortunistico. Tale risultato & stato ottenuto anche

per il contributo dei Responsabili della sicurezza dei lavoratori operanti ai sensi del D.Lgs

626/94.

Per quanto allimpatto ambientale derivante dalle attivitd di demalizione eseguite in un
_contesto urbano circostante, particolare attenzione é stata posta all'esposizione al rumore
dei lavoratori e della cittadinanza, utilizzando mezzi di ultima generazione di escavazione e
perforazione a bassa emissione sonora. Sono state inoltre utilizzate, per alcuni manufatti,
tecniche di demolizione controllata con I'utilizzo di microcariche esplosive per le quali oltre
una informazione preventiva diffusa all'interno e all'esterno del sito siderurgico, sono state
anche effettuate rilevazioni al confine del sito sulle vibrazioni derivanti dalla attivita, per
consentire una verifica dellimpatto sulle strutture dei fabbricati civili, che é risultato nel limiti

previsti dalle norme vigenti.
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Sono stati inoltre effettuati interventi di recupero di materiali derivanti dallo smontaggio e
dalla demolizione degli impianti, con invio degli stessi in cicli produttivi (Rottame ferroso,
roltame di materiali pregiati, ecc) in ottemperanza al Decreto ministeriale
05.febbraio.1998; le attivita pil significative in termini quantitativi hanno riguardato il
recupero dei materiali ferrosi "Pronto foro” e la preparazione con frantumazione dei
materialt inerti derivanti dalle demclizioni per un loro successivo utilizzo come materiali di
riempimento nel sito sito siderurgico e quali materie prime secondarie fuori del sito. La
Societd Bagnoli si & dolata, per I'esecuzione delle operazioni di recupero, delle
autorizzazioni provinciali ai sensi del D.M. 05.febbraio.1998. Inoltre sono stati regolarmente
smaltiti rifiuti pericolosi e non pericolosi, speciali e tossico nocivi in ottemperanza al D.Lgs
22/97 in discariche e in inceneritori regolarmente autorizzati; data la diversificazione dei
rifiuti e le quantita in gioco, & stata creata una struttura aziendale specifica di "Gestione
rifiut?”, onde poter meglio eseguire tutte le fasi tecniche, procedurali e di verifica previste dal
D.Lgs 22/197. '
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L’informazione al pubblico

La Legge 582, allart. 1 ,comma 4, affida alla Commissione per il Controllo_ ed il
Monitoraggio i# compito di “diffondere periodicamente dati informativi di facile

comprensione” al fine di “consentire la pubblicita delle operazioni di bonifica”.

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono le Conferenze Informative Periodiche, gestite
direttamente dalla Commissione, e la struttura espositiva INFOBOX, realizzata quale
finestra permanente sulle operazioni di bonifica e gestita dalla Societa Bagnoli sotto la

supervisione della Commissione stessa.

L'esposizione & ubicata in un fabbricato, sito su via Coroglio alla radice del Pontile Nord,
che ospitava in origine una cabina elettrica e che, successivamente, & stato risanato ed
adeguato al nuovo allestimento: I'area @ molto defilata rispetto a quella dei cantieri
operativi, & ben accessibile e dispone di un amplissimo spazio circostante che, per essere

ubicato su suocio demaniale, non & perd, utilizzabile quale parcheggio per i visitatori.

Finalita della struttura INFOBOX é I'esposizione per consultazione pubblica di documenti
originali, dati ed informazioni sulle premesse e sulle prospettive del processo di
trasformazione in atto neil’Area Industriale dismessa.

Il percorso espositivo illustra le finalita deila bonifica, il pfogram'ma e lo stato
d'avanzamento dei lavori attraverso mappe, fotografie, grafici, video storici, simulazioni di
riassetto dell'area; tali informazioni vengono fornite al pubblico mediante la proiezione
sequenziale di immagini su schermi & monitors.

La mostra & stata inaugurata il giorno 16 Aprile 1998 con I'esposizione di dati aggiornati al

31 marzo.

in un primo periodo, durato all'incirca fino agli inizi dell'estate, il flusso dei visitatori e stato

piuttosto significativo, almeno in relazione alla particolarita del contenuto espositivo, ed ha
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toccato punte giornaliere di oltre cento visitatori sebbene ancora molto modesto sia stato il
contributo delle scuole napoletane.

In autunno il calo delle presenze & stato piuttosto sensibile: raramente se ne sono contate
piu di venti nella giornata.

Allo scopo di stimolare f'interesse dei cittadini ma soprattutto quello degli operatori della
Scuola, INFOBOX, in collaborazione con il Comune di Napoli, ha ospitate manifestazioni
organizzéte dallo stesso Ente Locale o vi ha partecipato.

A titolo di esempi: la partecipazione all'inaugurazione della Casa della Citta di Barra e
I'accoglimento, nel padiglione-mostra, del concorso fotografico fra studenti di alcune Scuole
medie e Superiori di Barra, Massa Lubrense, Bagnoli e Pozzuoli.

Parallelamente, una azione di sensibilizzazione é stata condotta verso il Provveditorato agli
Studi di Napoli; essa verra ripetuta nei primi mesi del 1999 e pdtré essere accompagnata
da brevi comunicazioni conoscitive indirizzate ai Capi di Istituto delle piu importanti Scuole
dela Citta. .

Significative, infine, sono state le presenze di Associazioni ed Enti di importanza nazionale
ed internazionale quali, ad esempio, Consolati inglese ed U.S.A., Gruppo Posidonia,
UNESCO, Ireda, Gruppi universitari Interfacolta, esperti di Urbanistica. |

In sintonia con gli indirizzi forniti dal Comitato di Controllo ed in risposta alle sollecitazioni di
una parte, ‘pur modesta, dei visitatori, nonché allo scopo di rendere piu agevolmente
leggibili le informazioni relative alle attivitd di bonifica ed i contenuti della Variante al
P_R.G.,nel prossimo anno sara possibile introdurre modalita di colloquio interattivo con le

attrezzature informatiche che tali dati géstiscono.
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Conclusioni

L'anno appena conclusosi ha segnato una significativa svolta e una notevole
implementazione delle attivita di risanamento demandate alla Societa Bagnoli SpA.

La stessa Societad ha perfezionato o iniziato e poi concluso gli iter di aggiudicazione delle
gare ad evidenza pubblica per attivitd e/o servizi di particolare rilevanza, sia dal punto di
vista dellimpegno sia dai punto di vista ambientale, come quelle per la bonifica delie aree
ex ETERNIT e CENTRALI ILVA, per il trattamento e smaltimento dei trasformatori
contenenti PCB efo PCT e per la bonifica e smaltimento de! catrame e della pece presenti
nell'ex area COK dell'ex Centro Siderurgico di Bagnoli.

Le attivita ne! loro complesso hanno raggiunto, al 31.12.98, la percentuaie del 49%,
percentuale che é costituita dalle seguenti percentuali riferite alle singole tipologie di
intervento:

demolizioni 62%

smontaggi 58%

bonifica 28%

Risaltano, quindi, la buona percentuale' delle demolizioni e smontaggi e quella,

apparentemente, inferiore deil'intervento di bonifica.

A questo proposito, sono — perd — da tener présenti due considerazioni, una generale, e
cioé guella che le attivita di bonifica non possono che cronologicamente e concretamente
seguire alle attivitd di demolizioni e smontaggi, e I'altra particolare e pil rilevante, che le
intervenute modifiche legislative in materia ambientale (di cui ultima la promulgazione
nell’apfile 1998 delle “norme tecniche di attuazione in materia anche di rifiuti non pericolosi”
del ¢.d. Decreto Ronchi) hanno imposto una sostanziale e profonda rimeditazione delle
tecniche di bonifica, con rilevanti ripercussioni di tipo quantitativo, economico e temporale.



