

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa							Impegni			Pagamenti			Economic a tutto il 1998	Perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1997			primi 6 mesi 1998	
			Imp. compl.	A tutto il 1993	1994	1995	1996	1997	1998 e succ.	1998	a tutto il 1998		1998	a tutto il 1998				Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
											V.A.	% autor.		V.A.	% autor.							
Legge n.456/84	1983 1989	Difesa I IV	996,00	996,00						53,44	2.633,11		118,98	2.501,54				40,57		40,57		
Prog. CATRIN		4011	226,00	226,00							947,00		39,50	856,00	90,00							
Prog. EH-101		4031/6402	300,00	300,00							657,54		26,88	657,54	100,00			0,00		0,00		
Prog. AM-X		4051/6503	470,00	470,00						53,44	1.028,57		52,60	988,00	96,06			40,57		40,57		

NOTE:

La fase di R/S dell'elicottero EH-101 è stata di fatto completata nel 1994.
I programmi Catrin sono cessati nel 1991.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 15.12.1990, N. 396

LEGGE 15.12.1990, N.396**“RILOCALIZZAZIONE DELLE CASERME CAVOUR E
MONTEZEMOLO DI ROMA”**

Nell'ambito della legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo sull'area dell'aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.1988, n.552 aveva stanziato 70 miliardi.

Al 31.12.1998 la somma stanziata risulta interamente impegnata; i pagamenti effettuati ammontano a 38,51 miliardi, pari a circa il 55,01% dell'impegnato.

I lavori sono suddivisi in 3 comparti.

Il comparto “A”, riappaltato a fine '96, è stato realizzato al 30%; le opere dei comparti “B” e “C” sono state ultimate.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa							Impegni			Pagamenti			Economie a tutto il 1998	Perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1998			primi 6 mesi 1999	
			Imp. compl.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003 e succ.	1998	a tutto il 1998		1998	a tutto il 1998								
											V.A.	% autor.		V.A.	% autor.							
Legge n.396/90 Rilocalizzazione Caserme Cavour e Montezemolo* (ROMA)		Difesa II X 8002	70,00	70,00						70,00	100,00	7,88	38,51	55,01	0,00	31,49						

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 19.07.1993, N. 237

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237 - ARTICOLO 6
**“INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA
DELL’INDUSTRIA BELLICA”**

A. Parte prima.

1. Natura e finalità del programma.

Acquisizione, nell’ambito di un programma di interventi per l’ammodernamento delle Forze Armate, di 4 Unità Navali classe LUPO (comma 1) incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Ammontare e durata del programma.

Per le predette finalità l’Amministrazione della Difesa è autorizzata dalla legge (comma 2) ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di **100 miliardi**, con decorrenza 1993, e di **150 miliardi**, con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di **2.500 miliardi**.

3. Procedure previste dalla legge.

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. Parte seconda.

1. Dati finanziari.

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (articolo 6, commi 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.1998.

2. Stato di attuazione della legge.

Le risorse finanziarie assegnate alla Difesa, da utilizzarsi nei limiti degli impegni pluriennali stabiliti dal D.M. 17.12.1993, successivamente ridefiniti con il D.M. 10.4.1996, attengono l’acquisizione di:

a. 4 Unità Navali classe LUPO e relativo supporto logistico per un importo globale di **2.110,0 miliardi**, ripartito come segue:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- E.F. 1994 = 250,0 miliardi;
- E.F. 1995 = 211,0 miliardi;
- EE.FF. 1996-2002 = 206,125 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 106,125 miliardi.

b. Munizionamento convenzionale e missilistico per un importo globale di **195,0 miliardi**, ripartito come segue:

- EE.FF. 1996-2003 = 19,5 miliardi per ciascun e.f.;

(1) Il contratto di acquisizione delle 4 Unità Navali e relativo supporto logistico è operante (il Decreto di impegno è stato registrato alla Corte dei Conti il 25.3.1994) e prevede una spesa complessiva di **2.032,405 miliardi**, ripartita come segue:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- EE.FF. 1994-2002 = 203,24 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 103,24 miliardi.

(2) Il contratto di acquisizione del munizionamento convenzionale e missilistico è operante (il Decreto di impegno è stato registrato alla Corte dei Conti il 28.5.1996) e prevede una spesa complessiva di **193,003 miliardi**, ripartita in quote annuali come indicato di seguito:

- E.F. 1995 = 38,6 miliardi;
- E.F. 1996-2003 = 19,3 miliardi per ciascun e.f..

(3) Tutte le 4 Unità Navali sono in servizio.

c. 5 elicotteri AB-212, incluso il relativo supporto logistico, per un importo globale, comprensivo dell'ammortamento mutuo, pari a **195,0 miliardi**.

(1) Il contratto di acquisizione dei 5 elicotteri AB-212 non è ancora perfezionato. La D.G. ARMAEREO ha già ricevuto dalla Società AGUSTA S.p.A. l'offerta per la fornitura dei 5 AB-212 in versione E.I. e relativo supporto logistico.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa (1)							Impegni			Pagamenti			Economie a tutto il 1997	Perenzioni a tutto il 1997	Residui al 31.12.1997			Pagamenti 1999 primi sei mesi	
			Imp. compl.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003	1998	a tutto il 1997		1998	a tutto il 1997								
											V.A.	% autor.		V.A.	% autor.							
Legge n 237/93 Interventi urgenti a favore dell'economia"	1993 2003	Difesa II X 8102	2.500,00	1.276,87	225,62	225,62	225,62	225,62	125,62	222,54	1.259,46	98,64	222,54	1.259,46	100,00	9,25 (2)	46,76				222,54	222,54
di cui:																						
a. acquisizione n.4 UU.NN. e supporto log.				1.179,37	206,12	206,12	206,12	206,12	106,12	203,24	1.162,96	98,61	203,24	1.162,95	100,00	8,65 (2)	46,76				203,24	203,24
b. acquisizione muniz. conv. e missilist.				97,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,30	96,50	98,97	19,30	96,50	100,00	0,60 (2)					19,30	19,30
c. acquisizione elicotteri AB-212			195,00	73,11	24,37	24,37	24,37	24,37	24,37									24,37		24,37		

NOTE:

(1) Secondo la rimodulazione dei limiti di impegno annuali del D.M. 10.4.1996.

(2) Economie derivanti dalla differenza tra le autorizzazioni di spesa stabilite dal D.M. 10.4.1996 e gli impegni previsti dai contratti di acquisizione delle unità navali e del munizionamento. Tali risorse non sono state ritenute ascrivibili nella conservazione dei residui di stanziamento relativa agli I.E.F.F. progressi ed all'E.F. 1998. A decorrere dall'E.F. 2000 saranno inserite in bilancio le quote effettive stabilite dagli impegni contrattuali.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 887/94

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 - DELIBERA CIPE DEL 6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31

Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto.

Lo stanziamento di 60,35 miliardi per il I lotto - progetto n.16 - è stato interamente impegnato e le opere già realizzate e collaudate.

Il II lotto - progetto n.31 - è stato ammesso al finanziamento per 90,80 miliardi con delibera CIPE del 12.5.1988 interamente assegnati ed impegnati con una situazione pagamenti di 89,48 miliardi pari a circa il 98,5% dell'impegnato.

I lavori sono stati completati.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa							Impegni			Pagamenti			Economie a tutto il 1998	Perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1998			primi 6 mesi 1999	
			Imp. compl.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003 e succ.	1998	a tutto il 1998		1998	a tutto il 1998				Propri	Stanz.	Totale	imp.	Pagam.
											V.A.	% autor.		V.A.	% autor.							
Legge n.887/94 Infrastrutture edidestritive A.M. Scuola Sott.li Capua (progetto F.I.O. n.31)	I lotto	Difesa I	60,35	60,35						60,35	100,00		60,03	99,50	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II lotto	IV 4005	90,80	90,80						90,80	100,00	9,21	89,48	98,50	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	